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PARTICIPAREA LA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

PO 32

FILIALA TERITORIALA/UNITATE DE ADMINISTRARE

Exemplar nr.1

Elemente privind

responsabilitatea Functia Nume, prenume Semnatura
Inginer Mariana - Emilia LUCA 4=
Economist luliana IVANCESCU (7
Consilier Il Amira SAWAN :
Inginer Razvan VISINESCU
Inginer Georgiana DUICULETE
Inginer Cristiana Valentina FILIP
Sef serviciu Vasilica STURZU
Sef serviciu Adrian - Mircea NICA
Sef serviciu Albertino - Giovani ROZA
Sef serviciu Lina GRUIA
Sef serviciu Rasvan ALECU
Dr. Inginer Mircea TUAS
Inginer Liviu - Florin BOCANETE
Inginer Elisabeta luliana Mari Flor MILEA
Inginer Mihai Radu DUCE
Sef serviciu Corina Gabriela MIHALCEA
Sef birou Emil POPA
ke Jurist Sorin Adrian DINCA
Dr. Inginer Carmen MARIN
Economist Diana Laura ENE
Inginer Ramona Irina CAMPEANU
Inginer Cristina Lucica LUNGU
Inginer Célin COCU
Inginer Gheorghe TOMESCU
Inginer Diana Elena ALECU
Inginer luliana ARISANU
Inginer Adriana Zoe BRADEAN
Inginer Andrei Alexandru IONITA
Inginer lonel MITU
Inginer Petrigor PATRASCU
Inginer Marinela PUIANU
Inginer Mariana Mirela PRISECARU
Inginer Viorela Cristina CARAULEA
Inginer Mircea Matei ANDRONACHE
— Director Tehnic Cornel POPA
Director Economic Andrei BARABULEA
T, Director General Florin — lonut BARBU

Director Gen. Adjunct

lon COSTACHE
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SCOP

Procedura prezenta stabileste modul in care specialisti din cadrul FILIALELOR

TERITORIALE/UNITATILOR DE ADMINISTRARE participa la Receptia la terminarea lucrarilor,
in cadrul Proiectului finantat prin FEADR —PNDR 2014-2020 sub-masura 4.3- componenta
infrastructura de irigatii.

Procedura operationala:

Descrie modalitatea in care specialistii din cadrul FILIALELOR TERITORIALE/UNITATILOR
DE ADMINISTRARE participa la Receptia la terminarea lucrarilor, conform legislatiei in
vigoare (HG nr.273/1994 — Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora) in cadrul Proiectului finantat prin FEADR —PNDR 2014-2020 sub-masura
4.3- componenta infrastructura de irigatii;

Creaza conditile pentru verificarea executiei lucrarilor de catre specialisti din cadrul
FILIALELOR TERITORIALE/UNITATILOR DE ADMINISTRARE. Asigura continuitatea
activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;

Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
persoanele desemnate responsabile pentru realizarea lucrarii, in luarea deciziei.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura stabileste modalitatea in care specialisti din cadrul FILIALELOR

TERITORIALE/UNITATILOR DE ADMINISTRARE participa la Receptia la terminarea lucrarilor.

Verificarea pe care o face specialistul din cadrul FILIALEI TERITORIALE/UNITATII DE

ADMINISTRARE se desfasoard conform prevederilor inscrise in Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, privind proiectul Investitii pentru
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice sub masura 4.3-
componenta infrastructura de irigatii’.

Documentatia depusa in vederea participarii specialistilor la Receptia la terminarea lucrarilor

include:

Convocare

Existenta datelor de corespondenta:

Fax-uri
Email-uri oficiale (cu nr. de inregistrare si semnatura)

Numere de telefon de contact

Procedura se aplica pe intreaga durata de realizare a obiectivelor de investitii din PNDR 2014-
2020 —sub masura 4.3-componenta infrastructura de irigatii cat si in perioada de exploatare a
acestora.
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RESPONSABILITATI

e Specialistul FILIALEI TERITORIALEIUNITATII DE ADMINISTRARE participad ca
membru al Comisiei de receptie, convocata de beneficiar.

o Specialistul FILIALEI TERITORIALE/UNITATII DE ADMINISTRARE verificd existenta
referatului intocmit de proiectant privind executia lucrarilor.

» Specialistul FILIALEI TERITORIALE/UNITATII DE ADMINISTRARE verifica respectarea
prevederile din Autorizatia de Construire, executarea tuturor lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului incheiat intre beneficiar si executant, conform documentatiei
anexa la contract.

e Se efectueazd examinarea prin cercetarea vizuald a constructiei si analizarea
documentelor continute in cartea tehnica a constructiei.

o Specialistul FILIALEI TERITORIALE/UNITATII DE ADMINISTRARE recomand&
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor in cazul in care nu are obiectii sau cele care
s-au consemnat in procesul verbal nu sunt de naturd sa afecteze utilizarea lucrarii
conform destinatiei sale.

e In cazul in care specialistul FILIALEI TERITORIALE/UNITATII DE ADMINISTRARE
constata lipsa sau neterminarea unor lucrari care afecteaza siguranta in exploatare a
constructiei din punct de vedere al exigentelor sale, sau constructia prezinta vicii a caror
remediere este de duratd, sau existd in mod justificat dubii cu privire la calitatea
lucrarilor, acesta recomanda amanarea receptiei.

 In cazul in care specialistul FILIALEI TERITORIALE/UNITATII DE ADMINISTRARE
constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor implica realizarea uneia sau
a mai multor exigente esentiale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de
lucrari, atunci recomanda respingerea receptiei.

e Termenul de remediere a lucrarilor se va conveni cu executantul, dar nu va fi mai mare
de 90 zile calendaristice de la data receptiei, daca conditiile climatice permit executarea
lor. Dupéa terminarea lucrérilor de remediere impuse de comisia de receptie, se reia
procedura de receptie la terminarea lucrarilor. Se recomanda ca receptia la terminarea
lucrarilor sa se desfasoare pe durata a maximum 3 zile calendaristice.
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