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1. DICTIONAR $I ABREVIERI

1.1.DICTIONAR
Termenii si expresiile folosite in prezenta metodologie au urmatoarele semnificatii:

Agentia Nationald de imbunatatiri Funciare - institutie publicd cu personalitate juridic,

responsabila cu implementarea tehnica a interventiilor DR 25 si DR 26 din cadrul Planului Strategic 2023-
2027, care s-a infiintat prin Ordonanta de Urgenta nr.82/29 septembrie 2011, ca institutie publica
cu personalitate juridicd, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat,
in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvolt3rii Rurale, Agentia Nationald de Imbunat&tiri
Funciare exploateaza, administreaza, intretine si repara amenajarile de imbunatatiri funciare din
domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publicd (potrivit criteriilor stabilite
prin Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate
prin Hotdrarea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificarile ulterioare);

Solicitant — persoand juridica, potential beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
Beneficiar — persoana juridica care a realizat un proiect de investitii si care a incheiat un
contract de finantare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Eligibil — reprezinta indeplinirea conditiilor si criteriilor minime de catre un solicitant asa
cum sunt precizate in Ghidul Solicitantului, Cererea de Finantare si Contractul de finantare
pentru FEADR,;

Fisa interventiei — descrie motivatia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
interventiei, aria de aplicare si actiunile prevdzute, tipul de investitie, mentioneaza
categoriile de beneficiar si tipul sprijinului;

Fermier — o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice,
indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul
dreptului intern, a carei/carui exploatatie intra in domeniul de aplicare teritoriald al
tratatelor definit la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeana, coroborat cu
articolele 349 si 355 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), si care
desfasoara o activitate agricol3;

Fonduri nerambursabile — fonduri acordate unei persoane fizice autorizate sau juridice in
baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investitii incadrate in aria de
finantare a interventiei DR-25, DR-26 si care nu trebuie returnate — singurele exceptii sunt
nerespectarea conditiilor contractuale si nerealizarea investitiei conform proiectului
aprobat de AFIR;

Interventie — un instrument de sprijin insotit de un set de conditii de eligibilitate
specificate in PS PAC 2023-2027 pe baza unui tip de interventie FEADR prevazut in
regulamentul PS si defineste aria de finantare prin care se poate realiza cofinantarea
proiectelor (reprezintd o suma de activitati cofinantate prin fonduri nerambursabile);
Potential beneficiar — persoana juridica/persoana fizica autorizata care este ellglblla (care

indeplineste toate conditiile impuse prin PS) pentru accesarea fondurilor eurogepe dar ‘*4‘,,
care nu a incheiat inca un contract de finantare cu AFIR; o/ Ny

/ ] UJ
Politica Agricola Comuna (PAC) — este un set de reguli si mecanisme care reglemen(e@?x

producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea E\uropeaﬁé"s;

»
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care acorda o atentie crescanda dezvoltarii rurale. Are la baza preturi comune si organizari
comune de piata; .

Planul strategic PAC 2023-2027 - reprezinta documentul programatic, in sensul art. 104
din regulamentul PS, in care sunt prevazute interventiile si sumele alocate Romaniei din f
FEADR, care se aproba de Comisia Europeana prin decizie de punere in aplicare.

Reprezentantul legal — este persoana desemnatd sd reprezinte solicitantul in relatia
contractuala cu AFIR, conform legislatiei in vigoare;

Valoare eligibila a proiectului — reprezintd suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii,
lucrdri care se Tncadreaza in Lista cheltuielilor eligibile precizata in prezentul ghid si care
pot fi decontate prin FEADR, procentul de confinantare publica si privata se calculeaza
prin raportare la valoarea eligibila a proiectului;

Valoarea neeligibila a proiectului — reprezinta suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii
sifsau lucrari care sunt incadrate in Lista cheltuielilor neeligibile precizata in prezentul
ghid si, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR, cheltuielile neeligibile nu vor fi luate in
calcul pentru stabilirea procentului de cofinantare publica, cheltuielile neeligibile vor fi
suportate financiar integral de catre beneficiarul proiectului;

Valoare totala a proiectului — suma cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru bunuri,
servicii, lucrari;

Derulare proiect —reprezinta totalitatea activitatilor derulate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finantare pana la finalul perioadei de monitorizare a
proiectului;

Implementare proiect —reprezinta totalitatea activitatilor derulate de beneficiarul FEADR
de la semnarea contractului/deciziei de finantare pana la data depunerii ultimei transe de
plata;

Infrastructura secundara de irigatii cuprinde: statii de pompare de punere sub presiune,
inclusiv terenul aferent acestora, constructii hidrotehnice, conducte subterane,
echipamente de irigat si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul amenajarii;
Echipament de irigat — parte componenta, mobild sau semi-mobild a infrastructurii
secundare de irigatii, ce asigura udarea culturilor agricole, prin aducerea apei
transportate de reteaua de irigatii la plante;

Sistemul de irigatii din amonte — este reteaua hidraulica distincta de structuri, pompe,
canale, conducte care pot fi folosite pentru a putea prelua apa si/sau transporta apa, a
distribui si a aplica apa pentru irigatii pe o suprafata de teren definita si care cuprinde
terenul, cladirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces si infrastructura
aferentd, pentru a exploata, a intretine si a repara sistemul de irigatii, aflata intre sursa
sau priza de apa si punctele de livrare a apei pentru OUAI-uri;

Sistem de irigatii — o retea hidraulic distincta de structuri, pompe, canale, conducte care
pot fi folosite pentru a preleva si/sau a transporta apa, a distribui si a aplica apa pentru
irigatii pe o suprafatd de teren definita si care cuprinde terenul, clddirile, echipamentul
fix sau mobil, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, AL O s
intretine si a repara sistemul; N~ “_‘"44&
Sursa de apa pentru irigatii (pentru interventia DR 25 - Modernizarea infrastructgr}fdg; A

i~
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apa transportata prin infrastructura principala de irigatii (de la priza de apa la punctul de
livrare a apei pentru QUAI);

e Sursa de apd pentru irigatii (pentru interventia DR 26 — Infiintarea sistemor de irigatii
— este reprezentata fie de sursa naturald de apa de suprafata (ape curgatoare, lacuri
etc.)/subterand (ex.puturi forate), fie apa transportata prin infrastructura principala sau
secundara de irigatii (de la priza de apa la punctul de racordare a sistemului de irigatii);

e SO (unitati de productie standard) — Productia standard a unui produs agricol (cultura
sau animale), prescurtat SO, este valoarea medie monetara a productiei agricole la pretul
de la poarta fermei, in euro pe hectar sau pe cap de animale;

e Amenajare de irigatii — o retea la scara mare de structuri, pompe, canale si conducte care
poate fi folosita pentru a preleva apa din resursele autorizate de apa si a distribui apa
pentru irigatii unuia sau mai multor sisteme de irigatii si care cuprinde terenul, clddirile,
echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata,
intretine si repara amenajarea;

e Modernizarea infrastructurii de irigatii — Modernizarea infrastructurii de irigatii — ansamblul
operatiunilor efectuate pentru imbundtatirea parametrilor de functionare a infrastructurii de
irigatii prin utilizarea unor tehnologii, echipamente, subansambluri, materiale noi si moderne, in
scopul cresterii performantelor de exploatare a acestei infrastructuri, asigurand astfel utilizarea
eficientd a apei pentru irigatii si un impact redus asupra mediului - pe amplasamente existente
fara modificarea destinatiei/functionalitatii initiale. Prin amplasament existent se intelege planul
de situatie asa cum figureaza in documentele de predare-preluare a infrastucturii. In situatii
justificate prin expertizad tehnicd si argumentate tehnico-economic, elemente ale infrastructurii
pot fi reamplasate fara a afecta functionalitatea intregii amenajari. (Exemple: schimbarea
amplasamentului statiilor de pompare de punere sub presiune, schimbarea traseelor conductelor
ingropate, etc.)

e Punctul de livrare a apei pentru irigatii — locul din care Administratia sau alt furnizor de
apa pentru irigatii extrage sau livreaza apa pentru irigatii beneficiarilor, cu exceptia
hidrantilor de irigatii;

e Suprafata irigabilda — suprafata care se iriga intr-un sezon de irigatii, asa cum acesta este
definit de Legea imbunatdtirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. Marimea suprafetei se declara de organizatie pe baza aprobarii
adunarii generale a organizatiei;

e Suprafata de irigat — suprafata care poate fi irigata dintr-un punct de livrare. Marimea
acestei suprafete se determind din documentele tehnico-economice aferente proiectului;

e Treapta de pompare — suprafata de teren clar delimitata din cadrul unei amenajari de
irigatii, care poate fi alimentatd cu apad pentru irigatii de o statie de pompare de
alimentare sau o statie de repompare si pe care distribuirea apei catre punctele de livrare
a apei pentru irigatii se realizeaza gravitational din canalele/conductele de transport de
aductiune si de distributie a apei;

e |rigare prin picurare este un sistem de micro-irigare care economiseste apa si substante
nutritive ingrasaminte, permitandu-i apei sa picure incet la radacinile plantelor, fie de
deasupra suprafetei solului, fie ingropate sub suprafata. Sistemele de irigare prin picurare
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e Fert-irigarea - este o componenta foarte importantad a sistemelor de irigat prin picurare,
microaspersie, aspersie fina, etc. si asigurd administrarea in doze exacte a ingrasamintelor
chimice si a produselor de protectia plantelor;

e Directiva cadru apa — Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Procedura - Prezentarea formalizatd, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii;

e Proiect — orice operatiune intreprinsa de un solicitant al interventiilor incluse in PS 2023-
2027;

e Prin termenul de “zile” se intelege zile lucratoare. La calculul unui termen exprimat in
zile, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

e Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, este o zi de sarbatoare legald, sdmbata sau
duminica, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e Persoana desemnatda — angajatul/angajatii care prin fisa postului au atributiuni si
competente pentru indeplinirea sarcinilor respective;

e Echipa de lucru — membrii echipei de proiect denumiti specialisti.

1.2. ABREVIERI

e ANIF — Agentia Nationald de Tmbunétatiri Funciare, institutie publicid cu personalitate
juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, in
subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltadrii Rurale, prin reorganizarea
Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;

e AFIR — Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, institutie publicd cu personalitate
juridica, subordonata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale — scopul AFIR il
constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atat din punct de
vedere tehnic, cat si financiar;

e AM-PS — Autoritatea de management pentru Planul Strategic PAC 2023-2027;

e ANPM — Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;

e APIA — Agentia de PIati si Interventie pentru Agricultura — institutie publicad subordonata
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale — deruleaza fondurile europene pentru
implementarea masurilor de sprijin finantate din Fondul European de Garantare Agricol3;

e CTE-ANIF — Consiliul Tehnico-Economic al Agentiei Nationale de imbunatitiri Funciare;

e CRFIR—Centrele Regionale pentru Finantarea Investitiilor Rurale, structura organizatorica
la nivel regional a AFIR (la nivel national exista 8 centre regionale);

e FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald, este un instrument de
finantare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune

e MADR — Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

e ANAR - Administratia Nationala Apele Romane;

e OROIF - Oficiul de Reglementare a Organizatiilor de Tmbunététiri Funciare;
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e PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurald este documentul pe baza céruia va
putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si care respectd liniile
directoare strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene;

e PNRIIPIIDD — Programul National de Reabilitare si/sau infiintare a infrastructurii
principale de irigatii si infrastructurii de desecare si drenaj, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 793/26.10.2016;

e PS - Plan Strategic PAC 2023-2027;

e SPP - Statie/Statii de pompare de punere sub presiune;

e PFA — Persoane fizice autorizate;

e |l =Tntreprindere individual3;

e IF —intreprindere familial3;

e SNC - Societate Th nume colectiv;

e SCS - Societate in comandita simpla;

e SA —Societate pe actiuni;

e SCA - Societate in comandita pe actiuni;

e SRL ~Societate cu raspundere limitata;

e ECA —Curtea Europeana de Audit;

e CCR-AA — Curtea de Conturi a Romaniei - Autoritatea de Audit;

e ISC~Inspectoratul de Stat in Constructii;

e FTIF —Filiala Teritoriald de Tmbunatatiri Funciare — Filiale Judetene ale ANIF;

e UA - Unitati de Administrare ale FTIF;

e OUAI - Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii;

e FOUAI - Federatia organizatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii;

e SF—Studiu de Fezabilitate;

e DALI-Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie;

e PT-Proiect tehnic;

e PV - Proces-verbal;

e OMADR - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltérii rurale;

e CE — Comisia Europeana;

e UE — Uniunea Europeana;

e PAC - Politica Agricola Comuna;

e HG —Hotérare a Guvernului;

e SO - Unitati de productie standard.
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2. REFERINTE LEGISLATIVE

° Tratatul de Aderare a Romaniei si Republicii Bulgaria la Uniunea Europeana (Anexa VIl privind
dezvoltarea rurald);
° Regulamentul {UE) nr.2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile

strategice care urmeaza a fi elaborate de statele membre in cadrul politicii agricole comune (planurile
strategice PAC) si finantate de Fondul european de garantare agricold (FEGA) si de Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurald (FEADR) si de abrogare a regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 si (UE) nr.
1307/2013;

° Regulamentul (UE) nr.2116/2021 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii
agricole comune si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;
® Regulamentul (UE) nr.1060/2021 de stabilire a dispozitiilor comune privind Fondul european de

dezvoltare regionala, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvaculturd si de stabilire a normelor financiare
aplicabile acestor fonduri, precum si Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului pentru securitate
interna si Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize -
Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene;

L Regulamentul (UE) nr.741/2020 privind cerintele minime pentru reutilizarea apei;

° Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european
de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor
dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de
coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1083/2006 al Consiliului;

® Regulamentul de punere in aplicare nr. 1011/2014 de stabilire a normelor detaliate de punere in
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la
modelele de prezentare a anumitor informatii catre Comisie si normele detaliate referitoare la schimbul
de informatii intre beneficiari si autoritatile de management, autoritatile de certificare, autoritatile de
audit si organismele intermediare, cu modificarile ulterioare;

° Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2531/2022 de abrogare a Regulemantului de punere
n aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR);

° Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1173/2022 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 2021/2116 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul
integrat de administrare si control din cadrul politicii agricole comune;

° Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005
s( (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;

° Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.908/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile
de plati si alte organisme, gestiunea financiara, normele referitoare la controale, valorile mobil_ia(e si

transparenta, cu modificdrile si completarile ulterioare; capt il e
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° Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

° Planul Strategic PAC 2023 - 2027 al Romaniei in vederea unui sprijin din partea Uniunii finantat
de Fondul european de garantare agricola si de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurald aprobat
prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 07 decembrie 2022, cu
modificarile si completarile ulterioare;

° Hotdrarea nr.1488/2022 pentru modificarea Programului national de reabilitare si/sau infiintare
a infrastructurii principale de irigatii si infrastructurii de desecare si drenaj, aprobat prin Hotdrarea
Guvernului nr. 793/26.10.2016;

° Hotdrarea nr. 988/2022 privind reacordarea recunoasterii caracterului de utilitate publica a unor
amenajari de irigatii sau a partilor de amenajari de irigatii, precum si pentru modificarea si completarea
Hotdrarii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului national de reabilitare a infrastructurii
principale de irigatii din Romania;

o Hotardrea Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a
interventiilor specifice dezvoltarii rurale cuprinse in Planul strategic PAC 2023-2027;
° Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si

Dezvoltdrii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014
privind organizarea si functionarea Autoritdtii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de
Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

° Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificdrile si completarile ulterioare;

® Hotararea Guvernului nr.742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr.925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, al executiei
lucradrilor si a constructiilor;

° Hotdrarea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile ulterioare;

° Hotdrdrea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru
anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificarile si completdrile ulterioare;

° Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii i instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

L Hotdrdrea Guvernului nr. 615/2014 pentru apobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Agentiei Nationale de imbunététiri Funciare, cu modificérile si completérile ulterioare;

° Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile si completérile
ulterioare;

© Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii — republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

° Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

° Legea nr. 138/2004 a imbundtatirilor funciare, republicatd, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

° Legea nr.136/2022 pentru modificarea §i completarea Legii Tmbunététirilor funciare nr. 138/2004

privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare;
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° Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agriculturd, cu
modificarile si completadrile ulterioare;

° Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completdrile ulterioare;

° Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscald , cu modificarile si completarile ulterioare;
° Legea nr.573/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.147/1999 privind
asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii;

° Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;

° Legea societatilor nr.31/1990 republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

® Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si
societdsi comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;

° Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

° Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare;

® Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agriculturd, cu
modificarile si completarile ulterioare;

® Legea nr. 566/2004 cooperatiei agricole, cu modificérile si completarile ulterioare;

° Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventd, cu modificarile
si completarile ulterioare;

® Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii
de imbunatatiri funciare, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

® Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea

neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

e Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitdtii de solutionare a petitiilor, cu
modificdrile si completarile ulterioare;
° Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 44/2008 privind desfdsurarea activitatilor economice de

catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu modificarile si
completdrile ulterioare;
° Ordonanta Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu completarile si
modificarile ulterioare;

® Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 286/2023 pentru aprobarea delegarii
sarcinilor de implementare a interventiilor din Planul strategic PAC 2023-2027;
] Acord delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice necesare in

implementarea tehnicd si financiard a interventiei DR — 25 Modernizarea infrastructurii de irigatii = din
cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027,

) Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entitatilor publice.

3. SCOPUL $S1 DOMENIUL DE ACTIUNE
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verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiard a interventiei DR — 25
Modernizarea infrastructurii de irigatii si a interventiei DR — 26 infiintarea sistemelor de irigatii
- din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027.

Prezenta procedura stabileste analizarea, verificarea si avizarea documentatiilor tehnico
- economice aferente investitiilor din cadrul proiectelor finantate prin Interventia DR 25—
Modernizarea infrastructurii de irigatii si prin interventia DR 26 - Infiintarea sistemelor de
irigatii — din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 si detaliaza atributiile si responsabilitatile
structurilor ANIF implicate in procesul de analiza, verificare si avizare.

Interventia DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii se incadreaza, conform
Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European si al Consiliului din 2 decembrie 2021,
in prevederile art. 73 si 74, si contribuie la indeplinirea Obiectivul Specific 5 , Promovarea
dezvoltdrii sustenabile si a gestiondrii eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul si aerul,
inclusiv prin reducerea dependentei chimice”.

Interventia DR-25 se axeaza exclusiv pe modernizarea infrastructurii secundare de irigatii (din
afara fermei).

Investitiile in modernizarea infrastructurii de irigatii sunt necesare pentru a imbunatati eficienta
acestor sisteme (pierderi de apa reduse, imbunatatirea eficientei energetice), pentru a reduce
dependenta productiei agricole de conditiile meteorologice, pentru a mari competitivitatea
agricultorilor, precum si pentru a ajuta sectorul sa faca fata provocarilor pe termen lung generate
de efectele schimbarilor climatice.

Interventia DR 26 - Infiintarea sistemelor de irigatii se incadreazd, conform
Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European si al Consiliului din 2 decembrie 2021,
in prevederile art. 73 si 74 si contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 2 ,,Consolidarea
orientdrii cdtre piatd si sporirea competitivitatii fermelor agricole, atdt pe termen scurt, cdt si pe
termen lung, inclusiv cresterea concentrdrii pe cercetare, tehnologie si digitalizare”.

Interventia DR-26 asigura exclusiv finantare pentru infiintarea sistemelor locale de irigatii
care vor fi realizate in zone care nu sunt deservite de o infrastructura de irigatii existenta.

Interventia DR-26 se axeaza exclusiv pe infiintarea sistemelor locale de irigatii (respectiv
se finanteaza intregul circuit al apei de la sursa si pana la planta si vor cuprinde elementele
componente definite in cadrul sistemului de irigatii, conform legislatiei in vigoare).

4. INREGISTRARE CERERE PENTRU OBTINERE ADEVERINTA

Tn vederea stabilirii eligibilitatii viitorului proiect, solicitantii depun cererea (Anexa 3 la
ghidul solicitantului) pentru obtinerea adeverintei, la sediul FTIF/UA pe teritoriul careia se
gaseste amplasat OUAI/sistemul local de irigatii. Adeverinta este necesara in vederea verificarii
eligibilitatii si a criteriilor de selectie pentru proiectul pentru care solicitantul intentioneaza sa
obtina fonduri europene nerambursabile prin interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii
de irigatii sau prin interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii.

Persoana care depune cererea prin care se solicita eliberarea adeverintei are obligatia de
a se legitima in calitate de beneficiar sau, daca sunt persoane imputernicite de acesta, sa prezinte
o imputernicire scrisa pe baza careia sa poata fi legitimate.Persoana desemnata din cadEHI
FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze in registrul special in ordine CTOHOJI{@ICQ‘
cererea primita pe suport fizic Tn vederea transmiterii acesteia catre secretarul comis{é‘lu e'
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specialisti din cadrul FTIF/UA si Anexa 1a ANIF intocmitd de catre echipa de lucru din cadrul
FTIF/UA.

Atentie ! Atat la nivelul ANIF-UC cét si la nivelul filialelor teritoriale/unitatilor administrative ale
ANIF va exista cate un registru special PS PAC 2023-2027 pentru fiecare din cele doua interventii DR 25
si respectiv DR 26 . Documentele intrate/iesite la nivelul ANIF (cereri, adeverinte, avize, formulare,
documentatii tehnico-economice si anexele la acestea, etc) vor fi inregistrate in registrul special pentru
PS PAC 2023-2027 corespunzator interventiei la care fac referire aceste documente.

5. ELIBERAREA ADEVERINTEI DE CATRE FTIF/UA

5.1. Eliberarea adeverintei de catre FTIF/UA pentru interventia DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii

FTIF/UA ale ANIF primesc de la solicitanti cererea de eliberare a Adeverintei (anexa 3 la
ghidul solicitantului) privind plotul/ploturile pe care se doresc a a se executa lucrdri de
modernizare a infrastructurii secundare de irigatii.

Se identificd amenajarea din care plotul/ploturile stipulat/stipulate in cerere face/fac
parte (Anexa 1b ANIF). Verificarea se face suprapunand planul de ansamblu al amenajarii
hidrotehnice indicate in cererea beneficiarului cu planul suprafetelor predate prin protocolul
incheiat intre ANIF si OUAI (in cazul in care solicitarea este depusa de acestia).

Se verifica daca suprafata maxima posibil de udat din punctul de livrare al apei pentru
irigat este conform planului de amplasare al amenajarii din care face/fac parte plotul/ploturile
stipulate in cerere.

Comisia de specialistiimpreuna cu echipa de lucru verifica daca este asigurata apa pentru
irigatii, identificarea bazinului hidrografic, suprafata posibild de irigat din punctul/punctele de
livrare a apei care alimenteaza infrastructura de irigatii pentru care se solicita finantare si daca
infrastructura principala de irigatii din amonte este functionala si daca a fost sau nu modernizata,
sau daca este in curs de modernizare, daca prin proiectul propus se va moderniza in intregime
infrastructura (se vor lua in considerare si lucrarile de modernizare anterioare, dupa caz),
precum si autorizarea ANIF-ului teritorial de catre ANAR (anexa 1b si anexa 2a).

Conform prevederilor din ghidul solicitantului aferent interventiei DR-25 se considera ca
infrastructura principalda amonte este in curs de modernizare in situatia in care aceasta a fost
inclusa la finantare prin Programul National de Reabilitare si/sau infiintare a infrastructurii
principale de irigatii si infrastructurii de desecare si drenaj avand aprobata nota conceptuala.

Comisia de specialisti impreund cu echipa de lucru verificd daca infrastructura aferentd
proiectului se alimenteaza din infrastructura administrata de ANIF (Anexa 1b ANIF si Anexa 2a
ANIF).

Membrii comisiei de specialisti impreuna cu echipa de lucru, dupa verificarea
documentelor existente mentionate anterior, procedeaza la verificarea conformitatii datelor din
documentele studiate cu situatia existentd pe teren (Anexa 1b ANIF). Tn acest sens, secretarul
comisiei de specialisti aduce la cunostinta solicitantului ziua si ora vizitei pe teren printr-o adresa
semnata de directorul FTIF/email, in vederea asigurdrii accesului persoanelor desemnate- dm
comisia de specialisti si echipa de lucru. Vizita pe teren se face in prezenta soluutantulu; qyl cad
vizitei in teren membrii comisiei verifica si starea corpului de apa, canal sau curs naturafdln pt
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de vedere al conditiilor de nivel si debit la conductele de aspiratie ale statiei de pompare si punere
sub presiune (Anexa 2a ANIF). Completarea Adeverintei solicitata de OUAI se face conform
modelului publicat in ghidul solicitantului, la care se anexeazd o copie dupd autorizatia de
gospodarire a apelor pentru amenajari pentru irigatii emisa pentru ANIF-ul teritorial sau OUAI de
catre ANAR, din care sd rezulte starea corpului de apa de suprafatd care alimenteaza cu apa
pentru irigat amenajarea hidroameliorativd din care face parte investitia cu referire Ia
amenajarea din care face/fac parte plotul/ploturile care va/vor fi modernizat/modernizate
(Anexa 1b ANIF).

Membrii comisiei de specialisti impreund cu echipa de lucru intocmesc fisa de verificare
a documentelor — Anexa 1b, in vederea eliberarii adeverintei solicitate de QUAI.

Tn cazul in care unul dintre membrii comisiei de specialisti si ai echipei de lucru, nu este
prezent in cadrul sedintei pentru eliberarea adeverintei, hotaradrea se ia de catre cei prezenti cu
conditia respectarii majoritatii de jumatate plus unul. Hotararea comisiei de specialisti si a echipei
de lucru va fi luata in baza fisei de verificare a documentelor (Anexa 1b ANIF) din care sa rezulte
ca au fost verificate documentele care insotesc cererea atat din punct de vedere scriptic cat si
privitor la corespondenta cu realitatea din teren. Se transmite adeverinta completata (conform
modelului din Anexa 3 la ghidul solicitantului ) catre persoana desemnata din cadrul FTIF/UA in
vederea inregistrarii acesteia si transmiterii catre solicitant.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti) sunt responsabili pentru analizarea,
verificarea si emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

Termenul pentru eliberarea adeverintei este de maxim 5 zile.

5.2. Eliberarea adeverintei de citre FTIF/UA pentru interventia DR 26 - infiintarea
sistemelor de irigatii

FTIF/UA ale ANIF primesc de la solicitanti cererea de eliberare a Adeverintei ANIF (Anexa
3 la Ghidul solicitantului) insotita de documentele anexa la aceasta privind proiectul solicitantului
de infiintare a sistemului de irigatii local si de incadrare a infrastructurii propuse prin proiect in
categoria sistemelor de irigatii locale, conform definitiei din Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor
funciare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se verifica daca imobilul (terenul agricol cu sau fara constructie) se identificd prin numarul
de inscriere in cartea funciara/numar cadastral/numar tarla/numar parceld, amplasat pe raza
localitatii respective din judetul respectiv, aflat in proprietatea/folosinta solicitantului din judetul
respectiv si se va specifica dacd imobilul respectiv:

a) nu se afla situat pe teritoriul unei amenajari de irigatii

b) se afla situat pe teritoriul amenajarii de irigatii, apartindnd unui bazin hidrografic avand
ca sursd primard de apa, fiind/nefiind deservit de infrastructura de irigatii apartinand
domeniului public sau privat al statului.

Se verifica daca investitia vizeaza suprafete de teren agricol care nu sunt deservite de o
infrastructurd de irigatii existenta aflata in administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAL; /

au/
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Se verifica daca infrastructura de irigatii apartinand domeniului public sau privat al
statului care deserveste suprafata de teren propusa prin proiect este/nu estefunctional3 si:

a) nu a fost predata si nu este situata pe suprafata neta irigabila deservitd de OUAI/FOUAI;
b) a fost predatd iar suprafatd propusa prin proiect nu este situatd pe suprafata netd
irigabila deservita de OUAI/FOUAI.

Se verifica daca infrastructura propusa prin proiect se incadreaza in categoria sistem de
irigatii local, conform definitiei din Legea nr. 138/2004 a imbundtatirilor funciare, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere specificul culturilor pomicole/viticole/struguri de masa, se verifica daca
investitia vizeaza suprafete de teren agricol care sunt deservite de o infrastructura secundara de
irigatii, conform ghidului solicitantului DR 26.

Tn cadrul vizitei in teren membrii comisiei de specialisti verific3 si starea corpului de apa,
verifica dacd imobilul (terenul agricol cu sau fara constructie) se afld/nu se afla situat pe teritoriul
unei amenajari, daca infrastructura de irigatii apartinand domeniului public sau privat al statului
care deserveste suprafata de teren propusa prin proiect a fost/nu a fost predata OUAI/FOAUI sau
dacd este/nu este situata pe suprafata neta irigabild deservita de OUAI/FOUAI (Anexa 2a ANIF).

Membrii comisiei de specialisti impreund cu echipa de lucru, verificd daca in planul de
incadrare Tn zond si planul de situatie/planul parcelar pe care este figurata pozitia imobilului
(terenului agricol cu sau fara constructii) care face obiectul infiintarii sistemului de irigatii locale
precum si in memoriul justificativ intocmit de proiectantul investitiei sunt mentionate
caracteristicile principale proiectate pentru infiintarea sistemului de irigatii local respectiv:

- tipul sistemului de irigatii infiintat

- suprafata agricola deservita

- dotarea cu mijloace de masurare a consumului de apa si energie electrica pentru

irigatii

- cultura care urmeaza a fi irigata

- sursa de apa necesard pentru irigatii(copie aviz/autorizatie ANAR pentru sursa de apa,

dupa caz)

- actele de proprietate/folosintd a imobilului (terenului agricol cu sau fara constructie)

In situatia in care din Planul de incadrare in zon si planul de situatie/planul parcelar pe
care este figurata pozitia imobilului nu se poate stabili incadrarea suprafetei din proiect in
amenajarea de irigatii se va solicita beneficiarului proiectului completarea documentelor anexate
cu coordonatele topografice in sistem STEREO 70 ale amplasmentului proiectat.

Tn situatia in care este necesara verificarea pe teren (de. ex. pentru verificarea unor
aspecte privind functionalitatea infrastructurii de irigatii administratd de ANIF/FOUAI/QUAI care
deserveste suprafata propusd prin proiect), membrii comisiei de specialisti impreun cu echipa
de lucru, dupa verificarea documentelor existente mentionate mai sus, procedeaza la verificarea
conformitatii datelor din documentele studiate cu situatia existentd pe teren (Anexa 1b ANIF). In
acest sens, secretarul comisiei de specialisti aduce la cunostinta solicitantului si daca est 'cag_ul_a. N
OUAI/FOUAI ziua si ora vizitei pe teren, in vederea asigurarii accesului persoanelof’sgm =5 A
din comisia de specialisti si echipa de lucru. Vizita pe teren se face in pr ;;;l{l’ga " _
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solicitant/beneficiar. In cazul in care din documentele anexate la cererea solicitantului rezult c3
sursa de apa pentru irigatii care va alimenta sistemul de irigatii local este reprezentata de apa
transportata prin infrastructura principald sau secundaré de irigatii (de la priza de apa la punctul
de racordare a sistemului de irigatii), in cadrul vizitei in teren membrii comisiei de specialisti
verifica si starea corpului de apé respectiv.

Completarea adeverintei solicitata se face conform modelului publicat in ghidul
solicitantului.

n cazul in care unul dintre membrii comisiei de specialisti si a echipei de lucru, nu este
prezent in cadrul sedintei pentru eliberarea adeverintei, hotararea se ia de catre cei prezenti cu
conditia respectarii majoritatii de jumatate plus unul. Hotararea comisiei de specialisti si a echipei
de lucru va fi luatd in baza unei fise de verificare a documentelor (Anexa 1b ANIF) din care sa
rezulte ca au fost verificate documentele care insotesc cererea din punct de vedere scriptic cat
si, daca este cazul, privitor la corespondenta cu realitatea din teren. Se transmite Adeverinta
completatd (conform modelului din Anexa 3 la ghidul solicitantului) citre persoana desemnata
din cadrul FTIF/UA in vederea inregistrarii acesteia si transmiterii catre solicitant.

Termenul pentru eliberarea adeverintei este de maximum 5 zile.

5a. ACORDUL ADMINISTRATORULUI TERENULUI PENTRU REALIZAREA
INVESTITIEI IN CAZUL IN CARE TERENUL SE AFLA TN PROPRIETATEA
STATULUI.

5a.1. Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei in cazul in
care terenul se afla in proprietatea statului, pentru interventia DR 25 —
Modernizarea infrastructurii de irigatii

Tn cazul in care terenul pe care se afld amplasata infrastructura de irigatii din proiect (de
exemplu statia de pompare de punere sub presiune SPP) este in proprietatea statului, iar
solicitantul detine prin protocol/proces-verbal/alte documente de folosintd / proprietate numai
activul fizic, atunci ANIF prin FTIF/UA va elibera acestor categorii de solicitanti (OUAI detin&tori
de infrastructurd secundard de irigatii), la cererea acestora si documentul Acordul
administratorului terenului pentru realizarea investitiei (conform model din Anexa 1r ANIF).

Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei (in cazul in care
solicitantul detine in folosinta /proprietate numai activul fizic nu si terenul pe care se afla
amplasat acesta iar terenul respectiv este in proprietatea statului si este administrat de ANIF) se
va elibera impreuna cu Adeverinta prevazuta la punctul 5 de la capitolul 5.1.

Tn situatia Tn care protocolul/procesul — verbal de transmitere/alte documente care
atesta dreptul de proprietate/folosinta sunt incheiate pe o perioada mai micd de 10 ani de la
semnarea contractului, solicitantul va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care se -~
angajeaza cd va prelungi protocolul/procesul- verbal/alte documente cu diferenta de pgﬂoadé 4
care sa acopere perioada de 10 ani de la semnarea contractului de finantare. v Jil

Se verifica daca acestea sunt eliberate pe numele solicitantului si includ mfrqstr o
care face obiectul modernizarii propuse prin proiect.
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5a.2. Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei in cazul in
care terenul se afla in proprietatea statului, pentru interventia DR 26 —
Infiintarea sistemelor de irigatii

In cazul in care terenul pe care se va amplasa sistemul de irigatii local din proiectul
solicitantului se afla Tn proprietatea statului, atunci ANIF prin FTIF/UA va elibera acestor categorii
de solicitanti (fermieri si formele asociative ale acestora, cu exceptia persoanelor fizice), la
cererea acestora, documentul Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei
n cazul in care terenul se afla Tn proprietatea statului (conform model din Anexa 1r ANIF).

Acordul mentionat mai sus se va elibera impreunda cu Adeverinta prevazuta la punctul
5 de la capitolul 5.2.

6. INREGISTRAREA ADEVERINTEI SI DACA ESTE CAZUL A ACORDULUI
MENTIONAT LA PARAGRAFUL 5a.1/5a.2 TN VEDEREA TRANSMITERII
CATRE SOLICITANT

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea de a inregistra
in registrul special in ordine cronologica adeverinta impreuna cu anexa/anexele aferente si, daca
este cazul, acordul mentionat la paragraful 5a.1/5a.2, primit/primite pe suport fizic in vederea
transmiterii acestuia/acestora catre solicitant .

Adeverinta si Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei, dupa caz,
se transmit solicitantului pe suport fizic prin posta cu confirmare de primire sau personal.

. INREGISTRAREA $I TRANSMITEREA ONLINE DALI/SF

Persoana  desemnata din cadrul ANIF - Unitatea Centrala are obligatia si
responasabilitatea sa proceseze documentatia primita online pe care o transmite pe suport fizic
pentru a fi inregistrata in registrul special in ordine cronologica. Documentatia va fi incircata in
FTP in vederea transmiterii acesteia online catre FTIF/UA.

Acest lucru include:

e Descarcarea din Domeniul Comun alocat Centrului Regional si judetului aferent
amplasamentului proiectului si imprimarea documentatiei primite de cdtre persoana
desemnata in vederea emiterii avizului CTE-ANIF.

Domeniu comun DC — Spatiul informatic la care au acces doar grupurile de experti

nominalizati din cadrul SIBA -CR, DIBA- SIA AFIR, cat si grupul de angajati nominalizati din

cadrul ANIF nivel Central. Tn DC sunt create foldere pe CR-uri si judete in cadrul cirora se
vor crea fisiere pentru fiecare proiect unde vor fi introduse datele. Concomitent. qu.,

incdrcarea documentelor in DC, Expertul SIBA/angajatul ANIF va transmite n J)}all de '“‘f*

instiintare catre grupul tinta.
e Persoana desemnatad din cadrul ANIF -Unitate Centrala are obligatia si resp
sa verifice conform Anexei 1g ANIF documentatia transmisa .

Mi.
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o Inregistrarea in registrul special in ordine cronologici de citre persoana desemnata.
e Transmiterea online a documentatiei catre FTIF/UA.

8. TNREGISTRAREA DOCUMENTATIEI FAZA DALI/SF $I TRANSMITEREA
CATRE ECHIPA DE LUCRU DIN FTIF/UA

8.1 inregistrarea documentatiei tehnico-economice faza Documentatie de
Avizare a Lucrarilor de Interventii si transmiterea catre echipa de lucru din
FTIF/UA pentru interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Documentatia transmisa include:

e DALI

e Expertiza tehnicd (Raportul de expertiza tehnicad) pentru solicitantii care depun DALI

e Orice alt tip de document referitor la DALI

e Existenta datelor de corespondenta:

e Fax-uri

e Email-uri oficiale (cu nr. de inregistrare si semnatura)

e Numere de telefon de contact

Persoana desemnatd din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa proceseze
documentatia/documentatiile primita/e online, pe care o/le transmit/e pe email secretarului
comisiei de specialisti si redirectionarii acesteia/acestora membrilor comisiei de specialisti, in
vederea verificarii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura
accesul la formatul tiparit (letric). De asemenea, persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are
obligatia si responsabilitatea sa transmitd pe suport fizic documentatia primitd pentru a fi
inregistrata in registrul special in vederea predarii acesteia catre echipa de lucru. Acest lucru
include:

e Descarcarea si imprimarea documentatiei primite de catre persoana desemnata in

vederea emiterii PV de analiza DALI de cétre FTIF/UA;
e Inregistrarea in registrul special in ordine cronologica.

8.2 inregistrarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate si
transmiterea catre echipa de lucru din FTIF/UA pentru interventia DR 26 —
Infiintarea sistemelor de irigatii

Documentatia transmisa include:

e Studiul de Fezabilitate intocmit conform legislatiei in vigoare privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivei/,;

Y A
de investitii si lucrari de interventii; ' aB \'H’ \
e Adeverinta ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului); ;7 ' f
o
2\t
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e Acordul administratorului terenului care se afld in proprietatea statului/unitatilor
administrativ teritoriale pentru realizarea investitiei (daca este cazul);

e Forma de detinere/folosinta a terenului agricol, aferent investitiei (daca solicitantul
detine in proprietate intreaga suprafata de teren agricol gestionatd, daca solicitantul
detine partial suprafata de teren agricol gestionata, sau daca solicitantul nu detine teren
agricol in proprietate);

e Avizul de gospodarire a apelor eliberat de ANAR, in situatia in care sursa de apa nu este
asigurata prin intermediul infrastructurii ANIF;

e Anexa 6 - Lista corpurilor de apa cu regim hidrologic care nu este bun, precum si prin
verificarea amplasamentului investitiei in harta bazinelor hidrografice elaborata de ANAR;

e Anexa 7 — Lista UAT-uri potential irigabil in functie de potentialul irigabil al UAT pe raza
caruia este amplasata investitia;

e Planul cu limita administrativd a UAT-urilor pe al caror teritoriu se va realiza investitia
(planul va fi prezentat in situatia in care proiectul este implementat pe raza mai multor
UAT-uri, cu potential irigabil diferit, plan pe care se va specifica si figura (hasura) distinct
suprafata netd irigata prin proiect pentru fiecare UAT in parte);

e Statutul juridic al solicitantului (PFA, intreprindere individuald, Intreprindere familialg,
Entitati private cu personalitate juridica - FORME ASOCIATIVE, Entitati private cu
personalitate juridica, ALTELE decat formele asociative, Entitati publice cu personalitate
juridica, ALTELE decat formele asociative);

e Documente prin care solicitantul sa faca dovada detinerii terenului/activului fizic aferent
investitiei, iar Tn cazul in care terenul se afla in proprietatea statului/unitatilor
administrativ teritoriale, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea
investitiei(ex: extras carte funciard, etc);

e Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si angajamentul beneficiarului
ca va prelungi valabilitatea acestora pdna la indeplinirea termenului de 10 ani. (in cazul
in care nu se pot prezenta documente de detinere/folosinta care sa acopere perioada de
10 ani)

e C(Certificat de urbanism;

e Avize/acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism;

e Certificat de atestare al proiectantului;

e Orice alt tip de document referitor la SF;

e Existenta datelor de corespondenta;

e Fax-uri;

e Email-uri oficiale (cu nr. de inregistrare si semnatura);

e Numere de telefon de contact;

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa proceseze
documentatia/documentatiile primitd/e online, pe care o/le transmit/e pe email secretarului
comisiei de specialisti si redirectionarii acesteia/acestora membrilor comisiei de specialisti, in
vederea verificarii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asngyra-
accesul la formatul tiparit (letric). De asemenea, persoana desemnata din cadrul FTIF{UA am "“
obligatia si responsabilitatea sa transmita pe suport fizic documentatia primita ggi ru _'
inregistrata in registrul special in vederea predarii acesteia catre echipa de lucru. cest l"
include:
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e Descdrcarea si imprimarea documentatiei primite de catre persoana desemnatd in
vederea emiterii PV de analiza SF de catre FTIF/UA;
e TInregistrarea in registrul special in ordine cronologics.

9. EMITEREA PROCESULUI-VERBAL DE ANALIZA A DALI/SF DE CATRE
FTIF/UA

9.1 Emiterea procesului-verbal de analiza a DALl de catre FTIF/UA pentru
interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Se emite Procesul-Verbal de analiza a DALI de catre comisia de specialisti a FTIF/UA, in
cadrul proiectului finantat prin PS PAC 2023-2027 Interventia DR 25 — Modernizarea
infrastructurii de irigatii.

Se studiaza, analizeaza si verificd DALl conform legislatiei in vigoare (Hotararea
Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, cu modificarile si completdrile ulterioare) privind
etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice).

Echipa de lucru analizeaza si studiaza datele inscrise in documentatia depusa pentru
emiterea punctului de vedere, urmand inregistrarea acestora in registrul special in ordine
cronologica de catre persona desemnata.

Dupad inregistrarea doumentatiei in registrul special in ordine cronologica, persoana
desemnata va verifica existenta documentatiei referitoare la emiterea Procesului - Verbal de
analiza a DALI de cdtre comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA privind proiectul aferent prin
Interventia DR 25— Modernizarea infrastructurii de irigatii.

Documentatia depusa in vederea emiterii procesului - perbal de analiza a DALI de cétre
comisia de specialisti include:

e Documentatia tehnico-economica faza DALI;

e Expertiza Tehnica (Raportul de expertiza tehnica) in cazul in care solicitantul a depus

DALI;

e Tn conformitate cu prevederile Art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 742/2018
documentatia de avizare pentru lucrdri de interventii trebuie sa fie verificatd de cétre
verificator de proiecte atestat conform legii pentru verificarea proiectelor in ceea ce
priveste respectarea reglementdrilor tehnice si cerintelor fundamentale aplicabile;

e Hotararea Adunarii Generale a OUAI;

e Acordul pentru realizarea investitiei pentru membrii OUAI care este asigurat prin
Hotdrarea Adunarii Generale a membrilor OUAI;

e Documente ce atestd dreptul de proprietate/folosintd asupra terenului aferent
investitiei, insotite de insotite de acordul detinatorilor de teren implicati in
proiect/angajamentul solicitantului cd va obtine acordurile de la detinatorii de teren

pe ale cdror terenuri este amplasata investitia. Documentele ce atestd dreptul d»'e"'ﬂ/l,
folosinta asupra terenului aferent investitiei trebuie sd confere OUAI dreptul; g
execute lucrdrile de constructii prevazute in DALI, in conformitate cu prev dﬁ(lle L' R

cele! _\'.'_ /

nr. 50/1991, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, precumi

o
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art. 33 din Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare;

e Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei (in cazul in care
solicitantul detine in folosinta /proprietate numai activul fizic nu si terenul pe care se
afla amplasat acesta iar terenul respectiv este in proprietatea statului si este
administrat de ANIF);

e Protocol / Proces - verbal de transmitere/alte documente care atesta dreptul de
proprietate/folosintd (pe o duratd de minim 10 ani de la semnarea contractului de
finantare) asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare pe care o administreaza
organizatia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia.

Tn situatia in care Protocolul/Procesul-verbal de transmitere/alte documente care
atesta dreptul de proprietate/folosintd sunt incheiate pe o perioada mai micad de 10
ani de la semnarea contractului, la dosarul cererii de finantare trebuie sd existe
declaratia pe proprie raspundere prin care solicitantul se angajeaza ca va prelungi
protocolul/procesul-verbal/alte documente cu diferenta de perioada care sa acopere
perioada de 10 ani de la semnarea contractului de finantare.

e Adeverinta ANIF completata cu toate elementele solicitate in modelul de adeverinta
(Anexa nr. 3 la ghidul solicitantului). Tn cazul in care infrastructura principald din
amonte care deserveste plotul/ploturile din proiect nu se afla in administrarea ANIF
(de. ex. in cazul cand administrator este FOUAI) se va prezenta adeverinta conform
modelului din Anexa 3 la ghid emisd de FOUAI ;
e Autorizarea de gospodarire a apelor pentru amenajari pentru irigatii emisa de catre
ANAR - filiala Gospodarirea Apelor Romane, in vigoare la data depunerii
documentatiei pentru FTIF a ANIF sau, dupa caz, pentru FOUAI/OUAI cu alimentarea
direct din sursa;
e Contractul multianual / abonamentul incheiat cu un furnizor de apa pentru irigatii,
pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimenteaza infrastructura de irigatii
pentru care se solicita investitia, in vigoare la data depunerii documentatiei;
e Punctul de vedere al membrilor echipei de proiect denumiti specialisti ca urmare a
analizarii si studierii documentatiei depuse DALI + Expertiza Tehnica, impreuna cu
Anexa 2b ANIF - Raport de control pe teren ;
e QOrice alt tip de documente (referitoare la DALI).
Echipa de lucru, dupa ce primeste documentatiile privind DALI de la persoana desemnata
are obligatia si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea DALI urmand sa emita un
punct de vedere impreuna cu Anexa 2b ANIF - Raport de control pe teren, unde constata daca
exista/nu exista neconcordante referitoare la documentatia studiata si analizata.
Secretarul comisiei de specialisti, dupa ce primeste documentatiile privind DALl impreuna
cu punctul de vedere emis de catre echipa de lucru si Anexa 2b ANIF, le transmite in format
letric membrilor comisiei de specialisti in vederea verificarii acestora. Membrii comisiei de----—--
specialisti verifica continutul documentelor scanate si depuse in format letric, intocmind o f';rg‘ —""4-15,
de verificare a documentelor avand la baza verificarile din teren in prezenta solicitantului ( exa}‘:« & N,
1c - ANIF). 3
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Membrii comisiei de Specialisti, dupa verificarea documentelor existente mentionate
anterior, au obligatia si responsabilitatea sa procedeze la verificarea conformitatii datelor din
documentele studiate cu situatia existenta pe teren conform fisei de verificare a documentelor
(Anexa 1c - ANIF). Tn caz de neconformitate constatats la vizita pe teren, beneficiarul va avea
posibilitatea de a lua la cunostiinta si de a face observatiile corespunzatoare , fiind semnatar al
Raportului de control pe teren (Anexa 2b - ANIF). Comisia de specialisti a FTIF/UA verifica daca
continutul DALI respecta legislatia in vigoare (Hotararea. Guvernuluinr. 907/2016, cu modificarile
si completdrile ulterioare), dacd pentru lucrdrile de modernizare a infrastructurii secundare de
irigatii prevdzuta Tn DALI este respectata rezonabilitatea preturilor si daca exista Certificatul de
Urbanism valabil (Anexa 1c ANIF). De asemenea dacd solicitantul a depus Expertiza Tehnica .
(Raportul de expertiza tehnica) membrii comisiei verifica dacd aceasta respectd legislatia in
vigoare (art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 742/2018) si daca aceasta se refera la obiectivul de
investitie din DALL.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica daca DALI este intocmita de catre
persoane fizice/juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activititi de
proiectare de imbunatatiri funciare. Atasat la DALl trebuie sa existe atestatul proiectantului,
eliberat conform legislatiei in vigoare respectiv cel al expertului tehnic care a intocmit Expertiza
tehnicd pentru acest proiect. Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica in cazul
lucrarilor de modernizare propuse prin Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii daca
aceasta documentatie a fost stampilata de verificator de proiect atestat conform legii pentru
verificarea proiectelor in ceea ce priveste respectarea reglementdrilor tehnice si cerintelor
fundamentale aplicabile si daca la DALI sunt anexate referatul/ele de verificare tehnicd pentru
lucrarile de modernizare prevazute. Se verifica la acesta/ea data, semnatura, stampila si daca
are/au o concluzie favorabila.

In cazul in care proiectul vizeaza investitii in statia/statiile de pompare de punere sub
presiune sau investitii in conductele principale (CP) si/sau secundare (CS), echipa de lucru si
membrii comisiei de specialisti verifica in cadrul DALI si in bugetul indicativ din cererea de
finantare, devizul/devizele pe obiect/obiecte cu lucrarile/echipamentele/ instalatiile previzute
pentru modernizarea SPP si/sau a CP/ CS.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica daca investitia prevede
contorizarea apei. Echipa de lucru va efectua vizita in teren verificind existenta contorizarii si va
proceda la emiterea "Raportului privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea este
existenta” in care vor consemna existenta sau nu a contorizarii.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica in DALI daca proiectul prevede
cheltuieli aferente echipamentelor de irigat.

Tn cazul in care in DALI sunt prevézute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci
echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica existenta in DALl a listei cu
echipamentele de irigat continand denumirea, caracteristicile principale si valorile estimate ale
acestora in bugetul indicativ si devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti vor verifica daca in DALI si in expertiza
tehnica este justificata tehnico-economic necesitatea achizitionarii de noi echipamente de irigat. ..:-)
prin prezentul proiect. Solicitantii care prin proiectele depuse pe submasura 4.3 in sesiunile dm
cadrul PNDR 2014-2020 au achizitionat echipamente de irigat care asigurd udarea mtyegn :
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suprafete irigabile a plotului nu vor mai putea achizitiona alte echipamente de irigat in cadrul
interventiei DR 25 din PS PAC 2023-2027.

Secretarul comisiei de specialisti are obligatia si responsabilitatea de a convoca
beneficiarul la sedinta comisiei de specialisti in vederea sustinerii proiectului depus.

Comisia de specialisti din teritoriu are rolul de a constata situatia din teren, daca aceasta
este conform descrierii din DALI si Expertiza tehnica si daca solutia tehnica propusa in DALI este
corelata cu tehnologia infrastructurii principale aferente (Anexa 1c ANIF).

n cazul in care se constatd cd existd neconcordante intre DALI si Expertiza tehnicd si
situatia din teren sau scenariul tehnico-economic adoptat nu este cel optim, se consemneazi
aceste constatari in procesul - verbal al sedintei comisiei de specialisti.

Tn cazul in care au fost aduse modificéri ale proiectului in faza DALl ca urmare a solicitarii
membrilor CTE ANIF, echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti vor verifica daca
modificarile si/sau completdrile tehnice aduse se regasesc printre scenariile/variantele din
proiectul initial respectiv din raportul de expertiza tehnica si daca acestea se pot sau nu incadra
printre lucrarile de modernizare stipulate in certificatul de urbanism si avizele eliberate pentru
respectivul proiect.

Documentele elaborate si semnate de proiectant ca urmare a solicitarii membrilor CTE
ANIF in vederea emiterii avizului CTE vor avea si avizul Expertului Tehnic daca se impune acest
lucru, vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

n aceastd situatie, secretarul comisiei de specialisti are obligatia si responsabilitatea s3
transmita documentatia si Procesul - Verbal de analiza al sedintei impreund cu anexele aferente
catre ANIF.

Comisia de specialisti incheie un Proces — Verbal de analiza a DALI, iar secretarul acesteia
transmite Procesul - Verbal impreuna cu anexele aferente persoanei desemnate din cadrul
FTIF/UA in vederea inaintarii acestora catre ANIF.

Termenul pentru emiterea Procesului - verbal de analiza a DALl fmpreund cu
anexa/anexele aferente, inregistrarea si transmiterea acestora catre ANIF va fi de maximum 5
zile de la primirea documentatiei .

Tn cazul in care sunt solicitate informatii suplimentare/clarificiri de catre CTE ANIF privind
documentatia tehnica (DALI), se reia procedura, iar temenul alocat pentru emiterea procesului-
verbal de analiza a DALI de catre FTIF/UA impreuna cu anexa/anexele aferente, inregistrarea si
transmiterea acestora catre ANIF va fi de maximum 3 zile de la primirea documentatiei.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti sunt responsabili pentru analizarea,
verificarea si emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

9.2 Emiterea procesului-verbal de analiza a Studiului de Fezabilitate de catre
FTIF/UA pentru interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii

Se emite Procesul-Verbal de analizd a SF de catre comisia de specialisti a FTIF/UA, in
cadrul proiectului finantat prin FEADR Planul Strategic PAC 2023-2027 Interventia DR
Infiintarea sistemelor de irigatii.

Se studiaza, analizeaza si verifica SF conform legislatiei in vigoare (Hotararea Gu 2y
nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare) privind etapele de elaborare si cokl;;i

Z
=\
G \F

OIS Tad e




PS PAC
2023 -2027

Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele | Pagina 29/264
ANIE verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiard a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027 - versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

- cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice).

Echipa de lucru analizeaza si studiaza datele inscrise In documentatia depusa pentru
emiterea punctului de vedere, urmand fnregistrarea acestora in registrul special in ordine
cronologica de catre persoana desemnata.

Dupa inregistrarea doumentatiei in registrul special in ordine cronologica, persoana
desemnata va verifica existenta documentatiei referitoare la emiterea Procesului - Verbal de
analiza a SF de catre comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA privind proiectul aferent prin
Interventia DR 26 —Infiintarea sistemelor de irigatii.

Documentatia depusa in vederea emiterii procesului - verbal de analiza a SF de catre
comisia de specialisti include:

e Studiul de Fezabilitate fintocmit conform legislatiei in  vigoare privind
privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizu
lui general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

e Adeverinta ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului);

e Acordul administratorului terenului care se afla in proprietatea statului/unitatilor
administrativ teritoriale pentru realizarea investitiei (daca este cazul);

e Forma de detinere/folosintd a terenului agricol, aferent investitiei (daca solicitantul
detine in proprietate intreaga suprafata de teren agricol gestionata, daca solicitantul
detine in proprietate partial suprafata de teren agricol gestionata, sau daca solicitantul
nu detine teren agricol in proprietate);

e Avizul de gospodarire a apelor eliberat de ANAR, in situatia in care sursa de apa nu este
asigurata prin intermediul infrastructurii ANIF;

e Anexa 6 - Lista corpurilor de apa cu regim hidrologic care nu este bun, precum si prin
verificarea amplasamentului investitiei in harta bazinelor hidrografice elaborata de ANAR;

e Anexa 7 — Lista UAT-uri potential irigabil in functie de potentialul irigabil al UAT pe raza
caruia este amplasata investitia;

e Planul cu limita administrativa a UAT-urilor pe al caror teritoriu se va realiza investitia
(planul va fi prezentat in situatia in care proiectul este implementat pe raza mai multor
UAT-uri, cu potential irigabil diferit, plan pe care se va specifica si figura (hasura) distinct
suprafata netad irigatd prin proiect pentru fiecare UAT in parte);

e Statutul juridic al solicitantului (PFA, intreprindere individuald, Intreprindere familial3,
Entitati private cu personalitate juridicd - FORME ASOCIATIVE, Entitati private cu
personalitate juridica, ALTELE decat formele asociative, Entitati publice cu personalitate
juridica, ALTELE decat formele asociative );

e Documente prin care solicitantul sa faca dovada detinerii terenului/activului fizic aferent
investitiei, iar in cazul in care terenul se afla Tn proprietatea statului/unitatilor
administrativ teritoriale, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea
investitiei(ex: extras carte funciara, etc); 49,675:1‘

e Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si angajamentul ben u;‘ra‘fuiw;“/l’/
ci va prelungi valabilitatea acestora pani la indeplinirea termenului de 10 anj3i caz i ?:w '

o« . Py
A

in care nu se pot prezenta documente de detinere/folosinta care sa acopere p




PS PAC
2023 -2027

Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr, 20394/02.10.2023 privind unele | Pagina 30/264
ANIF verificari specifice necesare in implementarea tehnic3 si financiard a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii sia
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 = 2027 - versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

10 ani)

e Certificat de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

e Certificat de atestare al proiectantului;

e Punctul de vedere al membrilor echipei de proiect denumiti specialisti ca urmare a
analizarii si studierii documentatiei depuse SF, impreuna cu Anexa 2b ANIF - Raport de
control pe teren;

e Orice alt tip de document referitor la SF.

Echipa de lucru, dupad ce primeste documentatiile privind SF de la persoana desemnata

are obligatia si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea SF urmand sa emita un
punct de vedere impreuna cu Anexa 2b ANIF - Raport de control pe teren (daca a fost necesara
si vizita la amplasamentul investitiei), unde constata daca existd/nu existd neconcordante
referitoare la documentatia studiata si analizata.
Secretarul comisiei, dupd ce primeste documentatiile privind SF impreuna cu punctul de vedere
emis de catre echipa de lucru si Anexa 2b ANIF, le transmite in format letric membrilor comisiei
de specialisti in vederea verificdrii acestora. Membrii comisiei de specialisti verificd continutul
documentelor scanate si depuse in format letric, intocmind o fisa de verificare administrativa si
tehnica a documentelor privind SF avand la baza verificarile din teren in prezenta solicitantului
(Anexa 1c - ANIF).

Membrii comisiei de specialisti au obligatia sa verifice documentele existente mentionate
mai sus, si, daca este necesar (de. ex. pentru situatiile in care sursa de apa pentru irigatii care va
alimenta sistemul de irigatii local este reprezentatd de apa transportata prin infrastructura
principald sau secundara de irigatii a ANIF/FOUAI/OUAI) sa procedeze la verificarea conformitatii
datelor din documentele studiate cu situatia existentd pe teren conform fisei de verificare
administrativa si tehnicd a documentelor privind SF (Anexa 1c - ANIF). Tn caz de neconformitate
constatata la vizita pe teren, beneficiarul va avea posibilitatea de a lua la cunostiinta si de a face
observatiile corespunzatoare , fiind semnatar al Raportului de control pe teren (Anexa 2b - ANIF).

Comisia de specialisti a FTIF/UA verifica daca continutul SF respecta legislatia in vigoare
(Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ), daca pentru
lucrarile sistemului de irigatii prevdzute in SF este respectatd rezonabilitatea preturilor si daca
exista Certificatul de Urbanism valabil (Anexa 1c ANIF). Echipa de lucru si membrii comisiei de
specialisti verificd daca solutia tehnica, cuprinde descrierea din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional — arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia
de baza si daca este corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii
tehnico — economici propusi. Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verificd daca
indicatorii tehnico-economici propusi respecta legislatia in vigoare. Echipa de lucru si membrii
comisiei de specialisti verificd daca Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea
de finantare sunt corecte si sunt in conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate
in Studiul de Fezabilitate. De asemenea echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verificd
daca solicitantul a depus schema hidrotehnicd a amenajarii propuse si calculele de dimensionare
(fizic si valoric inclusiv specificatiile tehnice) pe fiecare componenta in parte si dacd se refera la
obiectivul de investitie din SF. '
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proiectare de Tmbunatatiri funciare. Atasat la SF trebuie sa existe atestatul proiectantului,
eliberat conform legislatiei in vigoare, care a intocmit Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verificd urmatoarele elemente:

a) investitia prevede contorizarea apei.

Aceasta va fi verificata in baza informatiilor din Studiul de fezabilitate, intocmit conform
legislatiei in vigoare privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

b) sistemul de irigatii propus prin proiect nu este alimentat dintr-un corp de apa a carui
stare a fost identificata ca fiind mai putin decat bund in planul corespunzitor de
management al bazinului hidrografic din motive legate de volumul de apa :

- avizul de gospodarire a apelor eliberat de ANAR, in situatia in care sursa de apa nu este

asigurata prin intermediul infrastructurii ANIF;

- studiul de fezabilitate fntocmit conform legislatiei in vigoare privind aprobarea

continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,

precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii;

- informatiile prevazute in Anexa 6 la ghid Lista corpurilor de apd cu regim hidrologic care
nu este bun, precum si prin verificarea amplasamentului investitiei in harta bazinelor hidrografice
elaborata de ANAR;

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica daca avizul ANAR este/nu este
eliberat pentru proiectul solicitantului si dacd acesta este valabil la data depunerii cererii de
finantare.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica daca solicitantul detine in
proprietate intreaga suprafata de teren agricol gestionatd, dacd solicitantul detine in proprietate
partial suprafata de teren agricol gestionata sau nu detine teren agricol in proprietate.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica dacd in documentatia tehnico-
economica sunt incluse in proiect elemente care implica agricultura de precizie (de ex: fert-
irigare, irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizari ale sistemului bazate pe
umiditatea solului/prognoze meteo, etc).

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica in SF dacd proiectul prevede
cheltuieli aferente echipamentelor de irigat.

Tn cazul in care in SF sunt previzute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci
echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica existenta in SF a Listei cu echipamentele
de irigat continand denumirea, caracteristicile principale si valorile estimate ale acestora in
bugetul indicativ si devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat precum si rezonabilitatea
preturilor.

Echipa de Iucru si membrii comisiei de specialisti Verificé dacé in SF este

j stﬂééf‘é

S

se va solicita prin informatii supllmentare transmiterea acesteia .
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In cadrul SF echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti vor analiza comparatia
scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii
si riscurilor. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate se va baza pe:

c) obtinerea si amenajarea terenului;

d) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

e) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional — arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce ruzulta din indicatorii
tehnico — economici propusi;

in situatia in care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potential
irigabil diferit, echipa de lucru simembrii comisiei de specialisti verifica daca solicitantul prezinta
in cadrul SF planul cu limita administrativa a UAT-urilor pe al caror teritoriu se va realiza investitia,
plan pe care se va specifica si figura (hasura) distinct suprafata neta irigata prin proiect pentru
fiecare UAT in parte.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica dacd suprafata terenului de irigat
din proiect este amplasata pe teritoriul mai multor Unitati Teritorial Administrative (UAT-uri)
atunci, se verifica daca in SF este specificata suprafata brutad si respectiv suprafata irigabila
(suprafata netd) a plotului/ploturilor aferenta fiecarui UAT in parte.

Se verifica daca extrasul de carte funciard, este emis pe numele solicitantului si daca
vizeazad imobilul si amplasamentul mentionat in proiect.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti verifica daca Investitia vizeaza suprafete de
teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructurd de irigatii existenta, aflatd in
administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI.

Tn situatia in care alimentarea noului sistem se va realiza din reteaua ANIF atunci este
obligatorie autorizarea ANIF-ului teritorial de catre ANAR.

Secretarul comisiei de specialisti are obligatia si responsabilitatea de a convoca
beneficiarul la sedinta comisiei de specialisti in vederea sustinerii proiectului depus.

Comisia de specialisti din teritoriu are rolul de a constata situatia din teren, daca aceasta
este conform descrierii din SF. (Anexa 1c ANIF).

In cazul in care se constatd ci existad neconcordante intre SF si situatia din teren sau
scenariul tehnico-economic adoptat nu este cel optim, se consemneaza aceste constatari in
procesul - verbal al sedintei comisiei de specialisti.

In cazul in care au fost aduse modificari ale proiectului in SF ca urmare a solicitarii
membrilor CTE ANIF, echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti vor verifica daca
modificarile si/sau completarile tehnice aduse se regdsesc printre scenariile/variantele din
proiectul initial si daca acestea se pot sau nu incadra printre lucrarile stipulate in certificatul de
urbanism si avizele eliberate pentru respectivul proiect.

Documentele elaborate si semnate de proiectant ca urmare a solicitdrii membrilor’ C‘FIE 4/;,/

ANIF in vederea emiterii avizului CTE vor fi semnate si stampilate de catre solicitant. ./
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Comisia de specialisti incheie un proces — verbal de analiza a SF, iar secretarul acesteia
transmite procesul - verbal impreuna cu anexele aferente persoanei desemnate din cadrul
FTIF/UA in vederea inaintarii acestora catre ANIF-UC.

Secretarul comisiei de specialisti are obligatia si responsabilitatea sa transmita
documentatia si procesul verbal de analizd al sedintei impreund cu anexele aferente, catre ANIF-
UcC.

Termenul pentru emiterea procesului - verbal de analizd a SF impreuna cu anexa/anexele
aferente, Tnregistrarea si transmiterea acestuia catre ANIF-UC va fi de maximum 5 zile de la
primirea documentatiei.

Tn cazul in care sunt solicitate informatii suplimentare/clarificari de citre CTE ANIF privind
documentatia tehnica (SF), se reia procedura, iar temenul alocat pentru emiterea procesului-
verbal de analiza a SF de catre FTIF/UA impreund cu anexa/anexele aferente, inregistrarea si
transmiterea acestora catre ANIF - UC va fi de maximum 3 zile de la primirea documentatiei.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti sunt responsabili pentru analizarea,
verificarea si emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

NOTA:

Solicitantul sd facd dovada detinerii terenului/activului fizic aferent investitiei, iar in
cazul in care terenul se afld in proprietatea statului/unitétilor administrativ teritoriale, sd
prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investitiei.,

Verificarea se va face pe baza urmatoarelor documente obligatorii:
a) Documente ce atesta dreptul de proprietate/folosintad asupra imobilului (terenurile si cladirile,
dupa caz) aferent investitiei:

- Tn cazul Societétilor agricole se ataseaza tabelul centralizator emis de cétre Societatea
agricola care va cuprinde suprafetele aduse in folosinta societatii, numele membrilor fermieri
care le detin in proprietate si perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societatii, care
trebuie sa fie de minim 10 ani.

- Actul de proprietate asupra imobilului (teren si constructie, dupa caz) sau contractele
de concesiune, inchiriere si arenda incheiate, in conditiile legii, care sa certifice dreptul de
folosintd asupra imobilului pe o perioada de cel putin 10 ani incepdnd cu anul depunerii cererii
de finantare.

sau

- Tn cazul in care nu se pot prezenta documente de detinere/folosinta care si acopere
perioada de 10 ani, se accepta prezentarea unor documente valabile la data depunerii cererii de
finantare si angajamentul beneficiarului ca va prelungi valabilitatea acestora pana la indeplinirea
termenului de 10 ani.

Documentul trebuie sa confere titularului dreptul de executie a lucrarilor de ce:Jns'tructn{J
dupa caz, in acord cu precizarile din studiul de fezabilitate, in conformitate cu prevederile Leg"
nr. 50/1991, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Legii nr. 138/2004
a imbunatatirilor funciare cu modificarile si completarile ulterioare (art. 33 si 66%), avand mi’ﬂ "
vedere tipul de investitie propusa prin proiect. .
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- Document care sa certifice cd nu au fost finalizate lucrdrile de cadastru, prin proiectul
care propune investitii de lucrari privind constructii noi.

- Certificatul de urbanism.

b) Documente ce atesta acordul administratorului/proprietarului terenului care se afla in
proprietatea statului/unitatilor administrativ teritoriale pentru realizarea investitiei.

10. INREGISTRAREA PV DE ANALIZA A DALI/SF IN VEDEREA EMITERII
AVIZULUI CTE S| TRANSMITEREA CATRE ANIF

10.1 Tnregistrarea PV de analizd a DALl in vederea emiterii avizului CTE si
transmiterea catre ANIF pentru interventia DR 25 - Modernizarea
infrastructurii de irigatii

e Persoana desemnatd din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa
proceseze documentatia, pe care o transmite pe suport fizic/online catre ANIF-UC.

Acest lucru include:

e Inregistrareain registrul special in ordine cronologica a PV de analizd a DALl impreuna
cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF, Anexa 1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de
lucrusi Raportul privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea este
existenta;

e Transmiterea PV de analiza a DALI impreund cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF,
Anexa 1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de lucru si Raportul privind verificarea pe
teren in cazul in care contorizarea este existentd) catre ANIF si a fotografiilor
relevante pentru investitie efectuate la vizita pe teren.

Inregistrarea documentelor si procedura de expediere.
Documentele primite si expediate sunt procesate de catre persoana desemnata din cadrul
FTIF/UA astfel :

e Stampileaza si completeaza documentul in original (dupa caz),

e Scaneazad documentul original,

e Originalul este inregistrat in registrul special cu datele solicitate, copia fiind n folder-
ul de intrari/iesiri,

e Dupa inregistrarea documentatiei primite persoana desemnata transmite pe suport
fizic /online documentatia inregistrata destinatarului,

e O verificare sdptdamanala este indicatd pentru a vedea daca a fost trimis documentul,

e QO verificare bilunara pentru a verifica daca documentul a fost primit.

Corespondenta, atat email-urile primite cat si cele expediate sunt inregistrate sub numefe W q

destinatarului, cu foldere separate pentru intrarile si iesirile de corespondenta.

Atunci cand un folder este complet sau in functie de necesitati, contmutql};w.

corespondentei trebuie sa fie inregistrat cu data, numadr de referinta (consecutiv) subiect tltM[‘}"‘f
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subiectului), data raspunsului si eticheta este pusa in fata fisierului pentru o identificare mai
facila.

Documentele originale ale tuturor scrisorilor, inclusiv email-uri printate, sunt stampilate in
momentul primirii, cu o stampila ce contine titlul proiectului, numarul proiectului, data primirii,
trimisa in copie sau nu, raspuns cerut (da/nu), actiunea (daca nu este specificat clar), data
raspunsului si numarul dosarului ( se va folosi o singura stampild pentru toate proiectele).

10.2 Tnregistrarea PV de analizi a SF in vederea emiterii avizului CTE si
transmiterea citre ANIF pentru interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de
irigatii

e Persoana desemnatd din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa
proceseze documentatia, pe care o transmite pe suport fizic/online catre ANIF.
Acest lucru include:

o nregistrarea in registrul special in ordine cronologici a PV de analiza a SF impreuna
cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF, Anexa 1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de
lucru,

e Transmiterea PV de analiza a SFimpreuna cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF, Anexa
1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de lucru cdtre ANIF si a fotografiilor relevante
pentru investitie efectuate la vizita pe teren daca aceasta a fost necesara.

Inregistrarea documentelor si procedura de expediere.
Documentele primite si expediate sunt procesate de catre persoana desemnata din cadrul
FTIF/UA astfel :

e Stampileaza si completeaza documentul in original (dupa caz),

e Scaneaza documentul original,

e Originalul este inregistrat in registrul special cu datele solicitate, copia fiind in folder-

ul de intrari/iesiri,

e Dupa inregistrarea documentatiei primite persoana desemnata transmite pe suport

fizic /online documentatia inregistrata destinatarului,

e O verificare saptamanala este indicata pentru a vedea dacad a fost trimis documentul,

e O verificare bilunara pentru a verifica daca documentul a fost primit.

Corespondenta, atat email-urile primite cat si cele expediate sunt inregistrate sub numele
destinatarului, cu foldere separate pentru intrarile si iesirile de corespondenta.

Atunci cand un folder este complet sau in functie de necesitati, continutul
corespondentei trebuie sa fie inregistrat cu data, numar de referinta (consecutiv) subiect (titlul
subiectului), data raspunsului si eticheta este pusa in fata fisierului pentru o identificare mai
facila.

Documentele originale ale tuturor scrisorilor, inclusiv email-uri printate, sunt §tamplla}
in momentul primirii, cu o stampila ce contine titlul proiectului, numarul proiectului, datapr‘lfmﬁﬁ'j.q
trlmlsa in cople sau nu, raspuns cerut (da/nu} actiunea (daca nu este speufucat clar), diata,
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11. TNREGISTRAREA PV DE ANALIZA A DALI/SF IN VEDEREA EMITERII
AVIZULUI CTE S| TRANSMITEREA CATRE ECHIPA DE LUCRU DIN
CADRUL ANIF - UC

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze PV
de analizd a DALI/SF impreuna cu anexele aferente in registrul special in ordine cronologica, pe
care le transmite pe suport fizic/online catre echipa de lucru, in vederea verificarii acestora.

e Persoana desemnatd din cadrul ANIF - Unitate Centrald are obligatia si

responsabilitatea sa verifice conform Anexei 1g ANIF documentatia transmisd.

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa proceseze
documentatia/le primitd/e online, pe care o/le transmite/transmit pe email membrilor CTE.

12. EMITERE AVIZ CTE ANIF

12.1 Emitere aviz CTE ANIF pentru interventia DR 25 — Modernizarea
infrastructurii de irigatii

Stabileste modul in care se emite avizul ANIF pentru DALI de catre Consiliul Tehnico -
Economic (CTE), in cadrul Proiectului pentru care se solicita finantare din PS PAC 2023-2027 DR
25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii.

Descrie modalitatea in care se verificd de catre membrii CTE documentatia tehnico-
economica faza DALI intocmita conform legislatiei in vigoare (Hotararea Guvernului nr. 907/2016
cu modificarile si completarile ulterioare in cadrul Proiectului finantat prin PS PAC 2023-2027 DR
25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii (Anexa -1i ANIF).

Creeaza conditiile pentru studierea si analizarea datelor inscrise in documentatia depusa
in vederea emiterii Punctului de vedere de catre echipa de lucru.

Creeaza conditiile pentru verificarea datelor inscrise in documentatia depusa si in Punctul

de vedere emis de catre echipa de lucru in vederea emiterii avizului CTE.
Documentatia depusa in vederea emiterii avizului CTE ANIF pentru DALl include:

e Documentatia tehnico-economica faza DALI;

e Expertiza Tehnica (Raportul de expertiza tehnica);

e Documente ce atestd dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului aferent investitiei,
insotite de acordul detinatorilor de teren implicati in proiect/angajamentul solicitantului
ca va obtine acordurile de la detinatorii de teren pe ale cdror terenuri este amplasata
investitia. Documentele ce atesta dreptul de folosinta asupra terenului aferent investitiei
trebuie sa confere OUAI dreptul sa execute lucrarile de constructii prevazute in DALI, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicatd, cu modificarile si completdrile
ulterioare, precum si cele ale art. 33 din Legea nr. 138/2004 a imbundtatirilor fun(?::% MA

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; _.\\ Mg #_:"?":{‘
e Acordul pentru realizarea investitiei pentru membrii OUAI care este asagurat pniﬁ “f'fm )
Hotdrarea Adunarii Generale a membrilor OUAI; ( {"lﬁj \5
e Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei (in cazul in- \cgre*J' /g
solicitantul detine in folosinta /proprietate numai activul fizic nu si terenul pe care se aﬂ’émm‘%{q\f/
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amplasat acesta iar terenul respectiv este in proprietatea statului si este administrat de

ANIF);

e Protocol / Proces - verbal de transmitere/alte documente care atesta dreptul de
proprietate/folosintd (pe o duratd de minim 10 ani de la semnarea contractului de
finantare) asupra infrastructurii de imbunatatiri funciare pe care o administreaza
organizatia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia
Tn situatia in care protocolul/procesul-verbal de transmitere/alte documente care atestd
dreptul de proprietate/folosinta sunt incheiate pe o perioada mai mica de 10 ani de la
semnarea contractului, la dosarul cererii de finantare trebuie sa existe declaratia pe
proprie raspundere prin care solicitantul se angajeaza ca va prelungi protocolul/procesul-
verbal/alte documente cu diferenta de perioada care sd acopere perioada de 10 ani de la
semnarea contractului de finantare. ;

e Adeverinta ANIF completatd cu toate elementele solicitate in modelul de adeverinta
(Anexa nr. 3 la ghidul solicitantului). Tn cazul in care infrastructura principal din amonte
care deserveste plotul/ploturile din proiect nu se afld in administrarea ANIF (de. ex. in
cazul cdnd administrator este FOUAI) se va prezenta Adeverinta conform modelului din
Anexa 3 la ghid emisa de FOUAI;

e Autorizatia de gospodarire a apelor pentru amenajari pentru irigatii emisa de catre ANAR
—filiala Gospodarirea Apelor Romane, in vigoare la data depunerii documentatiei pentru
FTIF a ANIF sau, dupa caz, pentru FOUAI/OQUAI cu alimentarea direct din sursa;

e Contractul multianual / abonamentul incheiat cu un furnizor de apa pentru irigatii, pentru
punctul/punctele de livrare a apei care alimenteaza infrastructura de irigatii pentru care
se solicita investitia, in vigoare la data depunerii documentatiei;

e Anexa 1h ANIF - Fisa de verificare a documentelor DALI,

e Anexa 1g ANIF - Fisa de verificare a documentelor DALI;

e Procesul - Verbal de analizd al comisiei de specialisti din cadrul FTIF/UA impreuna cu
anexa/anexele aferente;

e Raport privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea este existenta

e Orice alt tip de documente (referitoare la DALI).

Echipa de lucru, dupa ce primeste de la persoana desemnata documentatia privind DALI
impreuna cu procesul - verbal de analiz3 al comisiei de specialisti de la FTIF/UA si anexa/anexele
aferente, are obligatia si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea DALI urmand
sa emita Anexa 1h ANIF - Fisa de verificare administrativa si tehnica a documentelor DALI, (anexa
ce va contine referiri inclusiv cu privire la concordanta/neconcordanta informatiilor din aceste
documente).

Echipa de lucru si membrii CTE verificd dacd DALl este intocmitd de catre persoane
fizice/juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activitati de proiectare de
imbunatatiri funciare. Atasat la DALI trebuie sa existe atestatul proiectantului, eliberat conform
legislatiei in vigoare respectiv cel al expertului tehnic care a intocmit Expertiza tehnica p,enlru
acest proiect. Echipa de lucru verifica in cazul lucrarilor de modernizare propusev pﬂhp/
Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii daca aceasta documentatie a fo,st$tamgita)‘,a1 ""’o
de verificatorul de proiect, atestat conform legii pentru verificarea proiectelor, in c }a e privesie
respectarea reglementarilor tehnice si cerintelor fundamentale aplicabile si daca f DAL E 't /
anexate referatul/ele de verificare tehnica pentru lucrarile de modernizare prevazut&,Sé,yeﬂﬂcq /,3

! \o

la acesta/ea data, semnatura, stampila si daca are/au o concluzie favorabila. NS oy na:‘

,";' ,-?._ﬁn\-
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Tn cazul in care proiectul vizeaza investitii in statia/statiile de pompare de punere sub
presiune sau investitii In conductele principale (CP) si/sau secundare (CS), Echipa de lucru si
membrii CTE verificd in cadrul DALl si in bugetul indicativ din cererea de finantare,
devizul/devizele pe obiect/obiecte cu lucrérile/echipamentele/ instalatiile prevazute pentru
modernizarea SPP sau a CP/ CS.

Echipa de lucru si membrii CTE verifica daca investitia prevede contorizarea apei si
totodata existenta “Raportului privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea este
existenta” intocmit de membrii echipei de lucru din cadrul FTIF/UA.

Echipa de lucru si membrii CTE verifica in DALI daca proiectul prevede cheltuieli aferente
echipamentelor de irigat.

n cazul in care in DALI sunt previzute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci
echipa de lucru si membrii CTE verifica existenta in DALl a Listei cu echipamentele de irigat
contindnd denumirea, caracteristicile principale si valorile estimate ale acestora in bugetul
indicativ si devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat.

Echipa de lucru si membrii CTE vor verifica daca in DALI si in expertiza tehnica este
justificata tehnico-economic necesitatea achizitiondrii de noi echipamente de irigat prin
prezentul proiect. Solicitantii care prin proiectele depuse pe submasura 4.3 in sesiunile din cadrul
PNDR 2014-2020 au achizitionat echipamente de irigat care asigura udarea intregii suprafete
irigabile a plotului nu vor mai putea achizitiona alte echipamente de irigat in cadrul interventiei
DR 25 din PS PAC 2023-2027. Tn cazul in care nu exista in DALI justificarea tehnico-economica
referitoare la echipamentele de irigat, se va solicita prin informatii suplimentare transmiterea
acesteia.

Secretarul CTE, dupa ce primeste documentatiile/documentele privind DALl impreuna cu
Anexa 1h ANIF emisa de catre echipa de lucru le transmite in format letric membrilor CTE in
vederea verificarii acestora. Membrii CTE verifica continutul documentelor scanate si depuse
letric.

Secretarul CTE convoacd solicitantul impreuna cu proiectantul la sedinta CTE, in vederea
sustinerii proiectului depus.

Membrii CTE ANIF verifica daca continutul DALI si Expertiza tehnica (Raportul de expertiza
tehnicd) este intocmit conform legislatiei in vigoare, dacd proiectantul a respectat rezonabilitatea
preturilor, dacd sunt atasate la DALI toate avizele conforme privind asigurarea utilitatilor, in cazul
in care proiectul impune, intocmind fisa de verificare a documentelor (Anexa 1i - ANIF).

Membrii CTE analizeaza procesul - verbal de analiza DALl al comisiei de Specialisti
impreunad cu anexa/anexele aferente transmis/transmise de FTIF/UA si Anexa 1h ANIF emisa de
catre echipa de lucru din Unitatea Centrala.

Agentia Nationald de Tmbunitatiri Funciare are dreptul de a solicita documente sau
informatii suplimentare daca, pe parcursul verificarilor, se constata de catre membrii CTE ANIF
ca este necesar.

Informatiile suplimentare solicitate de cdtre expertii ANIF, respecta I\/Ianu‘al—(ﬂl rfgi"/
proceduri privind punerea in aplicare a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul th; dell 228
20394/02.10.2023 privind unele verificarile specifice necesare in |mplementarea ftehni ;(
financiara DR - 25 Modernizarea infrastructurii de irigatii — din cadrul Planului Strategm PAC&O 3
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— 2027, nu aduc modificari conditiilor de eligibilitatea ale proiectului depus si nu conduc la
depasirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului.

Informatiile suplimentare solicitate pot fi utilizate pentru clarificarea unor aspecte

identificate si nu pot conduce la inlocuirea sau depunerea unor documente care trebuiau depuse
odata cu cererea de finantare.
Tn cazul in care au fost aduse modificari ale proiectului in DALI ca urmare a solicitérii membrilor
CTE ANIF, echipa de lucru si membrii CTE vor verifica daca modificarile si/sau completdrile
tehnice aduse se regdsesc printre scenariile/variantele din proiectul initial respectiv din raportul
de expertiza tehnica si daca acestea se pot sau nu incadra printre lucrdrile de modernizare
stipulate in certificatul de urbanism si avizele eliberate pentru respectivul proiect.

Documentele elaborate si semnate de proiectant ca urmare a solicitarii membrilor CTE-
ANIF in vederea emiterii avizului CTE vor avea si avizul Expertului Tehnic daca se impune acest
lucru, vor fi semnate si stampilate de solicitant si transmise la AFIR.

Membrii CTE se intalnesc la data si ora la care au fost convocati si consemneaza in
Procesul - Verbal al sedintei problemele pe care le-au constatat atunci cand au verificat
documentele primite, in vederea remedierii acestora, sau justificarea cu privire la faptul ca nu
sunt necesare modificari ale DALI.

Se emite Avizul Consiliului Tehnico - Economic al ANIF (conform procedurii proprii), care
impreuna cu DALI se inainteaza, de catre secretarul CTE , persoanei desemnate in vederea
inregistrarii in registrul special si transmiterii acestuia online impreund cu anexa/anexele
aferente catre CRFIR si catre FTIF/UA. Secretarul CTE transmite online Avizul Consiliului Tehnico
- Economic al ANIF impreunad cu anexa/anexele aferente, catre solicitant/proiectant.

Tn cazul in care se constatd ca in DALI solutia tehnicd adoptatd nu este cea optima sau
scenariul tehnico-economic din care aceasta face parte nu este cel optim, sau sunt necesare
completari/modificari ale documentatiei, se consemneaza aceste constatari in Procesul - Verbal
al sedintei si in Anexa 1i ANIF. In acest caz, secretarul CTE ANIF are obligatia sd transmita
documentatia si extras din Procesul - Verbal al sedintei, persoanei desemnate in vederea
inregistrarii in registrul special, iar pentru reluarea procedurii Secretarul CTE transmite online
Extrasul din Procesul - Verbal al sedintei catre solicitant/proiectant.

Termenul pentru emiterea avizului CTE a DALI impreuna cu anexa/anexele aferente va fi
de maximum 10 zile de la primirea analizei de la FTIF .

Modificarile tehnico-economice ce se impun pentru obtinerea avizului CTE nu trebuie
sa conduca la modificarea conditiilor de eligibilitate si criteriilor de selectie si sd nu conduca la
depasirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului.

La depunerea modificarilor, influentele valorice vor fi prezentate sub forma tabelarg,
respectiv liniile bugetului initial cuprinzand doar sumele addugate sau scazute, acolo unde este
cazul.

Tn cazul in care pentru obtinerea avizului CTE sunt necesare modificari ale documenta’;iei
de cdtre proiectant, acesta este obligat sa le depuna in termen de maximum 3 zile lucrat

la transmiterea online a Extrasului de proces verbal al sedintei CTE din partea secretantﬂ éﬂ//\

il

ANIF. .‘ S/
Tn acest caz emiterea avizului CTE se va face in maximum 2 zile de |a prlmlreap(roce

verbal de analizd a DALl de catre FTIF/UA Tmpreuna cu anexa/anexele aferentg@p\eﬁit'u

documentata modificata. Eliberarea si transmiterea avizelor CTE {favorablle/nefavorahlef]ysg MR
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face in aceeasi zi pentru toti solicitantii in termen de maximum 15 zile (20 zile in cazul in care
sunt necesare modificari/clarificari) de la primirea on line a DALI de la CRFIR.

Echipa de lucru si membrii CTE  sunt responsabili pentru analizarea, verificarea si
emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

Nota:

Tn cazul in care solicitantul a beneficiat de fonduri nerambursabile acordate pentru
achizitionarea de echipamente de irigat in sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020, achizitia unor
noi echipamente de irigat in sesiunea din cadrul PS PAC 2023 - 2027 va fi posibild numai in
conditiile in care prin expertiza si respectiv prin DALI este justificat tehnico-economic acest lucru,
raportat la suprafata irigabila a plotului si tindnd cont de capacitatile echipamentelor
achizitionate in sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020.

Solicitantii care prin proiectele depuse in sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020 au achizitionat
echipamente de irigat care asigura udarea intregii suprafete irigabile a plotului, nu vor mai putea
achizitiona alte echipamente de irigat in cadrul sesiunii din PS PAC 2023-2027.

12.2 Emitere aviz CTE ANIF pentru interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de
irigatii

Stabileste modul in care se emite avizul ANIF pentru SF de cdtre Consiliul Tehnico -
Economic (CTE), in cadrul Proiectului pentru care se solicita finantare prin interventia DR 26 —
Infiintarea sistemelor de irigatii, din cadrul PS PAC 2023-2027

Descrie modalitatea in care se verifica de catre membrii CTE documentatia tehnico-
economica faza SF intocmita conform legislatiei in vigoare (Hotararea Guvernului nr. 907/2016
cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul Proiectului finantat prin PS PAC 2023-2027 DR
26 —Infiintarea sistemelor de irigatii (Anexa -1i ANIF).

Creeaza conditiile pentru studierea si analizarea datelor inscrise in documentatia depusa
in vederea emiterii Punctului de vedere de catre echipa de lucru.

Creeaza conditiile pentru verificarea datelor inscrise in documentatia depusa si in Punctul
de vedere emis de catre echipa de lucru in vederea emiterii avizului CTE.

Documentatia depusa in vederea emiterii avizului CTE ANIF pentru SF include:

A

e Studiul de Fezabilitate intocmit conform legislatiei in vigoare privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizu
lui general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

e Adeverinta ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului);

e Acordul administratorului terenului care se afla In proprietatea statului/unitatilor
administrativ teritoriale pentru realizarea investitiei (daca este cazul);

e Forma de detinere/folosinta a terenului agricol, aferent investitiei (daca solicitantul
detine in proprietate intreaga suprafata de teren agricol gestionata, solicitantul deﬂtkqein z'“”."

proprietate partial suprafata de teren agricol gestionata, sau daca solicitantul ,r‘u:r detm i~
teren agricol in proprietate); o i
Avizul de gospodarire a apelor eliberat de ANAR, Tn situatia in care sursa de p:a(
asigurata prin intermediul infrastructurii ANIF; K
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e Anexa 6 - Lista corpurilor de apa cu regim hidrologic care nu este bun, precum si prin
verificarea amplasamentului investitiei in harta bazinelor hidrografice elaborata de ANAR;

e Anexa 7 — Lista UAT-uri potential irigabil in functie de potentialul irigabil al UAT pe raza
caruia este amplasata investitia;

e Planul cu limita administrativd a UAT-urilor pe al caror teritoriu se va realiza investitia
(planul va fi prezentat in situatia in care proiectul este implementat pe raza mai multor
UAT-uri, cu potential irigabil diferit, plan pe care se va specifica si figura (hasura) distinct
suprafata neta irigata prin proiect pentru fiecare UAT in parte);

e Statutul juridic al solicitantului (PFA, Intreprindere individuald, intreprindere familiala,
Entitati private cu personalitate juridica - FORME ASOCIATIVE, Entitati private cu
personalitate juridica, ALTELE decat formele asociative, entitati publice cu personalitate
juridica, ALTELE decat formele asociative);

e Documente prin care solicitantul sa faca dovada detinerii terenului/activului fizic aferent
investitiei, iar in cazul in care terenul se afla in proprietatea statului/unitatilor
administrativ teritoriale, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea
investitiei(ex: extras carte funciara, etc);

e Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si angajamentul beneficiarului
ca va prelungi valabilitatea acestora pana la indeplinirea termenului de 10 ani. (in cazul
in care nu se pot prezenta documente de detinere/folosinta care sa acopere perioada de
10 ani);

e Certificat de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

e Certificat de atestare al proiectantului;

e Anexa 1h ANIF - Fisa de verificare a documentelor SF;

e Anexa 1g ANIF - Fisa de verificare a documentelor SF;

e Procesul - Verbal de analizd al comisiei de specialisti din cadrul FTIF/UA impreund cu
anexa/anexele aferente;

e QOrice alt tip de documente (referitoare la SF).

Echipa de lucru, dupa ce primeste de la persoana desemnatd documentatia privind SF
impreuna cu procesul - verbal de analiza al comisiei de specialisti de la FTIF/UA si anexa/anexele
aferente, are obligatia si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea SF urmand sa
emitd Anexa 1h ANIF - Fisa de verificare a documentelor privind SF, (anexa ce va contine referiri
inclusiv cu privire la concordanta/neconcordanta informatiilor din aceste documente).

Secretarul CTE, dupa ce primeste documentatiile/documentele privind SF- ul impreund
cu Anexa 1h ANIF emisd de catre echipa de lucru) le transmite in format letric membrilor CTE in
vederea verificarii acestora. Membrii CTE verifica continutul documentelor scanate si depuse in
format letric, intocmind o fisa de verificare administrativa si tehnica a documentelor privind SF
(Anexa 1i).

Membrii CTE ANIF verifica daca continutul SF este intocmit conform legislatiei in vigoare,
-~ (1.
daca proiectantul a respectat rezonabilitate preturilor,daca exista Certificatul de U.Pﬁan_‘i:Sm_é_E:,\
& e . . . i v &7 T \
valabil si dacd sunt atasate la SF toate avizele conforme privind asigurarea utilitatilorfn-cazybief; — |7« N

care proiectul impune, intocmind fisa de verificare administrativa si tehnica a do rjipentlfhr

= !

privind SF (Anexa 1i - ANIF). ‘
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Echipa de lucru si membirii CTE verificd daca solutia tehnicd, cuprinde descrierea din punct
de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional — arhitectural si economic, a principalelor
lucrdri pentru investitia de baza si daca este corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta
ce rezulta din indicatorii tehnico — economici propusi. Echipa de lucru si membrii CTE verifica daca
indicatorii tehnico-economici propusi respecta legislatia in vigoare. Echipa de lucru si membrii
CTE verifica daca Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt
corecte si sunt in conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate in Studiul de
Fezabilitate.

De asemenea echipa de lucru si membrii CTE verifica daca solicitantul a depus schema
hidrotehnica a amenajarii propuse si calculele de dimensionare (fizic si valoric inclusiv
specificatiile tehnice) pe fiecare componenta in parte si daca se refera la obiectivul de investitie
din SF.

Echipa de lucru si membrii CTE verifica daca SF este intocmit de catre persoane
fizice/juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activitati de proiectare de
imbunatatiri funciare. Atasat la SF trebuie sa existe atestatul proiectantului, eliberat conform
legislatiei in vigoare, care a intocmit Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect.

Echipa de lucru si membrii CTE verifica urmatoarele elemente:
- investitia prevede contorizarea apei.

Aceasta conditie va fi verificatad in baza informatiilor din Studiul de fezabilitate, intocmit
conform legislatiei in vigoare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice..

- sistemul de irigatii propus prin proiect nu este alimentat dintr-un corp de apa a carui stare
a fost identificata ca fiind mai putin decat buna in planul corespunzator de management al
bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apa:

- avizul de gospodarire a apelor eliberat de ANAR, in situatia in care sursa de apa nu este
asigurata prin intermediul infrastructurii ANIF;

- studiul de fezabilitate intocmit conform legislatiei in vigoare privind aprobarea continutului
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de
interventii;

- Anexa 6 - Lista corpurilor de apa cu regim hidrologic care nu este bun, precum si prin
verificarea amplasamentului investitiei in harta bazinelor hidrografice elaborata de ANAR,;

Echipa de lucru si membrii CTE verificda dacd autorizatia/avizul este/nu este
eliberatd/eliberat pentru amenajari de irigatii sau daca autorizatia/avizul este/nu este in
termenul de valabilitate.

Echipa de lucru si membrii CTE verifica daca solicitantul detine in proprietate intreaga
suprafata de teren agricol gestionata, detine in proprietate partial suprafata de teren agricol
gestionata, sau nu detine teren agricol in proprietate.

Echipa de lucru si membrii CTE verifica dacd in documentatia tehnico- ecyﬁohiwa sum
incluse in proiect elemente care implica agricultura de precizie (de ex: fert- |r|gaf,‘1rlgam§um

picurare, senzori de umiditate, automatizdri ale sistemului bazate pe| um s
solului/prognoze meteo, etc). e gl '.'.'/
\\(‘9.”’/ i A
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Echipa de lucru si membrii CTE verifica in SF daca proiectul prevede cheltuieli aferente
echipamentelor de irigat.

Tn cazul in care in SF sunt prevazute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci
echipa de lucru si membrii CTEverificd existenta in SF a Listei cu echipamentele de irigat
continand denumirea, caracteristicile principale si valorile estimate ale acestora in bugetul
indicativ si devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat precum si rezonabilitatea
preturilor.

echipa de lucru si membrii CTE verifica daca in SF este justificata tehnico-econmic
necesitatea achizitiondrii de echipamente de irigat prin prezentul proiect. In cazul in care nu
exista in SF justificarea tehnico-economica referitoare la echipamentele de irigat se va solicita
prin informatii suplimentare transmiterea acesteia .

Tn cadrul SF echipa de lucru si membrii CTE vor analiza comparatia scenariilor/optiunilor
propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.
Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate se va baza pe:

- obtinerea si amenajarea terenului;

- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

- solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional — arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia
de baza, corelatad cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce ruzulta din indicatorii
tehnico — economici propusi;

in situatia in care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potential
irigabil diferit, echipa de lucru si membrii CTE verifica daca solicitantul prezinta in cadrul SF
planul cu limita administrativa a UAT-urilor pe al caror teritoriu se va realiza investitia, plan pe
care se va specifica si figura (hasura) distinct suprafata neta irigata prin proiect pentru fiecare
UAT in parte.

Echipa de lucru si membrii CTE verifica dacd suprafata terenului de irigat din proiect este
amplasata pe teritoriul mai multor Unitati Teritorial Administrative (UAT-uri) atunci, se verifica
daca in SF este specificata suprafata brutad si respectiv suprafata irigabild (suprafata netd) a
plotului/ploturilor aferenta fiecarui UAT in parte.

Se verifica dacd extrasul de carte funciard, este emis pe numele solicitantului si daca
vizeazad imobilul si amplasamentul mentionat in proiect.
Echipa de lucru si membrii CTE verifica daca Investitia vizeazd suprafete de teren agricol care
nu sunt deservite de o infrastructurd de irigatii existentd, aflatd in administrarea/proprietatea
ANIF/FOUAI/OUAI, conform specificatiilor din ghidul solicitantului DR 26 - Infiintarea
sistemelor de irigatii.

Tn situatia in care alimentarea noului sistem se va realiza din reteaua ANIF atunci este
obligatorie autorizarea ANIF-ului teritorial de catre ANAR.

Secretarul CTE poate convoca solicitantul impreund cu proiectantul la sedinta CTE, in
vederea sustinerii proiectului depus, daca este cazul.

Membrii CTE analizeaza procesul - perbal de analiza SF al comisiei de cpecialisti i |mpreuna 14, ’v,
cu anexa/anexele aferente transmis/transmise de FTIF/UA si Anexa 1h ANIF emisd de, catre,:,, m_- X
echipa de lucru din Unitatea Centrala. 2 e
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Agentia Nationald de Tmbunatétiri Funciare are dreptul de a solicita documente sau
informatii suplimentare daca, pe parcursul verificarilor, se constatd de catre membrii CTE ANIF
cd este necesar.

Informatiile suplimentare solicitate de catre membrii CTEANIF, respecta Manualul de
proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificdri specifice necesare in implementarea tehnica si
financiara a interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027 - versiunea 01 si nu aduc modificari conditiilor de eligibilitatea ale proiectului
depus.

Informatiile suplimentare solicitate pot fi utilizate pentru clarificarea unor aspecte
identificate si nu pot conduce la inlocuirea sau depunerea unor documente care trebuiau depuse
odata cu cererea de finantare.

In cazul in care au fost aduse modificari ale proiectului in SF ca urmare a solicitarii
membrilor CTE ANIF, echipa de lucru si membrii CTE vor verifica daca modificarile si/sau
completarile tehnice aduse se regdsesc printre scenariile/variantele din proiectul initial si daca
acestea se pot sau nu incadra printre lucrarile stipulate in certificatul de urbanism si avizele
eliberate pentru respectivul proiect.

Documentele elaborate si semnate de proiectant ca urmare a solicitarii membrilor CTE-
ANIF in vederea emiterii avizului CTE vor fi semnate si stampilate de solicitant si transmise la
AFIR.

Membrii CTE se intalnesc la data si ora la care au fost convocati si consemneaza in
Procesul - Verbal al sedintei problemele pe care le-au constatat atunci cand au verificat
documentele primite, in vederea remedierii acestora, sau justificarea cu privire la faptul ca nu
sunt necesare modificari ale SF.

Se emite Avizul Consiliului Tehnico - Economic al ANIF (conform procedurii proprii), care
impreuna cu SF-se inainteaza, de catre secretarul CTE , persoanei desemnate in vederea
inregistrarii in registrul special si transmiterii acestuia online impreund cu anexa/anexele
aferente catre CRFIR si catre FTIF/UA. Secretarul CTE transmite online Avizul Consiliului Tehnico
- Economic al ANIF impreund cu anexa/anexele aferente catre solicitant/proiectant.

n cazul in care se constata ci in SF scenariul tehnico-economic din care acesta face parte
nu este cel optim, sau sunt necesare completari/modificari ale documentatiei, se consemneaza
aceste constatari in Procesul - Verbal al sedintei si in Anexa 1i ANIF. Tn acest caz, secretarul CTE
ANIF are obligatia sa transmita documentatia si extras din Procesul - Verbal al sedintei, persoanei
desemnate in vederea inregistrarii in registrul special pentru reluarea procedurii. Secretarul CTE
transmite online Extrasul din Procesul - Verbal al sedintei catre solicitant/proiectant.

Termenul pentru emiterea avizului CTE ANIF a SF-ului impreund cu anexa/anexele
aferente va fi de 10 zile de la primirea analizei de la FTIF.

Modificarile tehnico-economice ce se impun pentru obtinerea avizului CTE nu trebuie sa
conduca la modificarea conditiilor de eligibilitate si criteriilor de selectie si sa’w c}:ﬁdﬁq:‘cj\la
depasirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului. /

"f 7! \*J‘

La depunerea modificdrilor, influentele valorice vor fi prezentate s 5 ormgﬁﬂaﬁaﬁ ar‘a,-‘

respectiv liniile bugetului initial cuprinzand doar sumele addugate sau scazu e‘bgolcf ur;dﬁ es{e
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in cazul in care pentru obtinerea avizului CTE sunt necesare modificiri ale documentatiei
de catre proiectant, acesta este obligat sd le depuné in termen de maximum 3 zile lucratoare de
la transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal al sedintei CTE din partea Secretarului CTE
ANIF.

Tn acest caz emiterea avizului CTE se va face in maximum in 2 zile de la primirea
procesului-verbal de analizé a SF de cdtre FTIF/UA impreund cu anexa/anexele aferente pentru
documentata modificata. Eliberarea si transmiterea avizelor CTE (favorabile/nefavorabile) se va
face in aceeasi zi pentru toti solicitantii in termen de maximum 15 zile (20 zile in cazul in care
sunt necesare modificari/clarificari) de la primirea online a SF de la CRFIR.

Echipa de lucru si membrii CTE sunt responsabili pentru analizarea, verificarea si emiterea
documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

Nota:

Solicitantul sa faca dovada detinerii terenului/activului fizic aferent investitiei, iar in cazul in
care terenul se afla in proprietatea statului/unitdtilor administrativ teritoriale, s prezinte
acordul administratorului acestuia pentru realizarea investitiei.

Verificarea se va face pe baza urmatoarelor documente obligatorii:
Documente ce atesta dreptul de proprietate/folosinta gratuita asupra imobilului(terenurile si
cladirile, dupa caz) aferent investitiei:

- Tn cazul societatilor agricole se ataseaza tabelul centralizator emis de citre Societatea
agricola care va cuprinde suprafetele aduse in folosinta societatii, numele membrilor fermieri
care le detin in proprietate si perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societatii, care
trebuie sa fie de minim 10 ani.

- Actul de proprietate asupra imobilului (teren si constructie, dupa caz) sau contractele
de concesiune, inchiriere si arenda incheiate, in conditiile legii, care sa certifice dreptul de
folosinta asupra imobilului pe o perioada de cel putin 10 ani incepand cu anul depunerii cererii
de finantare.

Sau

- Tn cazul in care nu se pot prezenta documente de detinere/folosinta care sa acopere
perioada de 10 ani, se accepta prezentarea unor documente valabile |la data depunerii cererii de
finantare si angajamentul beneficiarului cd va prelungi valabilitatea acestora pand la indeplinirea
termenului de 10 ani.

Documentul trebuie sa confere titularului dreptul de executie a lucrarilor de constructii, dupa
caz, in acord cu precizarile din studiul de fezabilitate, in conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991, republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare si cele ale Legii nr.138/2004 a
imbunatatirilor funciare cu modificarile si completarile ulterioare (art. 33 si 66%), avand in vedere
tipul de investitie propusa prin proiect.

care propune investitii de lucrari privind constructii noi.

- Certificatul de urbanism.
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- Documente ce atesta acordul administratorului/proprietarului terenului care se afla
in proprietatea statului/unitdtilor administrativ teritoriale pentru realizarea
investitiei.

13. INREGISTRARE DOCUMENTATIE PRIMITA DE LA SECRETAR CTE DUPA
EMITEREA AVIZULUI CTE IN VEDEREA TRANSMITERII CATRE
SOLICITANT/CRFIR

Documentatia transmisa pe suport fizic/online include:

e Aviz CTE,

e Extras din Procesul - Verbal al sedintei impreuna cu anexa/anexele aferente (in cazul in

care sunt necesare modificari ale documentatiei de catre proiectant).

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze in
registrul special in ordine cronologicd documentatia primita pe suport fizic/online in vederea
transmiterii online a acesteia cdtre CRFIR . Dupa inregistrarea documentelor, Secretarul CTE are
obligatia si responsabilitatea de a le transmite online si catre solicitant/proiectant.

Tnregistrarea documentelor si procedura de expediere

Documentele primite si expediate sunt procesate de catre persoana desemnata din cadrul
ANIF astfel :

e Stampileaza si completeaza documentul in original (dupa caz),

e Scaneaza documentul original,

e Originalul este inregistrat in registrul special cu datele solicitate, copia fiind in folder
- ul de intrari/iesiri,

e Dupa inregistrarea documentatiei primite, Secretarul CTE transmite pe suport fizic
/online documentatia inregistrata solicitantului/proiectantului,

e Persoana desemnatd din cadrul ANIF va incdrca Avizul CTE impreuna cu
anexa/anexele aferente in domeniul comun (DC), in folderul alocat proiectului la
judetul/centrul regional corespunzdtor si va transmite un mail de instiintare catre
grupul tintd CRFIR. Tn cazul in care la DALI/SF depus initial de solicitant au fost aduse
modificari si/sau completdri ca urmare a solicitdrii membrilor CTE ANIF atunci
persoana desemnatd din cadrul ANIF are obligatia de a incarca in domeniul comun
(DC), in folderul alocat proiectului, aldturi de avizul CTE si documentatia depusd de
solicitant cu modificarile si/sau completarile solicitate si respectiv documentul emis
de ANIF in baza caruia solicitantul a operat modificdrile si/sau completarile respective.

14. INTOCMIRE S| TRANSMITERE ONLINE RAPORT AVIZE CTE ANIF CATRE
AFIR

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa in €m
Raportul de avize CTE. Acest lucru presupune centralizarea avizelor CTE. Raportul de a\(lze
inregistreaza in registrul special in ordine cronologica de catre persoana desemnata $l 3 mcari.:’é
online in folderul Rapoarte din Domeniul Comun de unde poate fi preluat de AFIR. ‘2%,
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ANIF

Transmiterea lunard online cdtre AFIR a Raportului cu avize CTE. Totodatd, se va transmite
un mail de instiintare catre grupul tinta CRFIR.

15. INREGISTRARE LA ANIF A RAPORTULUI DE SELECTIE/CONTESTATIE
PRIMIT DE LA AFIR

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa proceseze
raportul de selectie/contestatie transmis de AFIR. Aceste rapoarte de selectie/contestatie
intocmite pentru fiecare etapa a sesiunii de depunere se vor descarca din folderul Rapoarte din
Domeniul Comun.

Raportul se inregistreaza in registrul special in ordine cronologica de catre persoana
desemnata si se arhiveaza electronic.

16. INREGISTRARE PROIECT TEHNIC DE CATRE ANIF

Persoana desemnata din cadrul ANIF - Unitatea Centrald are obligatia si responsabilitatea
sa inregistreze in registrul special in ordine cronologica si sa proceseze documentatia (Proiectul
Tehnic si daca este cazul modificarile si/sau completdrile la DALI/SF rezultate ca urmare a
evaludrii la CRFIR/AFIR a DALI-ului/SF-ului avizat de CTE ANIF) primita online. Documentatia va fi
incarcata in FTP in vederea transmiterii acesteia online catre FTIF/UA.

Acest lucru include:

e Descdrcarea din DC alocat Centrului Regional si judetului aferent amplasamentului

proiectului,

e Printarea si inregistrarea PT in forma descdrcata din DC,

e Email-uri oficiale (cu nr. de inregistrare si semnatura),

e Orice alt tip de documente (referitoare la PT),

e Transmiterea online a documentatiei faza PT cdtre FTIF/UA,

e Transmiterea online a modificdrilor si/sau completarillor la DALI/SF rezultate ca urmare
a evaluarii la CRFIR/AFIR a DALI-ului/SF-ului avizat de CTE ANIF cdtre FTIF/UA (daca este cazul),

e Persoana desemnata din cadrul ANIF — Unitatea Centrala are obligatia sa verifice conform
Anexei 1k ANIF documentatia transmisa.

17. INREGISTRARE PROIECT TEHNIC DE CATRE FTIF/UA SI TRANSMITERE
CATRE ECHIPA/ECHIPELE DE LUCRU

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze in
registrul special in ordine cronologica si sa verifice documentatia (faza Proiect Tehnic) existenta
la primirea acesteia de la CRFIR precum si cea primita on-line de la ANIF. ; ,__‘r.iigj:}:;}\\
Acest lucru include: ot A X
o PT, (3
e modificarile si/sau completarile la DALI/SF rezultate ca urmare a evaluarii la| CRFJR/A]?I‘B;
a DALI-ului/SF-ului avizat de CTE ANIF (daca este cazul), G B
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e Fax-uri,
e Email-uri oficiale (cu nr. de inregistrare si semnatura),
e Orice alt tip de documente (referitoare la PT).

Persoana desemnata are obligatia si responsabilitatea transmiterii documentatiei primite
(on-line) cel tarziu in ziua urmatoare, catre echipa de lucru in vederea emiterii punctului de
vedere si a fisei administrative si tehnice a documentelor privind analizarea si studierea PT-urilor
(anexa nr. 1j ANIF).

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa proceseze
documentatia/documentatiile primitda/e online, pe care o transmit/e pe email secretarului
comisiei de specialisti in vederea redirectionarii acesteia/acestora membrilor comisiei de
specialisti , in vederea verificarii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se
va asigura accesul la formatul tiparit (letric).

18. EMITEREA PROCESULUI - VERBAL DE ANALIZA A CONFORMITATII PT
cu DALI/SF DE CATRE FTIF/UA

18.1 Emiterea procesului - verbal de analiza a conformitatii PT cu DALI de catre
FTIF/UA pentru interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Stabileste modul in care se emite Procesul - Verbal de analiza a conformitatii PT cu DALI
de catre comisia de specialisti a FTIF/UA, in cadrul Proiectului finantat prin Interventia DR - 25
Modernizarea infrastructurii de irigatii din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.
Descrie modalitatea in care se studiazad, analizeaza si verifica conformitatea PT cu DALI (Anexa 1d
ANIF) plecand de la legislatia in vigoare care a stat la baza intocmirii acestora (Hotararea
Guvenului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare) in cadrul Proiectului finantat prin PS
PAC 2023-2027 DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii.
Documentatia depusa in vederea emiterii procesului - verbal de analiza a conformitatii PT cu
DALI de catre comisia de specialisti include:
e PT;
e modificarile si/sau completarile la DALI rezultate ca urmare a evaludrii la CRFIR/AFIR
a DALI-ului avizat de CTE ANIF (daca este cazul).

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa proceseze
documentatia primita online, pe care o transmite pe suport fizic pentru a fi inregistrata in
registrul special in vederea predarii acesteia catre echipa de lucru.

Echipa de lucru, dupa ce primeste documentatia/documentatiile de la persoana desemnata are
obligatia si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea Proiectului
Tehnic/Proiectelor Tehnice urménd sé emité un punct de vedere si Fi$a administrativé si tehnicé

constata daca exista/nu exista neconcordante intre Proiectele Tehnice si DALI.

;,}/ # g'. '/
Persoana desemnatd din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa/ pro 76 'F;-\
|t

F

documentatia/documentatiile primitd/e online, pe care o transmit/e pe email Secrefzan:‘;ltu
comisiei de specialisti in vederea redirectionarii acesteia/acestora membrilor comisiei de

z‘.',\
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specialisti, in vederea verificdrii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se
va asigura accesul la formatul tiparit(letric).

Comisia de specialisti impreuna cu echipa de lucru din cadrul FTIF/UA au la dispozitie 5
zile de la primirea documentatiei/documentatiilor pentru a studia, analiza si verifica Proiectul
Tehnic/Proiectele Tehnice.

Tn urma analizarii si studierii Proiectelor Tehnice, echipa de lucru are obligatia si
responsabilitatea sa predea documentatia/documentatiile impreund cu anexa/anexele aferente
secretarului comisiei de specialisti si inregistrarea acesteia/acestora in registrul special de catre
persoana desemnatd. Membrii comisiei de specialisti au obligatia si responsabilitatea de a
verifica PT, atat in partea scrisd, cat siin partea desenatd existenta obiectelor definite de catre
proiectant, a foii de titlu, a listei de semnaturi, a memoriilor de arhitecturd, de rezistenta, de
instalatii interioare, de retele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe
specialitati, a Listelor de cantitati, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv
dotarile investitiei, a Pieselor desenate si a semnaturii si stampilei verificatorului de proiect,
inclusiv a Referatului de verificare a PT si procese verbale de predare-primire incheiat intre
beneficiar si verificator, precum si de copii ale atestatului si legitimatiei de verificator (Anexa 1d
ANIF). Comisa de specialisti verifica daca capacitatile (in unitati fizice) obectivului de investitii
prevazute Tn DALI corespund cu cele din PT. Verifica corespondenta intre DALI si PT, cu privire la
elementele ce reprezintd indicatori de realizare propusi prin proiect. Tn cazul in care in Devizul
General (DG) la capitolul 2 este prevazutad o suma pentru racordarea la utilitati (energie electrica)
atunci echipa de lucru si Comisia de specialisti verifica existenta Avizului tehnic de racordare la
energia electrica (ATR) sau documentul care atesta solicitarea emiterii ATR —ului, daca este cazul

Tn situatia in care sunt modificari in PT fatd de DALI beneficiarul are obligatia de a atasa la
PT un Memoriu justificativ si tabel centralizator in care se prezintd modificarile tehnice si/sau
financiare fata de DALl si justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul
general/devizele pe obiecte in lei si euro cu valorile actualizate si semnate de reprezentantul legal
si semnate si stampilate de proiectant, tabel centralizator cu diferentele fizice/valorice intre DALI
si PT, precum si prognozele economice in cazul modificarii valorii totale a investitiei si alte
documente relevante, planse etc., inclusiv procese verbale predare-primire proiect tehnic
incheiate intre beneficiar si verificator,referat/referatele de verificare proiect tehnic precum si
de copii ale atestatului si legitimatiei verificatorului de proiect.

Tn cadrul sedintei, membrii comisiei de specialisti isi expun punctul de vedere in legdturé
cu prevederile PT, fac o descriere succinta a conformitatii DALI cu PT, intocmesc Procesul - Verbal
de analiza impreuna cu anexa/anexele aferente.

Daca se constata ca PT este in conformitate cu DALI, termenul pentru transmiterea
Procesului - Verbal de analiza a conformitatii PT cu DALI la ANIF — Unitate Centrala este de 5 zile.

in situatia in care, CTE ANIF constatd cd sunt necesare informatii suplimentare sau
refacerea PT initial, acesta va comunica beneficiarului acest lucru si se va relua procedura,
termenul pentru transmiterea Procesului - Verbal de analiza a conformitatii PT cu DALI la ANIF —
Unitate Centrald in urma modificarilor/completarilor depuse de catre beneficiar este de 5 Zl|e._

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti sunt responsabili pentru analtZarea‘*f; "

verificarea si emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente ac szo’ra
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18.2 Emiterea procesului - verbal de analiza a conformitatii PT cu SF de catre
FTIF/UA pentru interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

Stabileste modul in care se emite procesul - verbal de analiza a conformitatii PT cu SF de

catre comisia de specialisti a FTIF/UA, in cadrul Proiectului finantat prin Interventia DR 26 —
Infiintarea sistemelor de irigatii din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.
Descrie modalitatea in care se studiaza, analizeaza si verificd conformitatea PT cu SF (Anexa 1d
ANIF) plecand de la legislatia in vigoare care a stat la baza intocmirii acestora (Hotararea
Guvenului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificdrile si completarile ulterioare) in cadrul Proiectului finantat prin PS PAC 2023-2027 DR
26 —Infiintarea sistemelor de irigatii.

Documentatia depusa in vederea emiterii procesului - verbal de analiza a conformitatii PT
cu SF de catre comisia de specialisti include:

e PT;

e modificdrile si/sau completarile la SF rezultate ca urmare a evaluarii la CRFIR/AFIR a

SF-ului avizat de CTE ANIF (daca este cazul).

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa proceseze

documentatia primita online, pe care o transmite pe suport fizic pentru a fi inregistrata in
registrul special in vederea predarii acesteia catre echipa de lucru.
Echipa de lucru, dupd ce primeste documentatia/documentatiile de la persoana desemnata are
obligatia si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea Proiectului
Tehnic/Proiectelor Tehnice urmand sa emitad un punct de vedere si Fisa administrativa si tehnica
a documentelor privind analizarea si studierea proiectelor tehnice (anexa nr.1j ANIF) unde
constata daca exista/nu exista neconcordante intre Proiectele Tehnice si SF.

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa proceseze
documentatia/documentatiile primita/e online, pe care o transmit/e pe email secretarului
comisiei de specialisti in vederea redirectionarii acesteia/acestora membrilor comisiei de
specialisti, in vederea verificarii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se
va asigura accesul la formatul tiparit(letric).

Comisia de specialisti impreuna cu echipa de lucru din cadrul FTIF/UA au la dispozitie 5
zile de la primirea documentatiei/documentatiilor pentru a studia, analiza si verifica Proiectul
Tehnic/Proiectele Tehnice.

Tn urma analizarii si studierii Proiectelor Tehnice echipa de lucru are obligatia si
responsabilitatea sa predea documentatia/documentatiile impreund cu anexa/anexele aferente
secretarului comisiei de specialisti si inregistrarea acesteia/acestora in registrul special de catre
persoana desemnatd. Membrii comisiei de specialisti au obligatia si responsabilitatea de a
verlf'ca in PT atat in partea scrisa, cat si fn partea desenata emstenta oblectelor def'nlte de

dotarile mvestl'glel a Pieselor desenate sia semnaturll si stampilei verificatorului dﬂ_‘)ﬁ)fOlet‘prf

inclusiv a Referatului de verificare a PT si procese verbale de predare-primire mch\eratf}ntre
beneficiar si verificator, precum si de copii ale atestatului si legitimatiei de verificator (A\ngxa_ 1d-
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ANIF). Comisa de specialisti verificd dacd capacitatile (in unitati fizice) obectivului de investitii
prevazute in SF corespund cu cele din PT. Verifica corespondenta intre SF si PT, cu privire la
elementele ce reprezinta indicatori de monitorizare. In cazul in care in Devizul General (DG) la
capitolul 2 este prevazuta o suma pentru racordarea la utilitati (energie electrica) atunci echipa
de lucru si comisia de specialisti verifica existenta avizului tehnic de racordare la energia electrica
(ATR) sau documentul care atestd solicitarea emiterii ATR —ului, daca este cazul.

Tn situatia in care sunt modificdri in PT fat3 de SF beneficiarul are obligatia de a atasa la
PT un Memoriu justificativ in care se prezinta modificarile tehnice si/sau financiare fatd de SF si
justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte in lei si euro
cu valorile actualizate si semnate de reprezentantul legal si semnate si stampilate de proiectant,
tabel centralizator cu diferentele fizice/valorice intre SF si PT, precum si prognozele economice
in cazul modificarii valorii totale a investitiei si alte documente relevante, planse etc., inclusiv
procese verbale predare-primire proiect tehnic incheiate intre beneficiar si verificator, precum si
de copii ale atestatului si legitimatiei verificatorului de proiect.

in cadrul sedintei, membrii comisiei de specialisti isi expun punctul de vedere in legatur3
cu prevederile PT, fac o descriere succintd a conformitatii PT cu SF, intocmesc Procesul - Verbal
de analiza impreuna cu anexa/anexele aferente.

Dacd se constata ca PT este in conformitate cu SF, termenul pentru transmiterea
Procesului - Verbal de analiza a conformitatii PT cu SF la ANIF — Unitate Centrala este de 5 zile.

Tn situatia in care, CTE ANIF constatd c3 sunt necesare informatii suplimentare sau
refacerea PT initial, acesta va comunica beneficiarului acest lucru si se va relua procedura,
termenul pentru transmiterea Procesului - Verbal de analizd a conformitatii PT cu SF la ANIF —
Unitate Centrala in urma modificarilor/completarilor depuse de catre beneficiar este de 5 zile.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti sunt responsabili pentru analizarea,
verificarea si emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

19. INREGISTRARE PV DE ANALIZA A CONFORMITATII PT cu DALI, A
CONFORMITATII PT cu SF S| TRANSMITERE CATRE ANIF

PV de analiza a conformitatii PT cu DALI/SF este transmis pe suport fizic de catre
secretarul comisiei de specialisti din cadrul FTIF/UA catre persoana desemnata din cadrul FTIF/UA
pentru inregistrarea acestuia si transmierea la ANIF - Unitate Centrald, fimpreunad cu
anexa/anexele aferente ( Anexa 1j ANIF si Anexa 1d ANIF) si punctul de vedere intocmit de citre
echipa/echipele de lucru.

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze
PV de analiza a conformitatii PT cu DALI/SF in registrul special impreund cu anexa/anexele
aferente ( Anexa 1j ANIF si Anexa 1d ANIF) si punctul de vedere intocmit de catre echipa/echipele
de lucru in ordine cronologica, sa-l scaneze si sa-l transmita fizic/online catre ANIF — Unitate
Centrala.
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20. INREGISTRAREA PV DE ANALIZA A CONFORMITATII PT CU DALI/SF IN
VEDEREA EMITERII FISEI DE AVIZARE A CONFORMITATII PT cu DALI/SF
SI TRANSMITEREA CATRE ECHIPA DE LUCRU

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze in
registrul special in ordine cronologica pv de analiza a conformitatii PT cu DALI/SF primitimpreuna
cu anexa/anexele aferente si punctul de vedere intocmit de catre echipa/echipele de lucru din
cadrul FTIF/UA in vederea transmiterii acestora pe suport fizic/online catre echipa de lucru din
cadrul Unitatii Centrale.

Persoana desemnata din cadrul ANIF — Unitate Centrald are obligatia si responsabilitatea
sa verifice conform Anexei 1k ANIF documentatia transmisa.

21. EMITEREA FISEI DE AVIZARE A CONFORMITATII PT CU DALI/SF

21.1 Emiterea Figei de avizare a conformitatii PT cu DALI interventia DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii

Stabileste modul in care se emite Fisa de avizare a conformitatii PT cu DALI de catre
Consiliul Tehnico - Economic al ANIF, in cadrul Proiectului finantat prin PS PAC 2023-2027, DR 25
— Modernizarea infrastructurii de irigatii si DR 26 —Infiintarea sistemelor de irigatii.

Descrie modalitatea in care se verifica conformitatea PT cu DALI conform legislatiei in vigoare si
Formularului C 1.2.

Documentatia depusd in vederea emiterii Fisei de avizare a conformitatii PT cu DALI/SF
de catre Consiliul Tehnico - Economic include:

e Proiectul tehnic (PT);

e Modificarile si/sau completarile la DALI rezultate ca urmare a evaluarii la CRFIR/AFIR

a DALI-ului avizat de CTE ANIF (daca este cazul);

e PV de analiza al PT cu DALl impreuna cu anexa/anexele aferente.

Echipa de lucru, dupa ce primeste documentatiile de la persoana desemnata, are obligatia
si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea Proiectului Tehnic/Proiectelor Tehnice
urmand sa emita Anexa 1l - Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind analizarea si
studierea proiectelor tehnice unde constata daca exista/nu exista neconcordante intre Proiectele
Tehnice si DALI.

In urma analizérii si studierii Proiectelor Tehnice, echipa de lucru are obligatia si
responsabilitatea sa predea documentatia/documentatiile Tmpreund cu anexele aferente
secretarului CTE ANIF si inregistrarea acesteia/acestora in registrul special de catre persoana
desemnata.

Persoana desemnata din cadrul ANIF ~Unitate Centrala are obligatia si responsabilitatea
sa proceseze documentatia/documentatiile primita/e online, pe care o/le transml}éﬁ pe et‘%&ﬂb
secretarului CTE ANIF in vederea redirectiondrii acesteia/acestora membrlqu comi Sl
specialisti, in vederea verificarii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot“ﬂ sca
va asigura accesul la formatul tiparit(letric).
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Membrii CTE ANIF au obligatia si responsabilitatea sa verifice in PT, atat in partea scris3,
cat si in partea desenatd existenta obiectelor definite de catre proiectant, a foii de titlu, a listei
de semnaturi, a memoriilor de arhitecturd, de rezistenta, de instalatii interioare, de retele
tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialitati, a Listelor de cantitati, a
Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile investitiei, a Pieselor desenate
si a semnaturii si stampilei verificatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT si
procese - verbale de predare-primire incheiate intre beneficiar si verificator, precum si de copii
ale atestatului si legitimatiei de verificator (Anexa 1m ANIF). Membrii CTE verifica capacitatile (in
unitati fizice) obectivului de investitii prevazute in DALI corespund cu cele din PT. Verifica
corespondenta intre DALI si PT, cu privire la elementele ce reprezintd indicatori de monitorizare.
Tn cadrul sedintei, membrii Consiliului Tehnico - Economic fsi expun punctul de vedere in legatura
cu prevederile PT, verifica si stabilesc daca conformitatea PT cu DALI este indeplinitd completand
Formularul C1.2 - Fisa de avizare a conformitatii PT cu DALI (Anexa 1m ANIF). in cazul in care in
Devizul General (DG) la capitolul 2 este prevazuta o suma pentru racordarea la utilitati (energie
electrica) atunci echipa de lucru si membrii CTE ANIF verifica existenta Avizului tehnic de
racordare la energia electricd (ATR) sau documentul care atesta solicitarea emiterii ATR -ului,
daca este cazul

in urma intocmirii de citre ANIF a Formularului C1.2, membrii comisiei CTE finalizeaz3
completarea acestui formular prin una din urmatoarele 3 decizii: Avizat ,Neavizat sau Respins
pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice.

Daca se constatd ca PT este in conformitate cu DALI, atunci comisia va bifa casutele
aferente coloanei DA din Formularul C1.2 iar secretarul Consiliului Tehnico - Economic va
transmite Fisa de avizare a conformitdtii PT cu DALl persoanei desemnate responsabile cu
inregistrarea acesteia si transmiterea la CRFIR.

In acest caz analiza PT in cadrul CTE-ANIF, a conformitatii PT cu DALI, precum si
completarea, inregistrarea si transmiterea Fisei de avizare C1.2 se va realiza in maximum 5 zile
de la primirea Procesului verbal de analiza a conformitatii PT cu DALI din partea FTIF, astfel incat
sa poata fi respectat termenul de 10 zile prevazut pentru aceasta etapa de lucru, termen stabilit
pentru situatiile in care nu sunt cerute informatii suplimentare de la beneficiar.

In cazul in care sunt modificari in PT fatd de DALI beneficiarul are obligatia de a atasa la
PT un Memoriu justificativ in care se prezintd modificarile tehnice si/sau financiare fata de DALI
si justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte in lei si
euro cu valorile actualizate si semnate de reprezentantul legal si semnate si stampilate de
proiectant, tabel centralizator cu diferentele fizice/valorice intre DALI si PT, precum si prognozele
economice in cazul modificarii valorii totale a investitiei si alte documente relevante, planse etc.,
inclusiv procese verbale predare-primire proiect tehnic incheiate intre beneficiar si verificator,
precum si de copii ale atestatului si legitimatiei verificatorului de proiect.

Daca prin PT sunt modificari fata de DALI care nu sunt acceptate de membrii CTE ANIF, se
va completa Formularul C1.2 — bifand casuta Neavizat, urmand ca acest formular s fie
inregistrat, scanat si transmis la CRFIR.

Daca sunt necesare informatii suplimentare, se solicitd beneficiarului,. J"rL‘Sf:,Ei
completarea/revizuirea documentatiei tehnice. Dacad in termen de 5 zile Iucranarp ;je % -
transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal al sedintei CTE din partea Secretarului/ J-!tPslfF‘ o
beneficiarul nu depune documentatia completatd/revizuitd sau daca documenta&a é{éﬂ@{’de l“
beneficiar nu este conform cerintelor membrilor CTE ANIF atunci se procedeaza Ja'neav'?area o)
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Proiectului Tehnic, membrii CTE ANIF completdnd Formularul C1.2 - Fisa de avizare a
conformitatii PT cu DALI- bifand casuta “ Neavizat”, Formularul C1.2 fiind transmis la CRFIR. In
situatia n care modificdrile/completérile documentatiei corespund solicitarilor membrilor CTE
ANIF atunci se va trece la procedura de completare a Formularul C1.2 - Fisa de avizare a
conformitatii PT cu DALI care se va putea finaliza bifand cdsuta “Avizat” in cazul in care membrii
CTE constata conformitatea PT fata de DALI.

Daca in urma verificarii PT si a documentatiei anexate au fost constatate deficiente,
decizia va fi “Respins pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice”. in vederea avizarii
acestuia se impune refacerea documentatiei de catre solicitant (expertul care a realizat
verificarea va detalia documentele/punctele care trebuie remediate) si redepunerea acesteia in
termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de respingere, in vederea avizarii. In
acest caz, dupa finalizarea verificarii PT-ului refacut, se va genera formularul C1.2 care cuprinde
una dintre cele 3 decizii posibile. In cazul in care s-a luat decizia neavizirii conformitatii PT cu
DALI motivele neavizdrii se detaliaza la capitolul de observatii din formularul C1.2.

Dupa primirea documentatiei completata/revizuita de la beneficiar CTE ANIF are obligatia
sa emita si sa transmita Fisa de avizare a conformitatii PT cu DALI Interventia DR 25 —
Modernizarea infrastructurii de irigatii — Formularul C1.2 in termen de 5 zile.

Termenul pentru analiza PT, a conformitatii acestuia cu DALI, respectiv pentru
completarea, inregistrarea si transmiterea Formularului C1.2 - Fisa de avizare a conformitatii PT
cu DALI catre CRFIR este de 20 zile de la depunerea Proiectului Tehnic n cazul in care sunt cerute
informatii suplimentare si 10 zile in cazul in care nu sunt solicitate informatii suplimentare.

Termenul de mai sus nu include eventualele informatii suplimentare cerute de CRFIR la
ANIF cu privire la completarea Formularului C1.2 de cdtre ANIF si motivele care au stat la baza
bifdrii anumitor casute din acest formular.

Aceste informatii suplimentare cerute(daca este cazul) de CRFIR in vederea deciziei finale
cu privire la conformitatea PT cu DALI vor fi furnizate de CTE-ANIF in maximum 2 zile, adresa de
raspuns fiind inregistrata si incarcata alaturi de documentele justificative atasate la aceasta in
Domeniul Comun-CR judet de catre persoana desemnata de la ANIF.

Echipa de lucru si membrii CTE ANIF sunt responsabili pentru analizarea, verificarea si
emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

21.2 Emiterea fisei de avizare a conformitatii PT cu SF interventia DR 26 -
infiintarea sistemelor de irigatii

Stabileste modul in care se emite Fisa de avizare a conformitatii PT cu SF de catre Consiliul
Tehnico - Economic al ANIF, in cadrul Proiectului finantat prin interventia DR 26 — Infiintarea
sistemelor de irigatii din cadrul PS PAC 2023-2027.

Descrie modalitatea in care se verificd conformitatea PT cu SF conform legislatiei in vigoare si
Formularului C 1.2.

Documentatia depusad in vederea emiterii Figei de avizare a conformitatii PT cu SF de cgt(erq

Consiliul Tehnico - Economic include; Pl 41"{‘7
e Proiectul tehnic (PT), TN
e Modificarile si/sau completarile la SF rezultate ca urmare a evalurii la CRF[#&/AFI“!&% .
SF-ului avizat de CTE ANIF (daca este cazul), /7
e PV de analiz& al PT cu SF impreund cu anexa/anexele aferente. . l"‘*“‘% :
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Echipa de lucru, dupa ce primeste documentatiile de la persoana desemnata, are obligatia
siresponsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea Proiectului Tehnic/Proiectelor Tehnice
urmand sa emita Anexa 1l - Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind analizarea si
studierea proiectelor tehnice unde constata daca exista/nu exista neconcordante intre Proiectele
Tehnice si SF.

In urma analizarii si studierii Proiectelor Tehnice, echipa de lucru are obligatia si
responsabilitatea sa predea documentatia/documentatiile impreuna cu anexele aferente
secretarului CTE ANIF si inregistrarea acesteia/acestora in registrul special de catre persoana
desemnata.

Persoana desemnata din cadrul ANIF —Unitate Centrala are obligatia si responsabilitatea
sa proceseze documentatia/documentatiile primitd/e online, pe care o/le transmite/t pe email
secretarului CTE ANIF in vederea redirectiondrii acesteia/acestora membrilor comisiei de
specialisti, in vederea verificarii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se
va asigura accesul la formatul tiparit(letric).

Membrii CTE ANIF au obligatia si responsabilitatea sa verifice PT, atat in partea scrisa,
cat si in partea desenatd existenta obiectelor definite de catre proiectant, a foii de titlu, a listei
de semnaturi, a memoriilor de arhitecturd, de rezistentd, de instalatii interioare, de retele
tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialitati, a Listelor de cantit3ti, a
Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotdrile investitiei, a Pieselor desenate
si @ semnaturii i stampilei verificatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT si
procese - verbale de predare-primire incheiate intre beneficiar si verificator, precum si de copii
ale atestatului si legitimatiei de verificator (Anexa 1m ANIF). Membrii CTE verificd capacitatile (in
unitati fizice) obectivului de investitii prevdzute in SF corespund cu cele din PT. Verifica
corespondenta intre SF si PT, cu privire la elementele ce reprezinta indicatori de monitorizare. in
cadrul sedintei, membrii Consiliului Tehnico - Economic isi expun punctul de vedere in legatura
cu prevederile PT, verificd si stabilesc daca conformitatea PT cu SF este indeplinitd completand
Formularul C1.2 - Fisa de avizare a conformitatii PT cu SF (Anexa 1m ANIF). In cazul in care in
Devizul General (DG) la capitolul 2 este prevdzuta o suma pentru racordarea la utilitati (energie
electricd) atunci echipa de lucru si membrii CTE ANIF verificd existenta Avizului tehnic de
racordare la energia electricd (ATR) sau documentul care atesta solicitarea emiterii ATR —ului,
daca este cazul

Tn urma intocmirii de cdtre ANIF a Formularului C1.2, membrii comisiei CTE finalizeazs
completarea acestui formular prin una din urmatoarele 3 decizii: Avizat sau Neavizat sau Respins
pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice.

Daca se constatd cd PT este in conformitate cu SF, atunci comisia va bifa cisutele aferente
coloanei DA din Formularul C1.2 iar secretarul Consiliului Tehnico - Economic va transmite Fisa
de avizare a conformitatii PT cu SF persoanei desemnate responsabile cu inregistrarea acesteia
si transmiterea la CRFIR.

Tn acest caz analiza PT in cadrul CTE-ANIF, a conformititii PT cu SF, precum si completarea,
inregistrarea si transmiterea Fisei de avizare C1.2 se va realiza in maximum 5 zile de Iaj,uF gﬁ?‘a«\
Procesului verbal de analiza a conformitatii PT cu SF din partea FTIF , astfel incat a\poata IT 2
respectat termenul de 10 zile prevazut pentru aceastd etapa de Iucru, termen stgﬁf}‘it oz gt 8 A

situatiile in care nu sunt cerute informatii suplimentare de la beneficiar. (= .-,'.‘
Tn cazul in care sunt modificari in PT fatd de SF beneficiarul are obligatia de ‘atata,sa fa:fT/ 7

un Memoriu justificativ in care se prezinta modificarile tehnice si/sau financiare fé{é)p@é&@m/c

NS
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justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte in lei si euro
cu valorile actualizate si semnate de reprezentantul legal si semnate si stampilate de proiectant,
tabel centralizator cu diferentele fizice/valorice intre SF si PT, precum si prognozele economice
in cazul modificdrii valorii totale a investitiei si alte documente relevante, planse etc., inclusiv
procese verbale predare-primire proiect tehnic incheiate intre beneficiar si verificator, precum si
de copii ale atestatului si legitimatiei verificatorului de proiect.

Daca prin PT sunt modificdri fata de SF care nu sunt acceptate de membrii CTE ANIF, se
va completa Formularul C1.2 — bifdnd cdsuta Neavizat, urmand ca acest formular sa fie
inregistrat, scanat si transmis la CRFIR.

Dacd sunt necesare informatii suplimentare, se solicita beneficiarului, in scris,
completarea/revizuirea documentatiei tehnice. Dacd in termen de 5 zile lucritoare de la
transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal al sedintei CTE din partea Secretarului CTE ANIF
beneficiarul nu depune documentatia completatd/revizuitd sau dacd documentatia depusa de
beneficiar nu este conform cerintelor membrilor CTE ANIF atunci se procedeazd la neavizarea
Proiectului Tehnic, membrii CTE ANIF completdnd Formularul C1.2 - Fisa de avizare a
conformitatii PT cu SF — bifand cdsuta “ Neavizat”, Formularul C1.2 fiind transmis la CRFIR. in
situatia in care modificarile/completérile documentatiei corespund solicitarilor membrilor CTE
ANIF atunci se va trece la procedura de completare a Formularul C1.2 - Fisa de avizare a
conformitatii PT cu SF care se va putea finaliza bifand casuta “Avizat” in cazul in care membrii
CTE constata conformitatea PT fata de SF.

Daca in urma verificarii PT si a documentatiei anexate au fost constatate deficiente,
decizia va fi “Respins pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice”. In vederea avizirii
acestuia se impune refacerea documentatiei de cdtre solicitant (expertul care a realizat
verificarea va detalia documentele/punctele care trebuie remediate) si redepunerea acesteia in
termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de respingere, in vederea avizarii. In
acest caz, dupa finalizarea verificarii PT-ului refacut, se va genera formularul C1.2 care cuprinde
una dintre cele 3 decizii posibile. In cazul in care s-a luat decizia neavizarii conformitatii PT cu SF
motivele neavizarii se detaliazd la capitolul de observatii din formularul C1.2.

Dupa primirea documentatiei completata/revizuitd de la beneficiar CTE ANIF are obligatia
sa emita si sd transmitd Fisa de avizare a conformitatii PT cu SF interventia DR 26 — Infiintarea
sistemelor de irigatii — Formularul C1.2 in termen de 5 zile.

Termenul pentru analiza PT, a conformitatii acestuia cu SF, respectiv pentru completarea,
inregistrarea si transmiterea Formularului C1.2 - Fisa de avizare a conformitatii PT cu SF citre
CRFIR este de 20 zile de la depunerea Proiectului Tehnic in cazul in care sunt cerute informatii
suplimentare si 10 zile in cazul in care nu sunt solicitate informatii suplimentare.

Termenul de mai sus nu include eventualele informatii suplimentare cerute de CRFIR la
ANIF cu privire la completarea Formularului C1.2 de catre ANIF si motivele care au stat la baza
bifarii anumitor casute din acest formular.

Aceste informatii suplimentare cerute(daca este cazul) de CRFIR in vederea deciziei finale
cu privire la conformitatea PT cu SF vor fi furnizate de CTE-ANIF in maximum 2 zile, adresa de
raspuns fiind inregistratd si incarcatd alaturi de documentele justificative atasate la aoﬁm
Domeniul Comun-CR judet de catre persoana desemnata de la ANIF. G\

Echipa de lucru si membrii CTE ANIF sunt responsabili pentru analizarea, V€l ﬁcaf%gﬁu ".

i ,',.

emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.
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22. INREGISTRAREA FISEI DE AVIZARE A CONFORMITATII PT CU DALI/SF
N VEDEREA TRANSMITERII CATRE BENEFICIAR/CRFIR/ FTIF/UA

Fisa de avizare a conformitdtii PT cu DALI/SF este transmisé pe suport fizic/online de
catre secretarul CTE la persoana desemnata responsabild cu inregistrarea si transmiterea la CRFIR
si respectiv la FTIF/UA a ANIF impreuna cu anexa/anexele aferente.

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze in
registrul special in ordine cronologica Fisa de avizare a conformitatii PT cu DALI/SF — Formularul
C1.2 impreunad cu anexa/anexele aferente in vederea transmiterii online a acestora citre CRFIR.
Persoana desemnata va incdrca Fisa de avizare a conformitatii PT cu DALI/SF — Formularul C1.2
insotit de documentele depuse de beneficiar impreun3 cu anexa/anexele aferente, ca urmare a
raspunsului acestuia la informatiile suplimentare solicitate de membrii CTE, in Domeniul Comun
(DC), in folderul alocat proiectului la judetul/centrul regional corespunzator si va transmite un
mail de instiintare cdtre grupul tinta CRFIR.

23. INTOCMIRE SI TRANSMITERE ONLINE A SITUATIEI CU AVIZARILE
CONFORMITATII PT cu DALI/SF c3tre AFIR

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sd intocmeasci
Situatia avizdrii conformitatii PT cu DALI/SF.

Situatia avizdrii conformitdtii se inregistreaza in registrul special in ordine cronologica de
catre persoana desemnata si se transmite online catre AFIR.

Persoana desemnata din cadrul ANIF va incarca lunar Situatia avizarii conformitétii PT
cu DALI/SF in Domeniul Comun (DC), in folderul Rapoarte si va transmite un mail de instiintare
catre grupul tinta: SIA , AFIR central. Situatia mentionatd mai sus va fi defalcatd pe fiecare
interventie in parte DR-25 respectiv DR-26.

24. INREGISTRARE SOLICITARE DE MODIFICARE PT DE CATRE ANIF -
Unitatea Centrala

Persoana desemnatd din cadrul ANIF — Unitate Centrald are obligatia si responsabilitatea
sa Inregistreze in registrul special in ordine cronologica si s verifice documentatia existents la
primirea online a acesteia.

Acest lucru include:

e Descarcarea din Domeniul Comun (DC) alocat Centrului Regional si judetului aferent

amplasamentului proiectului ;

e Printare si inregistrare solicitare de modificare PT (Memoriu tehnic justificativ,

Formularul C3.1) in forma descarcata din DC ;

e Persoana desemnatd din cadrul ANIF - Unitate Centrald are obligatia £&

conform Anexei 1n ANIF, documentatia transmisa;

e Email-uri oficiale (cu nr. de Tnregistrare si semnatura); =

e Orice alt tip de documente referitoare la solicitarea de modificare P @l,gpuée'-ﬁ‘e

proiectant pe parcursul executiei, prin Dispozitii de santier). ) ”lf.r:

m"/;-

*?'.' os nl‘“‘\
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ANIF

25. INREGISTRARE DE CATRE FTIF/UA A DOCUMENTATIEI REFERITOARE
LA MODIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC $I TRANSMITEREA ACESTEIA
CATRE ECHIPA DE PROIECT

Persoana desemnatd din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa inregistreze
in registrul special in ordine cronologicd si s& verifice documentatia existenti la primirea acesteia
pe suport letric de la CRFIR precum si cea primita on-line de la ANIF.

Aceasta include:

e Memoriu tehnic justificativ si Formularul C3.1;

e Fax-uri;

e Email-uri oficiale (cu nr. de inregistrare si semnétura);

e Orice alt tip de documente (referitoare la modificare PT).

Persoana desemnata are obligatia si responsabilitatea transmiterii cel tarziu ziua
urmdtoare a documentatiei primite ctre echipa de lucru in vederea studierii si analizarii
modificarilor PT (dispuse de proiectant pe parcursul executiei, prin Dispozitii de santier).

26. EMITEREA PROCESULUI-VERBAL DE ANALIZA A MODIFICARILOR PT DE
CATRE FTIF/UA

Persoana desemnatd are obligatia si responsabilitatea sa verifice existenta docu mentatiei
referitoare la emiterea Procesului - Verbal de analizi a modificirilor PT impreund cu
anexa/anexele aferente (Anexa 1e ANIF), de catre comisia de specialisti FTIF/UA privind proiectul
depus in cadrul interventiei DR — 25 Modernizarea infrastructurii de irigatii/interventiei DR -26
Infiintarea sistemelor de irigatii.

Documentatia depusa in vederea emiterii de cdtre comisia de specialisti a procesului —
verbal de analiza a modificdrilor PT de citre comisia de specialisti include:

e Dispozitia de santier a proiectantului semnata de acesta, de verificatorul de proiect, de
dirigintele de santier si de beneficiar ;

e Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile modificate intocmite de citre
acesta, semnate si de catre verificatorul de proiect, Formularul C3.1 ;

e Liste de cantitati la care se renunta N.R.(Ordin de variatie) — daci este cazul

e Listele de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) ;

e Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT.

Echipa de lucru, dupd ce primeste documentatiile de la persoana desemnat3, are obligatia
si responsabilitatea sa procedeze la studierea si analizarea modificirilor PT urmand s3 emitd un
punct de vedere unde constatd daca existd/nu existd neconcordante.

In urma analizdrii si studierii modificirilor PT, echipa de lucru are obligatia si
responsabilitatea sa predea documentatia/documentatiile impreund cu anexa/anexele aferente
secretarului comisiei de specialisti si inregistrarea acesteia/acestora in registrul specnai d&ﬁmgk
persoana desemnata. 5y e B -9

Persoana desemnata din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea sa;proce
documentatia/documentatiile primitd/e online, pe care o/le transmit/e pe email. secr&‘ft'ﬁ &MI
comisiei de specialisti in vederea redirectiondrii acesteia/acestora membrilor: CQHUJSI@I de /s

’ - o r
-‘ -‘.’ l'\ rr\) /\\
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specialisti, in vederea verificarii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se
va asigura accesul la formatul tiparit (letric).

Membrii comisiei de specialisti au obligatia si responsabilitatea sa verifice daca continutul
documentatiei referitoare la modificarea PT respecta legislatia in vigoare, daca cuprind Dispozitia
de santier elaboratd de proiectant, semnata de verificatorul atestat si insusita de diriginte si
beneficiar, Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de cantitati de lucrari la care se renunta
(N.R.) si Listele de cantitati de lucrari cu lucréarile suplimentare (N.C.S.) (Anexa 1e ANIF). Membrii
comisiei de specialisti verificd daca documentatia de modificare a PT (partea scrisa si piesele
desenate) afost semnata si stampilatd de verificatorul de proiect atestat (Anexa 1e ANIF) si, daca
este cazul, de expertul tehnic.

Comisia de specialisti Incheie un proces — verbal de analizd a modificarilor PT, iar
secretarul acesteia transmite procesul — verbal si documentatia de modificare a PT persoanei
desemnate din cadrul FTIF/UA in vederea inregistrarii si transmiterii online catre ANIF centrald.
Termenul de desfasurare al acestor lucrari este de 5 zile.

La depunerea modificarilor, influentele valorice vor fi prezentate sub forma tabelars,
respectiv liniile bugetului initial cuprinzand doar sumele adaugate sau scazute, acolo unde este
cazul.

Tn situatia in care sunt necesare informatii suplimentare se reia procedura iar termenul
de desfasurarea al acestor lucrari este de 10 zile de la depunerea modificarilor PT.

Se vor verifica printre altele daca:

- modificarile aduse la solutia tehnica din PT (dispuse de proiectant pe parcursul executiei,
prin Dispozitii de santier)i sunt temeinic justificate, respecta natura, obiectul proiectului,
asigura functionalitatea tehnica a proiectului finantat si corespund din punct de vedere
tehnico-economic;

- fincadrareain liniile bugetare ale acestor lucrari este corecta, etc.,

- modificarile tehnice/financiare depasesc 10% din valoarea eligibila contractatd,

urmand ca rezultatul verificarilor facute sa fie consemnate in Procesul — Verbal de analizd la
modificarile aduse la solutia tehnica din PT propuse intocmit de comisia de specialisti.

Echipa de lucru si membrii comisiei de specialisti sunt responsabili pentru analizarea,
verificarea si emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

27. INREGISTRAREA PV DE ANALIZA A MODIFICARILOR PT IN VEDEREA
EMITERII RAPORTULUI DE ANALIZA A MODIFICARILOR PT Sl
TRANSMITEREA CATRE ECHIPA DE PROIECT DE LA ANIF UNITATEA
CENTRALA

Documentatia transmisa de FTIF/UA la ANIF Unitatea Centrala include:
e PV de analiza modificari, anexa/anexele aferente (Anexa 1e ANIF) si Punctul de Vedere
intocmit de catre echipa de lucru. P>
e Qrice alt tip de documente referitoare la modlflcarl PT

sa verifice conform Anexei 1n ANIF documentatia transmisa.
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Persoana desemnata din cadrul ANIF nivel central are obligatia si responsabilitatea sa
inregistreze in registrul special in ordine cronologica documentatia primita de la FTIF/UA in
vederea transmiterii acesteia pe suport fizic catre echipa de lucru.

28. EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZA A MODIFICARILOR PT DE CATRE
CTE ANIF

Persoana desemnatd are obligatia si responsabilitatea sa verifice existenta documentatiei
referitoare la emiterea Raportului de analiza a cererii de amendare a contractului de finantare
(Formularul C 3.3.2), de catre Consiliul Tehnico - Economic al ANIF privind proiectul depus in
cadrul interventiei DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii sau interventiei DR 26 —
Infiintarea sistemelor de irigatii.

Documentatia depusd in vederea emiterii Raportului de analiza a cererii de amendare a
contractului de finantare (Formularul C 3.3.2) de catre CTE ANIF include:

e Dispozitia de santier a proiectantului semnata de acesta, de verificatorul de proiect

atestat, de dirigintele de santier si de beneficiar ;

e Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile modificatoare intocmite de citre

acesta, semnate si de catre verificatorul de proiect, Formularul C3.1;

e Liste de cantitati la care se renunta N.R. (Ordin de variatie) ;

o Listele de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) ;

e Procesul - Verbal de analiza a modificarilor PT (al FTIF/UA) si anexele aferente ;

e Orice alt tip de documente referitoare la modificarea PT conform Anexei 1p ANIF.

Echipa de lucru, dupa ce primeste documentatiile de la persoana desemnat, are obligatia si
responsabilitatea sa procedeaze la analizarea si studierea modificarilor PT urmand sa emita
Anexa 1o ANIF unde constatd daca exista/nu exista neconcordante.

Tn urma analizarii si studierii modificarilor PT echipa de lucru au obligatia si responsabilitatea
sa predea documentatia/documentatiile impreuna cu anexa/anexele aferente secretarului CTE
ANIF siinregistrarea acesteia/acestora in registrul special de citre persoana desemnata.

Persoana desemnata din cadrul ANIF — Unitatea Centrala are obligatia si responsabilitatea
sd proceseze documentatia/documentatiile primitd/primite online, pe care o/le transmit/e pe
email secretarului CTE ANIF in vederea redirectionirii acesteia/acestora membrilor CTE ANIF, in
vederea verificdrii acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura
accesul la formatul tiparit(letric).

Membrii Consiliului Tehnico - Economic ANIF au obligatia si responsabilitatea sa verifice
continutul documentelor scanate sau depuse letric.

Membrii Consiliului Tehnico — Economic ANIF au obligatia si responsabilitatea sa verifice
daca continutul modificarilor PT respecta legislatia in vigoare, dacd cuprind Dispozitia de santier,
Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de cantitati de lucrdri la care se renuntd (N.R.) si
Listele de cantitati de lucrari cu lucrarile suplimentare (N.C.S.) (Anexa 1p ANIF).

Membrii Consiliului Tehnico — Economic ANIF studiazd procesul - verbal de analiz§ a
modificarilor PT emis de comisia de specialigti al FTIF/UA (Anexa 1p ANIF).
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Raportul de analizd a cererii de amendare a contractului de finantare (Formularul C 3.3.2) si
Procesul - Verbal al sedintei persoanei desemnate din cadrul ANIF. Termenul de desfisurare a
acestor lucrari este de maximum 5 zile lucratoare de la primirea documentatiei transmise online
de Secretarul CTE ANIF .

In cazul in care se constatid ci sunt necesare informatii suplimentare, secretarul
Consiliului Tehnico — Economic ANIF are obligatia sd solicite beneficiarului/proiectantului
documentatia completatd/modificatd in termen de maximum 10 zile lucritoare de la
transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal din partea Secretarului CTE ANIF. Beneficiarul
va retransmite documentatia dupa ce va fi completatd/modificata.

Se reia procedura de intocmire a Raportului de analizd a cererii de amendare a
contractului de finantare(Formularul C 3.3.2). Termenul de transmitere online a Raportului de
analiza a cererii de amendare a contractului de finantare (Formularul C 3.3.2) catre CRFIR este de
maximum 10 zile lucrdtoare de la transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal din partea
Secretarului CTE ANIF in situatia cand nu sunt necesare informatii suplimentare si 20 zile
lucratoare cand sunt necesare informatii suplimentare.

La depunerea modificarilor, influentele valorice vor fi prezentate sub forma tabelars,
respectiv liniile bugetului initial cuprinzand doar sumele addugate sau scizute, acolo unde este
cazul.

Se vor verifica printre altele daca:

- modificarile aduse la solutia tehnica din PT (dispuse de proiectant pe parcursul executiei,
prin Dispozitii de santier) sunt temeinic justificate, respectd natura, obiectul proiectului,
asigura functionalitatea tehnicd a proiectului finantat si corespund din punct de vedere
tehnico-economic;

- TIncadrareain liniile bugetare ale acestor lucrdri este corect3, etc.,

- modificarile tehnice/financiare depdsesc 10% din valoarea eligibila contractata,

urmand ca rezultatul verificdrilor facute sa fie specificat in raportul C3.3.2 care va sta la baza
emiterii avizului CTE ANIF referitor la modificarile aduse la solutia tehnica din PT propuse.
Pentru beneficiarii private suplimentarea cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari poate fi facuta
prin modificarea contractului de achizitie fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul
in care modificarile sunt cu valoare scdzuta, adicd daca valoarea modificarii este mai micd decat
10% din pretul contractului initial in cazul contractelor de achizitie de servicii sau de produse, sau
mai micd decat 15% din pretul contractului initial, in cazul contractelor de achizitie de lucréri, cu
conditia avizarii acestora de cdtre AFIR prin act aditional la contractul de finantare. Tn cazul in
care valoarea modificarilor depaseste aceste praguri, achizitia acestora va face obiectul unor noi
proceduri de achizitie.

Echipa de lucru si membrii CTE ANIF) sunt responsabili pentru analizarea, verificarea si
emiterea documentelor precum si respectarea termenelor aferente acestora.

29. INREGISTRARE DOCUMENTATIE PRIMITA DE LA SECRETARUL CTE
DUPA EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZA A MODIFIE \ AN
VEDEREA TRANSMITERII CATRE CRFIR/ FTIF/UA

Documentatia transmisa pe suport fizic/ online include:
e Raport de analiza a cererii de amendare a contractului de finantare (For
si Anexa 1p ANIF.
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e Procesul - Verbal al sedintei CTE ANIF.

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea s inregistreze in
registrul special in ordine cronologica Raportul de analizi a cererii de amendare a contractului de
finantare (Formularul C.3.3.2 si Anexa 1p ANIF) si s3 le fncarce in Domeniul Comun (DC), in
folderul alocat proiectului la judetul/centrul regional corespunzétor si va transmite un mail de
instiintare catre grupul tinta CRFIR.

30. INTOCMIREA $I TRANSMITEREA LUNARA ONLINE A SITUATIEI
AVIZARII MODIFICARILOR PT CATRE AFIR

Persoana desemnata din cadrul ANIF nivel central are obligatia si responsabilitatea sa
intocmeasca situatia avizarii modificarilor PT.

Situatia avizdrii modificarilor PT se inregistreaza in registrul special in ordine cronologicd
de catre persoana desemnata si se incarca in Domeniul Comun (DC), in folderul Rapoarte dupi
care se va transmite un mail de instiintare catre SIA, AFIR central.

Situatia avizdrii modificdrilor PT - se transmite online lunar pentru fiecare interventie in
parte.

31. PARTICIPAREA LA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Specialigtii din cadrul FTIF/UA participa la Receptia la terminarea lucrarilor, conform
legislatiei in vigoare (Hotdrdrea Guvernului nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotararii
Guvernuluinr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructji
siinstalatii aferente acestora) in cadrul Proiectului finantat prin PS PAC 2023-2027 interventia DR
25— Modernizarea infrastructurii de irigatii si interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii
(Anexa 1f ANIF si Anexa 2c ANIF ).

Pentru participarea la Receptia la terminarea lucrérilor specialistii sunt convocati in scris
de catre beneficiar.

32. INREGISTRAREA PROCESULUI - VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR $I TRANSMITERE CATRE CRFIR/ANIF

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor este transmis fizic persoanei
desemnate de catre specialistul care a participat la receptie.

Persoana desemnatd din cadrul FTIF/UA are obligatia si responsabilitatea s& inregistreze
PV de receptie la terminarea lucrdrilor in registrul special in ordine, il va incirca in Domeniul
Comun (DC), in folderul alocat proiectului la judetul/centrul regional corespunzator 5| va
transmite un mail de instiintare catre grupul tintd CRFIR. Al
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33. INREGISTRAREA LA ANIF A PROCESULUI-VERBAL DE RECEPTIE LA
TERMINAREA LUCRARILOR

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea s& inregistreze PV
de receptie |la terminarea lucrdrilor in registrul special in ordine cronologics .

34. INREGISTRARE RAPORT PROIECTE FINALIZATE

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea si proceseze
raportul privind proiectele finalizate transmis de catre AFIR.

Raportul se inregistreaza in registrul special in ordine cronologicd de citre persoana
desemnata, se arhiveaza electronic.

35. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Scopul solutiondrii contestatiilor il constituie asigurarea unui mecanism efectiv, rapid si
eficient de sesizare si remediere a neregulilor care sa garanteze respectarea dispozitiilor legale.
Consiliului Tehnico-Economic al ANIF comunicd solicitantului avizul negativ cu obiectiunile
existente, iar acesta are dreptul de a depune contestatie la ANIF in termen de 5 zile de la
comunicarea avizului negativ. ANIF centralizeaza contestatiile primite si transmite in termen de
2 zile, catre comisia de solutionare a contestatiilor, sub sanctiunea returnirii intregii
documentatii aferente, urmatoarele documente:

a) notificarea transmisa solicitantului;

b) contestatia depusa de solicitant;

c) Procesul - Verbal al comisiei de specialisti;
d) extras din Procesul - Verbal al sedintei CTE;
e) alte documente relevante (daca este cazul).

Tn acelasi termen de 2 zile, ANIF transmite online citre AFIR Centralizatorul contestatiilor.

Contestatiile vor fi solutionate in termen de maximum 10 zile de la data primirii la comisie,
de catre o comisie de solutionare a contestatiilor pentru avize CTE a MADR numits prin ordin al
ministrului, iar rezultatul in urma solutionarii acestora va fi comunicat cétre solicitant/AFIR/ANIF.

Contestatiile la avizul CTE ANIF vor fi depuse on-line/fizic de solicitanti la ANIF.

ANIF va incarca Raportul privind solutionarea contestatiilor in Domeniul Comun (DC), in
folderul Rapoarte.

in situatia admiterii contestatiei ANIF va emite un Aviz CTE favorabil, pe care il va
transmite in termen de 5 zile cdtre solicitant si CRFIR, prin incdrcarea in Domeniul Comun (DC),
in folderul alocat proiectului la judetul/centrul regional corespunzitor si transmiterea unui mail
de instiintare catre grupul tintd AFIR /CRFIR.

In situatia in care contestatia va fi respins3, Avizul CTE negativ va rimane definitiv, iar
prmectul va F declarat nee||g|bll Motwele respingerii contestat|e| se comunica sol'c&tant U ‘

prin posta cu scrisoare recomandata cu conflrmare de primire.
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36. REGULI DE COMUNICARE

Procedura prezentd stabileste modul in care se incarca si se acceseaza documentele
online referitoare la realizarea activitatilor cuprinse in cadrul Proiectului finantat prin PS PAC
2023-2027 interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii sau interventia DR 26 —
Infiintarea sistemelor de irigatii, in vederea descarcirii si transmiterii online a acestora.

Persoana desemnata din cadrul ANIF foloseste user-ul si parola personalizate transmise
de catre AFIR.

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa descarce si sa
incarce in foldere create in Domeniul Comun din server-ul AFIR documentele transmise.
Totodata, va transmite mailuri de finstiintare catre grupul tintd dupa Tncarcarea fiecdrui
document.

Persoana desemnata din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa incarce in
foldere create pe server-ul ANIF documentele descarcate de pe server-ul AFIR.

Fiecare FTIF/UA va avea creat un folder pe server-ul ANIF accesat cu user si parold
personalizate, in cadrul caruia se vor regasi foldere datate in ordine cronologica ale OUAI-urilor
aferente FTIF/UA, care contin documente depuse la AFIR.

Persoana desemnatd din cadrul ANIF are obligatia si responsabilitatea sa incarce in
foldere create pe server-ul AFIR documentele descércate de pe server-ul ANIF.

37. AUTORIZAREA SISTEMELOR LOCALE DE IRIGATII ALE CAROR PROIECTE
DE INFIINTARE AU FOST FINANTATE PRIN INTERVENTIA DR 26 DIN
CADRUL PS PAC 2023-2027

in conformitate cu prevederile paragrafului 3.2.7 din Acordul de delegare nr.
20394/02.10.2023 ANIF, in calitate de organism care autorizeaza sistemele locale de irigatii in
conditiile Legii nr. 138/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, va elibera beneficiarilor
sistemelor de irigatii locale infiintate in baza proiectelor depuse pe interventia DR 26, la
solicitarea acestora si pe baza unei documentatii de autorizare al cérei continut cadru este
prestabilit de ANIF, Autorizarea pentru sistemele de irigatii locale infiintate prin aceste proiecte,
conform prevederilor din ghidul solicitantului aferent interventiei DR 26.

In vederea eliberérii autorizirii ANIF beneficiarii sistemelor de irigatii locale vor depune
urmdtoarele documente:

- cerere catre ANIF prin care se solicita avizul privind autorizarea sistemelor de irigatii Iocale i

- autorizatia de gospodarire a apelor emisa de catre Administratia National3 Apele Rofména4,
(ANAR) pentru sursa de apa de alimentare a solicitantului; % ki

- memoriul justificativ intocmit de un proiectant cu atestat emis de MADR pen
lucrdri de imbunatatiri funciare; iy

- actele justificative privind detinerea terenului (acte de proprietate: extras de éaﬂte func{ta(a A
sau titlul de proprietate/acordul administratorului terenului in cazul in care terentl Se- aﬂ,arim"
proprietatea statului/unitdtilor administrativ teritoriale);
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- document privind contorizarea apei folosita la irigatii si anume:
e instrumentul de contorizare a apei sa fie montat si functional .
- declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa
XXX;
ANIF va autoriza sistemele de irigatii locale conform Legii imbunatatirilor funciare nr.
138/2004 cu modificdrile si completarile ulterioare.

38. ARHIVARE TN FORMAT ELECTRONIC $I PE SUPORT FIZIC, LA ANIF

ANIF are obligatia sa pastreze toate documentele referitoare la proiect.

Acestea trebuie sa fie ugor accesibile, iar arhivarea lor fizica sa permitd verificarea si
auditarea.

Spatiul destinat arhivarii fizice este amenajat cu respectarea legislatiei in vigoare.

ANIF are obligatia sa asigure datarea corectad si pastrarea tuturor documentelor .

ANIF este responsabil pentru aplicarea procedurii sistemul de indosariere pentru
comunicari si corespondenta.

ANIF urmdreste respectarea prevederilor acestei proceduri.

Structura si procedura sistemului de indosariere electronica

Sistemul de indosariere electronica se va gasi pe un server special destinat acestui scop,
desi pe acest server se pot realiza si alte activitati.

Pe acest server se va pastra si sistemul de indosariere.

Pentru securitatea server- ului acesta va fi echipat corespunzator, va fi prevazut cu soft
antivirus si firewall actualizate periodic.

Server-ul va avea o structurd a directoarelor similar cu cea a sistemului fizic de
indosariere.

Copiile electronice ale documentelor de iesire vor fi transmise la secretariat spre
completare (prin email, CD etc).

Documentele intrate (primite) emise cu o copie in format electronic vor fi salvate in
directorul adecvat sub numarul de referinta corespunzator.

Toate documentele netrimise in format electronic (dupa stampilare) vor fi scanate si
salvate intr-un format electronic compact, urmand a fi introduse apoi in sistemul de indosariere
electronica.

Cel putin odata pe saptamana se vor realiza copii de sigurantd (back-up) pe server si pe
hard disck extern (pentru evitarea eventualelor defectiuni ale server-ului), frecventa fiind
stabilitd in functie de cantitatea de documente procesata, obligatoriu saptaménal.

Fiecare copie de siguranta va fi numerotata intr-o maniera logica.

Structura sistemului electronic de arhivare
1. Sistemul electronic de arhivare ar trebui sa fie cat de mult posibil asem3

arhivare a documentelor pe suport fizic, pentru: 3 iy
e Consistenta \ﬂ\ ) A
e Usurinta modului de utilizare si intelegere ‘\-'v--',, '
¢ Usurinta pentru utilizatori si o editare si retragere usoard a documentelor’ -~ .= #
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e Culegerea rapidd de informatii, pentru situatii in care nu se gaseste echivalentul
documentului pe suport fizic

e Usor de reorganizat/extins fisierul electronic fata de arhivarea documentelor pe
suport fizic

2. Tn cadrul folder-ului electronic, fisierele importante trebuiesc organizate sub forma unei
structuri de subfoldere si trebuiesc luate anumite masuri de sigurantad pentru a evita astfel
stergerile accidentale, modificarile etc.

3. Pentru fiecare corespondent, ar trebui addugat tipul documentului care este relevant
pentru fiecare corespondent in parte. Aceasta procedura este de preferat pentru email - uri
si documentele anexate (rapoarte, note etc.)

4. Nu este necesara adaugarea multor tipuri de documente pentru un corespondent, deoarece
majoritatea documentelor vor fi simple emailuri/rapoarte. Cea mai buna solutie este
aranjarea cronologica, dupa cum este mentionat si mai sus.

Structura sistemului de arhivare pe suport fizic

Comunicarea intre persoanele implicate Tn proiect este permanenta, si de cele mai multe
ori este zilnica. Comunicarea va fi realizatd in mai multe forme (ex. comunicéri verbale , note
scrise, documente printate) si versiunea electronicd a acestora. Comunicarea in sine poate fi
impartita in : comunicare externa, comunicare interna. Fluxul comunicarii in cadrul proiectului
este numeros.

Comunicarile proiectului pot fi realizate prin:
o TIntalnire/discutii
e Intranet, reteaua interna a ANIF
e Internet/E-mail
e Telefon fix/ Telefon mobil
e Fax
e Corespondenta
e Servicii de curierat
Informatia transmisa poate fi oferita ca:
e Corespondenta/scrisori/fax/email/documente anexate
e Minute ale intalnirilor
e Rapoarte
e Grafice/planse/planuri etc.
Sistem de management al informatiei
Informatia poate fi: fie pe suport fizic, fie in format electronic. Cele mai utilizate surse de
management al informatiei sunt:
e Calculatoare/laptopuri, cu conexiune la internet, printere, scannere etc.
e Sisteme de management ale informatiei
e Sisteme de inregistrare/indosariere/arhivare pentru documentele pe G
e Proceduri operationale pentru documente pe suport fizic si proceduygage
Corespondenta in format electronic a documentelor primite si a cel "
arhivate electronic in foldere separate, accesate prin user si parola personaliz t’-_ej;-\__\,{_' X J
Documentele arhivate electronic vor fi stocate in foldere cu denumire spéq"ﬁg&n%gﬁ a

i - R . ox oty
accesarea lor in timp sa fie cat mai facila. \{‘?i#“f‘-’
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39. ARHIVARE IN FORMAT ELECTRONIC $I PE SUPORT FIZIC LA FTIF/UA

Stabileste modul in care se arhiveaza documentele in format electronic si pe suport fizic
referitoare la realizarea activitdtilor cuprinse in cadrul Proiectului finantat prin PS PAC 2023-
2027 interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii sau interventia DR 26 —
Tnfiintarea sistemelor de irigatii.

FTIF/UA are obligatia sd pastreze toate documentele referitoare la Proiect. Acestea
trebuie sd fie ugor accesibile, iar arhivarea lor fizicd s permita verificarea si auditarea.

Spatiul destinat arhivarii fizice este amenajat cu respectarea legislatiei in vigoare.

FTIF/UA are obligatia sa asigure datarea corectd si pastrarea tuturor documentelor .

FTIF/UA este responsabild pentru aplicarea procedurii sistemul de indosariere pentru
comunicari si corespondenta.

FTIF/UA urmareste respectarea prevederilor acestei proceduri.

ANIF urmadreste respectarea prevederilor acestei proceduri.

Structura si procedura sistemului de indosariere electronica

Sistemul de indosariere electronicd se va gasi pe un server special destinat acestui scop,
desi pe acest server se pot realiza si alte activitati.

Pe acest server se va pastra si sistemul de indosariere.

Pentru securitatea server-ului acesta va fi echipat corespunzator, va fi prevazut cu soft
antivirus si firewall actualizate periodic.

Server-ul va avea o structura a directoarelor similar cu cea a sistemului fizic de
indosariere;

Copiile electronice ale documentelor de iesire vor fi transmise la secretariat spre
completare (prin email, CD etc).

Documentele intrate (primite) emise cu o copie in format electronic vor fi salvate in
directorul adecvat sub numarul de referintd corespunzator.

Toate documentele care nu au fost transmise in format electronic (dupa stampilare) vor
fi scanate si salvate intr-un format electronic compact, urménd a fi introduse apoi in sistemul de
indosariere electronica.

Cel putin odata pe saptdmana se vor realiza copii de siguranta (back-up) pe server si pe
hard disk extern (pentru evitarea eventualelor defectiuni ale server-ului), frecventa fiind
stabilitd in functie de cantitatea de documente procesata, obligatoriu saptdmanal.

Fiecare copie de siguranta va fi numerotata intr-o maniera logica.

Structura sistemului electronic de arhivare

1. Sistemul electronic de arhivare ar trebui sa fie cat de mult posibil asemanator cu cel de

arhivare a documentelor pe suport fizic, pentru: TR0 M

e Consistenta

e Usurinta modului de utilizare si intelegere

e Usurinta pentru utilizatori si o editare si retragere usoara a do

e Culegerea rapida de informatii, pentru situatii in care nu se ga
documentului pe suport fizic
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e Usor de reorganizat/extins fisierul electronic fata de arhivarea documentelor pe
suport fizic

2. Tn cadrul folder-ului electronic, fisierele importante trebuie organizate sub forma unei
structuri de subfoldere si trebuie luate anumite masuri de siguranta pentru a evita astfel
stergerile accidentale, modificarile etc.

3. Pentru fiecare corespondent, ar trebui adaugat tipul documentului care este relevant
pentru fiecare corespondent in parte. Aceasta procedura este de preferat pentru email -
uri si documentele anexate (rapoarte, note etc.)

4. Nu este necesard addugarea multor tipuri de documente pentru un corespondent,
deoarece majoritatea documentelor vor fi simple emailuri/rapoarte. Cea mai buna solutie
este aranjarea cronologicd, dupa cum este mentionat si mai sus.

Structura sistemului de arhivare pe suport fizic

Comunicarea Intre persoanele implicate in proiect este permanenta, si de cele mai multe ori

este zilnica. Comunicarea va fi realizata in mai multe forme (ex. comunicari verbale, note scrise,
documente printate) si versiunea electronica a acestora. Comunicarea in sine poate fi impartita
in : comunicare externa, comunicare interna. Fluxul comunicarii in cadrul proiectului este
numeros.

Comunicarile proiectului pot fi realizate prin:
e Intalnire/discutii
e Intranet, reteaua interna a ANIF
e Internet/E-mail
e Telefon fix/ Telefon mobil
e Fax
e Corespondenta
e Servicii de curierat
Informatia transmisa poate fi oferita ca:
e Corespondenta/scrisori/fax/email/documente anexate
e Minute ale intalnirilor
e Rapoarte
e Grafice/planse/planuri etc.
Sistem de management al informatiei
Informatia poate fi: fie pe suport fizic, fie in format electronic. Cele mai utilizate surse de
management al informatiei sunt:
e Calculatoare/laptopuri, cu conexiune la internet, printere, scannere etc.
e Sisteme de management ale informatiei
e Sisteme de inregistrare/indosariere/arhivare pentru documentele pe supart: fizic.
e Proceduri opera'glonale pentru documente pe suport fizic si procedur"_gén‘éfé!%‘h,

.f ;« 3
; ﬂ"-«.,?“ ,/(\f
ARE
e

accesarea lor in timp sa fie cat mai facila.
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Grupuri de lucru

Tn cadrul ANIF corespondenta electronics este asiguratd de persoana desemnatd, care foloseste user-ul si
parola personalizate transmise de catre AFIR.

Tn cadrul AFIR se constituie urméatoarele grupuri de lucru/utilizatori la nivel regional si nivel central:

AFIR ANIF
GRUP LUCRU: JUDETE ADRESA /TEL FTIF/UA ADRESA /TEL
adresa mail
1 IASI: lasi, Str. Dumbrava F.T.L.F Iasi Str. Sararie,
Botosani, Rosie, nr. 3; lasi, nr.16, lasi, jud.
Suceava, judetul lasi, lasi
Siba.crfiriasi@afir.info Neamt, Tel: 0232/ 262. | pndr@anif.ro Tel: 0232 226
Bacau', 697 526
Yol Fax: 0232 / 255. F.T.I.F Fax: 0232 212
722 Botosani 256

pndr@anif.ro Str. Aleea Mihail
Kogdlniceanu,
nr.4, Botosani,
jud. Botogani

Tel: 0231 584
158

Fax: 0231 584
158
F.T.I.F Str.

Suceava Universitatii,
nr.3,

Suceava,jud.

Suceava

pndr@anif.ro Tel: 0230 220
698

Fax: 0230 215
071

Str. Alexandru

cel Bun, nr.15,

Piatra Neamt,

jud. Neamt
F.T.L.F Tel: 0233 226 |
Neamt "
pndr@anif.ro
F.T.I.F
Bacau Tolstoi, nr.

Bacdu, jud.
Bacau
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pndr@anif.ro Tel:0234 536
067
Fax:0234 519
876
Str. Spiru Haret,
Nr.5, Vaslui, jud.
Vaslui
F.T.I.F Tel: 0372 768
Vaslui 668
pndr@anif.ro Fax: 0235 361
400
2 CONSTANTA: Buzau, Strada Revolutiei, F.T.I.F Adresa: Str.
siba.crfirconstanta@afir.info Braila, nr.18A, Vrancea Brailei, Nr.121
Constanta, | Constanta, judet Bis, Focsani, jud.
Galati, Constanta Vrancea
Vrancea, Tel: 0241/ pndr@anif.ro | Telefon: 0237
Tulcea 617.066; 0341 / 213977
860.265;
Fax: 0241 Fax: 0237 212
/1617.122 790
F.T.I.F Str. Frdsinet,
Buzau Nr.2, Buzdu,
jud. Buzdu
pndr@anif.ro Tel: 0238 446
441
Fax: 0238 725
417

F.T.I.F Braila

pndr@anif.ro

U.A Braila
Nord

pndr@anif.ro

Str. Vapoarelor,
nr.13, Braila,
jud. Braila
Tel: 0239 611
851
Fax: 0239611
303
Str. Rdmnicu
Sarat, nr.103,

Com. Cazasu,, OF=20

jud. Braila, |
Tel: 0239 f14 {2

550

Fax: 0372 1@19\7,_" =

e P,
452 "v,
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FI

U.A Braila
Sud

pndr@anif.ro

F.T.I.F
Constanta
pndr@anif.ro

U.A
Constanta
Nord

pndr@anif.ro

U.A
Constanta
Sud
pndr@anif.ro

F.T.I.F
Tulcea
pndr@anif.ro

T.I.F Galati

Str. Principala,
nr.150, sat Spiru
Haret, Com.
Bertestii de Jos,
jud. Braila

Str.
Zburdtorului,
nr.4, Constanta,
jud. Constanta
Tel: 0241 654
010
Fax: 0241 656
498
Str. Carol |,
nr.40, N.
Bélcescu, jud.
Constanta
Tel: 0241 257
957
Fax: 0241 656
498004

Str. M
Kogalniceanu,
nr.31,
Murfatlar, jud.
Constanta Tel:
0241 234 194
Fax: 0241 656
498

Str. Viticulturii,
nr.10, Tulcea,
jud. Tulcea
Tel: 0240 532
001
Fax: 0240
532004
Str. Stiintei
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pndr@anif.ro Str. Stiintei
nr.97, Galati,
jud. Galati
Tel: 0236 416
221
U.A. Galati Fax: 0236 417
933
pndr@anif.ro
Str. Focsei,
nr.80, Tecuci,
jud. Galati
Tel:0236 812
078
Fax:0237200745
3 TARGOVISTE: Arges, Str. Calea F.T.I.F Arges Adresa: Str.
siba.targoviste@afir.info D@mbovita, Domneasca, nr. Agrosemului,
Giurgiu, 261, Targoviste, jud. nr.9, oras
Prahova, Dambovita Stefanesti,
Teleorman jud.Arges

Tel: 0245/ 220
763; 0345 / 860 238

Fax: 0245 / 210

788; 0245/ 220

216; 0245 / 210
551; 0245/ 620 241

pndr@anif.ro

F.T.I.F
Dambovita

pndr@anif.ro

F.T.I.F
Teleorman

pndr@anif.ro

Tel:0248254124

Fax:0248251313

Str. I.C.
Bratianu, nr.23,
Targoviste, jud.

Dambovita
Tel: 0245 631
819
Fax: 0245 631
969

Com. Piatra, |
jud. Teleorman i /
Tel: 0247:361 1
00/ iy
Fax: 0-_2%1? 36 l‘-‘""q:_
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FITIIIF
Giurgiu
pndr@anif.ro

F.T.1.F
Prahova
pndr@anif.ro

Sos. Sloboziei,
nr.193, Giurgiu,
jud. Giurgiu
Tel: 0248 254
124
Fax: 0248 251
313
Str. Cosminele,
nr.11A, Plojesti,
jud. Prahova
Tel: 0244 558
120
Fax: 0244 558
124

4 CRAIOVA:
siba.crfircraiova@afir.info Dolj, Gorj,
Mehedinti,

Olt, Valcea

Strada Amaradia,
nr.4, Craiova,
judet Dolj

Tel: 0251 / 406 401

Fax: 0251 / 415 391

F.T.L.F Dolj

pndr@anif.ro
U.A. Dolj

pndr@anif.ro

F.T.IL.F Gorj
pndr@anif.ro

F.T.L.F
Mehedinti

pndr@anif.ro

Str. Mihai
Eminescu,
nr.16, Simnicu
de Sus, jud. Dolj

Tel: 0251 429
927

Fax: 0251 429
184

Str. Calea
Severinului,
nr.186, Targu
Jiu, jud. Gorj

Tel: 0253 218
910
Fax: 0253 215
452
B-dul Carol |,
Nr.1A,

Dr.Tr.Severin,

jud. Mehedinti. ...
Tel: 0252 385M 4

80,




Fax: 0256 / 250.
209

F.T.I.F Arad

pndr@anif.ro

F.T.I.F Caras
Severin
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F.T.I.F Olt Str. Vornicu
Ureche, nr.15,
Caracal, jud. Olt
pndr@anif.ro Tel: 0249 515
293
Fax: 0249 512
222
F.T.I.F Str. Mihai
Valcea Viteazu, nr.49,
Rm.Vilcea, jud.
Valcea
pndr@anif.ro Tel: 0250 748
220
Fax: 0250 744
294
5 TIMISOARA: Timisoara, | Arad, Caras Severin, | F.T.I.F Timis Str. Coriolan
Calea Hunedoara, Timis Brediceanu, nr.
Buziasului 8, et.3,
Nf‘“ Timisoara, jud.
A judet Timis
siba.crfirtimisoara@afir.info Timig Tel: 0256/ 250. pndr@anif.ro Tel: 0256 203
200; 230

Fax: 0256 494
356

Str. Splaiul
Mures, nr. 6/d,
Arad, jud. Arad

Tel: 0257 280
955

Fax: 0257 281
91

Str. Sportului,
nr. 4A, Resita,
jud. Caras
Severin
Tel: 0255 229

168
Fax: 0255 229
167
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F.T.I.F
Hunedoara
pndr@anif.ro
Str. Depozitelor,
nr.6, Deva, jud.
Hunedoara

Tel: 0254 223

421
Fax: 0254 223

249

6 SATU MARE: Bihor, Strada Mircea cel | F.T.IL.F Bihor Str. Nojorid,
siba.crfirsatumare@afir.info Bistrita- Batran, nr. 8 A, Satu nr.141/D jud.
Nasdud, Mare, judet Satu Bihor
Maramures, Mare

Salaj, Satu Tel: 0261/ pndr@anif.ro Te: 0259 417

Mare 768.707 509
Fax: 0261 / 806.023 Fax: 0259 416

061

F.T.I.F Satu | Str. Decebal Nr.

Mare 4, Satu Mare,

Jud. Satu Mare
pndr@anif.ro Tel: 0361 401

424
Fax: 0261 726
856
UA Carei Str. Caplenilor
Nr.2, Carei, jud.
Satu Mare
pndr@anif.ro Tel: 0372 768
758
Fax: 0372 768
767
F.T.I.F Cluj
F.T.I.F
Bistrita-
Nasaud
pndr@anif.ro Str. Zefirului,

nr.1, Bistrita,
jud. Bistrita
Nasdud
Tel: 0263 238
655
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F.T.L.F
Maramures
pndr@anif.ro

F.T.L.F Salaj

pndr@anif.ro

Fax: 0263 238
621
Str.
Margeanului,
Nr. 2, Baia
Mare, jud.
Maramures
Tel: 0262 223
783
Fax: 0372 007
45
Str. Corneliu
Coposu, nr 77,
Zaldu, jud. Salaj
Tel: 0260 662
787

Fax: 0260 617
78

7 ALBA IULIA :
siba.crfiralba@afir.info

Alba,
Brasov,
Covasna,
Harghita,
Mures,
Sibiu

Strada Alexandru
loan Cuza, nr. 23B,
Alba lulia, judet
Alba

Tel : 0358 / 860.245

Fax: 0258 / 813.737

F.T.I.F Alba

pndr@anif.ro

F.T.I.F Sibiu
pndr@anif.ro

F.T.I.F
Brasov
pndr@anif.ro

Z\F.T.LF

Str. Alexandru
|.Cuza, nr .4,
Alba lulia, jud.
Alba

Tel: 0258 813
148

Fax: 0258 813
149

Str. Autogdrii,
nr.12, Sibiu, jud.
Sibiu
Tel: 0269 229
250
Fax: 0269 229
267

Str. Calea
Feldioarei, nr.
6A, Brasov, jud.
Bragov
Tel: 0268 440
809
Fax: 0268 440
021
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Str. Morii, nr.5,
Sf. Gheorghe,
jud. Covasna
Tel: 0267 317
435
F.T.I.F Fax: 0267 318
Harghita 891
pndr@anif.ro
Str. Bolyai nr.21,
Miercurea Ciuc,
jud. Harghita
F.T.I.F Tel: 0266 371
Mures 842
pndr@anif.ro Fax: 0266 371
255
Str. Zagazului,
nr.14, Tg.
Mures, jud.
Mures
Tel: 0265 262
968
Fax: 0372 007
455
8 BUCURESTI: Calarasi, Calea Serban Voda, F.T.L.F Str. Cuza Vodg,
siba.crfirbucuresti@afir.info lalomita, nr.90-92, etaj 2, Ialomita nr.5, Slobozia,
Bucuresti- sector 4, Bucuresti jud. lalomita
lifov Tel :031/ pndr@anif.ro Tel: 0243 213
860.28.43; 021/ 023
311 06 65; 021/
313.06.14
Fax: 021/ U.A Ialomita | Fax: 0243215
311.06.13; 021/ Mal Drept 088
311.06.16
pndr@anif.ro Str. Dunarii,
Facdieni, jud.
lalomita
Tel: 0243 213
023
U.A TIalomita | Fax: 0243215
Mal Stang 088
pndr@anif.ro Str. Silozului,
nr.1, Tandarei,
jud. lalomita




U.A. Oltenita

pndr@anif.ro

F.T.I.F Iifov

pndr@anif.ro
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F.T.I.F Tel: 0243 213
Calarasi 023
pndr@anif.ro Fax: 0243 215
088

Str. Prelungirea
Bucuresti, nr.2,
Calarasi, jud.

Célaragi
Tel: 0242 331
321
Fax: 0242 331
684
B-dul 1 Mai,
nr.641, com.

Berceni, jud.
lIfov Tel: 021
361 2880
Fax: 0213 612
860

AFIR CENTRAL BUCURESTI :

Str. Stirbei Voda,

ANIF Centru

Sos. Oltenitei

sia@afir.info nr. 43, sector 1, BUCURESTI 35-37, sector 4,
Bucuresti Bucuresti
Tel.: 021- pndr@anif.ro
402.27.50;
Fax: 021-315.67.79 Tel: 021 332
2816
Fax:
021 332 2183
021 332 6840
ALL:
sia@afir.info

SIBA-CR@afir.info

QUATTIE M
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41.VERIFICAREA/MONITORIZAREA PENTRU INDEPLINIREA
SARCINILOR/ACTIVITATILOR DELEGATE PREVAZUTE IN ACORDUL DE
DELEGARE NR. 20394/02.10.2023

ANIF are obligatia de a realiza activitati in scopul verificarii/monitorizarii privind indeplinirea
sarcinilor/activitatilor delegate prevazute in Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 incheiat de AFIR
cu ANIF, de la constatarea necesitatii, continuand cu activitatile de verificare realizate pe teren, pana la
momentul elaborarii Raportului de Monitorizare.

FTIF/UA au obligatia de a furniza toate informatiile necesare si de a asigura prezenta personalului
necesar pentru buna desfasurare a misiunilor de Verificare/Monitorizare.

FTIF/UA vor pune la dispozitia Echipei de monitorizare toate documentele si informatiile
solicitate de cdtre acestia in conformitate cu tabelul urmator si Procedura Operationald privind
verificarea/monitorizarea pentru indeplinirea sarcinilor/activitatilor delegate prevazute in Acordul de
delegare nr. 20394/02.10.2023, aprobata prin Decizia Directorului General ANIF.

Nr  Eveniment, Activitate Executa Contribui Decide  Primeste Documente Model
crt. e informatie
Cand s-a stabilit
necesitatea efectuarii
unei monitorizari
1 | Se stabileste domeniul Echipa de Conduc Referat de necesitate
de monitorizare ere privind constituirea
verificare/monitorizare si ANIF echipei de
se aloca echipa. verificare/monitorizare
Decizie privind
constituirea echipei de
verificare/monitorizare
Convocator privind
nominalizarea echipei
de
verificare/monitorizare
2 | Se notifica privind Conduc | FTIF/UA Notificare privind Model
demararea activitatii de ere demararea activitatii
verificare/ monitorizare. ANIF de monitorizare
Cand echipa desemnata
a ajuns la unitatea
monitorizata
3 | Se verifica eliberarea Echipa de FTIF/UA Lista de verificare Anexa
adeverintei - FT IF/UA. monitorizare eliberare adeverinta - | M2
FTIF
4 | Se verifica eliberarea Echipa de FTIF/UA Lista de verificare Anexa
acordului monitorizare eliberare acord admin. | M3

administratorului
terenului pentru
realizarea investitiei in
cazul in care terenul se
afla in proprietatea

teren
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statului, daca este cazul
- Filiala Teritoriala IF/UA.

5 | Se verifica si analizeaza | Echipa de FTIF/UA Lista de verificare Anexa
Documentatia de avizare | monitorizare avizare DALI/SF M4
a lucrarilor de
interventie(DALI), Studiul
de fezabilitate(SF) -

Filiala Teritoriala IF/UA.

6 | Se verifica conformitatea | Echipa de FTIF/UA Lista de verificare Anexa
etapelor si existenta monitorizare avizare PT M5
documentatiei aferente
avizarii PT.

7 | Se verifica conformitatea | Echipa de FTIF/UA Lista de verificare Anexa
etapelor si existenta monitorizare analizad modificari PT M6
documentatiei aferente
verificarii si analizei
modificarilor PT

8 | Se verificd conformitatea | Echipa de FTIF/UA Lista de verificare Anexa
etapelor si existenta monitorizare conformitate la M7
documentatiei aferente receptia la terminarea
participarii la receptia la lucrarilor
terminarea lucrarilor.

9 | Completarea Pistei de Echipa de Pista de audit Anexa
Audit pe baza Listelor de | monitorizare M8
Verificare

Liste de verificare
10 | Se elaboreaza si Echipa de FTIF/UA Nota intermediara Anexa
difuzeazd Nota monitorizare M9
Intermediara.
Cand s-a constatat Conducere
necesitatea ANIF

11 | Se elaboreaza sau Echipa de Pista de audit Anexa
actualizeaza Pista de monitorizare M8
audit si listele de
verificare.

Liste de verificare Anexele
de la M1

la M7
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42. SOLUTIONAREA RECOMANDARILOR DIN RAPOARTELE DE CONTROL

ANIF va fi informata de AFIR cu cel putin 15 zile inainte de declansarea oricaror misiuni de
audit/control cu exceptia verificirilor legate de supracontrolul interventiilor delegate.

ANIF are obligatia de a furniza toate informatiile necesare si de a asigura prezenta personalului
necesar pentru buna desfisurare a misiunilor de audit ale AFIR/CCR /ECA. Tn vederea bunei desfasuréri
a misiunilor de audit si control, ANIF va pune la dispozitia Directiei Audit Intern si Directiei Control si
Antifrauda din cadrul AFIR toate documentele si informatiile solicitate, la termenele stabilite de AFIR
pana la care trebuie prezentate acestea.

Rapoartele de audit emise de Directia Audit Intern a AFIR sau de Curtea de Conturi a Romaniei
contin constatari si recomandari referitoare la proiecte auditate si recomandari privind procedurile de

evaluare.

Raspunsurile la recomandarile din rapoartele de control privind verificarea proiectelor solicitantilor/
beneficiarilor atat pentru faza DALI/SF cat si pentru faza PT sunt implementate la ANIF cu consultarea in
prealabil, daca este cazul, a FTIF/UA.

NOTA:

1) ANIF nu poate delega unei alte entitati nicio activitate/atributie dintre cele prevazute in Acordul
de Delegare nr. 20394/02.10.2023;

2) Pentru realizarea activitdtilor prevazute in Fluxul Documentelor intre ANIF si AFIR referitoare la
proiectele depuse pe interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii saupentru
interventia DR 26 —Infiintarea sistemelor de irigatii, ANIF are obligatia de a respecta cu exactitate
termenele, conditiile si modul de lucru prevazute in Acordul de Delegare nr. 20394/02.10.2023,
in prezentul manual precum si in legislatia nationald si comunitard in vigoare. In cazul in care
termenele stabilite in Fluxul documentelor intre AFIR si ANIF prezentat mai sus nu sunt
respectate, ANIF are obligatia de a informa in scris AFIR, cu cel putin o zi inainte de expirarea
termenului limita, cu privire la imposibilitatea respectarii termenului limitd, motivul/motivele
care conduce/conduc la depdsirea acestuia precum si termenul in care se pot duce la indeplinire
sarcinile care fi revin. AFIR, prin centrele sale regionale va analiza motivatia ANIF si in cazul in
care aceasta va fi considerata intemeiata va aproba prin Directorul General Adjunct CRFIR
solicitarea de prelungire a termenlui peste cel limita ;

3) ANIF are obligatia ca documentele referitoare la conflictul de interese si fie puse la dispozitie
pentru inspectie, la cererea AFIR, a persoanelor abilitate si a organismelor cu atributii in
verificarea unor astfel de documente.
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Formulare
Denumirea Formularului Codificare formular
Generale | Specifice
CERERE ELIBERARE ADEVERINTA ANIF Anex?a 3 2 Gh".jUI %
’ solicitantului
Cerere eliberare Autorizatie ANIF pentru sistemul de
g Anexa xxx
irigatii local
ADEVERINTA Anex? 3 la Ghlt.iul X
! solicitantului
FISA DE AVIZARE A CONFORMITATII PROIECTULUI c1.2 .
TEHNIC CU STUDIUL DE FEZABILITATE '
RAPORT DE ANALIZA A CERERII DE AMENDARE A 3.3
CONTRACTULUI DE FINANTARE e s
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A 1 «
DOCUMENTELOR privind DALI/SF @
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A e ’
DOCUMENTELOR privind DALI/SF
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A 1c »
DOCUMENTELOR privind DALI/SF
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA S TEHNICA A 1d "
DOCUMENTELOR privind PT
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A le "
DOCUMENTELOR privind modificarile PT
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A
DOCUMENTELOR privind receptia la terminarea 1f X
lucrarilor
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR privind 1 «
DALI/SF &
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA 1h "
DOCUMENTELOR privind DALI/SF
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A . .
DOCUMENTELOR privind DALI/SF
FISA ADMINISTRATIVA Sl TEHNICA A
DOCUMENTELOR PRIVIND ANALIZAREA S 1j X
STUDIEREA PT
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR privind PT 1k AOMALN
X .g»‘/‘/’;""——_ — ,q
i [Py \Jl\. X
w w -/ 'f‘r}.?"“ &‘-Xv \-‘—i \
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A 1l /i """.'r; |§I
DOCUMENTELOR privind PT 20 )=
* ‘£
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FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A om "
DOCUMENTELOR privind PT
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR privind

i In X
modificarile PT
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A 16 .
DOCUMENTELOR privind modificarile PT
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA S| TEHNICA A 1
DOCUMENTELOR privind modificérile PT w i
ACORD ADMINISTRATOR TEREN PENTRU
REALIZAREA INVESTITIEI TN CAZUL IN CARE TERENUL Ir X
SE AFLA IN PROPRIETATEA STATULUI
RAPORT DE CONTROL PE TEREN 2a X
RAPORT DE CONTROL PE TEREN 2b X
RAPORT DE CONTROL PE TEREN 2c X
RAPORT LUNAR AL AVIZELOR CTE X
NOTIFICARE PRIVIND DEMARAREA ACTIVITATII DE Model «
MONITORIZARE
FISA DE VERIFICARE/MONITORIZARE M1
LISTA DE VERIFICARE ELIBERARE ADEVERINTA - FT IF M2
LISTA  DE  VERIFICARE ELIBERARE  ACORD
ADMINISTR!}TOR TEBEN PENTRU REALIZAHRIEA M3 y
INVESTITIEI IN CAZUL IN CARE TERENUL SE AFLA IN
PROPRIETATEA STATULUI
LISTA DE VERIFICARE AVIZARE DALI/SF M4
LISTA DE VERIFICARE AVIZARE PT M5
LISTA DE VERIFICARE ANALIZA MODIFICARI PT M6 X
LISTAUDE VERIFICARE LA RECEPTIA LA TERMINAREA M7 "
LUCRARILOR
PISTA DE AUDIT M8
NOTA INTERMEDIARA M9
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Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

CERERE eliberare adeverinta Anexa 3 — DR-25

MODEL
Domnule ................. (functia)

Subsemnatul .asianaainnsanaiai (numele, prenumele) in calitate de imputernicit al
Organizatiei utilizatorilor de apa pentru irigatii cerreresressernernssserensansenessnanennesy JUAETUD oo,
inregistratd in Registrul National al O.I.F. cu nr. .........., la data de ........ccewuen, CU sediul declarat in
coreeeennnee (dENUMIre orag, comuna, sat, etc.), Strada ... iieeeisiereceresy, MUMAT ooy
judet (sector) .............. va rog sa-mi eliberati o Adeverintéd din care sa reiasa ca:

- punctele de livrare a apei pentru irigatii din plotul/ploturile ......... ... sunt amplasate in amanajarea
de irigatii ......cocvieveeeenesieennennnnn, @partindnd bazinului hidrografic ......occovcveeeiiviiicnnnnn, avand ca sursd primara de apa
.................................. conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. .....coceeeeeee din ceveeiciecieciinirnnnns)

- infrastructura principala de irigatii aferentd plotului/ploturilor mentionate mai sus este

e nefunctionald
e functionala si
o afost/nu a fost modernizata in amonte de priza de alimentare a plotului/ploturilor;
o este/nu este in curs de modernizare in amonte de priza de alimentare a
plotului/ploturilor;

- suprafata maximd posibil de udat din punctul/punctele de livrare a apei pentru OUAI este de ... ha.

- daca prin proiectul propus se va moderniza in intregime infrastructura detinuta (se vor lua in
considerare si lucrdrile de modernizare anterioare, dupd caz)

De asemenea, va rugam sa ne eliberati o copie dupd autorizatia de gospodarire a apelor emisa de catre
A.N.A.R pentru amenajarea de irigatii respectiva.

Adeverinta ne este necesara atat pentru verificarea conditiilor de eligibilitate cét si pentru punctarea
criteriilor de selectie, in vederea accesdrii de fonduri europene conform interventiei DR 25 — Modernizarea
infrastructurii de irigatii, din cadrul PS PAC 2023-2027.

Persoana imputernicita
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Ministerul Agriculturii si Dezvoltérii
Rurale

Anexa 3 la Ghidul solicitantului aferent interventiei
DR-25 din cadrul PS PAC 2023-2027
MODEL
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Agentia Nationald de imbunitatiri Funciare

Filiala teritoriald de Tmbunatatiri Funciare ........ocvnenss
LoCalitate «...vuemmivi JUABE cuiusiinins
Tel: e Fax
TS s wsnasiusipusnasn data
ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta «cd Organizatia utilizatorilor de apa pentru irigatii
.., judetul ... ... inregistratd in Registrul National al O.I.F. cu nr. ..cccceuuenes,
la data de ................. . cu sed|ul declarat in. rrere e (dENUMIre municipiu, oras, comund, sat),
strada .. , humar . - Jude’; (sector) s eemeeeeeeneeny, @F€ punctele de livrare a apei pentru
irigatii in plotul/p!oturlle dm amenajarea................. .. apartindnd bazinului hidrografic
.................................. avand ca sursd primard de apd ......c.c.ccwvcniniiienne.. cOnform  Autorizatiei de
Gospodarire a Apelornr. ...coccocevneeene. (5 [ o Qo

- Infrastructura aferentd proiectului se alimenteaza din infrastructura administrata de ANIF:

0 DA
o NU

- Infrastructura principald de irigatii din care se alimenteaza infrastructura propusé prin proiect:
a) este functionala:

o DA
o NU
b) este modernizatd in amonte fata de priza de alimentare a plotului:
o DA
o NU
c) este in curs de modernizare avand aprobata nota conceptuala:
o DA
o NU
- Suprafata maximd posibil de udat din punctul de livrare a apei pentru irigat este de .......ccccceveeveeeee.
ha.
- Prin proiectul propus se va moderniza in intregime infrastructura (se vor lua in considerare
si lucrdrile de modernizare anterioare, dupd caz)
o DA
o NU

Anexdm o copie dupd Autorizatia de gospodarire a apelor nr. .......ccccoveevennee. Lisoamannnimis emisd de
cdtre A.N.A.R. pentru amenajarea hidrotehnica mentionata mai sus.

Se elibereaza prezenta atat pentru verificarea conditiilor de eligibilitate cat si pentru punctarea criteriilor
de selectie, in vederea accesdrii de fonduri europene prin interventia DR 25 — Modernizarea mfrastructuru de
irigatii, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.
Persoana imputernicita
.............................................. (nume si prenume)
.............................................. (functie)
.............................................. (semnatura, stampild)
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CERERE eliberare adeverinta Anexa 3 — DR-26
MODEL
Domnule (functia)..cceesreenns
Subsemnatul e (numele prenumele) in calitate de
imputernicit/reprezentant legal al .. i s, Judetul - , cu sediul declarat in
.................................... (denumire orag, comuna, sat etc ) strada , humar . TR
judet (sector), . vd rog ca pentru imobilul (terenul agncol cu sau fara constructle pe e!) |dent|ﬁcat prin
numar carte funuara/numar cadastral/Tarla nr. ......... , Parcela nr. ......... , amplasat in localitatea ........ccoec........ -
judetul............. , pe care-l detin in propr:etate/folosml,;a si pe care intentionez sa infiintez un sistem de irigatii local

sa-mi eliberati o Adeverintd din care si reiasd daca acest imobil:

- se afld/nu se afld situat pe teritoriul unei amenajiri de irigatii.

In caz afirmativ vé rog sa precizati amenajarea de irigatii, bazinul hidrografic si sursa primara de ap4 si Autorizatia
de Gospodarire a Apelor, precum si dacd infrastructura de irigatii apartinand domeniului public sau privat al
statului deserveste imobilul (terenul agricol) mentionat mai sus;

- amenajarea este/nu este functionala;

- infrastructura de irigatii apartindnd domeniului public sau privat al statului care deserveste imobilul
(terenul agricol) mentionat mai sus a fost/nu a fost predat3, iar suprafata propusa prin proiect este situat/nu este
situata pe suprafata neta irigabild deservitd de o Organizatie a Utilizatorilor de Apd pentru Irigatii/Federatie a
Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii. in caz afirmativ v rog sa precizati numele OUAI/FOUAI, precum
si numdrul de inregistrare a acesteia in Registrul National al Organizatiilor de Tmbunatatiri Funciare;

- Incadrarea infrastructurii propuse prin proiect in categoria sistemului de irigatii locale, conform definitiei
din Legea nr. 138/2004 a imbundtdtirilor funciare, cu modificirile si completirile ulterioare.

Pentru identificare atagez Planul de incadrare in zona si Planul de situatie/Planul parcelar pe care este
figuratd pozitia imobilului (terenului agricol cu sau fard constructii) care face obiectul infiintarii sistemului de
irigatii local precum si Memoriul justificativ intocmit de proiectantul investitiei ,,...c.ccccieiinnnn. " in care sunt
mentionate caractersiticile principale proiectate pentru infiintarea sistemului de irigatii local respectiv:

- tipul sistemului de irigatii infiintat;

- suprafata agricold deservit3;

- dotarea cu mijloace de mdsurare a consumului de ap3 si energie electrici pentru irigatii;

- cultura care urmeaza a fi irigata;

- sursa de apa necesard pentru irigatii (copie aviz/autorizatie ANAR pentru sursa de ap3, dup caz);
- actele de proprietate/folosinta a imobilului (terenului agricol cu sau fara constructie).

De asemenea, vad rugam sa ne eliberati o copie dupd autorizatia de gospodarire a apelor emis de
catre A.N.A.R pentru amenajarea de irigatii respectivd, dup3 caz.

Adeverinta ne este necesara pentru verificarea conditiilor de eligibilitate, in vederea accesirii de
fonduri europene conform interventiei DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii, din cadrul PS PAC 2023-2027.

Persoana imputernicitd
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Anexa 3 la Ghidul solicitantului aferent interventiei
DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii, din cadrul PS PAC 2023-2027
MODEL

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Agentia Nationald de Tmbunétatiri Funciare
Filiala teritoriald de Tmbunatatiri Funciare .......ocoeeeeceeeen..

Localitate .....ccevvecerernns, JUAEY ceeeernee.
TRl s Fa o
1] SRR data ...............

ADEVERINTA

Se adeveregte prin prezenta cd imobilul (terenul agricol cu sau fard constructie) identificat prin numarul

de inscriere in cartea funciara/numar cadastral/Tarla nr. ..... , Parcela nr. ... amplasat pe raza localitatii
.................... , din judetul ...........ce.e... aflat in proprietatea/folosinta .......cceeveeeecccvesneesnennss, din judetul
.., Cu sediul declarat n ........cccocesiiccicccevceeneene. (denumire municipiu, oras, comund, sat), strada

o RORTIAT ovsowivvsse PIIEE nmarsnrssusosssvamns

o nu se afld situat pe teritoriul unei amenajari de irigatii;

0 se afld situat pe teritoriul amenajarii de irigatii .....ocoevieviveeiieciiiice e apartinand bazinului hidrografic
.......................... avand ca sursd primard de apd ............ccccecevennnenennn. CONform Autorizatiei de Gospodérire a Apelor
s s din e , fiind/nefiind deservit de infrastructura de irigatii apartinind domeniului

public sau privat al statului.

Infrastructura de irigatii apartinand domeniului public sau privat al statului care deserveste suprafata de teren
propusa prin proiect este/nu este functionala si:

o nu a fost predata si nu este situatd pe suprafata netd irigabild deservitd de o Organizatie a Utilizatorilor
de Apd pentru Irigatii/Federatie a Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii;

O a fost predata si este situata pe suprafata netd irigabild deservitd de Organizatia Utilizatorilor de Apa
pentru Irigatii / Federatia Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii ......ccocvvveee.. avand numarul ........... de
inregistrare in Registrul National al Organizatiilor de imbunétatiri Funciare din data de ...................

o infrastructura propusa prin proiect se incadreaza in categoria sistem de irigatii locale, conform definitiei
din Legea nr. 138/2004 a imbunatatirilor funciare, cu modificérile si completarile ulterioare;

Se elibereazd prezenta pentru verificarea conditilor de eligibilitate pentru proiectul
- ” in vederea obtinerii de fonduri europene pe interventia DR 26 — Infiintarea
s.rstemelor de mga;n dln cadrul Planulm Strategic PAC 2023 2027 |mpreuna cu 0 cople dupa _autorizatia de

(nume si prenume)
(functie)
(semnatura, stampild)
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Interventia DR 25 — MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII

C1.2 FISA DE AVIZARE

A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC CU DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Beneficiar /Judet

Cerere de finantare nr. F

Titlul proiectului,conform cererii
de finantare

Titlul proiectului tehnic

Nr.de inregistrare la ANIF

Nr.de inregistrare la C.R.F.L.R.

Se verifica existenta acestuia si dacd acesta a fost semnat de proiectant
si stampilat si semnat de verificatorul de proiect.

N Ohservatii
Verificarea conformitatii Proiectului Tehnic g % BSE
GdaL
S-a depus depus Memoriul justificativ si alte documente relevante (in
caz de diferente intre PT si SF/DALI) ?
Proiectul tehnic contine :
e Piese scrise. a (@
- Foaia de capét: beneficiarul, titlu proiect, amplasament (judetul,
localitatea, adresa postala), suprafata, faza, nume elaborator proiect
tehnic, datele proiectantului, data elaborérii proiectului tehnic, nume Q Qo
executant lucrare (dacd se cunoaste).
-lista de semndturi (sef de proiect, elaboratori pe specialitati)
Se verificd existenta acestora
Memoriul tehnic general Q [(Q
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Memorii tehnice pe specialitati :
-arhitecturd

-rezistenta

-instalatii (electrice, sanitare, telecomunicatii, alimentare cu gaze Q |0

naturale)

-retele edilitare

-retele tehnologice(incalzire, ventilatie,climatizare, PSI, intranet, radio-

tv)

-altele

Se verifica daca:

- existd aplicatd pe documente, semndtura proiectantului/ilor

-este aplicatd pe documente, stampila verificatorului/ilor de proiect pe

specialitati.

Breviare de calcul

Se verifica existenta acestora

Caiete de sarcini pe specialitati:

-descriere lucrdri si materiale

-instructiuni de executie, montaj, specificatii tehnice etc. a u

Se verificd existenta acestora

Liste de cantitati

Se verificd existenta acestora

Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotari investitie a (o a

Se verifica existenta acestora

Graficul general de realizare a investitiei publice a |4q

Se verifica existenta acestuia.
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Proiect tehnic contine:

Parti desenate

-arhitecturd (cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, finisaje)
-structurd, infrastructurd, suprastructurd

-sectiuni caracteristice cotate

-instalatii

-utilaje si echipamente tehnologice, dotdri etc.

-planuri de situatie ale amplasdrii constructiilor

Se verificd existenta planselor pentru toate specialitatile si semndtura
proiectantilor in cartus si stampila verificatorilor de proiect pe
specialitati.

0O 0O 0O o 0 O

0 0O 0 o 0 o

O 0O 0 0O O

Sunt anexate la proiectul tehnic, referatele de verificare tehnica pentru
toate specialitatile?

Se verifica: data, semnatura, stampila si daca au o concluzie favorabila

Verificarea comparativa DALI/PT

R %

DA

NU

Qe

Observatii

1. | Corespondenta intre obiectele de investitie din cadrul PT si cele din
DALI

Se verificd In partea scrisa si in partea desenatd existenta
obiectelor definite de proiectant.

Amplasamentul investitiei prevazut in PT corespunde cu cel
din DALI?

Se verificd in partea scrisa descrierea amplasamentului si in
partea desenatd planurile de amplasament.




Ministerul Agriculturii 5i Dezvoltérii
Rurale

ANIF

PS PAC
2023 - 2027

Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele

verificdri specifice necesare in implementarea tehnici si financiard a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii sia
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027

Versiunea 01

Pagina 98/264

Capacitdtile obiectivului de investitie (in unitati fizice)
prevazute in DALI corespund cu cele din PT?

Se verificd corespondenta intre DALI si PT si nu trebuie sa
inregistreze diferente semnificative

Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate si
corelate cu bugetul actualizat in urma intocmirii PT?

In urma actualizarii devizului general la faza PT, valoarea
aferentd “cheltuielilor eligibile” se incadreaza in valoarea
eligibila aprobata prin raportul de selectie/solutionare a
contestatiilor.

Se verificd ncadrarea valorii aferente “cheltuielilor eligibile”
rezultata prin actualizarea Devizului general in urma intocmirii
PT, in valoarea eligibild aprobatda prin raportul de
selectie/solutionare a contestatiilor.

Viabilitatea economicd a proiectului este indeplinita ?

Se verifica respectarea indicatorilor economico-financiari (in
cazul majordrii valorii totale a proiectului pe componenta
neeligibila se refac indicatorii economico-financiari).

PT asigura mentinerea indeplinirii conditiilor aplicabile
investitiilor eligibile.

Se verifica respectarea conditiilor prevdzute in avizul eliberat
de ANAR/ANIF.

Solutia tehnica din PT asigurd echipamentele pentru
contarizarea apei, conform DALI.

Se va verifica in baza informatiilor din PT daca sistemul de
alimentare prevede echipamentele pentru contorizarea apei,
conform DALI.

Solutia tehnica din PT asigurd alimentarea cu apa in sistem
gravitational sau direct de la sursa, conform DALI.
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Se va verifica In baza informatiilor din PT daca solutia tehnica
din PT asigura alimentarea cu apa in sistem gravitational sau
direct de la sursa, conform DALI

9. |Prin PT se asigurd modernizarea fin fintregime a| O | O a
plotului/ploturilor aferente investitiei ?

Verificarea  privind  modernizarea in  intregime a
plotului/ploturilor din proiect se va realiza in cazul in care
plotul/ploturile din proiect au mai beneficiat de finantare prin
PNDR.

Nota:
Cu ocazia verificarii se bifeaza una din coloanele DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.

Daca la unul din puncte este bifat NU, beneficiarului i se solicita in scris completarea / revizuirea documentatiei
tehnice de executie sau proiectul tehnic este neavizat.

OBSERVATII < daca este cazul, se mentioneaza diferentele dintre DALI si PT si se detaliazd toate motivele de
neavizare >:

Concluzia ANIF privind avizarea PT:
O Avizat
sau

J Neavizat

sau

[ Respins pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice R AR

!? t!\t_:‘fi;ien;e
'Fﬁ refacerea

*In urma verificarii Proiectului Tehnic si a documentatiei anexate va comunicim ci au fqé ,:rénsr
si prin urmare documentatia dumneavoastri a fost respinsa. in vederea avizirii acest(-’;Ia se

4 Sl DF«\,O\#
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documentatiei (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate ) si redepunerea acesteia in
termen de 15 zile calendaristice in vederea avizarii. (acest paragraf se insereaza doar in cazul in care este cazul)
intocmit,

Expert ANIF

NUME/PrenUME wvveevveeerensirereessssnnes

Semnatura...cc.cceceevveenerenenns
Data.iiiinismissin
Verificat,

Sef serv ANIF

Nume/Prenume .......coeeeruens

Semnatura......ccceeerennneneennnn

e o ey LT
Aprobat,

Director General ANIF
NUMe/Prenume .....oosvvmveseens
Semnatura.....cccccieeneneicnnnnnns

1 | R

Decizia AFIR privind avizarea PT:

U Avizat

sau

O Neavizat

sau

[ Respins pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice

*In urma verificarii Proiectului Tehnic si a documentatiei anexate v comunicim ci au fost constatate deficiente

si prin urmare documentatia dumneavoastra a fost respinsi. in vederea avizirii acesteia se impune refacerea

documentatiei (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate ) si redepunergq;a{cesteia n
afi i

termen de 15 zile calendaristice in vederea avizarii. (acest paragraf se insereaza doar in c7@§ﬁ$c‘éj*é"é§f&pazul)
nr/ /% .:'f '.‘.." o \\’ ..\
T T INSA

Termenul de instrumentare este de 30 zile, termen ce contine si durata de timp necesar3
informatiilor suplimentare.
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~

“Responsabilitatea privind corectitudinea solutiei tehnice apartine proiectantului, in solidar cu
verificatorul/verificatorii de proiect”

Aprobat: Director CRFIR

Nume/Prenume .........covvviverens
Semn@turd ...ccccveeeisvnns
Dottt oiianizi

Avizat: Sef Serviciu SIBA CRFIR
NUME/PIrENUME .uuuvecrisrvirrasrrssessenannns
SemnGtura ......cceceeviinens

Verificat Expert 2 SIBA CRFIR
Nume/Prenume...........ouu.....
Semnaturg ....ccceveeeeennnns

Data....... sesersvesnsansestesnsnarnrrnbsanInrint .

Intocmit: Expert 1 SIBA CRFIR
NUME/PrenuUMe ....cvrvereereerrerversenees
Semn@turd .......cuceeee.
DO s cis sassamsunmsrssiasessrsssassnasiwinsmons i
Reprezentant legal......
Am luat la cunostinta,
Nume si prenume......................

Semndtura / confirmare prin email...
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INTERVENTIA DR 26 — INFIINTAREA SISTEMELOR DE IRIGATII

Cc1.2

FISA DE AVIZARE

A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC CU STUDIUL DE FEZABILITATE

Beneficiar /Judet

Cerere de finantare nr. F

Titlul prolectului conform cererii de finantare

Titlul proiectului tehnic

Nr.de inregistrare la ANIF

Nr.de inregistrare la C.R.F.L.R.

NU Observatii
Verificarea conformitatii Proiectului Tehnic < 5| BE
z
L
Proiectul tehnic contine :
e Piese scrise.
- Foaia de capdt: beneficiarul, titlu proiect, amplasament (judetul,
localitatea, adresa postala), suprafata, faza, nume elaborator proiect Qg
tehnic, datele proiectantului, data elaborarii proiectului tehnic, nume
executant lucrare (dacd se cunoaste).
Q [ Qa
-lista de semnaturi (sef de proiect, elaboratori pe specialitati)
Se verificd existenta acestora
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Memorii tehnice pe specialitati :
-arhitecturd a | a
-rezistentd

-instalatii (electrice, sanitare, telecomunicatii, alimentare cu gaze
naturale)

-retele edilitare a |a(a

-retele tehnologice(incalzire, ventilatie,climatizare, PSl, intranet, radio-
tv)

-altele

Se verifica daca:
- existd aplicatd pe documente, semndtura proiectantului/ilor

-este aplicatd pe documente, stampila verificatorului/ilor de proiect pe
specialitati.

Caiete de sarcini pe specialitati:

-breviare de calcul

-descriere lucrdri si materiale

-instructiuni de executie, montaj, specificatii tehnice etc.

Se verifica existenta acestora

Liste de cantitati a (a

Se verificd existenta acestora

Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotari investitie a [a|a

Se verificd existenta acestora

)

[+ PFRS

“ ;-__rnu._/-;.'i-

2 51 DEN (}\,\.:
o=t
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Proiect tehnic contine:

Pdrti desenate

-arhitectura (cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, finisaje)
-structurd, infrastructurd, suprastructurd

-sectiuni caracteristice cotate

-instalatii

-utilaje si echipamente tehnologice, dotdri etc.

-planuri de situatie ale amplasdrii constructiilor

Se verifica existenta planselor pentru toate specialitdtile si semndtura
proiectantilor in cartus si stampila verificatorilor de proiect pe
specialitdti.

O 0 0 0O O O

O 0O 0 0 0O o

O 0 0 O O

Sunt anexate la proiectul tehnic, referatele de verificare tehnicé pentru
toate specialitatile?

Se verifica: data, semnatura, stampila si daca au o concluzie favorabila

Descriere succinta a obiectivului de investitii la faza:

Studiu de Fezabilitate:

1. Lucrdri propuse

2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaij

3. Utilaje fard montaj si echipamente de transport

Proiect Tehnic:

L. Lucrdri propuse
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2, Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

3. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

1. Verificarea comparativa SF/P.Th. DA | NU oul Observatii

R =

1. | A. Corespondenta intre obiectele de investitie din cadrul PTsicele | O | QO
din SF

Amplasamentul investitiei prevazut in P.Th. corespunde cu | & | O
cel din S.F. si Cererea de Finantare?

Se verificd In partea scrisd descrierea amplasamentului si in
partea desenatd planurile de amplasament.

Capacitatile obiectivului de investitie (in unitati fizice) | @ | O
prevazute in S.F corespund cu cele din P.Th.?

Se verificd corespondenta intre SF si P.Th. si nu trebuie sa
inregistreze diferente semnificative

Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate sicorelate | | O
cu bugetul actualizat in urma fntocmirii Pt;

Se verificd actualizarea acestora cu conditia mentinerii valorii
totale eligibile aprobate prin raportul de selectie in urma
verificdrii cererii de finantare

Viabilitatea economica a proiectului este indeplinita. a |a

Se verificd respectarea indicatorilor economico-financiari (in
cazul majordrii valorii totale a proiectului pe componenta
neeligibila)se refac indicatorii economico-financiari)
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Graficul de realizare a investitiei si de depunere a cererilorde | Q | O
plata au fost depuse?

Se verifica daca termenul de realizare a investitiei se
incadeaza in termenul maxim prevazut pentru tipul de
investitie si stabilirea termenelor privind depunerea transelor
de platd aferente proiectului si termenele de depunere

Bugetul indicativ actualizat conform devizului general lafaza | Q | O
P.Th. se incadreaza in valoarea eligibild aprobata prin raportul
de selectie/contestatii.

Se verifica incadrarea valorii eligibile rezultate prin
actualizarea bugetului indicativ fn urma intocmirii P.Th. in
valoarea totald eligibild si valoarea eligibild nerambursabild
din contractul de finantare, astfel cum au fost aprobate prin
raportul de selectie/contestatii.

Se asigura accesul la zona obiectivului de investitii conform SF
la faza P.Th.

Se verificd dacd se asigurd accesul direct cdtre obiectivul de
investitii propus a se finanta prin proiect,

Nota:
Cu ocazia verificarii se bifeaza una din coloanele DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.

Daca la unul din puncte este bifat NU, beneficiarului i se solicita in scris completarea / revizuirea documentatiei
tehnice de executie sau proiectul tehnic este neavizat.

OBSERVATII < daca este cazul, se mentioneaza diferentele dintre SF si PT si se detaliazd toate motivele de
neavizare >:

Concluzia ANIF privind avizarea PT:

O Avizat




PS5 PAC
2023 - 2027
Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele Pagina 107/264
ANIF verificdri specifice necesare in implementarea tehnici si financiard a
interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

sau
[ Neavizat

sau
[ Respins pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice

*In urma verificarii Proiectului Tehnic si a documentatiei anexate v comunicam ca au fost constatate deficiente
si prin urmare documentatia dumneavoastra a fost respinsa. in vederea avizirii acesteia se impune refacerea
documentatiei (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate ) si redepunerea acesteia in
termen de 15 zile calendaristice in vederea avizarii. (acest paragraf se insereaza doar in cazul in care este cazul)
intocmit,

Expert ANIF

NUME/PreNUME wcceeeureeveverereenrrensanens

SemMnNatura...cccccesneeuiessennsss

| B 7=, = P

Verificat,

Sef serv ANIF

NUME/Prenume .....ccveseseesssssnnes
Semnatura.....cccceeeeennseisnnnnes

Dala..iivsiiiininminiiieg

Aprobat,

Director General ANIF
NUME/Prenume ......vveversessensere .
Semnatura...........cceveeevcnnnens

5.5 - R .

Decizia AFIR privind avizarea PT:

0 Avizat

sau

U Neavizat

sau

[ Respins pentru refacere in termen de 15 zile calendaristice
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documentatiei (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate ) si redepunerea acesteia in
termen de 15 zile calendaristice n vederea avizarii. (acest paragraf se insereaza doar in cazul in care este cazul)

Termenul de instrumentare este de 30 zile, termen ce contine si durata de timp necesari solicitirii si transmiterii
informatiilor suplimentare.

“Responsabilitatea privind corectitudinea solutiei tehnice apartine proiectantului, in solidar cu
verificatorul/verificatorii de proiect”

Aprobat: Director CRFIR

NUMEe/Prenume ........coeuveresvasennens

Semnaturg .....ccvvevee...

YOI onsrsiansnrspemenameasmmionsneensnuninasanin

Avizat: Sef Serviciu SIBA CRFIR
Nume/Prenume ...........coveeunres
SemnGturd .......cceee......

DV v iuisiiin

Verificat Expert 2 SIBA CRFIR
Nume/Prenume.........
Semndturad ...........c......

DOEA..corseircreeenssiiisnsinensssresnssessssssnans

Intocmit: Expert 1 SIBA CRFIR
NUME/Prentume ......c.oviveiesieannnnns
Semnaturd ........cccuveeenes

DOt sainsinininsisiimminsiiites =

Am luat la cunostintd,
Nume si prenume.....................

Semndtura / confirmare prin email...
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Formularul C3.3.2

Nr. de inregistrare......./Data.....c..eer.n.

RAPORT DE ANALIZA A CERERII DE AMENDARE A

CONTRACTULUI DE FINANTARE

Beneficiar:
TS PEOIECE: iiiccsssinsisisiiissosissensansanrarranmasnans

Prin Nota explicativd, Memoriul justificativ si documentele justificative atasate inregistrate la CRFIR/OJFIR sub
nr..../....., beneficiarul <numele beneficiarului> a solicitat modificarea Contractului de Finantare nr.

Corrrrrrernneinc] wevretrienescnss TESPECLIV. e <S€ precizeazd tipul modificdrii>.
Expert 2
Expert 1 ANIF/Expert 2/ Sef
ANIF/SIBA—CRFIR, | S1BA—CRFIR,
Nr. -
Verificarea ANIF /CRFIR
crt.
NU NU
DA NU | este | DA | NU | este
cazul cazul
0 1 2 3 4 5 6 7
Beneficiarul a depus Nota explicativda, Memoriul
justificativ/tehnic si documente justificative pentru
1* | modificarea contractului de finantare, documentele sunt
semnate (se verifica dacd semndtura electronicd aplicatd este
valida) si au fost depuse in perioada de executie ?
- Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele
scriptice?
3 Beneficiarul a primit avans?
4 Durata de executie solicitatd de beneficiar depdseste
24/36/60 de luni?
B Solicitarea beneficiarului pentru prelungirea termenului de

depunere a cererii pentru prima transa de plata a fost depusa
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in termenul de 6 luni/12 luni de la semnarea contractului de
finantare, sau cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a
fmplinit termenul de 6/12 luni ?

Se aplicd prevederile contractuale referitoare la aplicarea
penalitatii pentru prelungirea termenelor contractuale?

A fost depusa Scrisoare de Garantie eliberatd de o institutie
financiard bancard sau, in cazul beneficiarilor publici,
scrisoare de garantie bancara sau scrisoare de garantie emisa
de o institutie financiard nebancara inregistrata pe toata
perioada de valabilitate a garantiei in Registrul special al
Bancii Nationale a Romaniei, in original a carei duratd de
valabilitate acoperd noul termen de executie solicitat? (daca
este cazul)

8*

Rezultd o schimbare a naturii proprietatii unui articol din
infrastructura?

9*

Solutia propusa prin modificare afecteaza natura si conditiile
de implementare ?

10

Rezultd o incetare sau schimbare in localizarea investitiei ?

101  Tn  cazul beneficiarilor publici, modificarea
amplasamentului se face Tn cadrul aceleiasi/acelorasi'
localitati a UAT-ului?

' Doar in cazul investitilor al cdror amplasament este situat pe
raza mai multor localitati apartinatoare UAT-ului

10.2 Tn cazul beneficiarilor privati:

- schimbarea amplasamentului investitiei se realizeazi in
aceeasi UAT?

- schimbarea amplasamentului investitiei se realizeazain alta
unitate administrativ teritoriala?

10.3 Tn cazul beneficiarilor privati, aferenti DR 26, la
schimbarea amplasamentul investitiei in altd unitate
administrativ teritoriala (UAT), confirm c¢a s-au identificat
urmdtoarele situatii:

{mﬁt
Sy
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- modificarea regiunii in care se va implementa proiectul

- cresterea intensitdtii ajutorului regional acordat
intreprinderii

11

In cazul modificarii amplasamentului beneficiarul a depus
documentele solicitate, dupa caz :

11.1 Certificatul de urbanism actualizat / nou cu avizele
stabilite de emitent (consiliul local al comunei/ consiliul
judetean);

11.2 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /
inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
comunei pentru beneficiarii publici / dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitude (beneficiarii privati)/ concesiune
(beneficiarii privati/publici)/ delegare asupra terenurilor si /
sau imobilelor care fac obiectul investitiei — conform
cerintelor specifice ale fiecarei interventii;

11.3 Extras de carte funciard pentru beneficiarii privati;

11.4 Avizul/acordul de mediu, emis in conformitate cu
legislatia in vigoare;

11.5 Studiul de fezabilitate/DALI actualizat, dacé este cazul
(piese scrise si piese desenate);

11.6 Studii / expertize tehnice necesare la elaborarea
studiului de fezabilitate, cu respectarea conditiilor stabilite
prin ghidul solicitantului valabil la data depunerii cererii de
finantare si toate avizele privind asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitie, dupad caz;

11.7 Proiectul tehnic si detaliile de executie actualizate, dupa
caz (cu respectarea solutiei tehnice elaboratd in baza
SF/DALI);

11.8 Tn cazul beneficiarilor publici, a fost depusi
HotarareaConsiliului Local / Hotérérile Consiliilor Locale in
cazul ADI / Hotararea Adundrii Generale in cazul ONG pentru
implementarea proiectului, cu referire la insusirea acestuia,
documente care includ aprobarea de catre Consiliul Local /
ONG a modificarii de amplasament
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12

12.1 Se mentin criteriile de eligibilitate si selectie in baza
carora proiectul a fost selectat?

12.2 Activitatea propusa prin proiect este corelata cu
solicitarea de modificare a cantitatilor de productie/ utilajelor
de pe fluxul tehnologic/ utilajelor agricole, dupa caz ?

13

Solutia propusa respectd eligibilitatea cheltuielilor conform
contractului de finantare?

14

Valoarea totala eligibild a proiectului investitiei propus prin
act aditional se incadreaza in bugetul initial, angajat prin
contractul de finantare?

15

Modificdrile tehnice/financiare depdsesc 10% din valoarea
eligibila contractata?

16

Au fost realizate fotografii relevante sau filmari video pentru
proiect pentru prezentarea situatiei existente in ceea ce
priveste amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?

17

17.1 Tn cazul cesiunii investitiei asociatii/actionarii majoritari
/reprezentantii legali ai cesionarului au proiecte in derulare?

17.2 Dacd raspunsul la punctul 17.1 este pozitiv, sunt
indeplinite cumulativ conditiile de mai jos?

a) respectarea conditiilor de eligibilitate ale acestuia/acestora
si a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis,
dupa caz;

b) sd nu facd obiectul dublei finantari cu o altd interventie
finantata din FEADR sau din alte fonduri publice;

¢) nu sunt create conditiile pentru a obtine in mod necuvenit
un avantaj, in sensul prevederilor art. 62 din Regulamentul
(UE) 2116/2021;

d) prezentarea dovezii cofinantarii private a investitiei, a
cesionarului prin extras de cont si/sau contract de credit
acordat in vederea implementarii proiectului.

18

S-au solicitat informatii suplimentare ?
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19 | Dacd in urma verificarilor efectuate au fost constatate
% nereguli, acestea se vor detalia mai jos
ATENTIE!

e se vor bifa doar rubricile care fac obiectul verificdrii, in functie de tipul de beneficiar, public sau privat.

¢ CTE ANIF va intocmi si aviza (pentru punctele care se referd la functia delegati) punctele marcate cu * in
tabelul de mai sus.

¢ daca se impune verificarea proiectului in teren reprezentantii de la nivel ANIF/SIBA-CRFIR semneazd
raportul de analiza, dupa verificarea in teren/documentara si inscriu concluziile in Raport;

Concluziile, respectiv constatdrile SIBA-CRFIR In urma vizitei pe teren se vor detalia in Raportul de verificare in
teren a modificdrilor la contractul de finantare si va insoti documentatia de modificare a contractului.

Descrierea solicitarii beneficiarului pentru modificarea contractului de finantare............ (se va realiza o descriere
a solicitdrii beneficiarului de modificare a contractului de finantare, motivele care sustin cererea de modificare,
prezentare analiza comparativd intre situatia existentd si modificdrile propuse, respectiv rezultatul in urma
analizei).:

R e T T T
R R T T T

Y

Modificarile solicitate;

Nr. Proiect Tehnic Aprobat Modificdri PT propuse Justificare
Crt.

Daca modificdrile tehnice au implicatii financiare se vor prezenta sub forma de tabel

Buget existent Buget propus

Liniile bugetare




PS PAC
2023 -2027

Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele Pagina 114/264
ANIF verificdri specifice necesare in implementarea tehnicé si financiari a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii sia
interventiei DR 26 —Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltérii
Rurale

Total val eligibila
Valoaretotala | .eiiiiiiiiinnns -

Concluzii ANIF:
Avizat O
Neavizat U4

PRESEDINTE CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC ANIF

Concluzii CRFIR

In urma analizérii solicitérii beneficiarului ................ , conform Notei explicative nr............. Lo , Memoriului
justificativ si documentelor justificative atasate, propunem aprobarea/neaprobarea de amendare a contractului
prin act aditional/notificare de acceptare a modificarilor tehnice si /sau financiare.

DECIZIE Director CRFIR Sef SIBA Expert 1 SIBA Expert 2 SIBA

CRFIR

Aprobat Nume prenume Nume prenume Nume prenume Nume prenume

a Semnatura............... | Semndtura............... | Semnatura................. | Semnatura................

Batacanvmimise | DA anmimsnansunany | Daf@assmsnnimminnnmy | DA armmmaisiiis

Neaprobat*

Q Semnatura............... | Semnatura............... | Semnatura............... | SEeMNatUra....veeeene...n.

Data....coovviiriiienneniee | Dataeeeeiiieiiieeneiiiines | DAL reeeeeverreensreeeeees | DBEBureirrereerseernrnnnrecsess

*Se va mentiona motivul neavizdrii. Dupa caz, pot fi solicitate informatii suplimentare catre
beneficiar/ANIF, iar decizia finald va fi luatd in urma reanalizdrii dosarului, dupa primirea iﬁf@frg’ial;i_ilor

suplimentare:
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Formularul Anexa 1a ANIF Interventia DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI

Sollcitant .o waimewi

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. | Cerere pentru obtinere adeverintd ANIF

Documente specifice verificate Da | Nu

Documente specifice Interventia DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. | Respectare model Cerere eliberare adeverintda ANIF si model Adeverinta
ANIF
O BDSBIVALI .« ettt ettt b s nn e e e e aaraeeaeernneeans

Intocmit de echipa de lucru nr....... ...............

(nume si prenume) woovevvveveennenn

SEMTEEHIR wenvanascnnnal DEsasnlona 20

Verificat de. ...................... Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) ....oeeveeeeecennne

Semnatura ... Data e /o / 200

Avizat ........................ Presedinte Comisia de specialisti
(nume si prenume).......ccevevveerenene
SEMNALUTA wovereere v Data ......../......./20..

Am luat la cunostinta:
Solicitant (reprezentant legal)
Nume si prenume .......cc....

SEMNATULE cnivisnisas. DI s
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Formularul Anexa 1a ANIF Interventia DR 26 - infiintarea sistemelor de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

SOlCILANT .ionsmenssisissinssirn
Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1 Cerere pentru obtinere adeverinta ANIF
Documente specifice verificate Da | Nu

Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Respectare model Cerere eliberare adeverinta ANIF si model
Adeverinta ANIF
ISR soocninismnasnmsssastomssi s A S AN A A BN A

Intocmit de echipa de lucru nr........

(nume si prenume) ....ccocveeervennee

Semnatura ......eenenData e S/ 200,

Verificat de. ........................ Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume) ......cocevieens

Semnatura .......cerennData o o/ 200

Avizat ..........cc............ Presedinte Comisia de specialisti
(nume si Prenume).....ccvevcieiiieiennns

SeMNAtUra .oovvvveecis v erns Dataicmalinel 205

Am luat la cunostinta:
Solicitant (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

SEMNBTHIE o DB simsimissins AT S
SR .

508 Y an AR
~k 5y ped S
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Formularul Anexa 1b ANIF Interventia DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR
Solicitant....oumiimia

Titlul proiectului.......c.c......

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
) Adeverintd eliberatd de cdtre FTIF/UA (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)
Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice Interventia DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Prin proiectul propus se va moderniza in intregime infrastructura ( se vor
lua in considerare si lucrdrile de modernizare anterioare, dupa caz)?

2. Infrastructura aferenta proiectului se alimenteaza din infrastructura
administratd de ANIF?

3. Infrastructura principald de irigatii din care se alimenteaza infrastructura
propusa prin proiect:

a} este functionala?

b) este modernizata in amonte fatd de priza de alimentare a
plotului?

c¢) esteincurs de modernizare avand aprobata nota conceptuald?

4. Se constatd ca suprafata maxima posibil de udat din punctul de livrare al
apei este conform Planului de amplasare al amenajarii din care face/fac
parte plotul/ploturile studiate ?

5. Se constatd existenta autorizatiei de gospodarire a apelor pentru
amenajari pentru irigatii emisa pentru ANIF-ul teritorial sau OUAI de
catre ANAR referitor la amenajarea din care face/fac parte
plotul/ploturilor care va/vor fi modernizat/modernizate?
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6. Se constatd cd datele din documentele studiate sunt conforme cu
situatia existenta pe teren ?

Intocmit de echipa de lucru nr............

(nume si prenume) ... coccvvecneene.
Semnatura .......ceevereenData o /o 20..
Verificat......cocoeevienns de Membrii Comisiei de specialisti

(nume si Prenume) ..cveevienvecnnnne

Semnatura .......cevnenData /ol 200

Avizat..........cccccceeiiinennnnnnn Presedintele comisiei de specialisti

(nume si prenume).......coevvvvevrenen.
SEMNATUTE woeeeeee e e e e Data ......../......./120..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

Semnatura ....coveeeee. Data cooeecvivveenn,

P
3

TUR

~
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Formularul Anexa 1b ANIF Interventia DR 26 - Infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Solicitant....maanainna

Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
L Adeverinta eliberatd de cdatre FTIF/UA (Anexa 3 la Ghidul
solicitantului)
Documente specifice verificate Da | Nu

Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

i I Imobilul (terenul agricol cu sau fara constructie) identificat prin
numarul de inscriere in cartea funciara/numar cadastral/numar
tarla /numar parcela , amplasat pe raza localitatii X din judetul X
aflat in proprietatea/folosinta solicitantului din judetul X :

a) nu se afld situat pe teritoriul unei amenajéari de irigatii?

b) se afla situat pe teritoriul unei amenajari de irigatii X,
apartinand bazinului hidrografic X avand ca sursa primari
de apa X fiind/nefiind deservit de infrastructura de irigatii
apartinand domeniului public sau privat al statului ?

Tn caz afirmativ precizati amenajarea de irigatii, bazinul hidrografic
si sursa primara de apd, precum si daca infrastructura de irigatii
apartinand domeniului public sau privat al statului deserveste
imobilul (terenul agricol cu sau fara constructie) mentionat mai
sus.

2. Infrastructura de irigatii apartinand domeniului public sau
privat al statului care deserveste suprafata de teren propusa
prin proiect:

a) a fost predatd iar suprafata propusd prin proiect si este
situata pe suprafata neta irigabild deservitd de o Organizatie
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a Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii/Federatie a Organizatiilor
Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii?

b) nu a fost predata iar suprafata propusa prin proiect si nu este
situata pe suprafata neta irigabild deservitd de o Organizatie
a Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii/Federatie a Organizatiilor
Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii?

c) este functionald?
d) nu este functionala?

in caz afirmativ precizati numele OUAI/FOUAI, precum si
numarul de inregistrare al acesteia Tn Registrul National al
Organizatiilor de Tmbunatéatiri Funciare.

3 Infrastructura propusa prin proiect se incadreaza in categoria
sistem de irigatii locale, conform definitiei din Legea nr. 138/2004
a TImbunatatirilor funciare, cu modificarile si completarile
ulterioare?

4. | Exista Planul de incadrare in zond si Planul de situatie/Planul
parcelar pe care este figurata pozitia imobilului (terenului agricol
cu sau fara constructii) care face obiectul infiintarii sistemului de
irigatii local precum si Memoriul justificativ intocmit de
proiectantul investitiei, Tn care sunt mentionate caractersiticile
principale proiectate pentru infiintarea sistemului de irigatii local
respectiv:
- tipul sistemului de irigatii infiintat;
- suprafata agricola deservita;
- dotarea cu mijloace de mdsurare a consumului de apa
si energie electrica pentru irigatii;
- cultura care urmeaza a fi irigatg;
- sursa de apa necesara pentru irigatii (copie
aviz/autorizatie ANAR pentru sursa de apd, dupa caz);
- actele de proprietate/folosinta a imobilului (terenului
agricol cu sau fara constructie).

5. Se constata ca datele din documentele studiate sunt conforme cu
situatia existenta pe teren ?
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Intocmit de echipa de lucru nr............
(nume si prenume) ...... coccovernenneee.

Semnaturg .o DAL s 205

Verificat........................ de Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) ..ococeevercennnee

SEHINEEUIA csssssmsmnsmnis DB sesssfsad 205

Avizat.......c..ccceceiinnnnnnn. Presedintele comisiei de specialisti

(nume si prenume)......cccceceirirenennn.
BOMNAtUED cussrmmmnnasies Data w200

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

Semnatura ....ccveeeee. Data e
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Formularul Anexa 1c ANIF Interventia DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI

BENETICIA e asssssorssarsiarias

Titlul proiectulUi......ccuvevenes

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1 Procesul - Verbal de analiza a DALI
Documente specifice verificate Da Nu o
Documente specifice Interventiei DR 25 E E
5 8
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE 2
1. Continutul DALI si Expertiza tehnica (Raportul de expertiza tehnica), respecta
legislatia Tn vigoare si rezonabilitatea preturilor (H.G.nr.907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico —economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice)?
2. Documentatia de avizare pentru lucrdri de interventii a fost stampilatad de
verificator de proiect atestat conform legii pentru verificarea proiectelor in
ceea ce priveste respectarea reglementdrilor tehnice si cerintelor
fundamentale aplicabile) ?
3. Certificatul de Urbanism este in termenul de valabilitate?
4, Se constatd cd situatia din teren si solutia tehnica propusa in DAL| este
corelata cu tehnologia infrastructurii principale aferente?
5 Exista angajamentul in Hotdradrea Adunarii Generale a membrilor
OUAI care sa asigure volumele de apa necesare udarilor atat pentru
membrii OUAI cat si pentru ceilal{i detindtori de teren in interiorul {
plotului, conform legii, cu conditia respectarii statutului si a Hotararii |- | :
Adunarii Generale a Organizatiei? "3,1 g /S
% sy RS

o Ny
YEI 8y '.‘:.}—?,:/
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6. Acordul pentru realizarea investitiei pentru membrii QUAI este
asigurat prin Hotardrea Adundrii Generale a Membrilor QUAI?

7. Existd Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei (in
cazul in care solicitantul detine in folosintd gratuitd/proprietate numai
activul fizic nu si terenul pe care se afld amplasat acesta iar terenul respectiv
este in proprietatea statului si este administrat de ANIF)?

8. Existd document/documente ce atestd dreptul de proprietate/folosintd
gratuita asupra activului fizic aferent investitiei (Protocolul de predare —
primire)?

9 Existd alte documente care sa ateste dreptul de proprietate/folosinta
gratuitd asupra activului fizic aferent investitiei (daca este cazul)?

10. | Exista Autorizatia de gospoddrire a apelor pentru amenajari pentru irigatii
emisd de cdtre ANAR —filiala Gospodarirea Apelor Romane pentru ANIF-ul
teritorial sau OUAI in vigoare la data depunerii documentatiei?

11. | Exista Autorizatia de gospoddrire a apelor pentru irigatii emisa de cdtre
ANAR — filiala Gospodarirea Apelor Romane pentru OUAI cu alimentare
direct de la sursa in vigoare la data depunerii documentatiei?

12. | Existd contract multianual incheiat cu un furnizor de apa pentru irigatii,
pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimenteazd infrastructura de
irigatii pentru care se solicitd investitia, Tn vigoare la data depunerii
documentatiei?

13. | Exista Raportul privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea este
existenta intocmit de catre echipa de lucru din cadrul FTIF?

14. | Existd studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte
studii/avize specifice (daca este cazul)?

15. | Scenariul tehnico-economic adoptat in DALI este cel optim?

16. | Sunt identificate si detaliate cele 2(doua) scenariii tehnico -economice?

17. | Exista deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico -
economice?

18. | Devizul general si devizele pe obiecte precizate in DALI sunt corecte si sunt
in conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finantare?

19. | Exista graficul de realizare al investitiei?
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20. | Indicatorii tehnico — economici propusi pentru realizarea obiectivului de
investitii respecta legislatia In vigoare?

21. | Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?

22. | In DALI este justificatd tehnico — economic necesitatea achizitiondrii de
echipamente de irigat?

23. | Tncazulin care solicitantul a achizitionat echipamente de irigat prin sesiunile
din PNDR 2014-2020 este justificatd tehnico-econmic in DALl necesitatea
achizitiondrii de noi echipamente de irigat prin prezentul proiect ?

24. | Exists certificatul de atestare pentru activitati de imbunatatiri funciare,
referatele de verificare tehnicd pentru toate specialitatile (conf. art.7 din HG
nr.742/2018) si legitimatiile verificatorilor de proiect vizate la zi?

25. | Exista Procesul Verbal de predare primire intre proiectant si beneficiar?

26. | Este respectatd rezonabilitatea preturilor pentru lucrarile prevazute in DALI?

27. | Noul proiect vizeaza aceleasi elemente de infrastructurd care se
constituie in alternative la cele care au facut obiectul unei solutii
anterioare de modernizare prin proiecte finantate din PNDR, pe
aceeasi suprafata ?

28. | Punctul de vedere emis de cdtre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA respecta
legislatia in vigoare si rezonabilitatea preturilor (H.G.nr.907 /2016 privind
etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice)?

29. | Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe teren?
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IRLOCITE U0 i issisivaivas isssasesvins Secretarul Comisiei de specialisti
(nume si prenume) ... coccvvvvvvierenns

Semnatura .....cccceeenrnnnnData /o 200

Verificat de.......ocovveeiicviiniiicciiiee, Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume) .......cvevevvvennns

SEMBALIra e DB el 205

Avizat vocinnmsnannsenai Presedintele Comisiei de specialisti
(nume si prenume).......cceevevnniienns
SEMNATULE oo s Data ......../......./20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

Semnatura ....ccceeeeee. Data oo
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ANIF

Formularul Anexa 1c ANIF Interventia DR 26 - infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Beneficiar...coeeneeeennns

Titlul proiectului..........o.u....

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1. Procesul - Verbal de analiza a SF
Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice Interventiei DR 26

Nu este
cazul

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Continutul SF, respectd legislatia in vigoare si rezonabilitatea
preturilor (HG nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul
- cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare) ?

Existd schema hidrotehnica a amenajarii propuse si calculele de
dimensionare (fizic si valoric inclusiv specificatiile tehnice) pe fiecare
componenta in parte, respectd legislatia in vigoare (art. 7 din
Hotararea. Guvernului nr. 742/2018) si se refera la obiectivul de
investitie din SF?

3. | Certificatul de Urbanism este in termenul de valabilitate ?
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interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului

4. | Existd Planul cu limita administrativa a UAT-urilor pe al caror teritoriu

se va realiza investitia?
Planul va fi prezentat in situatia in care proiectul este implementat pe
raza mai multor UAT-uri, cu potential irigabil diferit, plan pe care se va
specifica si figura (hasura) distinct suprafata neta irigat3 prin proiect
pentru fiecare UAT in parte.

5. | Se constatd ca situatia din teren si solutia tehnica propusa in SF este
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din
indicatorii tehnico — economici propusi?

6. | Indicatorii tehnico — economici propusi pentru realizarea obiectivului
de investitii respecta legislatia in vigoare?

7. | Exista studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte
studii/avize specifice (daca este cazul)?

8. | Scenariul tehnico-economic adoptat in SF este cel optim?

9. | Sunt identificate si detaliate cele 2(doua) scenariii tehnico-
economice?

10.| Exista deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico —
economice?

11, Devizul general si devizele pe obiecte precizate in Studiul de
Fezabilitate sunt corecte si sunt in conformitate cu bugetului indicativ
din cererea de finantare?

12 Exista graficul de realizare al investitiei?

13 Tn documentatia tehnico-economici sunt incluse in proiect elemente
care implica agricultura de precizie (de ex: fert-irigare, irigarea prin
picurare, senzori de umiditate, automatizari ale sistemului bazate pe
umiditatea solului/prognoze meteo, etc)?

14, Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?

15/ Tn SF este justificatd tehnico — economic necesitatea achizitionarii de
echipamente de irigat?

16.

17. Exista documente prin care solicitantul sd facd dovada detinerii /f__-’;; .
terenului/activului fizic aferent investitiei? N
S ~ o " . 3 g W w ?r'
In cazul 1in care terenul se afld in proprietatea statului/unitatilor |&
administrativ _ teritoriale, solicitantul s3 prezinte acordul \2)\

=
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administratorului acestuia pentru realizarea investitiei(ex: extras
carte funciarg, etc).

Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si
angajamentul beneficiarului ca va prelungi valabilitatea acestora
pana la indeplinirea termenului de 10 ani. (in cazul in care nu se pot
prezenta documente de detinere/folosintd care sd acopere perioada
de 10 ani)

18.

Exista si alte documente ce atesta dreptul de proprietate/folosinta
gratuita asupra activului fizic aferent investitiei?

19,

Investitia vizeaza suprafete de teren agricol care nu sunt deservite de
o infrastructurd de irigatii existenta, aflatd in administrarea
ANIF/FOUAI/QUAI?

20.

Autorizatia/ Avizul de gospodarire al apelor eliberat de ANAR este in
termenul de valabilitate?

21.

Se verifica urmatoarele:a) Investitia prevede contorizarea apei?

b) Sistemul de irigatii propus prin proiect este/nu este alimentat dintr-
un corp de apa a carui stare a fost identificata ca fiind mai putin decat
bund in planul corespunzator de management al bazinului hidrografic
din motive legate de cantitatea de apa?

22,

Existd Raport privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea
este existentd intocmit de catre echipa de lucrudin cadrul FTIF?

23,

Exista certificatul de atestare pentru activititi de imbunatatiri
funciare, referatele de verificare tehnicd pentru toate specialititile
(conf. art.7 din HG nr.742/2018) si legitimatiile verificatorilor de
proiect vizate la zi?

24,

Exista Procesul Verbal de predare primire intre proiectant si
beneficiar?

25.

Este respectatd rezonabilitatea preturilor pentru lucrérile sistemului
de irigatii prevazute in SF?

26.

Punctul de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA

respecta legislatia in vigoare si rezonabilitatea preturilor
(H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente o T—
AL
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice)? ok _'_‘5'41{‘;.;,\
AV | < i {0
27, Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe 1 ,{ 'r‘/ \=)
teren? ';' l'. ""b_l'. ‘;‘r gh J:-s
.‘f:; .Z..J i ; ,:-{_'./
\\ Lry '."r‘\' : o
Y ’ % /
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(nume si prenume) ... voveevveenrene,

SEMBELUR i DAEE s 206

Verificat de.anmannmisaiinmmm Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume} .......cceverininen.

Semnatura .........o.........Data ........f....../ 20..

PRZAE s inrsmsmmammnsamitsmn Presedintele Comisiei de specialisti
(nume si prenume).......ccoeeveeveennennnn.
SEMNALUIE e csesbieeone Data ......../[......./20..

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ......c..ce.u.

Semnatura ................ B ) 5 PP




PS PAC
20232027

Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF Tn
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele Pagina 130/264
ANIF verificari specifice necesare in implementarea tehnici si financiard a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Ministerul Agriculturii 5i Dezvoltarii
Rurale

Formularul Anexa 1d ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR

PRIVIND CONFORMITATEA PT CU DALI

Beneficiar....ccecvveveiisinnns

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
crtl
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1 Procesul - Verbal de analiza a conformitatii PT cu DALI
Documente specifice verificate Da | Nu

Documente specifice Interventiei DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Se constata ca PT este conform legislatiei in vigoare (Hotararea nr. 907
din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice) in
cadrul Proiectului finantat prin Planul Strategic PAC 2023-2027
Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii?

2. | Se constatd cd PT este in conformitate cu DALl (se verifica in partea
scrisa si in partea desenatd existenta obiectelor definite de proiectant, a
foii de titlu, a listei de semnaturi, a memoriilor de arhitecturd, de
rezistentd, de instalatii interioare, de retele tehnologice, a breviarelor de
calcul, a Caietelor de sarcini pe specialitdti, a Listelor de cantitati, a
Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotérile
investitiei, a Pieselor desenate si a semnaturii si stampilei verificatorului
de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT si procese -verbale de
predare-primire incheiat intre beneficiar si verificator, precum si de copii
ale atestatului si legitimatiei de verificator)?
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3. | Exista Avizul tehnic de racordare la energia electricd (ATR) sau
documentul care atesta solicitarea emiterii ATR -ului? (daca este
cazul

4. | Existd modificari in PT fata de DALI?

5. | Existd Memoriu justificativ in care se prezinti modificirile tehnice
si/sau financiare fatd de DALI si justificarea acestora (daci este
cazul)?

OB B s i e T TV i M B it e it s bt b s dmm e At oS

(nume si prenume) ... cooeeveenenne.

Semnatura .....evenenData e /o / 200,

VerHICat el i ivsmismsisresssimmio Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) voveveveniern.

Semnatura ........eenennData ol /o 20..

Avizat......ccocoooviiviiieieieiee, Presedintele Comisiei de specialisti
(nume si prenume)........covveeeeerennennns
SEIMNEMINE oo Data ......../.......[20..

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ......coucuvae.

Semnatura ....occeeeeee. Data e,
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Formularul Anexa 1d ANIF Interventia DR 26 - infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND CONFORMITATEA PT CU SF

Beneficiar...nenierinnee

Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1. Procesul - Verbal de analiza a conformitatii PT cu SF
Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. | Se constatd cd PTh este conform legislatiei in vigoare (Hotararea nr. 907
/2016 privind etapele de elaborare si  continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice) in cadrul Proiectului finantat
prin FEADR — PS PAC 2023-2027 Interventia DR 26 — Infiintarea
sistemelor de irigatii?

2. | Se constatd cd PT este in conformitate cu SF (se verifica in partea scrisa
siin partea desenatd existenta obiectelor definite de proiectant, a foii de
titlu, a listei de semndturi, a memoriilor de arhitecturd, de rezistenta, de
instalatii interioare, de retele tehnologice, a breviarelor de calcul, a
Caietelor de sarcini pe specialitdti, a Listelor de cantitdti, a Listelor de
utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotdrile investitiei, a
Pieselor desenate si a semnaturii si stampilei verificatorului de proiect,
inclusiv a Referatului de verificare a PT si procese -verbale de predare- m—
primire incheiat intre beneficiar si verificator, precum si de copii ale
atestatului si legitimatiei de verificator)

3. | Exista Avizul tehnic de racordare la energia electrica (ATR) sau
documentul care atestd solicitarea emiterii ATR -ului? (Dac3 este
cazul)
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4, Exista modificari in PT fata de SF?

5. | Existd Memoriu justificativ in care se prezintd modificarile tehnice
si/sau financiare fatd de SF si justificarea acestora (dacd este
cazul)?

Intocmitde........ccoocovievieniiiees Secretar Comisie de specialisti
(nume si Prenume) ... covvevaiveinnes

SEMNALUra .ovververenerirrieen DAL cvernef o/ 20..

Verificat de. v Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) ......cocoveeneeennee

Semnatura .........coo.....Data ......../....../ 20..

BVIZEY. s insiisssamvinrisvsamssivinin Presedintele Comisiei de specialisti
(nume si prenume)......ccccevevvenvennne
SemMNAtUra ocoveeeeveereeeeeervereerene Data ......../....../20..

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ...............

Semnatura .....cccoeeeeeen Data cciismosainins
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Formularul Anexa 1 e ANIF Interventia DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND MODIFICARILE PT

Beneficiar. .omsassinn

Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da |Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1, Procesul - Verbal de analiza a modificarilor PT

Nu

Documente specifice verificate Da | Nu | este
cazul

Documente specifice Interventia DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1 Se constatd ca, documentatia depusa in vederea emiterii Procesului —
Verbal de analiza a modificarilor PT include:

e Dispozitia de santier a proiectantului semnata de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar

e Memoriu justificativ fntocmit de proiectant si planurile
modificate intocmite de cdtre acesta, semnate si de catre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1

e Liste de cantitatila care se renuntd N.R.(Ordin de variatie) — daca
este cazul

e Listele de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)

e QOrice alt tip de documente referitor la modificarea PT

2. Continutul modificarilor PT respectd legislatia in vigoare, cuprind
Dispozitia dirigintelui de santier elaboratd impreuna cu proiectantul si
insusitd de beneficiar, Listele de cantitati de lucrari la care se renunta
(N.R.) si Listele de cantitati de lucrdri cu lucrarile suplimentare (N.C.S.)?
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3. Documentatia de modificarea PT (partea scrisa si piesele desenate) a
fost semnata si stampilatd de verificatorul de proiect?

4. Modificdrile tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul executiei,
prin Dispozitii de santier) sunt necesare asigurdrii functionalitatii
optime a investitiei?

5. Modificarile tehnice de la nr. crt. 4 corespund din punct de vedere
tehnico-economic ?

6. Este respectata rezonabilitatea preturilor pentru lucrdrile de la nr.
e 57

2 Incadrarea in liniile bugetare ale acestor lucrdri este corectd ?

8. Modificdrile tehnice/financiare depdsesc 10% din valoarea eligibild
contractanta?

8. Au fost realizate fotografii relevante pentru proiect pentru

prezentarea situatiei existente in ceea ce priveste amplasamentul
proiectului la data vizitei pe teren?

(0] o1 - | S SRS

(nume si prenume) ... cocceervverennen,

SEMNEYULY s DOt samfawa R0k

Verificat de.......ccccvvvieiiccicciennnn, Membrii Comisiei de specialisti (nume si prenume) ........ccouueee.e.
Semnatura .....cceeeeennData o /o / 200

AVIZAE ccvaummsmiiiaiasi Presedinte Comisia de specialisti

(nume si prenume).......covcvevvvernnens
Semnatura .....c.oeeerenenee DAtA e/ /200,

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

SN vonwmne.  DEfaisasaanss
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ANIF

Formularul Anexa 1 e ANIF Interventia DR 26 - Infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND MODIFICARILE PT
Beneficiar..oovueeeccceneesannns

Titlul proiectului........cc........

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1. Procesul - Verbal de analiza a modificarilor PT

Nu

Documente specifice verificate Da Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Se constatd cd, documentatia depusa in vederea emiterii Procesului —
Verbal de analiza a modificarilor PT include:

e Dispozitia de santier a proiectantului semnatd de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar

e Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile
modificate ntocmite de cdtre acesta, semnate si de citre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1

¢ Liste de cantitatila care se renuntd N.R.(Ordin de variatie) — dacd
este cazul

e Listele de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)

e Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT ?

2. Continutul modificdrilor PTh respectd legislatia in vigoare, cuprind
Dispozifia dirigintelui de santier elaboratd impreuna cu proiectantul si
insugita de beneficiar, Listele de cantitati de lucrdri la care se renunti
(N.R.) si Listele de cantitati de lucrdri cu lucrdrile suplimentare (N.C.S.)?

3. Documentatia de modificarea PT (partea scrisa si piesele desenate) a
fost semnata si stampilata de verificatorul de proiect?
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4. Modificdrile tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul executiei,
prin Dispozitii de santier) sunt necesare asigurdrii functionalitdtii
optime a investitiei?

5. Modificdrile tehnice de la nr. crt. 5 corespund din punct de vedere
tehnico-economic ?

6. Este respectatd rezonabilitatea preturilor pentru lucrdrile de la nr.
crt. 57?7

7 Incadrarea in liniile bugetare ale acestor lucrdri este corectd ?

8. Modificdrile tehnice/financiare depdsesc 10% din valoarea eligibild
contractantd?

g, Au fost realizate fotografii relevante pentru proiect pentru
prezentarea situatiei existente in ceea ce priveste amplasamentul
proiectului la data vizitei pe teren?

OB TR g nmirsvienesmmmestomn ooamesnsioi s KA £ RS AL ARV S S S Ve

Intocmit de........cooveveviiniieciins Secretar comisia de specialisti

(nume si prenume) ...... occverernenenn.

Semnatura .......cceeeData s /o / 20..

Verificat de.......ccovevrevecreieeeeeee Membrii Comisiei de specialisti (nume si prenume) .......ccccouceec...
Semnatura ... Data v /on/ 200,

BAZEE v Presedinte Comisia de specialisti

(nume si prenume).....ccceceeererenrienns

Semnatura ......ccceeeerveeeveereenData o /200,

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume ...............

Semnatura ....ceveeeee.. Data s
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Formularul Anexa 1f ANIF Interventia DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA Sl TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Beneficiar......ccccveceeiernnnnnn

Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrative si tehnice a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1. Procesul - Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice pentru Interventia DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Se constatd respectarea legislatiei in vigoare - Hotardrea Guvernului
nr.343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora ?

.............................................................................................................................

Intocmit de:

(nume si prenume) ......coeevveeennann.
Semnatura ......ooeeeeennnData /ol 200,

Verificat de — Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) .....cccvvvveneee
Semnatura .....eeeverenData /ol / 200

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti
(nume si prenume).....ceecveieenieonns
SERINATUES s Data oo 20,

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume ................

Semnatura ....ccceeeeee.. Dataeneen,
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Formularul Anexa 1f ANIF Interventia DR 26 - Infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA $I TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Beneficiar.......ccoeevnercrnene
Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrative si tehnice a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1. Procesul - Verbal de receptie la terminarea lucrérilor
Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Se constatd respectarea legislatiei in vigoare - Hotdrarea Guvernului
nr.343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucréarilor de constructii
si instalatii aferente acestora ?

Intocmit decivasainnuaing
(nume si prenume) ...... c.cevevenene.
Semnatura .......cceeeernnnData /o 200,

Verificat de — Membrii Comisiei de specialisti (nume si prenume) ...................
SemEtitE s DR sl 205

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti
(nume si prenume).......cccueeeeneenene. e

-".’. ‘.“‘Q.‘rﬂ. § >
SEMOALIra i Data ......../......./20.. P Ss 1.__?;@,\

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume ...............

SEMIANIE vamans  DEffccsausan
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FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI
Beneficiat.....iiienisin.
Titlul proiectului..................
Data. s insniiiiaiiii
Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor
Nr. Nu
Obiectul verificarii Da Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
1. DALI
2, Expertizd Tehnicd (Raportul de expertiza tehnicd) pentru solicitantii care
depun DALI
2 Fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe teren
Nu
Documente specifice verificate Da Nu este
cazul

Documente specifice pentru Interventia DR 25

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Exista Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei
(in cazul in care solicitantul detine in folosinta gratuitd/proprietate
numai activul fizic nu si terenul pe care se afld amplasat acesta iar
terenul respectiv este in proprietatea statului si este administrat de
ANIF)?

7 Existd documente ce atestd dreptul de proprietate/folosintd gratuita
asupra activului fizic aferent investitiei?

3. Exista punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?

4. Existd Proces — Verbal de analizi DALl emis de citre Comisia de
specialisti din cadrul FTIF/UA?

5. Existd Anexa 1c ANIF emisa de catre FTIF/UC?
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6. Existda Raportul privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea
este existenta intocmit de cdtre echipa de lucru din cadrul FTIF?

7. Exista date de corespondentad (fax-uri, email-uri, numere de telefon de
contact)?

8. Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe
teren?

(nume si prenume) ...... cocceeeevvvvenns

Semnatura .......ccceeeen.onn.Data o /o 20..

Verificat de. o snimisinsgs Sef Serviciu
(nume si prenume) .....ceeeveevenes

Semnatura ......oveeoeoennData e /o / 200,

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr........

Nume si prenume ................

Semnatura ....ccceeenees Data cvsscivivasvssiins

s,

i

Pt
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Formularul Anexa 1g ANIF Interventia DR 26 - infiintarea sistemelor de irigatii
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Beneficiar...ccoeevovceiverennn
Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da Nu este
Crt. cazul

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Studiul de fezabilitate

2. Exista Planul cu limita administrativd a UAT-urilor pe al caror
teritoriu se va realiza investitia?
3. Fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe teren.
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 26

ANIF UNITATE CENTRALA

1. | Existd documente prin care solicitantul sa faca dovada detinerii
terenului/activului fizic aferent investitiei?

Tn cazul in care terenul se afld in proprietatea statului/unitatilor
administrativ teritoriale, solicitantul sa prezinte acordul
administratorului acestuia pentru realizarea investitiei(ex: extras
carte funciara, etc).

Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si
angajamentul beneficiarului ca va prelungi valabilitatea acestora
pana la indeplinirea termenului de 10 ani. (in cazul in care nu se
pot prezenta documente de detinere/folosintd care sa acopere
perioada de 10 ani)

2, Exista si alte documente ce atesta dreptul de
proprietate/folosinta gratuita asupra activului fizic aferent
investitiei?
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3. Exista punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul
FTIF/UA?

4. Exista Proces — Verbal de analizd SF/DALI emis de citre Comisia de
specialisti din cadrul FTIF/UA?

5. Existd Anexa 1c ANIF emisa de catre FTIF/UA?

6. | Existd Raportul privind verificarea pe teren in cazul in care
contorizarea este existenta intocmit de catre echipa de lucru din
cadrul FTIF?

7, Exista date de corespondenta (fax-uri, email-uri, numere de
telefon de contact)?

8. Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe
teren?

Intaemit dequnamnamnsnssmaisas
(nume si prenume) ... cceveeeeeneenns

Semnatura ..coeeeveereenn.Data v, [/ 20..

Verificat de..cuuinamnmsaiiaims Sef Serviciu
(nume si prenume) ......oceeeeeeevnnene

Semnatura ....eeceeeeiennnData i/ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.......

Nume si prenume .......c.ceeo...

SEMBATUrE sy DAL coresisnpmmss
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FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI

Beneficiar......cvccoeeeeveenanee
Titlul proiectului......cc.vveeeeeee

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
1. DALI
2. Expertiza Tehnicd (Raportul de expertizda tehnicd) pentru
solicitantii care depun DALI
3. Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei
(in cazul in care solicitantul detine in folosinta gratuita/proprietate
numai activul fizic nu si terenul pe care se afla amplasat acesta iar
terenul respectiv este in proprietatea statului si este administrat
de ANIF)
4. Documentele ce atestd dreptul de proprietate/folosintd gratuita asupra
activului fizic aferent investitiei
5 Fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe teren.
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul
Documente specifice Interventiei DR 25
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Continutul DALI si Expertiza tehnica (Raportul de expertiza tehnica),
respecta legislatia in vigoare si rezonabilitatea preturilor (H.G.nr.907 /
2016 privind etapele de elaborare si  continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice)?
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Documentatia de avizare pentru lucrdri de interventii a fost stampilata
de verificator de proiect atestat conform legii pentru verificarea
proiectelor in ceea ce priveste respectarea reglementdrilor tehnice si
cerintelor fundamentale aplicabile)?

Certificatul de Urbanism este in termenul de valabilitate?

Exista angajamentul in Hotararea Adunarii Generale a membrilor
OUAI care sa asigure volumele de apa necesare udarilor atat
pentru membrii OUAI cét si pentru ceilalti detinatori de teren in
interiorul plotului, conform legii, cu conditia respectarii statutului
si a Hotararii Adunarii Generale a Organizatiei?

Acordul pentru realizarea investitiei pentru membrii OUAI este
asigurat prin Hotdrérea Adundrii Generale a Membrilor OUAI?

Exista Acordul administratorului terenului statului pentru realizarea
investitiei (in cazul Tn care solicitantul detine fin folosinta
gratuitd/proprietate numai activul fizic nu si terenul pe care se afla
amplasat acesta iar terenul respectiv este in proprietatea statului si este
administrat de ANIF)?

Exista  document/documente ce atestd dreptul de
proprietate/folosintd gratuita asupra activului fizic aferent
investitiei (Protocolul de predare — primire)?

Exista alte documente care sa ateste dreptul de
proprietate/folosintd gratuita asupra activului fizic aferent
investitiei (daca este cazul)?

Exista Autorizatia de gospodarire a apelor pentru amenajari
pentru irigatii emisa de cdtre ANAR — filiala Gospodarirea Apelor
Romane pentru ANIF-ul teritorial sau OUAI in vigoare la data
depunerii documentatiei?

Exista Autorizatia de gospodarire a apelor pentru irigatii emisa de
catre ANAR —filiala Gospodarirea Apelor Romane pentru OUAI cu
alimentare direct de la sursa in vigoare la data depunerii
documentatiei?

Exista contract multianual incheiat cu un furnizor de apa pentru
irigatii, pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimenteaza
infrastructura de irigatii pentru care se solicita investitia, in vigoare
la data depunerii documentatiei?
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12. | Exista Raportul privind verificarea pe teren in cazul in care
contorizarea este existenta intocmit de catre echipa de lucru din
cadrul FTIF?

13. | Exista studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice
alte studii/avize specifice (daca este cazul)?

14. | Scenariul tehnico - economic adoptat in DALI este cel optim ?

15. | Sunt identificate si detaliate cele 2(doua) scenariii tehnico -
economice?

16. | Exista deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii
tehnico — economice?

17. | Devizul general si devizele pe obiecte precizate in DALl sunt
corecte si sunt in conformitate cu bugetului indicativ din cererea
de finantare?

18. | Exista graficul de realizare al investitiei?

19. | Indicatorii tehnico —economici propusi pentru realizarea obiectivului de
investitii respecta legislatia in vigoare?

20. | Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?

21. |Tn DALl este justificatd tehnico — economic necesitatea
achizitionadrii de echipamente de irigat?

22. | Tn cazul in care solicitantul a achizitionat echipamente de irigat
prin sesiunile din PNDR 2014-2020 este justificata tehnico-
econmic in DALI necesitatea achizitionarii de noi echipamente de
irigat prin prezentul proiect ?

23. | Existd certificatul de atestare pentru activitdti de imbunatatiri funciare,
referatele de verificare tehnica pentru toate specialitatile (conf. art.7 din
HG nr.742/2018) si legitimatiile verificatorilor de proiect vizate la zi?

24. | Este respectatd rezonabilitatea preturilor pentru lucrarile
prevazute in DALI?

25. | Noul proiect vizeaza aceleasi elemente de infrastructura care se
constituie in alternative la cele care au facut obiectul unei solutii
anterioare de modernizare prin proiecte finantate din PNDR, pe
aceeasi suprafata ?

26. | Existd Procesul Verbal de predare primire intre proiectant si beneficiar?
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27. | Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe
teren?

28. | Punctul de vedere emis de cdtre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
respectd legislatia in vigoare si rezonabilitatea preturilor (H.G.nr.907 /
2016 privind etapele de elaborare si  continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice)?

29. | Exista Raport de control pe teren (Anexa 2b) intomit de cdtre echipa de
lucru si verificat de cdtre Comisia de specialisti din cadrul FTIF?

30. | Proces — Verbal de analiza DALI emis de cdtre Comisia de specialisti din
cadrul FTIF/UA respectad legislatia in vigoare si rezonabilitatea preturilor
(H.G.nr.907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice)?

31. | Anexa 1c ANIF emisa de cdtre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA
respectd Manualul de proceduri privind punerea in aplicare a atributiilor
ANIF in conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023
privind unele verificari specifice necesare in implementarea tehnica si
financiard a Interventiei DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027- Versiunea 01?

L Y
Intocmit de echipa de lucru nr....ccceeeenes

(nume si prenume) ... cooeereenene.

Semnatura .........eeeeenData s /o 20,

Verificat de ..............(membru echipa de lucru)

(nume si prenume) ...ooeeeeeeeenn,

SEMAEEUE wmamsnn DOt vl 206

Am luat la cunostinta:
Secretar CTE
Nume si prenume ................

Semnatura ...cceceeeeeee. DAta e,
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Formularul Anexa 1h ANIF Interventia DR 26 - infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Beneficiar.....ocovvveceeeernnn.
Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Studiul de fezabilitate
2. Exista Planul cu limita administrativa a UAT-urilor pe al caror
teritoriu se va realiza investitia?
2, Exista documente prin care solicitantul sa faca dovada detinerii
terenului/activului fizic aferent investitiei?
Tn cazul in care terenul se afld in proprietatea statului/unititilor
administrativ  teritoriale, solicitantul s3a prezinte acordul
administratorului acestuia pentru realizarea investitiei(ex: extras
carte funciara, etc).
Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si
angajamentul beneficiarului cd va prelungi valabilitatea acestora
pana la indeplinirea termenului de 10 ani. (in cazul in care nu se
pot prezenta documente de detinere/folosinta care sa acopere
perioada de 10 ani)
4. Exista si alte documente ce atesta dreptul de proprietate/folosinta
gratuitd asupra activului fizic aferent investitiei?
S Fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe teren. . -.;':_'{_'_.'-‘-:4'
7 .;_‘“:{%f/‘)
~ Y,
éb( /i {! ::‘-\
Documente specifice verificate Da ([ Nu /Liifeste |
= A ‘7“" &
P\g. | cazul/ &/
Documente specifice Interventiei DR 26 NS 4,";, TR\
. '.“'__I_ ‘.; é‘r‘:.‘{)\a
ANIF UNITATE CENTRALA T
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Continutul SF, respectd legislatia in vigoare si rezonabilitatea
preturilor (H.G.nr.907 / 2016 privind etapele de elaborare si
continutul - cadru al documentatiilor tehnico — economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificdrile si completérile ulterioare)?

Exista schema hidrotehnica a amenajarii propuse si calculele de
dimensionare (fizic si valoric inclusiv specificatiile tehnice) pe
fiecare componenta in parte, respecta legislatia in vigoare (art. 7
din Hotararea. Guvernului nr. 742/2018) si se refera la obiectivul
de investitie din SF?

Certificatul de Urbanism este in termenul de valabilitate?

Existda Planul cu limita administrativd a UAT-urilor pe al caror
teritoriu se va realiza investitia?

Planul va fi prezentat in situatia in care proiectul este implementat
pe raza mai multor UAT-uri, cu potential irigabil diferit, plan pe
care se va specifica si figura (hasura) distinct suprafata neté irigata
prin proiect pentru fiecare UAT in parte.

Se constata ca situatia din teren si solutia tehnica propusa in SF
este corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce
rezulta din indicatorii tehnico ~ economici propusi?

Indicatorii tehnico — economici propusi pentru realizarea
obiectivului de investitii respecta legislatia in vigoare?

Exista studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice
alte studii/avize specifice (daca este cazul)?

Scenariul tehnico-economic adoptat in SF este cel optim?

Sunt identificate si detaliate cele 2(doua) scenariii tehnico -
economice?

Exista deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii
tehnico — economice?

Devizul general si devizele pe obiecte precizate in Studiul de
Fezabilitate sunt corecte si sunt in conformitate cu bugetului
indicativ din cererea de finantare?

Exista graficul de realizare al investitiei?

in documentatia tehnico-economici sunt incluse in proiect
elemente care implica agricultura de precizie (de ex: fert-irigare,
irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizari ale
sistemului bazate pe umiditatea solului/prognoze meteo, etc)?
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14.

Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?

15,

Tn SF este justificatd tehnico — economic necesitatea achizitionarii
de echipamente de irigat?

16.

Existd documente prin care solicitantul sa faca dovada detinerii
terenului/activului fizic aferent investitiei?

Tn cazul in care terenul se afld in proprietatea statului/unit3tilor
administrativ  teritoriale, solicitantul sa prezinte acordul
administratorului acestuia pentru realizarea investitiei(ex: extras
carte funciarg, etc).

Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si
angajamentul beneficiarului ca va prelungi valabilitatea acestora
pana la indeplinirea termenului de 10 ani. (in cazul in care nu se
pot prezenta documente de detinere/folosinta care sa acopere
perioada de 10 ani)

1Z,

Exista si alte documente ce atesta dreptul de proprietate/
folosintd gratuita asupra activului fizic aferent investitiei?

18.

Investitia vizeaza suprafete de teren agricol care nu sunt deservite
de o infrastructura de irigatii existenta, aflatd in administrarea
ANIF/FOUAI/QUAI?

19,

Autorizatia/ Avizul de gospodarire al apelor eliberat de ANAR este
in termenul de valabilitate?

20.

Se verifica urmatoarele:
a) Investitia prevede contorizarea apei?

b) Sistemul de irigatii propus prin proiect este/nu este alimentat
dintr-un corp de apd a cdrui stare a fost identificata ca fiind mai
putin decat bunda Tn planul corespunzdtor de management al
bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apa?

21.

Exista Raport privind verificarea pe teren in cazul in care
contorizarea este existenta intocmit de catre echipa de lucrudin
cadrul FTIF?

22.

Exista certificatul de atestare pentru activitati de imbunatatiri
funciare, referatele de verificare tehnica pentru toate
specialitdtile (conf. art.7 din HG nr.742/2018) si legitimatiile
verificatorilor de proiect vizate la zi?
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23. | Exista Procesul Verbal de predare primire intre proiectant si
beneficiar?

24. | Este respectatd rezonabilitatea preturilor pentru lucrarile
sistemului de irigatii prevazute in SF?

25. | Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe
teren?

26. | Punctul de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
respecta legislatia in vigoare si rezonabilitatea preturilor
(H.G.nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul -

cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice)?

27. | Exista Raport de control pe teren (Anexa 2b) intocmit de cétre
echipa de lucru si verificat de catre Comisia de specialisti din cadrul
FTIF?

28. | Proces — Verbal de analiza SF emis de catre Comisia de specialisti
din cadrul FTIF/UA respecta legislatia in vigoare si rezonabilitatea
preturilor (H.G.nr.907 /2016 privind etapele de elaborare si
continutul - cadru al documentatiilor tehnico — economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice)?

29. | Anexa 1c ANIF emisa de catre Comisia de specialisti din cadrul
FTIF/UA respectd Manualul de proceduri privind punerea in
aplicare a atributiilor ANIF in conformitate cu cu Acordul de
delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnica si financiard a interventiei DR
26 —Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027- Versiunea 017?
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Intocmit de echipa de lucru nr....cneee..
(nume si prenume) ...... coccveernennee.

Semnatura ......cc..............Data ........[....../ 20..

Verificat de ..............(membru echipa de lucru)
(nume si prenume) .....cceecueeeeee

Semnatura ... Data e /o 20..
Am luat la cunostinta:

Secretar CTE

Nume si prenume ..........o....

Semnatura .......o....... Data couosissi
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Formularul Anexa 1i ANIF Interventia DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND DALI

Beneficiar....ccooeveeceeeennnee.
Titlul proiectulUi.....ccccune.

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnica a documentelor

Nr.

Obiectul verificarii Da Nu
Crt.
ANIF UNITATE CENTRALA

1. Aviz CTE pentru DALI

Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice Interventiei DR 25

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Procesul - Verbal de analiza al DALI este emis conform Manualului de
proceduri privind unele verificdri specifice necesare in implementarea
tehnica si financiard a interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii
de irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027- Versiunea 01,
fmpreund cu anexele aferente?

2. | Anexa 1h ANIF emisa de echipa de lucru respectd Manualul de proceduri
privind punerea in aplicare a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul
de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnica si financiard a Interventiei DR 25 —
Modernizarea infrastructurii de irigatii din cadrul Planului Strategic PAC
2023-2027- Versiunea 017?

3. | Se constata de catre CTE ANIF cd DALI si Expertiza tehnica (Raportul de
expertiza tehnicd) este conform legislatiei in vigoare (H.G. nr. 907 /2016
privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare) a
proiectului pentru Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de
irigatii din Planul Strategic PAC 2023-2027 ?

Documentatia de avizare pentru lucrdri de interventii a fost stampilata de
verificator de proiect atestat conform legii pentru verificarea proiectelor
in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice si cerintelor
fundamentale aplicabile)?
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Certificatul de Urbanism este in termenul de valabilitate?

Existd angajamentul in Hotdrdrea Adunérii Generale a membrilor
OUAI care sa asigure volumele de apd necesare udarilor atat
pentru membrii OUAI cat si pentru ceilalti detindtori de teren in
interiorul plotului, conform legii, cu conditia respectarii statutului
si a Hotararii Adunadrii Generale a Organizatiei?

Acordul pentru realizarea investitiei pentru membrii OUAI este
asigurat prin Hotararea Adunarii Generale a Membrilor OUAI?

Exista Acordul administratorului terenului pentru realizarea investitiei
(in cazul in care solicitantul detine in folosintd gratuitd/proprietate
numai activul fizic nu si terenul pe care se afld amplasat acesta iar terenul
respectiv este In proprietatea statului si este administrat de ANIF)?

Existd document/documente ce atesta dreptul de proprietate/folosintd
gratuita asupra activului fizic aferent investitiei (Protocolul de predare —
primire)?

10.

Existd alte documente care sd ateste dreptul de proprietate/folosinta
gratuita asupra activului fizic aferent investitiei (daca este cazul)?

11.

Existd Autorizatia de gospodarire a apelor pentru amenajari pentru
irigatii emisa de catre ANAR - filiala Gospodarirea Apelor Roméane
pentru ANIF-ul teritorial sau OUAI in vigoare la data depunerii
documentatiei?

12.

Exista Autorizatia de gospoddrire a apelor pentru irigatii emisa de catre
ANAR - filiala Gospodarirea Apelor Romane pentru OUAI cu alimentare
direct de la sursa Tn vigoare la data depunerii documentatiei?

13.

Exista contract multianual incheiat cu un furnizor de apa pentru irigatii,
pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimenteaza infrastructura
de irigatii pentru care se solicitd investitia, in vigoare la data depunerii
documentatiei?

14.

Exista Raportul privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea
este existenta Tntocmit de cdtre echipa de lucru din cadrul FTIF?

15.

Exista studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte
studii/avize specifice (daca este cazul)?

16.

Scenariul tehnico - economic adoptat in DALI este cel optim ?
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17. | Sunt identificate si detaliate cele 2(doud) scenarii tehnico — economice?

18. | Exista deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico —
economice?

19. | Devizul general si devizele pe obiecte precizate in DALI sunt corecte si
sunt in conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finantare?

20. | Exista graficul de realizare al investitiei?

21. | Indicatorii tehnico — economici propusi pentru realizarea obiectivului de
investitii respectad legislatia in vigoare?

22. | Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?

23. | TIn DALI este justificatd tehnico — economic necesitatea achizitionarii de
echipamente de irigat?

24. | In cazul in care solicitantul a achizitionat echipamente de irigat prin
sesiunile din PNDR 2014-2020 este justificatd tehnico-econmic in DALI
necesitatea achizitionarii de noi echipamente de irigat prin prezentul
proiect ?

25. | Exista certificatul de atestare pentru activitati de imbunatatiri funciare,
referatele de verificare tehnicd pentru toate specialitatile (conf. art.7 din
HG nr.742/2018) si legitimatiile verificatorilor de proiect vizate la zi?

26. | Este respectata rezonabilitatea preturilor pentru lucrérile
prevazute in DALI?

27. | Noul proiect vizeaza aceleasi elemente de infrastructura care se
constituie Tn alternative la cele care au facut obiectul unei solutii
anterioare de modernizare prin proiecte finantate din PNDR, pe
aceeasi suprafata ?

28. | Exista Procesul Verbal de predare primire intre proiectant si beneficiar?

29. | Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate de céatre FTIF/UA la
vizita pe teren?

L6 T T —
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Intocmit de........ccoevcviiiiiiiiiiiiciec, Secretarul CTE
(nume si prenume) ...... ceoeuveuennnee.

Semnatura ... Data el /o 20..

Verificat de........c.coovvvviiiicniiiciineinnnnan, Membrii CTE
(nume si prenume) ....coevevveeneen

Semnatura .....ceevveennnData e /ol / 200,

AVIZEL. civviivmmiimininveiin Presedintele CTE
(NnUMe Si Prenume).......cvvveeieineenns
LY=] 1113 =1 {0 - [ Datai sl s /205

Am luat la cunostinta: Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

Semnatura ....ccooeeeeee. Data i,
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Formularul Anexa 1i ANIF DR 26 - infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR

PRIVIND SF

Beneficiar.....cccoveeveeveerennn
Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
crt. A
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Aviz CTE pentru SF
Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice Interventiei DR 26

ANIF UNITATE CENTRALA

1.

Procesul - Verbal de analizd al SF este emis conform  Manual de
proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in conformitate
cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari
specifice necesare in implementarea tehnicd si financiara a interventiei
DR 26 - Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027 - versiunea 01 impreuna cu anexele aferente?

Anexa 1h ANIF emisd de cdtre echipa de lucru respecta Manualul de
proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in conformitate
cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari
specifice necesare in implementarea tehnicd si financiara a interventiei
DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027 - versiunea 017?

Se constatd de cdtre CTE ANIF ca SF este conform legislatiei in vigoare
(H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile
ulterioare) a proiectului pentru Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor
de irigatii din Planul Strategic PAC 2023-2027?

Exista schema hidrotehnica a amenajarii propuse si calculele de
dimensionare (fizic si valoric inclusiv specificatiile tehnice) pe
fiecare componenta in parte, respecta legislatia in vigoare (art. 7
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din Hotararea. Guvernului nr. 742/2018) si se refera la obiectivul
de investitie din SF?

5. | Certificatul de Urbanism este in termenul de valabilitate?

6. Exista Planul cu limita administrativd a UAT-urilor pe al céaror

teritoriu se va realiza investitia?
Planul va fi prezentat in situatia in care proiectul este implementat
pe raza mai multor UAT-uri, cu potential irigabil diferit, plan pe care
se va specifica si figura (hasura) distinct suprafata neta irigata prin
proiect pentru fiecare UAT in parte.

7. | Se constatd ca situatia din teren si solutia tehnica propusa in SF
este corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta
din indicatorii tehnico — economici propusi?

8. Indicatorii tehnico — economici propusi pentru realizarea
obiectivului de investitii respecta legislatia in vigoare?

9. Existd studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice
alte studii/avize specifice (daca este cazul)?

10. \ ; ; % .

Scenariul tehnico-economic adoptat in SF este cel optim?

11. | Sunt identificate si detaliate cele 2(doua) scenariii tehnico -
economice?

12. | Exista deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico
— economice?

13. | Devizul general si devizele pe obiecte precizate in Studiul de
Fezabilitate sunt corecte si sunt in conformitate cu bugetului
indicativ din cererea de finantare?

W Exista graficul de realizare al investitiei?

15. | Tn documentatia tehnico-economicd sunt incluse in proiect
elemente care implica agricultura de precizie (de ex: fert-irigare,
irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizari ale
sistemului bazate pe umiditatea solului/prognoze meteo, etc)?

i Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?

17. | n SF este justificatd tehnico — economic necesitatea achizitionrii
de echipamente de irigat?

18. | Exista documente prin care solicitantul sa faca dovada detinerii

terenului/activului fizic aferent investitiei?

In cazul in care terenul se afld in proprietatea statului/unitatilor

administrativ  teritoriale, solicitantul sa prezinte acordul
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administratorului acestuia pentru realizarea investitiei(ex: extras
carte funciara, etc).

Documente valabile la data depunerii cererii de finantare si
angajamentul beneficiarului ca va prelungi valabilitatea acestora
pana la indeplinirea termenului de 10 ani. (in cazul in care nu se
pot prezenta documente de detinere/folosinta care sa acopere
perioada de 10 ani)

19. | Exista si alte documente ce atestd dreptul de proprietate/ folosinta
gratuita asupra activului fizic aferent investitiei?

20. | Investitia vizeaza suprafete de teren agricol care nu sunt deservite
de o infrastructurd de irigatii existenta, aflatd in administrarea
ANIF/FOUAI/QUAI?

21. | Autorizatia/ Avizul de gospodarire al apelor eliberat de ANAR este
in termenul de valabilitate?

22. | Se verificd urmatoarele:?

a) Investitia prevede contorizarea apei?

b) Sistemul de irigatii propus prin proiect este/nu este alimentat
dintr-un corp de apd a carui stare a fost identificatd ca fiind mai
putin decat bundin planul corespunzator de management al
bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apa?

23. | Exista Raport privind verificarea pe teren in cazul in care
contorizarea este existentd intocmit de catre echipa de lucrudin
cadrul FTIF?

24. | Exista certificatul de atestare pentru activitati de Tmbunatatiri
funciare, referatele de verificare tehnicd pentru toate specialitatile
(conf. art.7 din HG nr.742/2018) si legitimatiile verificatorilor de
proiect vizate la zi?

25. | Exista Procesul Verbal de predare primire intre proiectant si
beneficiar?

26. | Este respectata rezonabilitatea preturilor pentru lucrarile
sistemului de irigatii prevazute in SF?

27. | Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate la vizita pe
teren?
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Anexa 1j ANIF DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND ANALIZAREA S| STUDIEREA
Proiectului Tehnic pentru Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Beneficiarul /judetul....

Denumirea investitiei... "

Titlul proiectului, conform cererii de f’nantare

Titlul proiectului tehnic...

Amplasamentul mvestltlei - o 0
Analizarea/studierea PT se efectueaza de catre ech:pa de lucru nr
Data efectuarii analizarii/studierii PT de catre echipanr.___ FTIF/UA

FTIF/UA

Sectiunea : Analizarea si studierea privind conformitatea Proiectului tehnic

Nr. Rezultatul analizarii/studierii efectuate
Obiectul analizei/ studierii Documentare(documentele care au stat la
Crt. e o
baza analizarii/studierii PT)
Studierea si analizarea privind conformitatea PT Echipa nr. FTIF/UA
cliehnal eUis Nu este Observatii
Da Nu
cazul

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE —
FTIF/UA

S-a depus Memoriul justificativ si alte documente
relevante (in caz de diferente intre PT si SF/DALI) ?

Proiectul tehnic contine :

e Piese scrise.
- Foaia de capdt: beneficiarul, titlu proiect, amplasament

(judetul, localitatea, adresa postala), suprafata, faza, nume
elaborator proiect tehnic, datele proiectantului, data
elaborarii proiectului tehnic, nume executant lucrare {daca
se cunoaste).

-lista de semndturi (sef de proiect, elaboratori pe
specialitati)

Se verificd existenta acestora
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Memoriul tehnic general

Se verificd existenta acestuia si dacd acesta a fost semnat
de proiectant si stampilat si semnat de verificatorul de
proiect.

Memorii tehnice pe specialitati :
-grhitectura,
-rezistentd,

-instalatii (electrice, sanitare, telecomunicatii,, alimentare
cu gaze naturale ),

-retele edilitare,

-retele tehnologice(incalzire, ventilatie,climatizare, PSl,
intranet, radio-tv)

-altele.

Se verifica daca:

- existd aplicatd pe documente, semndtura
proiectantului/ilor

-este  aplicatd pe documente, stampila
verificatorului/ilor de proiect pe specialitati.

Breviare de calcul

Se verifica existenta acestora

Caiete de sarcini pe specialitati:
-descriere lucrdri si materiale,
-instructiuni de executie, montaj, specificatii tehnice, etc.

Se verifica existenta acestora.
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Liste de cantitati.

Se verificd existenta acestora

Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotdri
investitie.

Se verificd existenta acestora.

Graficul general de realizare a investitiei publice

Se verifica existenta acestuia.

Proiectul tehnic contine:
Parti desenate :

-arhitecturd (cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii,
finisaje),

-structurd, infrastructura, suprastructura,
-sectiuni caracteristice cotate,

-instalatii,

-utilaje si echipamente tehnologice, dotdri, etc.
-planuri de situatie ale amplasdrii constructiilor

Se verifica existenta planselor pentru toate specialitatile si
semndtura proiectantilor in cartus si stampila verificatorilor
de proiect pe specialitdti.

Sunt anexate la proiectul tehnic, referatele de verificare
tehnica pentru toate specialitatile?

Se verifica: data, semnatura, stampila si daca au o concluzie
favorabila

Descriere succinta a obiectivului de investitii la faza :

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie :

1. Lucrari propuse

2. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj
3. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
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Proiect Tehnic:
1. Lucrari propuse

2. Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj
3. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Nr.

Crt.

Studierea/Analizarea comparativa a DALI cu
PT

Rezultatul analizarii/studierii efectuate

Documentare(documentele care au stat la
baza analizarii/studierii PT)

Echipa nr. FTIF/UA

Nu
Da Nu este
cazul

Observatii

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE -
FTIF/UA

1

Corespondenta intre obiectele de investitie din
cadrul PT si cele din DALI.

Se analizeaza si studiaza in partea scrisa si in
partea desenatd existenta obiectelor definite
de proiectant.

¥ Amplasamentul investitiei prevazut in PT
corespunde cu cel din DALI?:
Se verificd 1n partea scrisd descrierea
amplasamentului si din partea desenatd -
planuri de amplasament
Capacitatile obiectivului de investitie (in unitdti
fizice) prevdzute in DALI corespund cu cele din
PT?

3.

Se verificd corespondenta intre DALI si PT si
nu trebuie sa inregistreze diferente
semnificative
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Devizul general, devizele pe obiect sunt
actualizate si corelate cu bugetul actualizat in
urma fntocmirii PT?

in urma actualizarii devizului general la faza PT,
valoarea aferentd “cheltuielilor eligibile” se
incadreazd in valoarea eligibila aprobatd prin
raportul de selectie/solutionare a contestatiilor.

Se verificda incadrarea valorii aferente
“cheltuielilor eligibile” rezultatd prin
actualizarea Devizului general in urma
fntocmirii PT, n valoarea eligibild aprobata
prin raportul de selectie/solutionare a
contestatiilor.

Viabilitatea economicd a proiectului este
indeplinita ?

Se verificd respectarea indicatorilor
economico-financiari (in cazul majorarii
valorii totale a proiectului pe componenta
neeligibila se refac indicatorii economico-
financiari).

PT asigurd mentinerea indeplinirii conditiilor
aplicabile investitiilor eligibile.

Se verificd respectarea  conditiilor
prevazute in avizul eliberat de ANAR/ANIF,

Solutia tehnicd din PT asigura echipamentele
pentru contorizarea apei, conform DALI.

Se va verifica in baza informatiilor din PT
daca sistemul de alimentare prevede
echipamentele pentru contorizarea apei,
conform DALI.

Solutia tehnica din PT asigura alimentarea cu
apa in sistem gravitational sau direct de la
sursa, conform DALI.
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Se va verifica in baza informatiilor din PT
daca solutia tehnicd din PT asigura
alimentarea cu apa in sistem gravitational
sau direct de la sursa, conform DALI

9. Prin PT se asigura modernizarea in intregime a
plotului/ploturilor aferente investitiei ?

Verificarea privind modernizarea in
intregime a plotului/ploturilor din proiect
se va realiza in cazul in care plotul/ploturile
din proiect au mai beneficiat de finantare
prin PNDR.

Intocmit de echipa de lucru nr..............

Data ......../ .../ 20....
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ANIF

Anexa 1j ANIF DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii
FISA ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND ANALIZAREA SI STUDIEREA
Proiectului tehnic pentru Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

Beneficiarul /judetul....

Denumirea investitiei... "
Titlul proiectului, conform cererii de fmantare

Titlul proiectului tehnic...

Amplasamentul investitiei...

Analizarea/studierea PT se efectueaza de catre echlpa de lucrunr____ FTIF/UA

Data efectuarii analizarii/studierii PT de catre echipanr.___

FTI

F/UA

Sectiunea : Analizarea si studierea privind conformitatea Proiectului tehnic de executie

Nr. Rezultatul analizarii/studierii efectuate
Obiectul analizei/ studierii Documentare(documentele care au stat la
L baza analizarii/studierii Pth)
Studierea si analizarea privind conformitatea PT Echipa nr. FTIF/UA
AU S Tl PR Nu este Observatii
Da Nu
cazul

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE -

FTIF/UA
NJ Observatii
Verificarea conformitatii Proiectului Tehnic < % BE
AL
Proiectul tehnic contine :
e Piese scrise.
- Foaia de capat: beneficiarul, titlu proiect, amplasament (judetul,
localitatea, adresa postala), suprafata, faza, nume elaborator proiect a o
tehnic, datele proiectantului, data elaborarii proiectului tehnic, nume
executant lucrare (daca se cunoaste).
a (4a
-lista de semndturi (sef de proiect, elaboratori pe specialitati)
Se verifica existenta acestora
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Memorii tehnice pe specialitati :
-arhitecturd
-rezistentd

-instalatii (electrice, sanitare, telecomunicatii, alimentare cu gaze
naturale)

-retele edilitare

-retele tehnologice(incalzire, ventilatie,climatizare, PSI, intranet, radio-
tv)

-altele

Se verifica daca:
- existd aplicatd pe documente, semndtura proiectantuluifilor

-este aplicatd pe documente, stampila verificatorului/ilor de proiect pe
specialitdti.

Caiete de sarcini pe specialitati:

-breviare de calcul

-descriere lucrdri si materiale

-instructiuni de executie, montaj, specificatii tehnice etc.

Se verifica existenta acestora

Liste de cantitati

Se verificd existenta acestora

Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotari investitie

Se verificd existenta acestora
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Proiect tehnic contine:

Pdrti desenate

-arhitecturd (cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, finisaje)
-structurd, infrastructurd, suprastructurd

-sectiuni caracteristice cotate

-instalatii

-utilaje si echipamente tehnologice, dotdri etc.

-planuri de situatie ale amplasdrii constructiilor

Se verificd existenta planselor pentru toate specialitdtile si semndtura
proiectantilor in cartus si stampila verificatorilor de proiect pe
specialitati.

Sunt anexate la proiectul tehnic, referatele de verificare tehnica pentru
toate specialitatile?

Se verifica: data, semnatura, stampila si daca au o concluzie favorabila

Descriere succintd a obiectivului de investitii la faza:

Studiu de Fezabilitate:

1. Lucrari propuse
2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
3. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Proiect Tehnic:

1. Lucrdri propuse

2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

3. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
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=

1, Verificarea comparativa SF/P.Th. OaL

A. Corespondenta intre obiectele de investitie din cadrul PT si cele
din SF

Amplasamentul investitiei prevdzut in P.Th. corespunde cu
cel din S.F. si Cererea de Finantare?

Se verificd in partea scrisd descrierea amplasamentului si Tn
partea desenatd planurile de amplasament.

Capacitdtile obiectivului de investitie (in unitati fizice)
prevazute in S.F corespund cu cele din P.Th.?

Se verificd corespondenta intre SF si P.Th. si nu trebuie sa
inregistreze diferente semnificative

Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate si corelate
cu bugetul actualizat in urma intocmirii P.Th;

Se verificd actualizarea acestora cu conditia mentinerii valorii
totale eligibile aprobate prin raportul de selectie in urma
verificdrii cererii de finantare

Viabilitatea economica a proiectului este indeplinita.

Se verificd respectarea indicatorilor economico-financiari (in
cazul majorarii valorii totale a proiectului pe componenta
neeligibila)se refac indicatorii economico-financiari)

Graficul de realizare a investitiei si de depunere a cererilor de
platd au fost depuse?

Se verifica daca termenul de realizare a investitiei se incadeaza
in termenul maxim prevazut pentru tipul de investitie si
stabilirea termenelor privind depunerea transelor de platd
aferente proiectului si termenele de depunere
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Bugetul indicativ actualizat conform devizului general la faza
P.Th. se incadreaza in valoarea eligibild aprobatd prin raportul
de selectie/contestatii.

7. Se verificd incadrarea valorii eligibile rezultate prin
actualizarea bugetului indicativ in urma intocmirii P.Th. in
valoarea totald eligibild si valoarea eligibild nerambursabild
din contractul de finantare, astfel cum au fost aprobate prin
raportul de selectie/contestatii.

Se asigura accesul la zona obiectivului de investitii conform SF
la faza P.Th.

Se verificd dacd se asigurd accesul direct cdtre obiectivul de
investitii propus a se finanta prin proiect.

Intocmit de echipa de lucru nr..............

Data ......../ .../ 20....
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Formularul Anexa 1k ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar......cccccvcieeeenenn
Titlul proiectului.....cccovcneen,

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Proiect Tehnic
2. Modificarile si/sau completarile la DALI rezultate ca urmare a
evaluarii la CRFIR/AFIR a DALI-ului avizat de CTE ANIF (dacd este
cazul)
3. Informatii  suplimentare privind  completarea/revizuirea
documentatiei tehnice solicitate de catre CTE ANIF
4. Memoriu justificativ in care sa prezinte modificarile tehnice si/sau
financiare fata de DALI si justificarea acestora
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 25

ANIF UNITATE CENTRALA
1 Exista Partea scrisa a PT-ului?
2. Exista Partea desenatd a PT-ului?
3. Exista informatii suplimentare privind completarea/revizuirea

documentatiei tehnice solicitate de catre CTE ANIF?

4. Exista Memoriu justificativ in care sa prezinte modificarile tehnice si/sau
financiare fata de DALI si justificarea acestora?

5. Exista punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea PT ?
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6. Exista Anexa 1j Fisa administrativa sitehnicd a documentelor emisa de
catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?
7. Existd Proces —Verbal de analiza a conformitatii PT cu DALl emis de catre
Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?
8. Exista Anexa 1d Fisa administrativd sitehnicd a documentelor emisa de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?
9. Exista date de corespondentd (fax-uri, email-uri, numere de telefon de
contact)?
10. | Exista deviz confidential (se solicitd doar in cazul in care lucrarea a fost
supusa procedurilor de achizitie publica)?
O D TV O Tl s G s AT I T Rl s m s om omim s R B SR A S S o e R BB A RSP RRRS
Intoemitide.....couiminmsnaaiinsiis
(nume si prenume) ...... coocveeuvennenen,

Semnatura .....ceeerenData /o 20..

Verificat do...cimwanmueans Sef Serviciu
(nume si prenume) ....c.cccoveviennnne.
Semnatura ......eoeeeenDAta e/ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nf.....ceee
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Formularul Anexa 1k ANIF Inerventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar......coveereeriens
Titlul proiectului.......ccevvenee

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
1 Proiect Tehnic
Z Modificdrile si/sau completarile la SF rezultate ca urmare a
evaludrii la CRFIR/AFIR a SF-ului avizat de CTE ANIF (daca este
cazul)
3. Informatii  suplimentare privind completarea/revizuirea
documentatiei tehnice de executie solicitate de cdtre CTE ANIF
4. Memoriu justificativ in care sd prezinte modificarile tehnice si/sau
financiare fata de SF si justificarea acestora
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 26

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Exista Partea scrisa a PT-ului?

2. Existd Partea desenata a PT-ului?

3. Existd informatii suplimentare privind completarea/revizuirea
documentatiei tehnice de executie solicitate de catre CTE ANIF?

4. Exista Memoriu justificativ in care sa prezinte modificarile tehnice si/sau
financiare fatd de SF si justificarea acestora?

5, Existda punct de vedere emis de cdtre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea PT ?
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6. Existd Anexa 1) Fisa administrativd sitehnica a documentelor emisa de
catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?
7. Existd Proces — Verbal de analizad a conformitatii PT cu SF emis de catre

Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

8. Existd Anexa 1d Fisa administrativd sitehnicd a documentelor emisa de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

9. Exista date de corespondentd (fax-uri, email-uri, numere de telefon de
contact)?

10. | Existd deviz confidential (se solicita doar in cazul in care lucrarea a fost
supusa procedurilor de achizitie publica)?

OBBEITAE v e s S e S R SR e

INEOCIIE B, .. coonsmismmimmmmsininsonsmmesimismnss
(nume si prenume) ... coeveveeeivernen.

Semnatuia coasneanse D el 20

Verificat de.........coceviviiieiciniecniieiiniinns Sef Serviciu
(nume si prenume) ....cccceeveeenneee

SEeMNAtura ...oeevemserness DA civene S/ 20,

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr...ceeeeveees
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Formularul Anexa 1l ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar.....ciiniiiniiniin
Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Proiect Tehnic
2. Modificarile si/sau completarile la DALI rezultate ca urmare a
evaludrii la CRFIR/AFIR a DALI-ului avizat de CTE ANIF (daca este
cazul). _
3. Informatii  suplimentare privind completarea/revizuirea
documentatiei tehnice solicitate de catre CTE ANIF.
4. Memoriu justificativ in care sa prezinte modificarile tehnice si/sau
financiare fata de DALI si justificarea acestora.
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 25

ANIF UNITATE CENTRALA

1

Proiectul Tehnic respectd legislatia in vigoare (HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente investitiilor publice) si cu documentatia prezentata
la faza DALI?

2, Exista in partea scrisa a Proiectul Tehnic
- Foaia de titlu (titlul proiectului, faza de proiectare, beneficirul,
proiectantul, data elaborarii proiectului)?
- Liste de semndturi (sef de proiect, elaboratori pe specialitati)?
3. Exista Memorii tehnice pe specialitati

-rezistentd?

-instalatii (electrice, sanitare, telecomunicatii etc)?
-retele edilitare?

-retele tehnologice?

-altele?

Existd semndtura proiectantilor?
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Existd stampila verificatorilor de proiect pe specialitdti?

4, Exista Breviare de calcul?

5. Existd Caiete de sarcini pe specialitati?

6. Exista Liste de cantitati?

7. Exista Liste de utilaje, echipamente tehnologice inclusiv dotari
investitie?
8. Exista in partea desenata a Proiectul Tehnic

- Arhitecturd (cote, dimensiuni,distante, functiuni, arii, finisaje)?

- Existd structurd, infrastructurd,suprastructura?

- Sectiuni caracteristice cotate?

- Instalatii?

- Utilaje si echipamente tehnologice, dotari?

- Planuri de situatie ale amplasarii constructiilor?

- Existd semndatura proiectantilor in cartus si stampila verificatorilor
de proiect pe specialitati?

9. Exista referatele privind verificare de calitate a proiectului pentru toate
specialitdtile?

Exista data, semnatura si stampila?

10. | Exista Punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea Proiectului Tehnic?

11. | Exista Anexa 1 j — Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind
analizarea si studierea Proiectului Tehnic emisa de catre echipa de lucru
din cadrul FTIF/UA?

12. | Existd Proces Verbal de analizd a conformitatii PT cu DALI emis de cdtre
Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

13. | Exista Anexa 1d - Fisa de verificare administrative si tehnicd a
documentelor emisd de catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

14. | Capitolele din DALI corespund din punct de vedere valoric cu cele din
devizul confidential (devizul confidential se solicita doar in cazul in care
lucrarea a fost supusa procedurilor de achizitie publicd)?




PS PAC
2023 - 2027

Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele Pagina 178/264
ANIF verificdri specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 —Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

Intocmit de echipa de lucru nr..............
(nume si prenume) ... covevrvrreenns

Semnatura ... Data .......[.....[ 20..

Verificat de ..............(membru echipa de lucru)
(nume si prenume) .......oveevuecee

Semnatura ...................Data ......../....../ 20..

Am luat la cunostinta:
Secretar CTE
Nume si prenume .......cccc....

Semnatura ..o (D | - [T
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verificdri specifice necesare in implementarea tehnica si financiard a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii sia
interventiei DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Ministerul Agriculturii 5i Dezvoltarii
Rurale

ANIF

Formularul Anexa 11 ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA S| TEHNICA A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar.....covrmnvennne
Titlul proiectului.......c.cc.c...

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. _ Nu
Obiectul verificarii Da Nu este
Crt. cazul

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Proiect Tehnic
2. Modificarile si/sau completarile la SF rezultate ca urmare a
evaludrii la CRFIR/AFIR a SF-ului avizat de CTE ANIF (daca este
cazul).
3. Informatii  suplimentare privind completarea/revizuirea
documentatiei tehnice de executie solicitate de catre CTE ANIF
4. Memoriu justificativ in care sa prezinte modificarile tehnice si/sau
financiare fata de SF si justificarea acestora
Nu
Documente specifice verificate Da Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 26

ANIF UNITATE CENTRALA

1 Proiectul Tehnic respectd legislatia in vigoare(HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente investitiilor publice) si cu documentatia prezentata
la faza SF?

2. Exista in partea scrisd a Proiectul Tehnic

- Foaia de titlu (titlul proiectului, faza de proiectare, beneficirul,
proiectantul, data elaborarii proiectului}?

- Liste de semndturi (sef de proiect, elaboratori pe specialitati)?

3, Existda Memorii tehnice pe specialitati
-rezistentd?

-instalatii (electrice, sanitare, telecomunicatii etc)?
-retele edilitare?

-retele tehnologice?

-altele?
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Existd semndtura proiectantilor?
Existd stampila verificatorilor de proiect pe specialitdti?

4, Existd Breviare de calcul?

5. Exista Caiete de sarcini pe specialitati?

6. Exista Liste de cantitdti?

7. Existd Liste de utilaje, echipamente tehnologice inclusiv dotari
investitie?

8. Exista in partea desenata a Proiectul Tehnic
- Arhitectura (cote, dimensiuni,distante, functiuni, arii, finisaje)?

- Exista structurg, infrastructurd,suprastructura?

- Sectiuni caracteristice cotate?

- Instalatii?

- Utilaje si echipamente tehnologice, dotari?

- Planuri de situatie ale amplasarii constructiilor?

- Exista semnatura proiectantilor in cartus si stampila verificatorilor
de proiect pe specialitatiz

9. Exista referatele privind verificare de calitate a proiectului pentru toate
specialitatile?

Exista data, semnatura si stampila?

10. | Existad Punct de vedere emis de cdtre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea Proiectului Tehnic ?

11. | Existd Anexa 1 j — Fisa administrativa si tehnica a documentelor privind
analizarea si studierea Proiectului Tehnic emisa de cdtre echipa de lucru
din cadrul FTIF/UA?

12. | Exista Proces Verbal de analizd a conformitatii PT cu SF emis de cdtre
Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

13. | Existda Anexa 1d - Fisa de verificare administrative si tehnica a
documentelor emisa de catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

14. | Capitolele din SF corespund din punct de vedere valoric cu cele din

devizul confidential (devizul confidential se solicita doar in cazul in care
lucrarea a fost supusa procedurilor de achizitie publicd)?
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Intocmit de echipa de lucru nr...............
(nume si Prenume) .. coveeeeeeennens

Semnatura ........cwnnData e /o / 200,

Verificat de ..............membru echipa de lucru)
(nume si prenume) ......cveececenees

SEMNALUFE i DAL woeesfviinf 200

Am luat la cunostinta:
Secretar CTE
Nume si prenume ...............

Semnatura ....cceeveeeee Daxa: s uiiniam
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FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA S$I TEHNICA A DOCUMENTELOR

PRIVIND PT

Beneficiar.......ovverseeeeranens

Titlul proiectului.......cceveuee.

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnica a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
ANIF UNITATE CENTRALA
I Fisa de avizare a conformitatii PT cu DALl Interventia DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii (Formular C1.2)
Documente specifice verificate Da | Nu

Documente specifice Interventiei DR 25

ANIF UNITATE CENTRALA

1.

Se constata ca PT este in conformitate cu DALI (se verificd Tn partea scrisa
si in partea desenatd existenta obiectelor definite de proiectant, a foii de
titlu, a listei de semndturi, a memoriilor de arhitecturd, de rezistenta, de
instalatii interioare, de retele tehnologice, a breviarelor de calcul, a
Caietelor de sarcini pe specialitati, a Listelor de cantitati, a Listelor de
utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile investifiei, a
Pieselor desenate si a semnaturii si stampilei verificatorului de proiect,
inclusiv a Referatului de verificare a PT si procese - verbale de predare-
primire incheiate intre beneficiar si verificator, precum si de copii ale
atestatului si legitimatiei de verificator)?

Se constatd ca PT este in conformitatea cu DALI ? (se verifica daca
Formularul C1.2 - Fisa de avizare a conformitatii PT cu DALI este
completat).
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Intocmit de Secretarul CTE
(nume si prenume) oo coceeeeeeevenee.

Semnatura .....cceeveevernnens DAL v v/ 20..

Verificat de Membrii CTE (nume Si prenume) ....veevveevevens

SEeMNAatUra ....o.vcecieiiennns DALA cvvrenf o/ 20..

Avizat Presedintele CTE
(nume si prenumMe)......ccocceeveervenneees

SEMNATUrA e errerirens Data ......../ e /20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume .......cc..c..

Semnatura ......ceeeeee.. Data v
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Formularul Anexa 1m ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR

PRIVIND PT

Beneficiar........oiviiviinnsinnas

Titlul proiectului.......ccc......

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnica a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Fisa de avizare a conformitatii PTh cu SF Interventia DR 26 — Infiintarea
sistemelor de irigatii (Formular C1.2)
Documente specifice verificate Da Nu

Documente specifice sM 4.3

ANIF UNITATE CENTRALA

1.

Se constata ca PT este in conformitate cu SF (se verifica in partea scrisa
siIn partea desenatd existenta obiectelor definite de proiectant, a foii de
titlu, a listei de semnaturi, a memoariilor de arhitecturad, de rezistenta, de
instalatii interioare, de retele tehnologice, a breviarelor de calcul, a
Caietelor de sarcini pe specialitdti, a Listelor de cantitati, a Listelor de
utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotarile investitiei, a
Pieselor desenate si a semnaturii si stampilei verificatorului de proiect,
inclusiv a Referatului de verificare a PT si procese - verbale de predare-
primire incheiate intre beneficiar si verificator, precum si de copii ale
atestatului si legitimatiei de verificator)?

Se constatd ca PT este in conformitatea cu SF ? (se verifica dacd
Formularul C1.2 - Fisa de avizare a conformitdtii PT cu SF este
completat).
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Intocmit de Secretarul CTE
(nume si prenume} ...... voveveerennee.

SEMNAtUra ..o DA v/ 200

Verificat de Membrii CTE (nume si prenume) ......ccooveennen.

Semnatura ......coeeueeeenData ...l /onlf 200

Avizat Presedintele CTE
(nume si Prenume). .. veeveenneenns

SEMABTUTE ivisraiincsi 11 v RN A )|

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

Semnatura ..cccevveeee. DAtA v,
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Formularul Anexa 1n ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND MODIFICAR

Beneficiar....coeeevccciennannnn,
Titlul proiectului.................

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

I PT

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Modificari PT
2 Informatii suplimentare privind modificarile PT solicitate de citre
CTE ANIF
A, Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile
modificatoare intocmite de catre acesta, semnate si de catre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1
4. Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situatiei
existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la data
vizitei pe teren
4. Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul
Documente specifice Interventiei DR 25
ANIF UNITATE CENTRALA
i Exista documentatia de modificare PT (partea scrisa si piesele desenate)?
2. Exista modificari tehnice dispuse de proiectant pe parcursul executiei, prin
Dispozitii de santier) ce sunt necesare asigurarii functionalitatii optime a
investitiei?
3. Exista dispozitia de santier a proiectantului semnatd de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar?
4. | Existd Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile | |/
modificatoare intocmite de citre acesta, semnate si de catre | |
verificatorul de proiect, Formularul C3.1? AN /.8
JO s 1o

S,

-
TR &y Ve
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5. Exista liste de cantitati la care se renuntd N.R. (Ordin de variatie)?

6. Existd liste de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?

7 Existda informatii suplimentare privind modificarile PT solicitate de
catre CTE ANIF?

8. Existd punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea modificarilor PT ?

9. Existd Proces — Verbal de analiza a conformitatii modificdrilor PT emis de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

10. | Existd Anexa 1le Fisa administrativa si tehnicd a documentelor emisa de

catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA privind modificarile PT ?

11. | Exista fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea
situatiei existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la
data vizitei pe teren?

12. | Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele
scriptice?

DS BTV AT i tveeeeririiereresesssereseresensssessrnesanssanssanssesssanssessssssssesssessesabassasnsassssnnssanssnnrans
Intoemit de...aisnnninmmmininaiie
(nume si prenume) ... cooeeveruenne

Semnatura .......coeweeData e /o / 200

Verificat deinnuinsisisiseas Sef Serviciu
(nume si prenume) ....coccveveccnnn

Semnatura ........oeeneenn.DAtA e/ onn/ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.......cceue.
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ANIF

Formularul Anexa 1n ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND MODIFICARI PT

Beneficiar....cooveeienieens
Titlul proiectului.......cceeeuue.

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu

Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA

1. Modificari PT

2 Informatii suplimentare privind modificarile Proiectului Tehnic de
solicitate de catre CTE ANIF

3. Memoriu justificativ Intocmit de proiectant si planurile
modificatoare intocmite de catre acesta, semnate si de catre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1

4. Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situatiei
existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la data
vizitei pe teren

4. Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul
Documente specifice Interventiei DR 26
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Existd documentatia de modificare PT (partea scrisa si piesele desenate)?
2. Exista modificdri tehnice dispuse de proiectant pe parcursul executiei, prin
Dispozitii de santier) ce sunt necesare asigurdrii functionalitatii optime a
investitiei?
3. Exista dispozitia de santier a proiectantului semnata de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar?
4. | Existd Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile #1 "’r;»_
modificatoare intocmite de catre acesta, semnate si de catre ' '\I':
verificatorul de proiect, Formularul C3.1? %) i
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5. Exista liste de cantitdti la care se renunta N.R. (Ordin de variatie)?

6. Existd liste de cantitdti suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?

FE Exista informatii suplimentare privind modificarile Proiectului Tehnic
solicitate de catre CTE ANIF ?

8. Existd punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea modificarilor PT?

9. Existd Proces — Verbal de analizd a conformitatii modificarilor PT emis de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

10. | Exists Anexa le Fisa administrativa si tehnicd a documentelor emisa de

catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA privind modificarile PT?

11. | Exista fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea
situatiei existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la
data vizitei pe teren?

12. | Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele
scriptice?

(] o 1=] = L OO U TP TP

HEOEMIE e iiiranimvasamissisiss
(nume si prenume) ...... veeevveererenne

Semnatura ......oeevereData /o / 200

Verificat de......ccoevvvevieiiiiinieniineeenen Sef Serviciu
(nume si prenume) ...ceeevvveeeeenees

Semnatura i Data suwef v 204

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.......ccceuee
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Formularul Anexa 10 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA S| TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND MODIFICARI PT

Beneficiar.....ccceeeseveenens
Titlul proiectului........cccvu.e.

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu
Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA
T. Modificari PT
2. Informatii suplimentare privind modificarile PT solicitate de catre
CTE ANIF
3. Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile
modificatoare intocmite de catre acesta, semnate si de catre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1
4. Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situatiei
existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la data
vizitei pe teren
4. Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 25

ANIF UNITATE CENTRALA

1. | Continutul modificarilor PT respecta legislatia in vigoare?

2 Documentatia de modificare a PT (partea scrisa si piesele desenate) a fost
semnatd si stampilata de verificatorul de proiect?

3. Dispozitia de santier a proiectantului este semnatd de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar?
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4, Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile modificatoare
intocmite de catre acesta sunt semnate si de catre verificatorul de proiect,
Formularul C3.1?

5. Exista liste de cantitati la care se renuntd N.R. {Ordin de variatie)?

6. Exista liste de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?

T Rezulta o schimbare a naturii proprietatii unui articol din infrastructura?

8. Solutia propusa prin modificare afecteaza natura si conditiile de
implementare?

9. Rezultd o incetare sau schimbare in localizarea investitiei?

10. | S-au solicitat informatii suplimentare?

11. | Raspunsul la informatiile suplimentare corespund cu cele solicitate de
catre membrii CTE prin emiterea Extrasului din Proces Verbal al sedintei
CTE?

12 | La depunerea modificdrilor PT, influentele valorice sunt prezentate sub
formd tabelara, respectiv liniile bugetului initial cuprind doar sumele
adaugate sau scazute, acolo unde este cazul?

13 | Valoarea totala a proiectului investitiei propus prin act aditional se
incadreaza in bugetul initial, angajat prin contractual de finantare?

14 | Modificdrile tehnice/financiare depasesc 10% din valoarea eligibila
contractatd?

15 | Existd si alte documente care fundamenteaza modificarea solicitata?

16. | Modificarile tehnice ( dispuse de proiectant pe parcursul executiei, prin
Dispozitii de santier) sunt necesare asigurarii functionalitatii optime a
investitiei?

17. | Modificdrile tehnice propuse pot impacta asupra autorizatiei de
construire?

18. | Este respectatd rezonabilitatea preturilor aferente acestor ?

19. | Se respectd indicatorii tehnico — economici din DALI care au stat la baza
incheierii contractului de finantare?

20. | Incadrarea in liniile bugetare ale acestor lucrari este corecta?
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21. | Exista punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea modificarilor PT?

22. | Existd Proces — Verbal de analizd a conformitatii modificarilor PT emis de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

23. | Existd Anexa le Fisa administrativda si tehnicd a documentelor emisd de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA privind modificarile PT?

24. | Exista fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea
situatiei existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la
data vizitei pe teren?

25. | Dacd in urma verificdrilor efectuate au fost constatate nereguli
acestea se vor detalia mai jos.

(0] o 11T oV | | OO O OO SO SO
Intocmit de echipa de lucru nr......
(nume si prenume) ...... vecevereereeenne

Semnatura ......oceeervereene.Data /.o / 20..

Verificat de .............. (membru echipa de lucru)
(nume si prenume) ....ccceeecveerenee

Semnatura ..o Data o /o f 200,

Am luat la cunostinta:
Secretar CTE
Nume si prenume .......c......

Semnatura ...eeeeceeee. Data o,
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ANIF

Formularul Anexa 1o ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA S| TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND MODIFICARI PT

Bénefigiar.cumsnsan:
Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Nu

Obiectul verificarii Da | Nu este
Crt. cazul
ANIF UNITATE CENTRALA

1. Modificari PT

2, Informatii suplimentare privind modificarile Proiectului Tehnic de
solicitate de catre CTE ANIF

3. Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile
modificatoare intocmite de catre acesta, semnate si de catre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1

4. Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situatiei
existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la data
vizitei pe teren

4. Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?
Nu
Documente specifice verificate Da | Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 26

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Continutul modificarilor PT respecta legislatia in vigoare?

2. Documentatia de modificare a PT (partea scrisa si piesele desenate) a fost
semnatd si stampilata de verificatorul de proiect?

3. Dispozitia de santier a proiectantului este semnatda de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar?
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4, Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile modificatoare
fntocmite de cdtre acesta sunt semnate si de cdtre verificatorul de proiect,
Formularul C3.1?

5. Exista liste de cantitdti la care se renunta N.R. (Ordin de variatie)?

6. Exista liste de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?

7. Rezultd o schimbare a naturii proprietatii?

8. Solutia propusd prin modificare afecteaza natura si conditiile de
implementare?

9. Rezultd o incetare sau schimbare in localizarea investitiei?

10. | S-au solicitat informatii suplimentare?

11. | Raspunsul la informatiile suplimentare corespund cu cele solicitate de
catre membrii CTE prin emiterea Extrasului din Proces Verbal al sedintei
CTE?

12. | La depunerea modificarilor PT, influentele valorice sunt prezentate sub
forma tabelara, respectiv liniile bugetului initial cuprind doar sumele
addugate sau scdzute, acolo unde este cazul?

13. | Valoarea totald a proiectului investitiei propus prin act aditional se
incadreaza in bugetul initial, angajat prin contractual de finantare?

14. | Modificdrile tehnice/financiare depasesc 10% din valoarea eligibila
contractata?

15. | Exista si alte documente care fundamenteazd modificarea solicitatd?

16. | Modificarile tehnice ( dispuse de proiectant pe parcursul executiei, prin
Dispozitii de santier) sunt necesare asigurdrii functionalitatii optime a
investitiei?

17. | Modificdrile tehnice propuse pot impacta asupra autorizatiei de
construire?

18. | Este respectata rezonabilitatea preturilor aferente acestor lucrdri
suplimentare?

19. | Se respectd indicatorii tehnico — economici din SF care au stat la baza

incheierii contractului de finantare?
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20. | Tncadrarea in liniile bugetare ale acestor lucréri este corectd?

21. | Exista punct de vedere emis de catre echipa de lucru din cadrul FTIF/UA
privind analizarea si studierea modificdrilor PT ?

22. | Exista Proces — Verbal de analiza a conformitatii modificarilor PT emis de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA?

23. | Existd Anexa le Fisa administrativd si tehnicd a documentelor emisa de
catre Comisia de specialisti din cadrul FTIF/UA privind modificarile PT?

24. | Exista fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea
situatiei existente in ceea ce priveste amplasamentul proiectului la
data vizitei pe teren?

25. | Dacd in urma verificdrilor efectuate au fost constatate nereguli

acestea se vor detalia mai jos.

SR BT s A L s R i e s
Intocmit de echipa de lucru Nr....ie,
(nume si Prenume) .. cevreeeerverenns

SemMnaturd ...vesecsssssons DALA isensisfisiief 200

Verificat de ..............(membru echipa de lucru)
(numMe si Prenume) e eeeveressvenns

Semnatura .....c.ceeereeeeData o /o 200

Am luat la cunostinta:
Secretar CTE
Nume si prenume ................

Semnatura .....ceeeeeves B 2 [
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Formularul Anexa 1p ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND MODIFICARI PT

Beneficiar.....occoceceeceine s

Titlul proiectului......cccceevnne.

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnica a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.
ANIF UNITATE CENTRALA
1. Raportul de analizd a modificarilor PT

Nu

Documente specifice verificate Da Nu | este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 25

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Procesul - Verbal de analizd a modificarilor PT este emis conform
legislatiei in vigoare (Legea nr.10/1995 privind continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice)

2. Se constata ca documentatia referitoare la emiterea Raportului de
analiza a modificarilor PT (Formularul € 3.3.2) include :

e Dispozitia de santier a proiectantului semnatad de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar

e Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile
modificatoare intocmite de cdtre acesta, semnate si de catre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1

e Liste de cantitdtila care se renuntd N.R.(Ordin de variatie) —dacd
este cazul

e Listele de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)

e Orice alt tip de documente referitoare la modificarea PT?

3. Continutul modificarilor PT respectd legislatia in vigoare, cuprind

Dispozitia de santier, Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de
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cantitati de lucrari la care se renunta (N.R.) si Listele de cantitati de
lucrari cu lucrdrile suplimentare (N.C.S.)?

4, Documentatia de modificare a PT (partea scrisd si piesele desenate) a
fost semnata si stampilata de verificatorul de proiect?

5 Modificarile tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul executiei,
prin Dispozitii de santier) sunt necesare asigurdrii functionalitatii
optime a investitiei ?

6 Modificdrile tehnice de la nr. crt. 5 corespund din punct de vedere
tehnico-economic ?

7 Moadificdrile tehnice impacteazd asupra autorizatiei de construire?

8 Este respectatd rezonabilitatea preturilor pentru modificdrile
tehnice de la nr. crt. 5 ?

9 Incadrarea in liniile bugetare ale acestor modificdri este corectd ?

10 | Modificdrile tehnice/financiare depdsesc 10% din valoarea
eligibila contractatd ?

DSV AR T e e eeevirieerissiesseresniassssassesenssnsnsssensenssanssessassnsssssnsassassansseessssnsnssstessnbessssnsesesssssssssssssssisnsessnsnsnsnssssnnntnes

INtoEMit de......covvimainaiinisiames Secretarul CTE.
(nume si prenume) ...... occcvecueeneaens

Semnatura .....eveereveenenn D@ o f e/ 20..
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Verificat de Membrii CTE
(nume si prenume) .o eeeeevenee

Semnatura ....oeeeereeeerenn DA v fonenn/ 200,

Avizat Presedintele CTE
(nume si Prenume)....oevveeveerreernnes

SEMAATUNA oumaniniaiimsii Data couifuiaaf20:

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ......c........

Semnatura ......cccceeees Data saciaiamis
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Formularul Anexa 1p ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA SI TEHNICA A DOCUMENTELOR
PRIVIND MODIFICARI PT

Beneficiar......cooivivveeininnn,

Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrativa si tehnica a documentelor

Nr.
Obiectul verificarii Da | Nu
Crt.
ANIF UNITATE CENTRALA
L Raportul de analiza a modificarilor PT

Nu

Documente specifice verificate Da Nu este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 26

ANIF UNITATE CENTRALA

1. Procesul - Verbal de analizd a modificarilor PT este emis conform
legislatiei in vigoare (Legea nr.10/1995 privind continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice)

2. Se constatd cd documentatia referitoare la emiterea Raportului de
analiza a modificarilor PT (Formularul C 3.3.2) include :

e Dispozitia de santier a proiectantului semnata de acesta, de
dirigintele de santier si de beneficiar

e Memoriu justificativ intocmit de proiectant si planurile
modificatoare intocmite de cdtre acesta, semnate si de catre
verificatorul de proiect, Formularul C3.1

e Liste de cantitatila care se renunta N.R.(Ordin de variatie) —daca
este cazul

e Listele de cantitdti suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)

e Orice alt tip de documente referitoare la madificarea PT?

3. Continutul modificarilor PT respecta legislatia Tn vigoare, cuprind
Dispozitia de santier, Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de
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cantitati de lucrdri la care se renuntd (N.R.) si Listele de cantitati de
lucrdri cu lucrarile suplimentare (N.C.S.)?

4. Documentatia de modificare a PT (partea scrisa si piesele desenate) a
fost semnata si stampilata de verificatorul de proiect?

5 Modificarile tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul executiei,
prin Dispozitii de santier) sunt necesare asigurdrii functionalitdtii
optime a investitiei ?

6 Modificarile tehnice de la nr. crt. 5 corespund din punct de vedere
tehnico-economic ?

7 Modificarile tehnice impacteazd asupra autorizatiei de
construire?

8 Este respectatd rezonabilitatea preturilor pentru modificdrile
tehnice de la nr. crt. 5 ?

9 Incadrarea in liniile bugetare ale acestor modificdri este corectd ?

10 | Modificdrile tehnice/financiare depdsesc 10% din valoarea
eligibila contractatd ?

L B 2 e

Intocmitde........ccooeevveeeveeeneneennnn. Secretarul CTE.
(nume si prenume) oo ceveeveecvenenns

Semnatura ... Data /o / 20,

Verificat de Membrii CTE
(nume si prenume) .....cveeeveeens

SEMAETIIE s DBt wasl s 205
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Avizat Presedintele Comisiei de specialisti
(NUMe Si Prenume)..c.ceieeereeeieeenees

Y=T0 0] =L (U] - R Data ......../uw..../20..

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume .......cc.......

Semnatura ...ceeeeee.. Data oo

T it £3 0k
M S
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Anexa 1r ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Acord administrator teren pentru realizarea investitiei
in cazul in care terenul se afld in proprietatea statului:

[ n
La solicitarea O.U.A.l...........cu sediul in........ Tnregistratd cu numarul.........ccoovens
Agentia Nationald de Tmbundtatiri Funciare — Filiala teritoriald de Tmbuntatiri Funciare.............. / Unitatea
de Administrare ......... In calitate de administrator al terenului aflat in domeniul privat al statului, in suprafata de
....mp, aferent statiei de pompare de punere sub presiune SPP ......, din amenajarea..................., teren

inregistrat in evidenta filialei/unitdtii de administrare cu numarul de inventar........si o valoare de.............

isi exprimd ACORDUL ca O.U.A.L ........., in calitate de proprietar/detindtor al statiei SPP......, situatd in
Amenajarea de Imbunatatiri Funciare ........... predatd in proprietate/folosintd O.U.A.l. ......... prin Protocolul de
predare-preluare nr...........aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii nr..... din data de...............

sa realizeze investifia “ .......ccececeeeeeenn” pe terenul sus mentionat.,

Se elibereaza acest acord pentru verificarea conditiilor de eligibilitate in vederea accesarii de fonduri
europene prin Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-
2027.

Prezentul ACORD este valabil pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare incheiat de
beneficiar cu AFIR pentru proiectul depus pe Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii.

Persoana imputernicita

(FUNCEI®) v revrereeriere e Presedinte Comisie Specialisti
(semnatura, stampild (dupa caz))

*) Pentru alt detinator de infrastructura secundara de irigatii Acordul se va adapta corespunzitor.
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Anexa 1r ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

ACORDUL ADMINISTRATORULUI TERENULUI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI IN CAZUL IN CARE
TERENUL SE AFLA IN PROPRIETATEA STATULUI

---------------------------------------------

La solicitarea ...........cu sediul in........ fnregistratd cu numarul.........coeeeeeeee.

Agentia Nationald de Tmbun&tatiri Funciare — Filiala teritoriald de Imbunétatiri Funciare.............. / Unitatea
de Administrare ......... in calitate de administrator al terenului aflat in domeniul public al statului, in suprafatad de
.....mp, igi exprima ACORDUL ca .........., in calitate de proprietar/detinator al terenului in suprafata de.....ha

sa realizeze investitia “ ......cccovveeeneenn.” pe terenul mai sus mentionat.

Se elibereaza acest acord pentru verificarea conditiilor de eligibilitate in vederea accesarii de fonduri
europene prin Interventia DR 26- Infiintarea sistemelor de irigatii , din cadrul PS PAC 2023-2027.

Prezentul ACORD este valabil pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare incheiat de
beneficiar cu AFIR pentru proiectul depus pe Interventia DR 26- infiintarea sistemelor de irigatii.

Persoana imputernicitd

(functie)..coeeierevceece e Presedinte Comisie Specialisti
(semndtura, stampild (dupa caz))

*) Pentru alt detinator, Acordul se va adapta corespunzator.
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Formularul Anexa 2a ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar....oooeeeveevenens

Titlul proiectului.......c..oo......

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigatii

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.

FTIF/UNITATE DE ADIMINISTRARE

1. | ELEMENTE ALE INFRASTRUCTURII DE IRIGATII

2. | INFRASTRUCTURA PRINCIPALA DE IRIGATII:
a) ESTE FUNCTIONALA

b) ESTE MODERNIZATA MODERNIZATA IN AMONTE FATA DE
PRIZA DE ALIMENTARE A PLOTULUI

c) ESTE IN CURS DE MODERNIZARE AVAND APROBATA NOTA
CONCEPTUALA

3. | STAREA CORPULUI DE APA

Nu
Documente specifice verificate Da | Nu | este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1 Este asiguratd apa pentru irigatii, identificarea bazinului
hidrografic si suprafata posibila de irigat din punctul/punctele de
livrare a apei care alimenteazd infrastructura de irigatii pentru
care se solicita finantare?

2. | Infrastructura aferentd proiectului se alimenteaza din
infrastructura administrata de ANIF?

3. | Infrastructura principald de irigatii din amonte:
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a) este functionala?
b) a fost modernizata?

¢) estein curs de modernizare?

4. | Se constata ca suprafata maximé posibil de udat din punctul de
livrare a apei pentru irigat este conform Planului de amplasare al
aenajarii din care face/fac parte plotul/ploturile studiate?

5. | Se constata cd starea corpului de apd, canal sau curs natural
corespunde din punct de vedere al conditiilor de nivel si debit la
conductele de aspiratie ale statiei de pompare si punere sub
presiune?

OBSBrVaER i s s S S L e S B VST T e
Intocmit de echipa de lucru nr....

SPECIALIST 1 (nume si prenume) ... cooceveeveeenne

Semnatura .....vveveveeeeeen DAta v /o f 20..

SPECIALIST 2 (nume Si prenume) v.o.. ovveveeesseenns

Semnatura .vevevereneen.DAa e/ f 200,

Verificat de Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) .......ccoveevennens

SEMIIELURE. awnssins DI i 206

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti
{nume Sl Prenume). s

SEMNATUIA vovveeeeeveereersererersorene Data .vioifoiniin 200

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume ................

Semnatura ....ceeeee. DAL v,
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Formularul Anexa 2a ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii
RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar....ccoiieiieeeienn,
Titlul proiectului.....cccccoeueae

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigatii

Nr.

Obiectul verificarii Da ([ Nu
Crt.

FTIF/UNITATE DE ADIMINISTRARE

1. | ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE IRIGATII

2. | SISTEMUL DE IRIGATII ESTE/NU ESTE FUNCTIONAL

3. | SURSA DE APA

Nu
Documente specifice verificate Da | Nu | este
cazul

Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

6. | Imobilul (terenul agricol cu sau fard constructie) se afld situat pe
teritoriul unei amenajari de irigatii?

Tn situatia in care Imobilul (terenul agricol cu sau fira constructie)
se afla situat pe teritoriul unei amenajari de irigatii precizati
urmdtoarele:

- Amenajarea de irigatii................
- Bazinul hidrografic si sursa primara de apa.........cccecunne.

- Dacd infrastructura de irigatii apartinand domeniului public al
statului deserveste imobilul (terenul agricol)mentionat mai




PS PAC
2023 -2027
Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele Pagina 207/264
ANIF verificdri specifice necesare in implementarea tehnica si financiari a
interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii sia
interventiei DR 26 - Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltérii
Rurale

7. | Infrastructura de irigatii apartinand domeniului public sau privat
al statului care deserveste suprafata de teren propusa prin
proiect:

a) afost/nu a fost predata OUAI/FOUAI?

b) este/nu este situatd pe suprafata netd irigabila deservita
de OUAI/FOUAI?

c) este/nu este functionald?

8. | In Planul de incadrare in zon3 si Planul de situatie/Planul
parcelar pe care este figurata pozitia imobilului (terenului
agricol cu sau fara constructii) care face obiectul infiintarii
sistemului de irigatii local precum si in Memoriul justificativ
intocmit de proiectantul investitiei  sunt mentionate
caractersiticile principale proiectate pentru infiintarea
sistemului de irigatii local respectiv:

- tipul sistemului de irigatii infiintat?

- suprafata agricola deservita?

- dotarea cu mijloace de masurare a consumului de
apa si energie electrica pentru irigatii?

- cultura care urmeaza a fi irigata?

- sursa de apd necesara pentru irigatii (copie
aviz/autorizatie ANAR pentru sursa de apa, dupa
caz)?

- actele de proprietate/folosinta a imobilului
(terenului agricol cu sau fara constructie)?

Se constatd cd sursa de apa pentru irigatii — este reprezentata fie
de sursa naturalda de apa de suprafata (ape curgatoare, lacuri
etc.)/subterand (ex.puturi forate), fie apa transportatda prin
infrastructura principald sau secundara de irigatii (de la priza de
apa la punctul de racordare a sistemului de irigatii)?
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Intocmit de echipa de lucru Nr.....

SPECIALIST 1(nume si prenume) ...... .

Semnatura .eveeeereerenenn D8t v/ o/ 200,

SPECIALIST 2(nume si prenume} ...... .

SEeMNAtUrA wioisissssisiiosson DAL coisnsnsfaansnef 204,

Verificat de Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume) ......cccceveevenee

Semnatura ......oeceeervennn.Dat@ onnnn o/ 20,

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume).....cccccveiieeecieens

SEMNALUIE .oveeeereeririee v eeres Data ......../......./20..

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume .......c.ceee.

Semnatura ...cceceveeeee. Data v
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Formularul Anexa 2b ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar.....ccoeeeveeveeveerenns
Titlul proiectului.......cvcvee.

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigatii

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.

FTIF/UNITATE DE ADIMINISTRARE

1. INFRASTRUCTURA CARE FACE OBIECTUL CERERII/CONTRACTULUI DE
FINANTARE

Documente specifice verificate Da | Nu
Documente specifice Interventiei DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1; Se constatd conformitatea datelor din documentele studiate (DALI) cu
situatia existenta pe teren?

2. Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate de catre FTIF/UA la
vizita pe teren?

CIDSEEVERI s v s ey oG s i e s s e s

Intocmit de echipa de lucru nr....cou.
SPECIALIST 1(nume si prenume) ...... covceveevernnns

SEemMNatura ....ooeieeree DALA v/ 200,
SPECIALIST 2(nume si prenume) ... cooveeerererenens

Semnatura ..oeeverierennn. DAta /o / 200,

Verificat de Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) v..ovceeveves e
Semnatura ... Data /o / 200

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume)......ccccecveveverennn,

11311 [ (0 - [P —— .| 7 (ORI IS ] o [
Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume ...............

Semnatura .....coeee. Data i
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Formularul Anexa 2b ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

RAPORT DE CONTROL PE TEREN

BenefiCiar......cvssississssiven
Titlul proiectului.................

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigatii

Nr.

Obiectul verificarii Da Nu
Crt.
FTIF/UN[TATE DE ADIMINISTRARE

1. | SISTEMUL DE IRIGATIl CARE FACE OBIECTUL CERERII/CONTRACTULUI DE
FINANTARE

Documente specifice verificate Da | Nu
Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1. Se constata conformitatea datelor din documentele studiate (SF) cu
situatia existentd pe teren?

2 Exista fotografii relevante pentru investitie efectuate de catre FTIF/UA la
vizita pe teren?

TS ETIRIE, cxomen oo ecomemsmamiasssosonosussiiosssemh RN A S R A BN O
Intocmit de echipa de lucru nr................
SPECIALIST 1(nume si prenume) ...... cocveeveeevennee.

SEMBAtURR s DAt wewadiul 205
SPECIALIST 2(nume si prenume) ..... covceereveennns

SEMNALURD wosiivssivmmininnse DALE iissvifinsnnf 200

Verificat de Membrii Comisiei de specialisti
(nume si prenume) ..o..oevevreneen
Semnatura ........eenData ol /o 200

Avizat Presedintele comisiei de specialisti

(nume si prenume)...c.eceeceeneveeneee

SEMNAEUTA wiwmvrsism i Data ........[.......[20..
Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal) 3|
Nume si prenume .......cceeeu..
STcl i ninl1 1] o LN - | - [
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Formularul Anexa 2c ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
RAPORT DE CONTROL PE TEREN
Beneficiar... i

Titlul proiectului..................

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigatii

Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Documente specifice verificate Da | Nu

Documente specifice Interventiei DR 25

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Se constata conformitatea stadiului fizic al lucrdrilor supuse receptiei din
punct de vedere cantitativ si calitativ conform legislatiei in vigoare (HG
nr.343 din 18 mai 2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora)?

Intocmit de....coevesisisarennnns

(nume si prenume) ... vovvererrenrnnn,

Semnatura ...evceveeennData /o 200,
. .. . R ) .'.'-r' 1y

Vérificat de......uninmnniais Membrii Comisiei specialisti (nume si prenume) enensans Sasnennili Rl

Semnatura ......ceeeenData e /o / 200




PS PAC
2023 -2027
Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele
verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a
interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 —infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Pagina 212/264

Ministerul Agriculturii 5i Dezvoltarii
Rurale

ANIF

Avizat.......................Presedintele comisiei de specialisti

(nume si prenume)
O I i

SemMnNatlra v i

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume ...........o....

Semnatura .......coeeeees Data .coiiiinieinn,

é?!c

il
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RAPORT DE CONTROL PE TEREN
Beneficiar......ceeeevecvecenuenns
Titlul proiectului.....cccueuenee.
Data...eeveeeveeenieninieininanns
Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigatii
Nr.
Obiectul verificarii Da Nu
Crt.
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE
1; RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Documente speciﬁce verificate Da Nu

Documente specifice Interventiei DR 26

FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE

1. Se constatad conformitatea stadiului fizic al lucrdrilor supuse receptiei din
punct de vedere cantitativ si calitativ conform legislatiei in vigoare (HG
nr.343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora)?

OB cosie i A T T T S T P
Intocmit de..ccvveerrrensrserrnns .

(nume si prenume) ... coveevvereennens

Semnatura ...oeeeeeeeeeeeeData e /o f 200,

Verificat de

Semnatura ......eeeevenennnData e /o f 200,
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Avizat........................Presedintele comisiei de specialisti

{nume si prenume)........msiisnssisnse

SEIMIBLUTA wosimsmmssmmmissiimsians

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume ...............

Data ......../......[20..

Semnatura ......ccceeeeee B} | - e
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AGENTIA NATIONALA DE TMBUNATATIRI FUNCIARE
Raport lunar al avizelor C.T.E.*
Nr.crt. Proces - Denumire AVIZ Observatii
verbal ' C.T.E.
Documentatie
Nr....din.... supusa avizarii Nr..din...
Semnatura,

*(se va incdrca lunar in folderul Rapoarte din Domeniul Comun si se va trimite un email de instiintare

catre grupul tintd AFIR)
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MINISTERUL AGRICULTURII $I DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA NATIONALA DE TMBUNATATIRI FUNCIARE

DECLARATIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agentia Nationald de imbunatatiri Funciare cu sediul in Sos. Oltenitei nr.35-37, Bucuresti, Sector
4, telefon 021 332 28 24 colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu
prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin acest document, Agentia Nationald de Tmbunatatiri Funciare informeaza persoanele vizate
ale caror date sunt colectate cu privire la modul in care sunt utilizate aceste date si despre drepturile
care li se cuvin.

a) Date de contact

Agentia Nationald de imbun&tatiri Funciare
Adresa: Sos. Oltenitei nr.35-37, Bucuresti, Sector 4

Numar de telefon: 021 332 28 24
b) Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor:
E-mail:.

luliana.manda@anif.ro; alina.zeldea@anif.ro; cristina.caraulea@anif.ro; marius.mitrana@anif.ro;
irina.ghita@anif.ro; otilia.popa@anif.ro; matei.andronache@anif.ro; dumitru.bojoaca@anif.ro.

Adresa: Sos. Oltenitei nr.35-37, Bucuresti, Sector 4
Numar de telefon: 021 332 28 24

c) Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Agentia Nationala de imbunétatiri Funciare colecteaza date cu caracter personal, pe care le poate
prelucra in scopuri precum implementarea tehnica si monitorizare pentru PS PAC 2023-2027,
raportare,in conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023, astfel, preluc;a{e@w telor
personale se realizeaza fara a fi limitativ, pentru urmatoarele:

e Cerere eliberare adeverinta _
* Eliberare adeverintd \ P
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Anexa 1a si Anexa 1b — Verificarea conformitdtii administrativd si tehnica privind eliberarea
adeverintei — anexa la Manualul de proceduri

Anexa 2a — Raport de control pe teren - anexa la Manualul de proceduri

Emiterea unui document din care sa reiasd suprafata maxima posibild de udat din punctul de
livrare al apei prin care solicitantul a incheiat contract de furnizare

Raportul privind verificarea pe teren in cazul in care contorizarea este existenta

Emitere Proces Verbal de analiza a DALI/SF

Anexa 1c - Verificarea conformitatii administrativa si tehnica privind eliberarea Procesului -
Verbal de analiza a DALI/SF — anexa la Manualul de proceduri

Anexa 2b —Raport de control pe teren — anexa la Manualul de proceduri

Emitere aviz CTE (Consiliul Tehnico - Economic) la faza DALI/SF

Anexa 1i - Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd privind emitere aviz CTE (Consiliul
Tehnico - Economic) la faza DALI/SF — anexd la Manualul de proceduri

Contestatie la avizul CTE negativ

Admiterea contestatiei

Respingerea contestatiei

Raport lunar avize CTE

Emitere Proces Verbal de analiza a conformitatii PT cu DALI/SF

Anexa 1d - Verificarea conformitatii administrativa si tehnica privind emiterea Procesului Verbal
de analiza a conformitatii PT cu DALI/SF — anexd la Manualul de proceduri

Emitere Fisa de avizare a conformitatii proiectului tehnic cu studiul de fezabilitate/documentatia
de avizare a lucrdrilor de interventii — Formularul C1.2 — anexd la Manualul de proceduri

Anexa 1 m - Verificarea conformitatii administrativa si tehnica privind emiterea Fisei de avizare a
conformitatii proiectului tehnic cu studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de
interventii — Formularul C1.2 — anexa la Manualul de proceduri

Situatia avizarii conformitatii PT cu DALI/SF

Formularul C3.1 — Nota explicativa privind modificarea contractului de finantare

Emitere Proces Verbal de analiza a modificarilor PT

Anexa 1le - Verificarea conformitatii administrativa si tehnica privind emitere Proces Verbal de
analiza a modificdrilor PT —anexa la Manualul de proceduri

Raport de analiza a modificarilor PT- Formularul C3.3.2

Anexa 1 p - Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd privind emiterea Raportului de
analiza a modificarilor PT—anexa la Manualul de proceduri

Situatia avizarii modificarilor PT

Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Anexa 1f - Verificarea conformitdtii administrativa si tehnica privind emiterea Procesului Verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor — anexa la Manualul de proceduri '-_'E-E“f-'_"f".:’:';\
Anexa 2c - Raport de control pe teren — Receptia la terminarea lucrarilor - anexd la Mé.n@i%il-_ull."d'etv_'
proceduri I
Anexa 1g — Verificarea documentelor privind DALI/SF — anex3 la Manualul de proceduri ™/t &

\.‘-.U ® i /’.." g
MigTves o
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e Anexa 1h - Verificarea conformitatii administrativa si tehnicd privind DALI/SF — anexa la Manualul
de proceduri

e Anexa 1j — Fisa administrativd si tehnicd a documentelor privind analizarea si studierea
proiectelor tehnice pentru interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii si pentru
interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - anexa la Manualul de proceduri

* Anexa 1k - Verificarea documentelor privind PT — anexa la Manualul de proceduri

¢ Anexa 1l - Verificarea conformitatii administrativa si tehnica privind PT - anexd la Manualul de
proceduri

e Anexa 1n - Verificarea documentelor privind modificarile PT - anexa la Manualul de proceduri

* Anexa lo - Verificarea conformitatii administrativa si tehnica privind modificarile PT - anexa la
Manualul de proceduri

¢ Anexa 1lr—Acord administrator teren pentru realizarea investitiei in cazul in care terenul se afla
in proprietatea statului

e Elaboreaza Manuale de proceduri

¢ Elaboreazad instructiuni privind propuneri de modificare ale Manualelor de proceduri

e Elaboreaza Planuri de instruire a personalului si Fise cu nevoi de pregatire profesionala

Temeiul prelucrarii este constituit din Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023, manualul de
proceduri, si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in
legatura cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023, manualul de proceduri si in vederea indeplinirii
obligatiilor legale, comunicam aceste date catre autoritati publice, terti sau imputerniciti.

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal

Tn fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, dupa caz,
urmatoarelor categorii de destinatari:

e prestatori de servicii, executanti de lucrdri, terti sau imputerniciti implicati in mod direct sau
indirect in procesele aferente scopurilor mai sus mentionate,

e beneficiari, titulari de drepturi, autoritatile publice abilitate de lege cu care ANIF a incheiat
protocoale de predare — preluare a unor bunuri din infrastructura secundara de irigatii
apartinand domeniului public/privat al statului, Acord — cadru delegare a unor sarcini privind
implementarea interventiei DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii si a interventiei
DR 26 —Infiintarea sistemelor de irigatii din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 sustinute
financiar de la FEADR si bugetul de stat , Acord delegare privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnicd si financiara a interventiei DR 25 — Modernizarea
infrastructurii de irigatii si a interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii — din Planul
Strategic PAC 2023-2027 in scopul indeplinirii atributiilor specifice conferite de legi

T . u s |_|. A
europeana si nationala, /A -‘77“”_&\4,
LB
e Comisia Europeand, in scopul monitorizarii si controlului privind Planul StyategicipA
f=o2] Il
2027. T
} & | tik
I N
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e) Transferul datelor in afara térii

Datele dumneavoastra ar putea fi transferate in exteriorul tarii citre Comisia Europeana,
conform legislatiei europene aplicabile.

f) Perioada stocdrii datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atat timp cat este necesar, luind
in considerare durata contractuala pana la indeplinirea obligatiilor contractuale, respectiv a scopului, si
(plus) termenele de arhivare prevazute de dispozitiile legale in materie, si/sau atat cat este necesar
pentru a ne exercita drepturile legitime (si drepturile legitime ale altor persoane).

g) Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt colectate de catre Agentia Nationala
de Tmbunatatiri Funciare au urmitoarele drepturi, conform legislatiei in domeniu:

e dreptul de acces;

e dreptul la rectificarea datelor;

* dreptul la stergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat");

e dreptul la restrictionarea prelucrarii;

e dreptul la portabilitatea datelor;

e dreptul la opozitie;

e drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

e dreptul la retragerea consimtamantului in cazul prelucrarii in scop de informare sau promovare;

e dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrérii datelor cu
caracter personal;

e dreptul la o cale de atac judiciara;

¢ dreptul de a fi notificat de cdtre operator.

Prin prezenta, declar c am fost informat de citre Agentia Nationald de imbunattiri Funciare cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Reprezentant Legal
(Nume/prenume)

Semtatinra.. oo

B e e o
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NOTIFICARE PRIVIND DEMARAREA ACTIVITATII DE VERFICARE/MONITORIZARE

TN ATENTIA

Va informam prin prezenta ca incepand cu data de Echipa de verificare/monitorizare din
cadrul ANIF-UC, va proceda la activitatea de verificare/monitorizare corespunzidtoare pentru
indeplinirea sarcinilor/activitatilor delegate prevdzute in Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023
privind verificarile specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a interventiei DR 25 —
Modernizarea infrastructurii de irigatii/DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii din cadrul Planului
Strategic PAC  2023-2027 in conformitate cu PROCEDURA OPERATIONALA  PRIVIND
VERIFICAREA/MONITORIZAREA PENTRU INDEPLINIREA  SARCINILOR/ACTIVITATILOR DELEGATE
PREVAZUTE IN ACORDUL DE DELEGARE NR. 20394/02.10.2023.

Semnatura,
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Formularul Anexa M1 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Fisa de verificare/monitorizare corespunzatoare pentru indeplinirea sarcinilor/activitatilor
delegate prevazute in Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificari
specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a interventiei DR 25 - Modernizarea

Director General Adjunct

Aprobat,

Director General

Avizat,

infrastructurii de irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027

Sectiunea A

Activitatea delegata

FT IF/UA

Indeplinita/
Neindeplinita

-~

I. Activitati privind programarea, implementarea si
DR 25 - Modernizarea
infrastructurii de irigatii din cadrul Planului Strategic PAC

monitorizarea  interventiei

2023-2027

v’ Asigura suportul tehnic privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnica si financiara a
Interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de
irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027-
Manual de proceduri versiunea 01

- Eliberare adeverinta

- Eliberarea acordului administratorului terenului statului
pentru realizarea investitiei in cazul in care terenul se afla
in proprietatea statului, daca este cazul

- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie(DALI)
- emiterea procesului verbal de analiza a conformitatii
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DALI in vederea obtinerii avizului CTE ANIF - Unitatea
Centrala

- PROIECT TEHNIC - emiterea procesului verbal de analiza a
confromitatii PT cu DALI, in vederea obtinerii Fisei de
Avizare a conformitatii PT cu DALI de la ANIF - Unitatea
Centrala

- Modificari PT - emiterea procesului verbal de analizd a
modificarilor PT in vederea obtinerii Raportului de Analiza
a modificarilor PT (Formularul C3.3.2) de la ANIF -
Unitatea Centrala

- Participarea la receptia la terminarea lucrarilor
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Formularul Anexa M1 ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

Aprobat,

Director General

Avizat,

Director General Adjunct

Fisa de verificare/monitorizare corespunzétoare pentru indeplinirea sarcinilor/activitatilor
delegate prevazute in Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificdri specifice
necesare in implementarea tehnica si financiara a interventiei DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii
- din cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027

Sectiunea A

w~ B
8 £ FT IF/UA
Activitatea delegata £ B
5 O
S g
o £
L
z

I. Activitati privind programarea, implementarea si
monitorizarea interventiei DR 26 - Infiintarea sistemelor de
irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027

Asigura suportul tehnic privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare nr.
20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice necesare
in implementarea tehnica si financiara a interventiei DR 26
~ Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027 - Manual de proceduri
versiunea 01

- Eliberare adeverinta

- Eliberarea acordului administratorului terenului pentru
realizarea investitiei in cazul in care terenul se afld in
proprietatea statului

- Studiul de fezabilitate - emiterea procesului verbal de
analiza a conformitatii SF in vederea obtinerii avizului CTE
ANIF - Unitatea Centrala
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interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
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ANIF

PROIECT TEHNIC - emiterea procesului verbal de analiza
a confromitatii PT cu SF, in vederea obtinerii Fisei de
Avizare a conformitatii PT cu SF de la ANIF - Unitatea
Centrala

Modificari PT - emiterea procesului verbal de analiza a
modificarilor PT in vederea obtinerii Raportului de Analiza
a modificarilor PT (Formularul C3.3.2) de la ANIF
Unitatea Centrala

Participarea la receptia la terminarea lucrarilor

.\c;’;\\'tl ._ -
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Formularul Anexa M2 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Lista de verificare eliberare adeverinta - FT IF/UA

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

QUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate Criteriul verificat Da NU
Inregistrare cerere pentru obtinere adeverintd (Anexa 3 | S-a inregistrat in registrul special
la Ghidul solicitantului) privind interventia DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de
irigatii din cadrul Planului Strategic
PAC 2023-2027 in ziua cand a fost
primita.
Fisa de verificare administrativa si tehnicd a S-a intocmit In perioada celor 5 zile
documentelor (Anexa 1a) intocmitd de catre echipa de | lucrdtoare de la inregistrarea in
lucru, verificata de comisia de specialisti, avizatd de registrul special privind interventia
catre presedintele comisiei de specialisti. DR 25 - Modernizarea
infrastructurii de irigatii din cadrul
Planului Strategic PAC 2023-2027 a
cererii pentru obtinerea
adeverintei.
Fisa de verificare administrativa si tehnicd a S-a intocmit in perioada celor 5 zile
documentelor (Anexa 1b) intocmita de catre echipa de | lucratoare de la inregistrarea in
lucru, verificata de comisia de specialisti, avizata de registrul special privind interventia 1’1;,’ DA
catre presedintele comisiei de specialisti. DR 25 - Modernizarea h -/‘"./; T }/.9
infrastructurii de irigatii din cadrul :j":f' a’#[‘{éf‘:? \
Planului Strategic PAC 2023-2027 a | | é éf*_.'ﬁ: i
cererii pentru obtinerea
adeverintei.
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Raport de control pe teren (Anexa 2a) intocmit de cdtre | S-a intocmit in perioada celor 5 zile
echipa de lucru, verificat de comisia de specialisti, avizat | lucrdtoare de la inregistrarea in

de catre presedintele comisiei de specialisti. registrul special privind interventia
DR 25 - Modernizarea
infrastructurii de irigatii din cadrul
Planului Strategic PAC 2023-2027 a
cererii pentru obtinerea
adeverintei.

Eliberare adeverintd de catre Filiala Teritoriala IF - Max. 5 zile lucrdtoare de la
echipa de lucru si comisia de specialisti. inregistrarea cererii in registrul
special privind interventia DR 25-
Modernizarea infrastructurii de
irigatii din cadrul Planului Strategic
PAC 2023-2027 pentru obtinere
adeverintd.

Notd: Adeverinta se elibereazd
conform modelului din ghidul
solicitantului Anexa 3.

Observatii

L e T P T T T PR T R T TN T L L L LR L L] BN R B EE R R S R R R SRS RSB A B SR S R S EE S AN AN AN A R TE AR SRR REE R

s sen assssannn asssasssanss L T T T T T R T R T T T T T Ly

Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura
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Formularul Anexa M2 ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii

Lista de verificare eliberare adeverinta - FT IF/UA

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

OUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate

Criteriul verificat

Da NU

Inregistrare cerere pentru obtinere adeverinta (Anexa 3
la Ghidul solicitantului)

S-a inregistrat in registrul special PS
2023-2027 Interventia DR - 26 Tn
ziua cand a fost primita.

Fisa de verificare administrativa si tehnicd a
documentelor (Anexa 1a) intocmita de catre echipa de
lucru, verificata de comisia de specialisti, avizata de
catre presedintele comisiei de specialisti.

S-a intocmit In perioada celor 5 zile
lucratoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru
obtinerea adeverintei.

Fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor (Anexa 1b) intocmita de cdtre echipa de
lucru, verificatd de comisia de specialisti, avizata de
catre presedintele comisiei de specialisti.

S-a intocmit Tn perioada celor 5 zile
lucrdtoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru
obtinerea adeverintei.

Raport de control pe teren (Anexa 2a) intocmit de catre
echipa de lucru, verificat de comisia de specialisti, avizat
de catre presedintele comisiei de specialisti.

S-a intocmit in perioada celor 5 zile
lucratoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru
obtinerea adeverintei.

Eliberare adeverinta de catre Filiala Teritoriala IF -
echipa de lucru si comisia de specialisti.

Max. 5 zile lucratoare de la |-/

inregistrarea cererii pentru obtinere
adeverintd.

1N,
A,

Fig

g
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ANIF verificari specifice necesare In implementarea tehnicd si financiard a
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Notd: Adeverinta se elibereazd
conform modelului din ghidul
solicitantului Anexa 3.

Observatii

T T T T T T T P T T T T PP O T T ase T wan LTI LRI TT] (1] wne T T T T T e T T P T
T T e T T P T P TP P T R TP sennne ey ane L T e T T R T T Y
T T e R T T P TP P TP T T T T wneann e T
T T T T T T P T P P T PP P P T P PP PP T T aun Ty

Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura
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Formularul Anexa M3 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Lista de verificare eliberare acord administrator teren pentru realizarea investitiei in cazul in care terenul se
afla in proprietatea statului, daca este cazul

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului QUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate Criteriul verificat Da NU

Tntocmit Anexa 1r Tn perioada celor 5 zile lucrdtoare
de la inregistrarea in registrul
special privind interventia DR 25-
Modernizarea infrastructurii de
irigatii din cadrul Planului Strategic
PAC 2023-2027 a cererii pentru
obtinerea adeverintei.

Eliberare acord administrator teren pentru realizarea | In perioada celor 5 zile lucritoare
investitiei in cazul in care terenul se afla in proprietatea | de la inregistrarea in registrul
statului, daca este cazul - Filiala Teritoriald IF special privind interventia DR 25-
Modernizarea infrastructurii de
irigatii din cadrul Planului Strategic
PAC 2023-2027 a cererii pentru
obtinerea adeverintei.

Observatii

T SEsssssssaEEsasssssEAsEsssssEsessERRnnE sEnunmanunny BEE AR NA AR R MM A RN EENSEE N EEE RS RAERREEEE wese
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Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura
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verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiard a
interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii sia
interventiei DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
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Versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
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ANIF

Formularul Anexa M3 ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

Lista de verificare eliberare acord administrator teren pentru realizarea investitiei n cazul in care terenul se
afld in proprietatea statului

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului QUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate Criteriul verificat Da NU

Tntocmit Anexa 1r In perioada celor 5 zile lucritoare
de la inregistrarea in registrul
special a cererii pentru obtinerea
adeverintei.

Eliberarea acordului administratorului terenului | Tn perioada celor 5 zile lucritoare
pentru realizarea investitiei in cazul in care terenul se | de |a inregistrarea in registrul
afla in proprietatea statului, daca este cazul - Filiala special a cererii pentru obtinerea

Teritoriala IF o
adeverintei.

Observatii

e [LTETE s v sesunn asuans sEnsnarsEnNng sressnasnans sssussassasnnnn sssgssansnn

OTTTT LTIy
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Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura
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Formularul Anexa M4 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Lista de verificare a Procesului verbal de analiza a conformitatii DALI in vederea obtinerii avizului CTE

ANIF-UC - Filiala Teritoriala IF

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

OUAL........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate

Criteriul verificat

Da

NU

Inregistrarea documentatiei DALI si transmiterea catre
echipa de lucru din Filiala Teritoriala IF

in ziua cand a fost primitd

Emiterea punctului de vedere de catre echipa de lucru
din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizdrii si studierii
documentatiei depuse DALI + Expertiza Tehnica

< max. 3 zile lucratoare dupa
primirea DALI >

Tn situatia in care sunt necesare
completdri/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura conform Manualului de
proceduri versiunea 01

Fisa de verificare a documentelor (Anexa 1c¢) intocmita
de cdtre comisia de specialisti din cadrul FT IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupa
primirea punctului de vedere din
partea echipei de lucru >

Tn situatia in care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificdrilor/
completdrilor depuse de proiectant
n urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Emiterea procesului verbal de analiza a DALl de cdtre
comisia de specialisti din cadrul FT IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupd
primirea punctului de vedere din
partea echipei de lucru >
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ANIF verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiard a
interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
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Versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale

In situatia in care sunt necesare
completdri/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completarilor depuse de proiectant
fn urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Data constatdrilor neconformitdtilor de aplicare a | Daca se constata neconformitati
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnica si financiara a
Interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de
irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027 -
versiunea 01, a legislatiei iTn domeniu, privind DALI de

Data
Data

catre Agentia Nationala de Imbunatdtiri Funciare —
Unitatea Centrala (Fisa de monitorizare - Nota
intermediara/Réspunsul)

Neconformitdti constatate de cdtre Echipa de Conform Fisei de monitorizare —
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale de | Nota intermediard/ Raspunsul
Tmbunét&tiri Funciare — Unitatea Centrala 1 ? —

Observatii

...................................... L T T e T T R L L L Ll ] [CLRTTENT a CTETTETTE T PRI
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Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura




PS PAC
2023 -2027

Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele Pagina 233/264
ANIF verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiard a

interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
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Formularul Anexa M4 ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii

Lista de verificare a Procesului verbal de analizad a conformitatii SF Tn vederea obtinerii avizului CTE
ANIF-UC - Filiala Teritoriala IF

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului OUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate Criteriul verificat Da NU

Inregistrarea documentatiei SF si transmiterea catre n ziua cand a fost primita
echipa de lucru din Filiala Teritoriala IF

Emiterea punctului de vedere de catre echipa de lucru < max. 3 zile lucrdtoare dupa
din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizarii si studierii | primirea SF >

documentatiei depuse SF . i %
* In situaTia Tn care sunt necesare

completdri/modificdri ale
documentatiei se va relua
procedura conform Manualului de
proceduri versiunea 01

Fisa de verificare a documentelor (Anexa 1c) intocmitd | < max. 2 zile lucrdtoare dupa

de cétre comisia de specialisti din cadrul FT IF/UA primirea punctului de vedere din
partea echipei de lucru >

In situatia Tn care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completarilor depuse de proiectant
in urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Emiterea procesului verbal de analiza a SF de catre | < max. 2 zile lucrdtoare dupa
Comisia de specialisti din cadrul FT IF/UA primirea punctului de vedere din
partea echipei de lucru >
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ANIF verificdri specifice necesare in implementarea tehnicé si financiaréd a
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in situatia in care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completarilor depuse de proiectant
Tn urma solicitdrii acestora de catre
CTE ANIF.

Data constatarilor neconformitdtilor de aplicare a | Dacd se constata neconformitéti
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificéri specifice
necesare in implementarea tehnicd si financiara a

interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din
cadrul Planului Strategic PAC 2023 —2027 versiunea 01,
a legislatiei in domeniu, privind SF de cdtre Agentia
Nationala de Imbunatatiri Funciare — Unitatea Centrala
(Fisa de monitorizare - Nota intermediara/Raspunsul)

Data
Data

Neconformitdti constatate de cdtre Echipa de Conform Fisei de monitorizare —
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale de | Nota intermediard/ Raspunsul
imbun&t&tiri Funciare — Unitatea Centrala Nl ? a—

Observatii
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Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura




PS PAC
2023 -2027

Manual de proceduri privind punerea n aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele Pagina 235/264
ANIF verificiri specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a
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Formularul Anexa M5 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

List3 de verificare a Procesului Verbal de analizad a confomitatii PT cu DALI
emis de citre Comisia de specialisti din FTIF/UA,
in vederea emiterii Fisei de avizare a conformitatii PT cu DALI (C1.2)
de catre CTE ANIF-UC

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului QUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate Criteriul verificat Da NU
Inregistrarea Proiectului Tehnic de Executie (PT) si n ziua cand a fost primit
transmiterea catre echipa de lucru din Filiala Teritoriala

IF

Emiterea Punctului de vedere de catre echipa de lucru < max. 3 zle lucratoare dupd
din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizérii si studierii | primirea PT>

PT daca este in conformitate cu DALI T 5
In situatia in care sunt necesare

completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura conform Manualului de
proceduri versiunea 01 (termenul
se va prelungi cu max. 3 zile
lucratoare dupd primirea
modificarilor/completdrilor).

Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind < max. 3 zile lucratoare dupa
analizarea si studierea proiectelor tehnice (anexa nr. 1j) | primirea PT >
unde se constatd daca existd/nu existd neconcordante

B ‘ _ . o Tn situatia in care sunt necesare
intre Proiectele Tehnice de Executie si DALI intocmita

completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura conform Manualului de

de echipa de lucru din Filiala Teritoriala IF
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proceduri versiunea 01(termenul
se va prelungi cu max. 3 zile
lucratoare dupad primirea
modificirilor/completarilor).

Emiterea procesului - verbal de analiza a conformitatii
PT cu DALI de citre comisia de specialisti din Filiala
Teritoriala IF in vederea emiterii Fisei de avizare a
confomitatii PT cu DALI (C1.2) de cdtre CTE ANIF-UC

< max. 2 zile lucrdtoare dupd
primirea  punctului de vedere
fmpreund  cu  anexa/anexele
aferente din partea echipei de lucru
>

Tn situatia in care sunt necesare
completdri/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completarilor depuse de proiectant
n urma solicitarii acestora de cdtre
CTE ANIF.

Fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor - Anexa 1d intocmita de catre Comisia
de specialisti din Filiala Teritoriala IF

< max. 2 zile lucrdtoare dupd
primirea  punctului de vedere
impreund cu anexa/anexele

aferente din partea echipei de lucru
>

In situatia in care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completdrilor depuse de proiectant
in urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Data constatdrii neconformitatilor
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr.20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnica si financiard a
Interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de
irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027 -
versiunea 01, a legislatiei in domeniu privind DALI de

de aplicare a

Dacd se constata neconformitati
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interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
Strategic PAC 2023 - 2027
Versiunea 01

catre Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare —
Unitatea Centrala (Fisa de monitorizare - Nota
intermediard/Rdspunsul)
Neconformitdti constatate de cdtre Echipa de | Conform Fisei de monitorizare —
Verificare/Monitorizare din cadrul Agentiei Nationale de | Nota intermediara/Raspunsul
imbunatatiri Funciare — Unitatea Centrala 5] prm— ) (NT——

Observatii
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Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea/monitorizarea

Semnatura
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Formularul Anexa M5 ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

Lista de verificare a Procesului Verbal de analizd a confomitatii PT cu SF
emis de cdtre Comisia de specialisti din FTIF/UA,
in vederea emiterii Fisei de avizare a conformitatii PTh cu SF (C1.2)
de catre CTE ANIF-UC

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului QUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate Criteriul verificat Da

NU

nregistrarea Proiectului Tehnic (PT) si transmiterea in ziua cand a fost primit
catre echipa de lucru din Filiala Teritoriala IF

Emiterea punctului de vedere de catre echipa de lucru < max. 3 zile lucratoare dupd
din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizarii si studierii | Primirea PT >

PT daca este in conformitate cu SF s B
In situatia in care sunt necesare

completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura conform Manualului de
proceduri versiunea 01 (termenul
se va prelungi cu max. 3 zile
lucratoare dupa primirea
modificdrilor/completarilor).

Fisa administrativa si tehnica a documentelor privind < max. 3 zile lucrdtoare dupa
analizarea si studierea proiectelor tehnice (anexa nr. 1j) | primirea PT >

unde se constatd daca exista/nu exista neconcordante
intre Proiectele Tehnice si SF intocmita de echipa de
lucru din Filiala Teritoriala IF

In situatia Tn care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura conform Manualului de
proceduri versiunea 01 (termenul

|
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se va prelungi cu max. 3 zile
lucratoare dupa primirea
modificdrilor/completarilor).

Emiterea procesului - verbal de analiza a conformitatii
PT cu SF de catre comisia de specialisti din Filiala
Teritoriala IF in vederea emiterii Fisei de avizare a
confomitatii PT cu SF (C1.2) de catre CTE ANIF-UC

< max. 2 zile lucrdtoare dupd
primirea  punctului de vedere
Impreuna cu anexa/anexele

aferente din partea echipei de lucru
>

Tn situatia in care sunt necesare
completdri/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificdrilor/
completarilor depuse de proiectant
in urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor - Anexa 1d intocmitd de cdtre comisia
de specialisti din Filiala Teritoriala IF

< max. 2 zile lucrdtoare dupd
primirea  punctului de vedere
Impreund cu anexa/anexele

aferente din partea echipei de lucru
>

Tn situatia n care sunt necesare
completdri/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completdrilor depuse de proiectant
in urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Data constatarii

Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a

neconformitdtilor de aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnicd si financiard a
interventiei DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii - din
cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027 - versiunea
01, ,a legislatiei in domeniu privind SF de catre Agentia

Daca se constatd neconformitati

Data
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Nationala de Imbunatatiri Funciare — Unitatea Centrala
(Fisa de monitorizare - Nota intermediara/Rdspunsul)

Neconformitdti constatate de catre Echipa de
Verificare/Monitorizare din cadrul Agentiei Nationale de

Tmbunétatiri Funciare — Unitatea Centrald

Conform Fisei de monitorizare —
Nota intermediard/Raspunsul

(1] S

Observatii
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Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea/monitorizarea

Semnatura

Y/, * " /5
Usirm




PS PAC
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii g vz 2023_20?7
Purale Manual de proceduri privind punerea in aplicare a atibutiilor ANIF in
conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394,/02.10.2023 privind unele pagina 241/264
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Formularul Anexa M6 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii
Lista de verificare a Procesului Verbal de analizd a modificirilor PT
emis de catre Comisia de specialisti din FTIF/UA,
in vederea emiterii Raportului de analiza a modificarilor PT (C3.3.2)
de catre CTE ANIF-UC
DENUMIRE PROIECT:
Numele beneficiarului QUAI........
Numele proiectantului
Activitati monitorizate Criteriul verificat Da NU

Inregistrarea modificarilor Proiectului Tehnic (PT) si
transmiterea cdtre echipa de lucrudin Filiala Teritoriala
IF

in ziua cand au fost primite

Emiterea punctului de vedere de catre echipa de lucru
din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizarii si
studierii modificarilor PT

< max. 3 zile lucrdtoare dupa
primirea PT >

In situatia in care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura conform Manualului de
proceduri versiunea 01 iar termenul
se va prelungi cu max. 3 zile
lucrdtoare dupd
madificarilor/ completarilor).

primirea

Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind
analizarea si studierea modificarilor PT - Anexa le
intocmita de catre comisia de specialisti din Filiala
Teritoriala IF

< max. 2 zile lucrGtoare dupd
primirea  punctului de vedere
impreund cu anexa/anexele

aferente din partea echipei de lucru
>

In situatia in care sunt necesare
completdri/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completarilor depuse de proiectant
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in urma solicitdrii acestora de catre
CTE ANIF.

Emiterea procesului-verbal de analizd a modificarilor PT | < max. 2 zile lucrdtoare dupd
de catre Filiala Teritoriala IF primirea  punctului de vedere
impreund cu anexa/anexele
aferente din partea echipei de lucru
-3

n situatia Tn care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completdrilor depuse de proiectant
in urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Data constatdrilor necoformitatilor de aplicare a | Daca se constatd neconformitati
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr.20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare n implementarea tehnicda si financiara a
Interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de
irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027 -
versiunea 01 , a legislatiei in domeniu privind
modificdrile PT de cdtre Agentia Nationald de

Data
Data

Imbunatatiri Funciare — Unitatea Centralda (Fisa de

monitorizare - Nota intermediara/Réaspunsul)

Neconformitati constatate de Echipa de monitorizare Conform Fisei de monitorizare —
din cadrul Agentiei Nationale de Imbunététiri Funciare — | Nota intermediard/ Raspunsul
Unitatea Centrala A ceireeennns ) ST

Observatii
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Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura
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Formularul Anexa M6 ANIF Interventia DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii

Lista de verificare a Procesului Verbal de analiza a modificarilor PT
emis de cdtre Comisia de specialisti din FTIF/UA,
in vederea emiterii Raportului de analiza a modificarilor PT (C3.3.2)
de catre CTE ANIF-UC

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

OUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate

Criteriul verificat

Da

NU

Inregistrarea modificarilor Proiectului Tehnic (PT) si
transmiterea catre echipa de lucrudin Filiala Teritoriala
IF

Tn ziua cand au fost primite

Emiterea punctului de vedere de cdtre echipa de lucru
din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizarii si
studierii modificarilor PT

< max. 3 zile
primirea PT >

lucrdtoare dupa

Tn situatia in care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei  se relua
procedura conform Manualului de
proceduri versiunea 01 termenul se
va prelungi cu max. 3 zile lucrdtoare

va

Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind
analizarea si studierea modificarilor PT- Anexa 1le
intocmitd de cdtre comisia de specialisti din Filiala
Teritoriala IF

dupa primirea
modificarilor/completarilor).

< max. 2 zile lucrdtoare dupd
primirea  punctului de vedere
impreuna  cu anexa/anexele

aferente din partea echipei de lucru
>

Tn situatia In care sunt necesare
completari/modificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupa
primirea modificarilor/
completarilor depuse de proiectant
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in urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Emiterea procesului-verbal de analiza a modificdrilor PT | < max. 2 zile lucrdtoare dupd

de cétre Filiala Teritoriald IF primirea  punctului de vedere
Impreund cu anexa/anexele

aferente din partea echipei de lucru
>

In situatia in care sunt necesare
completari/maodificari ale
documentatiei se va relua
procedura iar termenul se va
prelungi cu max. 2 zile dupd
primirea modificarilor/
completdrilor depuse de proiectant
in urma solicitarii acestora de catre
CTE ANIF.

Data constatdrilor necoformitatilor de aplicare a | Daca se constata neconformitati
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnicd si financiara a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din
cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027 - versiunea
01, a legislatiei in domeniu privind modificarile PT de

Data
Data

citre Agentia Nationald de Tmbunatatiri Funciare —
Unitatea Centrald (Fisa de monitorizare - Nota
intermediard/Raspunsul)

Neconformitati constatate de Echipa de monitorizare Conform Fisei de monitorizare —
din cadrul Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare — | Nota intermediard/ Raspunsul
Unitatea Centrald Neveverne. e

Observatii

sEsssEEEEEEEEERasE RRR RS (1] CTTTTT sEsssssEserEsssERE R RREnS v L]

Numele, prenumele si functia persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnatura
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verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a
interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii si a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului
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Formularul Anexa M7 ANIF Interventia DR 25 — Modernizarea infrastructurii de irigatii

Lista de verificare privind intocmirea Anexei 1f— ANIF - Fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

OUAIL.......

Numele proiectantului

Activitati monitorizate

Criteriul verificat Da NU

Participarea la receptia la terminarea lucrdrilor si
intocmesc fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor (Anexa 1f - ANIF).

Respectda Manualul de proceduri
versiunea 01

intocmesc Anexa 1f conform
Manualului de proceduri versiunea
01

Participp la intocmirea PV de receptie la terminarea
lucrarilor

< max. 2 zile lucratoare >

Data constatarilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr.20394/02.10.2023 privind unele verificdri specifice
necesare in implementarea tehnica si financiara a
Interventiei DR 25 - Modernizarea infrastructurii de
irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027 -
versiunea 01, a legislatiei in domeniu privind receptia
la terminarea lucrarilor de cdtre Agentia Nationald de
Imbunatétiri Funciare — Unitatea Centrala (Fisa de
monitorizare - Nota intermediard/Raspunsul)

Daca se constata neconformitati

Data
Data
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Versiunea 01
Neconformitati constatate de cdtre Echipa de Conform Fisei de monitorizare —
monitorizare din cadrul Agentiei Nationale de Nota intermediard/ Raspunsul
Imbunatatiri Funciare — Unitatea Centrald i P A

Observatii
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Numele, prenumele si functia persoanei care face monitorizarea/verificarea

Semnatura
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Formularul Anexa M7 ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii

Lista de verificare privind intocmirea Anexei 1f— ANIF - Fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

OUAI........

Numele proiectantului

Activitati monitorizate

Criteriul verificat

Da

NU

Participarea la receptia la terminarea lucrdrilor si
intocmesc fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor (Anexa 1f - ANIF).

Respecta Manualul de proceduri
versiunea 01

Intocmesc Anexa 1f conform
Manualului de proceduri versiunea
01

Participa la intocmirea PV de receptie la terminarea
lucrdrilor

< max. 2 zile lucratoare >

Data constatdrilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare a
atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de delegare
nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificari specifice
necesare in implementarea tehnica si financiard a
interventiei DR 26 — Infiintarea sistemelor de irigatii -
din cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027 -
versiunea 01, a legislatiei in domeniu privind receptia
la terminarea lucrdrilor de cdtre Agentia Nationalad de
Tmbunatétiri Funciare — Unitatea Centrala (Fisa de
monitorizare - Nota intermediara/Raspunsul)

Daca se constata neconformitati

Data

Data
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Formularul Anexa M8 ANIF Interventia DR 25 — Modernizare infrastructurii de irigatii

PISTA DE AUDIT

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

OUAL........

Numele proiectantului

ETAPE:

1. Eliberare adeverinta - Filiala Teritoriala IF/UA

Tnregistrare cerere pentru obtinere adeverinti
(Anexa 3 la Ghidul solicitantului)

n ziua cand a fost primita.

Fisa de verificare administrativd si tehnicd a
documentelor (Anexa 1a) intocmita de catre echipa
de lucru, verificatd de comisia de specialisti, avizata
de catre presedintele comisiei de specialisti.

n perioada celor 5 zile lucritoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverintei.

Fisa de verificare administrativda si tehnicd a
documentelor (Anexa 1b) intocmitd de catre echipa
de lucru, verificatd de Comisia de specialisti, avizata
de catre presedintele comisiei de specialisti.

n perioada celor 5 zile lucritoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverintei.

Raport de control pe teren (Anexa 2a) intocmit de
catre echipa de lucru, verificat de comisia de
specialisti, avizat de cdtre presedintele comisiei de
specialisti.

in perioada celor 5 zile lucritoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverintei.

Eliberare adeverinta de catre Filiala Teritoriald IF/UA
- echipa de lucru si comisia de specialisti.

Max. 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii pentru
obtinere adeverintd.

Notd:
meodelului din ghidul solicitantului Anexa 3.

Adeverinta se elibereazd conform

2. Eliberare acord administrator teren pentru realizarea investitiei Tn cazul in care terenul se afla in
proprietatea statului, daca este cazul - Filiala Teritoriala IF/UA

Intocmit Anexa 1r

in perioada celor 5 zile lucritoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverintei.

Eliberarea acordului administratorului terenului
pentru realizarea investitiei in cazul in care terenul
se afld in proprietatea statului, daca este cazul -
Filiala Teritoriald IF/UA

in perioada celor 5 zile lucrdtoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverinfei..
rd
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Tnregistrarea documentatiei DALl si transmiterea
catre echipa de lucru din Filiala Teritoriald IF/UA

Tn ziua cand a fost primitd

Emiterea Punctului de vedere de cdtre echipa de
lucru din Filiala Teritoriala IF/UA ca urmare a
analizarii si studierii documentatiei depuse DALI +
Expertiza Tehnica

< max. 3 zile lucrdtoare dupa primirea DALI >

In situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01

Fisa de verificare a documentelor (Anexa I1c)
intocmita de catre comisia de specialisti din cadrul FT
IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupa primirea punctului de
vedere din partea echipei de lucru >

In situatia in care sunt necesare completéri/modificéri
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zle dupd primirea
modificarilor/completérilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de catre CTE ANIF.

Emiterea procesului verbal de analiza a DALI de céatre
comisia de specialisti din cadrul FT IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
vedere din partea echipei de lucru >

in situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zile dupa primirea
modificdrilor/completarilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de catre CTE ANIF.

Data constatdrilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de
delegare  nr.20394/02.10.2023 privind  unele
verificdri specifice necesare in implementarea
tehnica si financiara a Interventiei DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii - din cadrul
Planului Strategic PAC 2023 — 2027 - versiunea 01,
a legislatiei in domeniu, privind DALI de catre Agentia
Nationald de Tmbunatdtiri Funciare — Unitatea
Centrala (Fisa de verificare/monitorizare - Nota
intermediara/ Raspunsul)

Dacad se constatd neconformitati

Neconformitdti constatate de catre Echipa de
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale
de Tmbunatatiri Funciare — Unitatea Centrald

Nu Da
Data Data
Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
intermediara/ Raspunsul nr............ Loirisansn

4, PROIECT TEHNIC - Filiala Teritoriala IFfUA

Tnregistrarea Proiectului Tehnic (PT) si transmiterea
cdtre echipa de lucru din Filiala Teritoriala IF/UA

In ziua cand a fost primit
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Emiterea punctului de vedere de catre echipa de
lucru din Filiala Teritoriala IF/UA ca urmare a
analizarii si studierii PT daca este in conformitate cu
DALI

< max. 3 zile lucrdtoare dupa primirea PT >

In situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va
prelungi cu max. 3 zile lucrdtoare dupd primirea
modificarilor/completérilor).

Fisa administrativa si tehnica a documentelor privind
analizarea si studierea proiectelor tehnice (anexa nr.
1j) unde constata daca existd/nu  existd
neconcordante fintre Proiectele Tehnice si DALI
intocmita de echipa de lucru din Filiala Teritoriald
IF/UA

< max. 3 zile lucratoare dupa primirea PT >

In situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va
prelungi cu max. 3 zile lucrdtoare dupd primirea
modificarilor/completarilor).

Emiterea procesului - verbal de analiza a
conformitdfii PT cu DALl de cdtre comisia de
specialisti din Filiala Teritoriald IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea
echipei de lucru >

in situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zile dupa primirea
modificarilor/completdrilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de cdtre CTE ANIF.

Fisa de verificare administrativa si tehnica a
documentelor - Anexa 1d intocmita de cdtre comisia
de specialisti din Filiala Teritoriala IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea
echipei de lucru >

in situatia in care sunt necesare completiri/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zile dupd primirea
modificarilor/completarilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de catre CTE ANIF.

Data constatarilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de
delegare  nr.20394/02.10.2023  privind  unele
verificari specifice necesare in implementarea
tehnicd si financiara a Interventiei DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii - din cadrul
Planului Strategic PAC 2023 — 2027 - versiunea 01,
a legislatiei Tn domeniu privind PT de catre Agentia
Nationald de Tmbunatatiri Funciare — Unitatea
Centrald (Fisa de verificare/monitorizare - Nota
intermediard/Raspunsul)

Dacé se constata neconformitati

Nu Da

Data Data
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Neconformitati constatate de catre Echipa de | Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale | intermediard/Raspunsul nr............ ) A—
de Tmbuné&tatiri Funciare — Unitatea Centrala

5.MODIFICARI PT - Filiala Teritoriala IF/UA

Tnregistrarea modificrilor Proiectului Tehnic (PT) si | Tn ziua cand au fost primite
transmiterea catre echipa de lucrudin Filiala
Teritoriald IF/UA

Emiterea punctului de vedere de catre echipa de | < max. 3 zile lucratoare dupd primirea PT >
lucru din Filiala Teritoriald IF/UA ca urmare a

T - N Tn situatia in care sunt necesare completari/modificari
analizarii si studierii modificarilor PT

ale documentatiei, se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va
prelungi cu max. 3 zile lucratoare dupd primirea
modificarilor/completarilor).

Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind | < max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
modificirile PT - Anexa 1le intocmitd de citre | vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea

comisia de specialisti din Filiala Teritoriala IF/UA echipei de lucru >

Tn situatia in care sunt necesare completéri/modificari
ale documentatiei, se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zile dupd primirea
modificarilor/completarilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de catre CTE ANIF.

Emiterea procesului-verbal de analiza a modificarilor | < max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
PT de cétre Filiala Teritoriald IF/UA vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea
echipei de lucru >

Tn situatia In care sunt necesare completéri/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul se
va prelungi cu max. 2 zile dupa primirea
modificarilor/completédrilor depuse de proiectant in
urma solicitdrii acestora de catre CTE ANIF.

Data constatdrilor neconformitatilor de aplicare a | Daca se constata abateri
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de
delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele
verificdri specifice necesare in implementarea

Nu

Data
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tehnica si financiara a Interventiei DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii - din cadrul
Planului Strategic PAC 2023 — 2027 - versiunea 01,
a legislatiei Tn domeniu privind modificarile PT de
catre Agentia Nationald de Tmbunatatiri Funciare —
Unitatea Centrald (Fisa de verificare/monitorizare -
Nota intermediard/Raspunsul)

Neconformitati constatate de cdtre Echipa de | Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale | intermediara/ Raspunsul nr............ Vst
de Imbunatatiri Funciare — Unitatea Centrald

6.PARTICIPAREA LA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR ~ FILIALA TERITORIALA IF/UA

Participarea la receptia la terminarea lucrdrilor si | Respectd Manualul de proceduri versiunea 01
intocmesc fisa de verificare administrativa si tehnica

intocmesc Anexa 1f conform Manualului de proceduri
a documentelor (Anexa 1f- ANIF). P

versiunea 01

Participa la intocmirea PV de receptie la terminarea | < max. 2 zile lucrdtoare >
lucrarilor

Data constatarilor neconformitatilor de aplicare a | Dacd se constata abateri

Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de
delegare nr.20394/02.10.2023  privind  unele
verificdri specifice necesare in implementarea

Nu Da

Data Data

tehnica si financiard a Interventiei DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii - din cadrul
Planului Strategic PAC 2023 — 2027 - versiunea 01,
a legislatiei in domeniu privind receptia la
terminarea lucrarilor de cdtre Agentia Nationald de
Imbunatatiri Funciare — Unitatea Centrald (Fisa de
verificare/monitorizare - Nota
intermediara/Raspunsul)

Neconformitati constatate de cdtre Echipa de | Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale | intermediard/ Raspunsul nr............ |
de imbunatatiri Funciare — Unitatea Central3

intocmit : Verificat: ST
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Formularul Anexa M8 ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii

PISTA DE AUDIT

DENUMIRE PROIECT:

Numele beneficiarului

QUAL........

Numele proiectantului

ETAPE:

1. Eliberare adeverinta - Filiala Teritoriala IF/UA

Inregistrare cerere pentru obtinere adeverinta
(Anexa 3 la Ghidul solicitantului)

In ziua cdnd a fost primita.

Fisa de verificare administrativa si tehnicd a
documentelor (Anexa 1a) intocmitd de cdtre echipa
de lucru, verificata de Comisia de specialisti, avizata
de cdtre Presedintele Comisiei de specialisti.

in perioada celor 5 zile lucritoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverintei.

Fisa de verificare administrativd si tehnicd a
documentelor (Anexa 1b) intocmitd de catre echipa
de lucru, verificata de Comisia de specialisti, avizata
de catre Presedintele Comisiei de specialisti.

in perioada celor 5 zile lucrdtoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obt{inerea adeverintei.

Raport de control pe teren (Anexa 2a) intocmit de
cdtre echipa de lucru, verificat de Comisia de
specialisti, avizat de catre Presedintele Comisiei de
specialisti.

in perioada celor 5 zile lucrdtoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverintei.

Eliberare adeverinta de catre Filiala Teritoriald IF/UA
- echipa de lucru si Comisia de specialisti.

Max. 5 zile lucrdtoare de la inregistrarea cererii pentru
obtinere adeverintd.

Notd: Adeverinta se elibereazd conform
modelului din ghidul solicitantului Anexa 3.

2. Eliberare acord administrator teren pentru realizarea investitiei in cazul in care terenul se aflain
proprietatea statului - Filiala Teritoriala IF/UA

Intocmit Anexa 1r

In perioada celor 5 zile lucratoare de la inregistrarea in
registrul special a cererii pentru obtinerea adeverintei.

Eliberarea acordului administratorului terenului
pentru realizarea investitiei in cazul in care terenul
se afla in proprietatea statului - Filiala Teritoriala
IF/UA

In perioada celor 5 zile lucrdtoare de Ia,inreg"fs’f{!:f
registrul special a cererii pentru obtir}efeq{aﬁfg}\faﬁ
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3. Studiul de fezabilitate — Filiala Teritoriala IF/UA

Inregistrarea documentatiei si transmiterea citre
echipa de lucru din Filiala Teritoriald IF/UA

In ziua cand a fost primita

Emiterea Punctului de vedere de catre echipa de
lucru din Filiala Teritoriala IF/UA ca urmare a
analizdrii si studierii documentatiei depuse SF

< max. 3 zile lucratdare dupa primirea SF >

in situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01

Fisa de verificare a documentelor (Anexa 1c)
fntocmita de catre comisia de specialisti din cadrul FT
IF/UA

< max. 2 zile lucratoare dupa primirea unctului de
vedere din partea echipei de lucru >

Tn situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zile dupd primirea
modificarilor/completarilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de cdtre CTE ANIF.

Emiterea procesului verbal de analiza a SF de catre
comisia de specialisti din cadrul FT IF/UA

< max. 2 zile lucratoare dupa primirea punctului de
vedere din partea echipei de lucru >

in situatia in care sunt necesare completdri/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zile dupd primirea
modificdrilor/completdrilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de catre CTE ANIF.

Data constatarilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de
delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele
verificari specifice necesare 1in implementarea
tehnica si financiara a interventiei DR 26 — Infiintarea
sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027 - versiunea 01 -, , a legislatiei in
domeniu, privind SF de catre Agentia Nationald de
Tmbundtatiri Funciare — Unitatea Centrald (Fisa de
verificare/monitorizare - Nota
intermediarda/Raspunsul)

Daca se constata neconformitati

Nu Da

Data Data

Neconformitati constatate de catre Echipa de
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale
de Tmbunatatiri Funciare — Unitatea Centrald

Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
intermediard/ Raspunsul nr............ i

4. PROIECT TEHNIC - Filiala Teritoriala IF/UA

Tnregistrarea Proiectului Tehnic (PT) si transmiterea
catre echipa de lucru din Filiala Teritoriald IF/UA

in ziua cand a fost primit
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Emiterea punctului de vedere de catre echipa de
lucru din Filiala Teritoriala IF/UA ca urmare a
analizarii si studierii PT dacd este in conformitate cu

SF

< max. 3 zile lucratoare dupa primirea PT >

Tn situatia in care sunt necesare completéri/modificari
ale documentatiei se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va
prelungi cu max. 3 zile lucrdtoare dupa primirea
modificarilor/completarilor).

Fisa administrativa si tehnica a documentelor privind
analizarea si studierea proiectelor tehnice (anexa nr.

1j) unde constatd daca existd/nu
neconcordante intre Proiectele Tehnice

exista
si SF

intocmita de echipa de lucru din Filiala Teritoriala

< max. 3 zile lucrdtoare dupa primirea PT >

In situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va

IF/UA prelungi cu max. 3 zile lucrdtoare dupa primirea
modificarilor/completarilor).
Emiterea procesului - wverbal de analiza a | < max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de

conformitatii PT cu SF de catre comisia de specialisti

din Filiala Teritoriald IF/UA

vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea
echipei de lucru >

n situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zile dupa primirea
modificdrilor/completdrilor depuse de proiectant in
urma solicitdrii acestora de catre CTE ANIF.

Fisa de verificare administrativd si tehnicda a
documentelor - Anexa 1d intocmita de cdtre comisia

de specialisti din Filiala Teritoriald IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea
echipei de lucru >

in situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul
se va prelungi cu max. 2 zle dupa primirea
modificdrilor/completdrilor depuse de proiectant in
urma solicitdrii acestora de catre CTE ANIF.

Data constatarilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF Tn conformitate cu Acordul de

delegare nr. 20394/02.10.2023 privind

unele

verificari specifice necesare in implementarea
tehnica si financiard a interventiei DR 26 — Infiintarea
sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027 - versiunea 01, a legislatiei in
domeniu privind PT de cdtre Agentia Nationala de
Tmbunatatiri Funciare — Unitatea Centrala (Fisa de

verificare/monitorizare -
intermediard/Raspunsul)

Nota

Dacd se constata neconformitati

Nu Da

Data Data
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Neconformitati constatate de catre Echipa de
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale
de Tmbunétatiri Funciare — Unitatea Centrala

Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
intermediara/Raspunsul nr............ S T——

5.MODIFICARI PT — Filiala Teritorial3 IF/UA

Inregistrarea modificarilor Proiectului Tehnic (PT) si
transmiterea catre echipa de lucru din Filiala
Teritoriald IF/UA

in ziua cand au fost primite

Emiterea punctului de vedere de catre echipa de
lucru din Filiala Teritoriala IF/UA ca urmare a
analizdrii si studierii modificarilor PT

< max. 3 zile lucrdtoare dupa primirea PT >

in situatia in care sunt necesare completiri/modificari
ale documentatiei se va relua procedura conform
Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va
prelungi cu max. 3 zile lucratoare dupa primirea
modificarilor/completarilor).

Fisa administrativa si tehnicd a documentelor privind
modificdrile PT- Anexa le intocmita de cdtre comisia
de specialisti din Filiala Teritoriald IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea
echipei de lucru >

Tn situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul se
va prelungi cu max. 2 zie dupd primirea
modificdrilor/completdrilor depuse de proiectant in
urma solicitarii acestora de catre CTE ANIF.

Emiterea procesului-verbal de analiza a modificarilor
PT de catre Filiala Teritoriala IF/UA

< max. 2 zile lucrdtoare dupd primirea punctului de
vedere impreund cu anexa/anexele aferente din partea
echipei de lucru (membrii echipei de proiect denumiti
specialisti} >

Tn situatia in care sunt necesare completari/modificari
ale documentatiei se va relua procedura iar termenul se
va prelungi cu max. 2 zile dupda primirea
modificdrilor/completarilor depuse de proiectant in
urma solicitdrii acestora de catre CTE ANIF.

Data constatarilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de
delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele
verificari specifice necesare in implementarea

Daca se constata abateri

Nu

Data Data
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tehnicd si financiara a interventiei DR 26 — Infiintarea
sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027 - versiunea 01, a legislatiei in
domeniu privind modificarile PT de cdtre Agentia
Nationald de Tmbun&tdtiri Funciare — Unitatea
Centrald (Fisa de verificare/monitorizare - Nota
intermediara/Rdspunsul)

Neconformitati constatate de cdtre Echipa de
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale
de Tmbuné&tatiri Funciare — Unitatea Centrald

Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
intermediard/ Raspunsul nr............ A

6.PARTICIPAREA LA RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR - FILIALA TERITORIALA IF/UA

Participarea la receptia la terminarea lucrarilor si
intocmesc fisa de verificare administrativa si tehnica
a documentelor (Anexa 1f- ANIF).

Respecta Manualul de proceduri versiunea 01

Intocmesc Anexa 1f conform Manualului de proceduri
versiunea 01

Participa la intocmirea PV de receptie la terminarea
lucrarilor

< max. 2 zile lucrdtoare >

Data constatarilor neconformitatilor de aplicare a
Manualului de proceduri privind punerea in aplicare
a atributiilor ANIF in conformitate cu Acordul de
delegare 20394/02.10.2023 privind
verificari specifice necesare in

nr. unele
implementarea
tehnica si financiara a interventiei DR 26 — infiintarea
sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic
PAC 2023 — 2027 - versiunea 01, a legislatiei in
domeniu privind receptia la terminarea lucrarilor de
catre Agentia Nationald de Tmbunatatiri Funciare —
Unitatea Centrala (Fisa de verificare/monitorizare -

Nota intermediara/Raspunsul)

Dacd se constata abateri

Nu Da

Data Data

Neconformitdti constatate de cdtre Echipa de
verificare/monitorizare din cadrul Agentiei Nationale
de Imbunatatiri Funciare — Unitatea Centrala

Conform Fisei de verificare/monitorizare — Nota
intermediara/ Raspunsul nr............ Fesamsa

fntocmit :

Verificat:
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Formularul Anexa M9 ANIF DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigatii

Aprobat,

Director General

Avizat,

Director General Adjunct

NOTA INTERMEDIARA

privind actiunea de verificare/monitorizare corespunzatoare pentru indeplinirea
sarcinilor/activitatilor delegate prevazute in Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind
unele verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a Interventiei DR 25 -
Modernizarea infrastructurii de irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 — 2027

LOCATIA: Sediu ANIF FTIF/UA ..coiviviniivinssanios

In urma actiunii de verificare/monitorizare efectuata la FTIF/UA............., s-au constatat urmatoarele:

1. Eliberare adeverinta - FT IF/UA

Ly g T

L R A T T T R ST

SessesssesssssesEsesanEBREE R T L T T I LR R T R T

LR e e I mmmmMm T

Recomandari:.........

L e I, mmMmmmm MM T ™M T

2. Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea inve
terenul se afla in proprietatea statului, daca este cazul - FT IF/UA
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SEssssscsennemENRERRRRRRRRRS

Recomandarii...coeeesieeessesennees Ceeeeesererenarasennnesonsrnnns T e A R

3. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie(DALI) - FT IF/UA

(G 1 e g L
TR e e T e PR LA
-..tuotttl|'.....oo.ooooo..........--.....-'.oo.o..ooo.oooo..o....-lllttc00uqq--.UUcclllo.lllllll....bl‘OOOIIDIIv!luiccllllloo.lll
iR R AR e

I T T T N Y

. .
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Recomandarit o i ey e e L e
T A AL tetteteessesenennnnnnnsnattnananan AT R

BassessscrasRIREEERE R

4. Proiect Tehnic - FT IF/UA

CONS A AT et eteeeenserennnnrennrerennressssnessssnsssssssesssossssasssesesssssennnnesansneonnnrenns
R R S R A e e e
L R R R e I, T, m,mMmMmm MMM M M M M I M T T T T T T T T T

SesiccEsEreINRERRERRRDRAERERES

o %
.
B O A T I s snamaemsemisin s s A R R R O P P SR P A R R s e T SR AR
S EE

5. Modificari PT - FT IF/UA

o T

L L R I ou) 4

- [
iy
R R L R T L

\ A

..|l¢¢oocoolooo.c.-ll..n.n.ll.l.-t.tttac.cq||llclllllcc..a....n-ait-a-oo..u|q.qcclllllcl...ttltb--.t.-;‘a:‘v---""h-‘kg_;'\_l
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e S Y R S S R T

ssEmsssssesesemBEBeRABERRRE NS

o
.
(23=T el ) 14 T=14 T =1 o
secvine

sEsssEEERRNARESERRERR RS

6. Participarea la receptia la terminarea lucrarilor - FT IF/UA

B T 2L o | L S

SsssesnsssssnacsssesnERanEnS

. .
2
Recomandari:.........

asssssssasasaaEREN

Echipa de lucru (conform deciziei Directorului General ANIF):

L R R R R R R R R R R Ry

L R R P ]

o f”m: 3\ 0"'
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Formularul Anexa M9 ANIF Interventia DR 26 — infiintarea sistemelor de irigatii

Aprobat,

Director General

Avizat,

Director General Adjunct

NOTA INTERMEDIARA

privind actiunea de verificare/monitorizare corespunzatoare pentru indeplinirea
sarcinilor/activitatilor delegate prevazute in Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023
privind unele verificari specifice necesare in implementarea tehnica si financiara a
interventiei DR 26 - Tnfiin’garea sistemelor de irigatii - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 -
2027

LOCATIA: Sediu ANIF FTIF/UA ...ccvviviiinnnnnnes
n urma actiunii de verificare/monitorizare efectuati la FTIF/UA............., s-au constatat urmatoarele:

1. Eliberare adeverinta - FT [F/UA

B U
R R R R R e s
AR R R R R R Al R R R R N N R R R R R s T T T T T T " ™mMmm
G T L T e N e s e R e T o i mia s A RN

L T T T Ty

B O T U T s 005 S R T R R AR R AR R bR S AR R B 4 B N i A SR

A R L e R N L

~L O MA
Y | F‘i\ _--.|I\'-_‘¢’\

1. Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investitiei- fn cazsil:i# carg:
1 | :

terenul se afla in proprietatea statului - FT IF/UA "=/
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2. Studiul de fezabilitate - FT IF/UA

B 1L T,
R AR R
LR R N N N R R R N R R R R R R R R R R R s T

B R Y

Recomandari:............. R T R e e e T

R I R T T T ]
LR T T T R ey L N T T e sssee

3. Proiect Tehnic - FT IF/UA

EONSEAtArT liv v s e e
IR R R R N N N N N N R R R R R R R R R R R R R s s e s s T T T I I T ' ™ "™ "™ ™
AR R R R A R AR R R R A R R R R R R R R R N R R R N N N R N N N N N R R R NN ]
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-
.
ReCoMAaNETIS s siumisis i e s i i b e T s i s e
R R R SRR R A RS A AR A B R RN A M A AN A BN

4. Modificari PT - FT IF/UA
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5. Participarea la receptia la terminarea lucrarilor - FT IF/UA

Constatariti v rissi G
llll..llllllllll000..‘...-.-...'...IIIIoo.lll...l!.lllt.--c.ccUIIIIllIIIIllllll....-ttllllll-l.ﬂ.......lolllllll.lll...ll.....l‘l‘
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R R S RV R R T TR e

Echipa de lucru (conform deciziei Directorului General ANIF):
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