

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedură operațională pentru sM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedură: PO – 29 Versiunea: 01	Pagina 1
--	---	----------

EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PTh DE CĂTRE CTE ANIF PO - 29

Data elaborării : 10.03.2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedură operațională pentru SM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedură: PO – 29 Versiunea: 01	Pagina 2
--	---	----------

EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PTh DE CĂTRE CTE

ANIF

PO 29

ANIF

Exemplar nr.1

Elemente privind responsabilitatea	Funcția	Nume, prenume	Semnătura
ELABORAT	Inginer	Mariana - Emilia LUCA	
	Economist	Iuliana IVĂNCESCU	
	Consilier II	Amira SAWAN	
	Inginer	Răzvan VIȘINESCU	
	Inginer	Georgiana DUICULETE	
	Inginer	Cristiana Valentina FILIP	
	Șef serviciu	Vasilica STURZU	
	Șef serviciu	Adrian - Mircea NICA	
	Șef serviciu	Albertino - Giovani ROZA	
	Șef serviciu	Lina GRUIA	
	Șef serviciu	Răzvan ALECU	
	Dr. Inginer	Mircea TUAS	
	Inginer	Liviu - Florin BOCĂNETE	
	Inginer	Elisabeta Iuliana Mari Flor MILEA	
	Inginer	Mihai Radu DUCE	
	Șef serviciu	Corina Gabriela MIHALCEA	
	Șef birou	Emil POPA	
	Jurist	Sorin Adrian DINCĂ	
	Dr. Inginer	Carmen MARIN	
	Economist	Diana Laura ENE	
	Inginer	Ramona Irina CÂMPEANU	
	Inginer	Cristina Lucica LUNGU	
	Inginer	Călin COCU	
	Inginer	Gheorghe TOMESCU	
	Inginer	Diana Elena ALECU	
	Inginer	Iuliana ARIȘANU	
	Inginer	Adriana Zoe BRĂDEAN	
	Inginer	Andrei Alexandru IONIȚĂ	
	Inginer	Ionel MITU	
	Inginer	Petrișor PĂTRAȘCU	
	Inginer	Marinela PUIANU	
	Inginer	Mariana Mirela PRISECARU	
	Inginer	Viorela Cristina CARAULEA	
	Inginer	Mircea Matei ANDRONACHE	
AVIZAT	Director Tehnic Director Economic	Cornel POPA Andrei BARABULEA	
APROBAT	Director General Director Gen. Adjunct	Florin – Ionuț BARBU Ion COSTACHE	

ANIF

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedură operațională pentru SM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedură: PO – 29 Versiunea: 01	Pagina 4
--	---	----------

SCOP

Procedura prezintă stabilește modul în care se emite Raportul de analiză a modificărilor PTh (Formularul C 3.3.2) de către Consiliu Tehnico-Economic al ANIF, în cadrul Proiectului finanțat prin FEADR –PNDR 2014-2020 sub-măsura 4.3- componenta infrastructura de irigații.

Procedura operațională:

- Descrie modalitatea în care se emite Raportul de analiză a modificărilor PTh(Formularul C 3.3.2), de către Consiliul Tehnico-Economic al ANIF conform legislației în vigoare (Legea nr.10/1995, HG nr.28/2008 – Structura și metodologia de elaborare a Devizului general pentru lucrări de investiții și lucrări de intervenții; HG nr.363/2010 - Standardul de cost privind eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice pentru anumite capitole de cheltuieli din Devizul general, Legea nr.98/2016) în cadrul Proiectului finanțat prin FEADR –PNDR 2014-2020 sub-măsura 4.3- componenta infrastructura de irigații.
- Crează condițiile pentru verificarea datelor înscrise în documentația de modificare a PTh în vederea emiterii Raportului de analiză a modificărilor PTh(Formularul C 3.3.2), de către Consiliul Tehnico-Economic al ANIF.
- Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe persoanele desemnate responsabile pentru realizarea lucrării, în luarea deciziei.

1. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura stabilește modalitatea de emitere a Raportului de analiză a modificărilor PTh, de către Consiliul Tehnico-Economic al ANIF.

Verificarea existentei documentației referitoare la emiterea Raportului de analiză a modificărilor PTh (Formularul C 3.3.2), de către Consiliu Tehnico - Economic al ANIF privind proiectul „**Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, sub măsura 4.3-componenta infrastructura de irigații**” de către persoanele desemnate.

Documentația depusă în vederea emiterii Raportului de analiză a modificărilor PTh (Formularul C3.3.2) de către CTE ANIF include:

- Adresa de înaintare
- Dispoziția dirigintelui de șantier (Memoriu)
- Liste de cantități la care se renunță N.R.(Ordin de variație) – dacă este cazul
- Listele de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)
- Procesul verbal de analiză a modificărilor PTh (al FILIALEI TERITORIALE/UNITĂȚII DE ADMINISTRARE)
- Hotărârea Adunării Generale a OUA/FOUA sau documentul echivalent pentru orice altă formă de organizare a solicitantului
- Orice alt tip de documente referitor la modificarea PTh

Existenta datelor de corespondenta:

- Fax-uri
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare si semnătura)
- Numere de telefon de contact

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedură operațională pentru SM 4.3 — componenta infrastructura de irigații Cod procedură: PO – 29 Versiunea: 01	Pagina 5
--	---	----------

Procedura se aplică pe întreaga durată de realizare a obiectivelor de investiții din PNDR 2014-2020 –sub măsura 4.3-componenta infrastructura de irigații cât și în perioada de exploatare a acestora.

2. RESPONSABILITĂȚI

- Secretarul consiliului, după ce primește documentele privind modificarea PTh de la persoana desemnată, scanează și transmite electronic membrilor Consiliului de specialiști documentațiile mai sus menționate. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit (letric).
- După accesul la documentele scanate sau depuse în format letric, membrii Consiliului Tehnico - Economic studiază și analizează conținutul acestora.
- Membrii Consiliului Tehnico-Economic verifică dacă conținutul modificărilor PTh respectă legislația în vigoare, adică dacă cuprind Dispoziția dirigintei de șantier, elaborată împreună cu proiectantul și însoțită de investitor, Listele de cantități de lucrări la care se renunță (N.R.) și Listele de cantități de lucrări cu lucrările suplimentare (N.C.S.).
- Membrii Consiliului Tehnico - Economic studiază Procesul verbal de analiză a modificărilor PTh emis de Comisia de specialiști a FILIALELOR TERITORIALE/UNITĂȚILOR DE ADMINISTRARE.
- Membrii Consiliului Tehnico - Economic al ANIF verifică dacă documentația de modificare a PTh (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verificatorul de proiect.
- Membrii Consiliului Tehnico - Economic încheie un Raport de analiză a modificărilor PTh (Formularul C 3.3.2), iar secretarul acesteia transmite Raportul de analiză a modificărilor PTh (Formularul C 3.3.2) persoanei desemnate din cadrul ANIF, prin Adresă de înaintare. Termenul de desfășurare a acestor lucrări este de **3 zile**.
- În cazul în care se constată că sunt necesare informații suplimentare, secretarul Consiliului Tehnico - Economic are obligația să solicite beneficiarului documentația completată/modificată în termen de **5 zile**. Beneficiarul va retransmite documentația după ce va fi modificată/completată.
- Se reia procedura de întocmire a Raportului de analiză a modificărilor PTh. Termenul de transmitere online a Raportului de modificare a PTh(Formularul C 3.3.2) către CRFIR este de **5 zile**.
- La depunerea modificărilor, influențele valorice vor fi prezentate sub formă tabelară, respectiv liniile bugetului inițial cuprinzând doar sumele adăugate sau scăzute, acolo unde este cazul.
- Odată cu depunerea modificărilor solicitate se va depune și Hotărârea Adunării Generale a OUA/FOUAI sau documentul echivalent pentru orice altă formă de organizare a solicitantului și se reia procedura.

Prin termenul de “zile” se înțelege zile lucrătoare. La calculul unui termen exprimat în zile, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acțiune nu se ia în considerare.

Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.