

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 1/264
--	---	--------------

Anexa nr. 2
(la Ordinul MADR nr. 407 / 1513 2023)

**Manual de proceduri
privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF
în conformitate cu Acordul de delegare nr.
20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice
necesare în implementarea tehnică și financiară a
intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de
irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de
irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027**

Versiunea 01 revizia 01

**ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE**

AGENTIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 2/264
--	---	--------------

**Manual de proceduri
privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF
în conformitate cu Acordul de delegare nr.
20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice
necesare în implementarea tehnică și financiară a
intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de
irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de
irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027**

Versiunea 01 revizia 01



AVIZAT,
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ -
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PS

DIRECTOR GENERAL
Daniela Elena REBEGA

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 3/264
ANIF		

Titlul :

Procedură privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027


Versiunea 01 revizia 01

Stadiul elaborării procedurii:

• în lucru


draft

• aprobat

Versiunea 05 revizia 01	Tipul acțiunii (elaborare, modificare*, aprobare etc.) și fundamentarea modificării	Nume și prenume	Compartiment/ Funcția	Semnătura/Data
05 revizia 01	Elaborat conform Acordului de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 și conform Fluxului documentelor între AFIR și ANIF	Iuliana MANDA Mihai LAITĂ Elisabeta Iuliana Mari – Flor MILEA Ionel MITU Daniel DINULESCU Albertino Giovanni ROZA Georgiana MOLDOVEANU Carmen MARIN Ovidiu Florin DUMITRU Cristina-Viorela CARAULEA Alina-Cornelia ZELDEA Mircea-Matei ANDRONACHE Marius Răzvan MITRANA Otilia POPA Dumitru TEODOSIE - BOJOACA Irina GHIȚĂ	Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru Membru Grup de Lucru	            



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 4/264
--	---	--------------

Avizat	Andreea Valentina DUMITRU	Director Investiții	Direcția	
	Andrei BARABULEA	Director Economică	Direcția	
Aprobat	Cornel POPA	Director General ANIF		
	Adrian - Constantin BÎRZOI	Director General Adjunct ANIF		
	Traian BODEA	Director General Adjunct ANIF		
Avizat AFIR	Daniela NICOLAE Tudor MIHALE Dan CHIRU	Consilier DIBA-SIA Consilier DIBA-SIA Consilier DCP		       
	Lucian CONSTANTINESCU	Șef Serviciu Infrastructură de Acces		
	Cătălin GRIGORE	Director Direcția Infrastructură de Bază și de Acces		
	Elena Morena NICOLESCU	Șef Serviciu Metodologie		
	Cristiana Lucia CONSTANTINESCU	Director Direcție Coordonare Programe		
	Alina FLOREA	Director Direcția Juridică și Contencios		
	Florin Dan SCARLAT	Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non – Agricole		
	Adrian Ionuț CHESNOIU	Director General AFIR		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 5/264
--	--	--------------

Evidența difuzării:

Nr. Crt.	Copie nr.	Predare			Primire		
		Persoana	Data	Semnătura	Persoana	Data	Semnătura
1.							
2.							



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 6/264
--	---	--------------

CUPRINS

1. DICȚIONAR ȘI ABREVIERI	9
1.1. DICȚIONAR	9
1.2. ABREVIERI	12
2. REFERINȚE LEGISLATIVE	14
3. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE ACȚIUNE.....	16
4. ÎNREGISTRARE CERERE PENTRU OBTINERE ADEVERINȚĂ	17
5. ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE CĂTRE FTIF/UA	18
5.1. Eliberarea adeverinței de către FTIF/UA pentru intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații	18
5.2. Eliberarea adeverinței de către FTIF/UA pentru intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații	19
5a. ACORDUL ADMINISTRATORULUI TERENULUI PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI ÎN CAZUL ÎN CARE TERENUL SE AFLĂ ÎN PROPRIETATEA STATULUI.	21
5a.1. Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații	21
5a.2. Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații	22
6. ÎNREGISTRAREA ADEVERINȚEI ȘI DACĂ ESTE CAZUL A ACORDULUI MENȚIONAT LA PARAGRAFUL 5a.1/5a.2 ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE SOLICITANT	22
7. ÎNREGISTRAREA ȘI TRANSMITEREA ONLINE DALI/SF	22
8. ÎNREGISTRAREA DOCUMENTAȚIEI FAZA DALI/SF ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE LUCRU DIN FTIF/UA.....	23
8.1 Înregistrarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și transmiterea către echipa de lucru din FTIF/UA pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.....	23
8.2 Înregistrarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și transmiterea către echipa de lucru din FTIF/UA pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații	23
9. EMITEREA PROCESULUI-VERBAL DE ANALIZA A DALI/SF DE CĂTRE FTIF/UA.....	25
9.1 Emiterea procesului-verbal de analiza a DALI de către FTIF/UA pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.....	25



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 7/264
--	---	--------------

9.2 Emiterea procesului-verbal de analiza a Studiului de Fezabilitate de către FTIF/UA pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații	28
10. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A DALI/SF ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI CTE ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ANIF	34
10.1 Înregistrarea PV de analiză a DALI în vederea emiterii avizului CTE și transmiterea către ANIF pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.....	34
10.2 Înregistrarea PV de analiză a SF în vederea emiterii avizului CTE și transmiterea către ANIF pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații	35
11. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A DALI/SF ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI CTE ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE LUCRU DIN CADRUL ANIF – UC	36
12. EMITERE AVIZ CTE ANIF	36
12.1 Emitere aviz CTE ANIF pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații	36
12.2 Emitere aviz CTE ANIF pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații.....	40
13. ÎNREGISTRARE DOCUMENTAȚIE PRIMITĂ DE LA SECRETAR CTE DUPĂ EMITEREA AVIZULUI CTE ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE SOLICITANT/CRFIR	46
14. ÎNTOCMIRE ȘI TRANSMITERE ONLINE RAPORT AVIZE CTE ANIF CĂTRE AFIR.....	46
15. ÎNREGISTRARE LA ANIF A RAPORTULUI DE SELECȚIE/CONTESTAȚIE PRIMIT DE LA AFIR	47
16. ÎNREGISTRARE PROIECT TEHNIC DE CĂTRE ANIF	47
17. ÎNREGISTRARE PROIECT TEHNIC DE CĂTRE FTIF/UA ȘI TRANSMITERE CĂTRE ECHIPA/ECHIPELE DE LUCRU.....	47
18. EMITEREA PROCESULUI - VERBAL DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PT cu DALI/SF DE CĂTRE FTIF/UA	48
18.1 Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu DALI de către FTIF/UA pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.....	48
18.2 Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu SF de către FTIF/UA pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații	50
19. ÎNREGISTRARE PV DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PT cu DALI, A CONFORMITĂȚII PT cu SF ȘI TRANSMITERE CĂTRE ANIF	51
20. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PT CU DALI/SF ÎN VEDEREA EMITERII FIȘEI DE AVIZARE A CONFORMITĂȚII PT cu DALI/SF ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE LUCRU	52
21. EMITEREA FIȘEI DE AVIZARE A CONFORMITĂȚII PT CU DALI/SF	52
21.1 Emiterea Fișei de avizare a conformității PT cu DALI intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.....	52
21.2 Emiterea fișei de avizare a conformității PT cu SF intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații	54



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 8/264
---	--	--------------

22. ÎNREGISTRAREA FIȘEI DE AVIZARE A CONFORMITĂȚII PT CU DALI/SF ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE BENEFICIAR/CRFIR/ FTIF/UA	57
23. ÎNTOCMIRE ȘI TRANSMITERE ONLINE A SITUAȚIEI CU AVIZĂRILE CONFORMITĂȚII PT cu DALI/SF către AFIR	57
24. ÎNREGISTRARE SOLICITARE DE MODIFICARE PT DE CĂTRE ANIF – Unitatea Centrală.....	57
25. ÎNREGISTRARE DE CĂTRE FTIF/UA A DOCUMENTAȚIEI REFERITOARE LA MODIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI TRANSMITEREA ACESTEIA CĂTRE ECHIPA DE PROIECT	58
26. EMITEREA PROCESULUI-VERBAL DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT DE CĂTRE FTIF/UA	58
27. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT ÎN VEDEREA EMITERII RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE PROIECT DE LA ANIF UNITATEA CENTRALĂ.....	60
28. EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT DE CĂTRE CTE ANIF.....	61
29. ÎNREGISTRARE DOCUMENTAȚIE PRIMITĂ DE LA SECRETARUL CTE DUPĂ EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRII PT ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE CRFIR/ FTIF/UA	63
30. ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA LUNARĂ ONLINE A SITUAȚIEI AVIZĂRII MODIFICĂRILOR PT CĂTRE AFIR.....	64
31. PARTICIPAREA LA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR	64
32. ÎNREGISTRAREA PROCESULUI - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ȘI TRANSMITERE CĂTRE CRFIR/ANIF.....	64
33. ÎNREGISTRAREA LA ANIF A PROCESULUI-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR	64
34. ÎNREGISTRARE RAPORT PROIECTE FINALIZATE.....	64
35. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR	65
36. REGULI DE COMUNICARE	66
37. AUTORIZAREA SISTEMELOR LOCALE DE IRIGAȚII ALE CAROR PROIECTE DE ÎNFIINȚARE AU FOST FINANȚATE PRIN INTERVENȚIA DR 26 DIN CADRUL PS PAC 2023-2027	66
38. ARHIVARE ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI PE SUPORT FIZIC, LA ANIF	67
39. ARHIVARE ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI PE SUPORT FIZIC LA FTIF/UA	69
40. FLUXUL DOCUMENTELOR ÎNTRE ANIF și AFIR.....	71
41. VERIFICAREA/MONITORIZAREA PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR/ACTIVITĂȚILOR DELEGATE PREVAZUTE ÎN ACORDUL DE DELEGARE NR. 20394/02.10.2023	88
42. SOLUȚIONAREA RECOMANDĂRILOR DIN RAPOARTELE DE CONTROL.....	90
43. FORMULARE ȘI ANEXE	91



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 9/264
--	---	--------------

1. DICȚIONAR ȘI ABREVIERI

1.1.DICȚIONAR

Termenii și expresiile folosite în prezenta metodologie au următoarele semnificații:

- **Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare** - instituție publică cu personalitate juridică, responsabilă cu implementarea tehnică a intervențiilor DR 25 și DR 26 din cadrul Planului Strategic 2023-2027, care s-a înființat prin Ordonanța de Urgență nr.82/29 septembrie 2011, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare exploatează, administrează, întreține și repară amenajările de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică (potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a **Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004**, aprobate prin **Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005**, cu modificările ulterioare);

- **Solicitant** – persoană juridică, potențial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;
- **Beneficiar** – persoană juridică care a realizat un proiect de investiții și care a încheiat un contract de finanțare **cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR**;
- **Eligibil** – reprezintă îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare și Contractul de finanțare pentru FEADR;
- **Fișa intervenției** – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele intervenției, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, menționează categoriile de beneficiar și tipul sprijinului;
- **Fermier** – o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul dreptului intern, a cărei/cărui exploatare intră în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană, coroborat cu articolele 349 și 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și care desfășoară o activitate agricolă;
- **Fonduri nerambursabile** – fonduri acordate unei persoane fizice autorizate sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a intervenției DR-25, DR-26 și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției conform proiectului aprobat de AFIR;
- **Intervenție** – un instrument de sprijin însoțit de un set de condiții de eligibilitate specificate în PS PAC 2023-2027 pe baza unui tip de intervenție FEADR prevăzut în regulamentul PS și definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
- **Potențial beneficiar** – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse prin PS) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanțare cu AFIR;
- **Politica Agricolă Comună (PAC)** – este un set de reguli și mecanisme care reglementează producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 10/264
--	---	---------------

care acordă o atenție crescândă dezvoltării rurale. Are la bază prețuri comune și organizări comune de piață;

- **Planul strategic PAC 2023-2027** - reprezintă documentul programatic, în sensul art. 104 din regulamentul PS, în care sunt prevăzute intervențiile și sumele alocate României din FEADR, care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie de punere în aplicare.
- **Reprezentantul legal** – este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare;
- **Valoare eligibilă a proiectului** – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul ghid și care pot fi decontate prin FEADR, procentul de cofinanțare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;
- **Valoarea neeligibilă a proiectului** – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul ghid și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR, cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică, cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;
- **Valoare totală a proiectului** – suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;
- **Derulare proiect** – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;
- **Implementare proiect** – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
- **Infrastructura secundară de irigații** cuprinde: stații de pompare de punere sub presiune, inclusiv terenul aferent acestora, construcții hidrotehnice, conducte subterane, echipamente de irigat și alte asemenea bunuri situate pe teritoriul amenajării;
- **Echipament de irigat** – parte componentă, mobilă sau semi-mobilă a infrastructurii secundare de irigații, ce asigură udarea culturilor agricole, prin aducerea apei transportate de rețeaua de irigații la plante;
- **Sistemul de irigații din amonte** – este rețeaua hidraulică distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a putea prelua apa și/sau transporta apa, a distribui și a aplica apa pentru irigații pe o suprafață de teren definită și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces și infrastructura aferentă, pentru a exploata, a întreține și a repara sistemul de irigații, aflată între sursa sau priza de apă și punctele de livrare a apei pentru OUA-uri;
- **Sistem de irigații** – o rețea hidraulică distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva și/sau a transporta apa, a distribui și a aplica apa pentru irigații pe o suprafață de teren definită și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreține și a repara sistemul;
- **Sursa de apă pentru irigații (pentru intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații)** – este reprezentată fie de sursa naturală de apă (ape curgătoare, lacuri etc.), fie



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 11/264
---	--	---------------

apa transportată prin infrastructura principală de irigații (de la priza de apă la punctul de livrare a apei pentru OUA);

- **Sursa de apă pentru irigații (pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații)** – este reprezentată fie de sursa naturală de apă de suprafață (ape curgătoare, lacuri etc.)/subterană (ex.puțuri forate), fie apa transportată prin infrastructura principală sau secundară de irigații (de la priza de apă la punctul de racordare a sistemului de irigații);
- **SO (unități de producție standard)** – Producția standard a unui produs agricol (cultură sau animale), prescurtat SO, este valoarea medie monetară a producției agricole la prețul de la poarta fermei, în euro pe hectar sau pe cap de animale;
- **Amenajare de irigații** – o rețea la scară mare de structuri, pompe, canale și conducte care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă și a distribui apa pentru irigații unuia sau mai multor sisteme de irigații și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea;
- **Modernizarea infrastructurii de irigații** – Modernizarea infrastructurii de irigații – ansamblul operațiunilor efectuate pentru îmbunătățirea parametrilor de funcționare a infrastructurii de irigații prin utilizarea unor tehnologii, echipamente, subansambluri, materiale noi și moderne, în scopul creșterii performanțelor de exploatare a acestei infrastructuri, asigurând astfel utilizarea eficientă a apei pentru irigații și un impact redus asupra mediului - pe amplasamente existente fără modificarea destinației/funcționalității inițiale. Prin amplasament existent se înțelege planul de situație așa cum figurează în documentele de predare-preluare a infrastructurii. În situații justificate prin expertiză tehnică și argumentate tehnico-economic, elemente ale infrastructurii pot fi reamplasate fără a afecta funcționalitatea întregii amenajări. (Exemple: schimbarea amplasamentului stațiilor de pompare de punere sub presiune, schimbarea traseelor conductelor îngropate, etc.)
- **Punctul de livrare a apei pentru irigații** – locul din care Administrația sau alt furnizor de apă pentru irigații extrage sau livrează apă pentru irigații beneficiarilor, cu excepția hidranților de irigații;
- **Suprafață irigabilă** – suprafața care se irigă într-un sezon de irigații, așa cum acesta este definit de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mărimea suprafeței se declară de organizație pe baza aprobării adunării generale a organizației;
- **Suprafață de irigat** – suprafața care poate fi irigată dintr-un punct de livrare. Mărimea acestei suprafețe se determină din documentele tehnico-economice aferente proiectului;
- **Treapta de pompare** – suprafața de teren clar delimitată din cadrul unei amenajări de irigații, care poate fi alimentată cu apă pentru irigații de o stație de pompare de alimentare sau o stație de repompare și pe care distribuția apei către punctele de livrare a apei pentru irigații se realizează gravitațional din canalele/conductele de transport de aducțiune și de distribuție a apei;
- **Irigare prin picurare** este un sistem de micro-irigare care economisește apă și substanțe nutritive ingrasaminte, permițându-i apei să picure încet la rădăcinile plantelor, fie de deasupra suprafeței solului, fie îngropate sub suprafață. Sistemele de irigare prin picurare plasează apa direct în zona rădăcinii, ceea ce minimizează evaporarea. Sistemele de irigare prin picurare distribuie apa printr-o rețea de supape, țevi, tuburi și emițători;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 12/264
--	--	---------------

- **Fert-irigarea** - este o componenta foarte importantă a sistemelor de irigat prin picurare, microaspersie, aspersie fină, etc. și asigură administrarea în doze exacte a îngrășămintelor chimice și a produselor de protecția plantelor;
- **Directiva cadru apă** – Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu modificările și completările ulterioare;
- **Procedură** - Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității;
- **Proiect** – orice operațiune întreprinsă de un solicitant al intervențiilor incluse în PS 2023-2027;
- Prin termenul de "zile" se înțelege zile lucrătoare. La calculul unui termen exprimat în zile, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acțiune nu se ia în considerare;
- Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, este o zi de sărbătoare legală, sâmbătă sau duminică, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
- **Persoana desemnată** – angajatul/angajații care prin fișa postului au atribuțiuni și competențe pentru îndeplinirea sarcinilor respective;
- **Echipa de lucru** – membrii echipei de proiect denumiți specialiști.

1.2. ABREVIERI

- **ANIF** – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare;
- **AFIR** – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;
- **AM-PS** – Autoritatea de management pentru Planul Strategic PAC 2023-2027;
- **ANPM** – Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
- **APIA** – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – instituție publică subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă;
- **CTE-ANIF** – Consiliul Tehnico-Economic al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare;
- **CRFIR** – Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, structură organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel național există 8 centre regionale);
- **FEADR** – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune
- **MADR** – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- **ANAR** – Administrația Națională Apele Române;
- **OROIF** – Oficiul de Reglementare a Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 13/264
--	---	---------------

- **PNDR** – Programul Național de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și care respectă liniile directe strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;
- **PNRÎPIIDD** – Programul Național de Reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/26.10.2016;
- **PS** – Plan Strategic PAC 2023-2027;
- **SPP** – Stație/Stații de pompare de punere sub presiune;
- **PFA** – Persoane fizice autorizate;
- **II** – Întreprindere individuală;
- **IF** – Întreprindere familială;
- **SNC** – Societate în nume colectiv;
- **SCS** – Societate în comandită simplă;
- **SA** – Societate pe acțiuni;
- **SCA** – Societate în comandită pe acțiuni;
- **SRL** – Societate cu răspundere limitată;
- **ECA** – Curtea Europeană de Audit;
- **CCR-AA** – Curtea de Conturi a României - Autoritatea de Audit;
- **ISC** – Inspectoratul de Stat în Construcții;
- **FTIF** – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare – Filiale Județene ale ANIF;
- **UA** – Unități de Administrare ale FTIF;
- **OUAI** – Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații;
- **FOUAI** – Federația organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații;
- **SF** – Studiu de Fezabilitate;
- **DALI** – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție;
- **PT** – Proiect tehnic;
- **PV** – Proces-verbal;
- **OMADR** – Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;
- **CE** – Comisia Europeană;
- **UE** – Uniunea Europeană;
- **PAC** – Politica Agricolă Comună;
- **HG** – Hotărâre a Guvernului;
- **SO** – Unități de producție standard.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 14/264
--	---	---------------

2. REFERINȚE LEGISLATIVE

- **Tratatul de Aderare a României și Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană (Anexa VIII privind dezvoltarea rurală);**
- **Regulamentul (UE) nr.2115/2021** de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;
- **Regulamentul (UE) nr.2116/2021** privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;
- **Regulamentul (UE) nr.1060/2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize - Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene;
- **Regulamentul (UE) nr.741/2020** privind cerințele minime pentru reutilizarea apei;
- **Regulamentul (UE) nr.1303/2013** de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- **Regulamentul de punere în aplicare nr. 1011/2014** de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare, cu modificările ulterioare;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2531/2022** de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1173/2022** de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune;
- **Regulamentul (UE) nr. 1306/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.908/2014** de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările și completările ulterioare;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 15/264
--	---	---------------

- **Regulamentul (UE) nr. 679/2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- **Planul Strategic PAC 2023 - 2027** al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 07 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea nr.1488/2022** pentru modificarea Programului național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/26.10.2016;
- **Hotărârea nr. 988/2022** privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România;
- **Hotărârea Guvernului nr. 1570/2022** privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027;
- **Hotărârea Guvernului nr. 30/2017** privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigridină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr.742/2018** privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, al execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- **Hotărârea Guvernului nr. 925/1995** pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 1/2018** pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 273/1994** privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 615/2014** pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 10/1995** privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 50/1991**, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- **Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 138/2004** a îmbunătățirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 136/2022** pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea art. III alin. (1), (11) și (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 16/264
--	---	---------------

- **Legea nr. 36/1991** privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 227/2015** privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 207/2015** privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 573/2001** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații;
- **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- **Legea societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legii nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 1/2005** privind organizarea și funcționarea cooperatiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 1/2000** pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 566/2004** cooperatiei agricole, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 85/2014** privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011** privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța Guvernului nr. 27/2002** privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008** privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța Guvernului nr. 37/2005** privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare;
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 286/2023** pentru aprobarea delegării sarcinilor de implementare a intervențiilor din Planul strategic PAC 2023-2027;
- **Acord delegare nr. 20394/02.10.2023** privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR – 25 Modernizarea infrastructurii de irigații – din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027;
- **Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

3. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE ACȚIUNE

Prezenta procedură are ca scop definirea principiilor și etapelor punerii în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 17/264
--	---	---------------

verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR – 25 Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR – 26 Înfăințarea sistemelor de irigații – din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027.

Prezenta procedură stabilește analiza, verificarea și avizarea documentațiilor tehnico - economice aferente investițiilor din cadrul proiectelor finanțate prin Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și prin intervenția DR 26 - Înfăințarea sistemelor de irigații – din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 și detaliază atribuțiile și responsabilitățile structurilor ANIF implicate în procesul de analiză, verificare și avizare.

Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74, și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 5 „Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice”.

Intervenția DR-25 se axează exclusiv pe modernizarea infrastructurii secundare de irigații (din afara fermei).

Investițiile în modernizarea infrastructurii de irigații sunt necesare pentru a îmbunătăți eficiența acestor sisteme (pierderi de apă reduce, îmbunătățirea eficienței energetice), pentru a reduce dependența producției agricole de condițiile meteorologice, pentru a mări competitivitatea agricultorilor, precum și pentru a ajuta sectorul să facă față provocărilor pe termen lung generate de efectele schimbărilor climatice.

Intervenția DR 26 - Înfăințarea sistemelor de irigații se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74 și contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific 2 „Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare”.


Intervenția DR-26 asigură exclusiv finanțare pentru înființarea sistemelor locale de irigații care vor fi realizate în zone care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă.

Intervenția DR-26 se axează exclusiv pe înființarea sistemelor locale de irigații (respectiv se finanțează întregul circuit al apei de la sursă și până la plantă și vor cuprinde elementele componente definite în cadrul sistemului de irigații, conform legislației în vigoare).

4. ÎNREGISTRARE CERERE PENTRU OBTINERE ADEVERINȚĂ

În vederea stabilirii eligibilității viitorului proiect, solicitanții depun cererea (Anexa 3 la ghidul solicitantului) pentru obținerea adeverinței, la sediul FTIF/UA pe teritoriul căreia se găsește amplasat OUA/sistemul local de irigații. Adeverința este necesară în vederea verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pentru proiectul pentru care solicitantul intenționează să obțină fonduri europene nerambursabile prin intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații sau prin intervenția DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații.

Persoana care depune cererea prin care se solicită eliberarea adeverinței are obligația de a se legitima în calitate de beneficiar sau, dacă sunt persoane împuternicite de acesta, să prezinte o împuternicire scrisă pe baza căreia să poată fi legitimate. Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică cererea primită pe suport fizic în vederea transmiterii acesteia către secretarul comisiei de



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 18/264
--	---	---------------

specialiști din cadrul FTIF/UA și Anexa 1a ANIF întocmită de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA.

Atenție ! Atât la nivelul ANIF-UC cât și la nivelul filialelor teritoriale/unităților administrative ale ANIF va exista câte un registru special PS PAC 2023-2027 pentru fiecare din cele două intervenții DR 25 și respectiv DR 26 . Documentele intrate/ieșite la nivelul ANIF (cereri, adeverințe, avize, formulare, documentații tehnico-economice și anexele la acestea, etc) vor fi înregistrate în registrul special pentru PS PAC 2023-2027 corespunzător intervenției la care fac referire aceste documente.

5. ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE CĂTRE FTIF/UA

5.1. Eliberarea adeverinței de către FTIF/UA pentru intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FTIF/UA ale ANIF primesc de la solicitanți cererea de eliberare a Adeverinței (anexa 3 la ghidul solicitantului) privind plotul/ploturile pe care se doresc a se executa lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații.

Se identifică amenajarea din care plotul/ploturile stipulat/stipulate în cerere face/fac parte (Anexa 1b ANIF). Verificarea se face suprapunând planul de ansamblu al amenajării hidrotehnice indicate în cererea beneficiarului cu planul suprafețelor predate prin protocolul încheiat între ANIF și OUAI (în cazul în care solicitarea este depusă de aceștia).


Se verifică dacă suprafața maximă posibil de udată din punctul de livrare al apei pentru irigat este conform planului de amplasare al amenajării din care face/fac parte plotul/ploturile stipulate în cerere.

Comisia de specialiști împreună cu echipa de lucru verifică dacă este asigurată apa pentru irigații, identificarea bazinului hidrografic, suprafața posibilă de irigat din punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigații pentru care se solicită finanțare și dacă infrastructura principală de irigații din amonte este funcțională și dacă a fost sau nu modernizată, sau dacă este în curs de modernizare, dacă prin proiectul propus se va moderniza în întregime infrastructura (se vor lua în considerare și lucrările de modernizare anterioare, după caz), precum și autorizarea ANIF-ului teritorial de către ANAR (anexa 1b și anexa 2a).

Conform prevederilor din ghidul solicitantului aferent intervenției DR-25 se consideră că infrastructura principală amonte este în curs de modernizare în situația în care aceasta a fost inclusă la finanțare prin *Programul Național de Reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj* având aprobată nota conceptuală.

Comisia de specialiști împreună cu echipa de lucru verifică dacă infrastructura aferentă proiectului se alimentează din infrastructura administrată de ANIF (Anexa 1b ANIF și Anexa 2a ANIF).

Membrii comisiei de specialiști împreună cu echipa de lucru, după verificarea documentelor existente menționate anterior, procedează la verificarea conformității datelor din documentele studiate cu situația existentă pe teren (Anexa 1b ANIF). În acest sens, secretarul comisiei de specialiști aduce la cunoștință solicitantului ziua și ora vizitei pe teren printr-o adresă semnată de directorul FTIF/email, în vederea asigurării accesului persoanelor desemnate din comisia de specialiști și echipa de lucru. Vizita pe teren se face în prezența solicitantului. În cadrul vizitei în teren membrii comisiei verifică și starea corpului de apă, canal sau curs natural din punct



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 19/264
--	---	---------------

de vedere al condițiilor de nivel și debit la conductele de aspirație ale stației de pompare și punere sub presiune (Anexa 2a ANIF). Completarea Adeverinței solicitată de OUAİ se face conform modelului publicat în ghidul solicitantului, la care se anexează o copie după autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau OUAİ de către ANAR, din care să rezulte starea corpului de apă de suprafață care alimentează cu apă pentru irigat amenajarea hidroameliorativă din care face parte investiția cu referire la amenajarea din care face/fac parte plotul/ploturile care va/vor fi modernizat/modernizate (Anexa 1b ANIF).

Membrii comisiei de specialiști împreună cu echipa de lucru întocmesc fișa de verificare a documentelor – Anexa 1b, în vederea eliberării adeverinței solicitate de OUAİ.

În cazul în care unul dintre membrii comisiei de specialiști și ai echipei de lucru, nu este prezent în cadrul ședinței pentru eliberarea adeverinței, hotărârea se ia de către cei prezenți cu condiția respectării majorității de jumătate plus unul. Hotărârea comisiei de specialiști și a echipei de lucru va fi luată în baza fișei de verificare a documentelor (Anexa 1b ANIF) din care să rezulte că au fost verificate documentele care însoțesc cererea atât din punct de vedere scriptic cât și privitor la corespondența cu realitatea din teren. Se transmite adeverința completată (conform modelului din Anexa 3 la ghidul solicitantului) către persoana desemnată din cadrul FTIF/UA în vederea înregistrării acesteia și transmiterii către solicitant.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști) sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

Termenul pentru eliberarea adeverinței este de maxim 5 zile.

5.2. Eliberarea adeverinței de către FTIF/UA pentru intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

FTIF/UA ale ANIF primesc de la solicitanți cererea de eliberare a Adeverinței ANIF (Anexa 3 la Ghidul solicitantului) însoțită de documentele anexă la aceasta privind proiectul solicitantului de înființare a sistemului de irigații local și de încadrare a infrastructurii propuse prin proiect în categoria sistemelor de irigații locale, conform definiției din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se verifică dacă imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție) se identifică prin numărul de înscriere în cartea funciară/număr cadastral/număr tarla/număr parcelă, amplasat pe raza localității respective din județul respectiv, aflat în proprietatea/folosința solicitantului din județul respectiv și se va specifica dacă imobilul respectiv:

- nu se află situat pe teritoriul unei amenajări de irigații
- se află situat pe teritoriul amenajării de irigații, aparținând unui bazin hidrografic având ca sursă primară de apă, fiind/nefiind deservit de infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului.

Se verifică dacă investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă aflată în administrarea/prorietatea ANIF/FOUAİ/OUAİ.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 20/264
--	---	---------------

Se verifică dacă infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului care deservește suprafața de teren propusă prin proiect este/nu este funcțională și:

- a) nu a fost predată și nu este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de OUA/FOUA;
- b) a fost predată iar suprafața propusă prin proiect nu este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de OUA/FOUA.

Se verifică dacă infrastructura propusă prin proiect se încadrează în categoria *sistem de irigații local*, conform definiției din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere specificul culturilor pomicole/viticole/struguri de masă, se verifică dacă investiția vizează suprafețe de teren agricol care sunt deservite de o infrastructură secundară de irigații, conform ghidului solicitantului DR 26.

În cadrul vizitei în teren membrii comisiei de specialiști verifică și starea corpului de apă, verifică dacă imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție) se află/nu se află situat pe teritoriul unei amenajări, dacă infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului care deservește suprafața de teren propusă prin proiect a fost/nu a fost predată OUA/FOUA sau dacă este/nu este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de OUA/FOUA (Anexa 2a ANIF).

Membrii comisiei de specialiști împreună cu echipa de lucru, verifică dacă în planul de încadrare în zonă și planul de situație/planul parcelar pe care este figurată poziția imobilului (terenului agricol cu sau fără construcții) care face obiectul înființării sistemului de irigații locale precum și în memoriul justificativ întocmit de proiectantul investiției sunt menționate caracteristicile principale proiectate pentru înființarea sistemului de irigații local respectiv:

- tipul sistemului de irigații înființat
- suprafața agricolă deservită
- dotarea cu mijloace de măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații
- cultura care urmează a fi irigată
- sursa de apă necesară pentru irigații (copie aviz/autorizație ANAR pentru sursa de apă, după caz)
- actele de proprietate/folosință a imobilului (terenului agricol cu sau fără construcție)

În situația în care din Planul de încadrare în zonă și planul de situație/planul parcelar pe care este figurată poziția imobilului nu se poate stabili încadrarea suprafeței din proiect în amenajarea de irigații se va solicita beneficiarului proiectului completarea documentelor anexate cu coordonatele topografice în sistem STEREO 70 ale amplasmentului proiectat.

În situația în care este necesară verificarea pe teren (de. ex. pentru verificarea unor aspecte privind funcționalitatea infrastructurii de irigații administrată de ANIF/FOUA/OUA care deservește suprafața propusă prin proiect), membrii comisiei de specialiști împreună cu echipa de lucru, după verificarea documentelor existente menționate mai sus, procedează la verificarea conformității datelor din documentele studiate cu situația existentă pe teren (Anexa 1b ANIF). În acest sens, secretarul comisiei de specialiști aduce la cunoștință solicitantului și dacă este cazul OUA/FOUA ziua și ora vizitei pe teren, în vederea asigurării accesului persoanelor desemnate din comisia de specialiști și echipa de lucru. Vizita pe teren se face în prezența unui



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 21/264
--	---	---------------

solicitant/beneficiar. În cazul în care din documentele anexate la cererea solicitantului rezultă că sursa de apă pentru irigații care va alimenta sistemul de irigații local este reprezentată de apa transportată prin infrastructura principală sau secundară de irigații (de la priza de apă la punctul de racordare a sistemului de irigații), în cadrul vizitei în teren membrii comisiei de specialiști verifică și starea corpului de apă respectiv.

Completarea adeverinței solicitată se face conform modelului publicat în ghidul solicitantului.

În cazul în care unul dintre membrii comisiei de specialiști și a echipei de lucru, nu este prezent în cadrul ședinței pentru eliberarea adeverinței, hotărârea se ia de către cei prezenți cu condiția respectării majorității de jumătate plus unul. Hotărârea comisiei de specialiști și a echipei de lucru va fi luată în baza unei fișe de verificare a documentelor (Anexa 1b ANIF) din care să rezulte că au fost verificate documentele care însoțesc cererea din punct de vedere scriptic cât și, dacă este cazul, privitor la corespondența cu realitatea din teren. Se transmite Adeverința completată (conform modelului din Anexa 3 la ghidul solicitantului) către persoana desemnată din cadrul FTIF/UA în vederea înregistrării acesteia și transmiterii către solicitant.

Termenul pentru eliberarea adeverinței este de maximum 5 zile.

5a. ACORDUL ADMINISTRATORULUI TERENULUI PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI ÎN CAZUL ÎN CARE TERENUL SE AFLĂ ÎN PROPRIETATEA STATULUI.

5a.1. Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

În cazul în care terenul pe care se află amplasată infrastructura de irigații din proiect (de exemplu stația de pompare de punere sub presiune SPP) este în proprietatea statului, iar solicitantul deține prin protocol/proces-verbal/alte documente de folosință / proprietate numai activul fizic, atunci ANIF prin FTIF/UA va elibera acestor categorii de solicitanți (OUAI deținători de infrastructură secundară de irigații), la cererea acestora și documentul **Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției** (conform model din Anexa 1r ANIF).

Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință / proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF) se va elibera împreună cu Adeverința prevăzută la punctul 5 de la capitolul 5.1.

În situația în care protocolul/procesul – verbal de transmitere/alte documente care atestă dreptul de proprietate/folosință sunt încheiate pe o perioadă mai mică de 10 ani de la semnarea contractului, solicitantul va depune o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează că va prelungi protocolul/procesul- verbal/alte documente cu diferența de perioadă care să acopere perioada de 10 ani de la semnarea contractului de finanțare.

Se verifică dacă acestea sunt eliberate pe numele solicitantului și includ infrastructura care face obiectul modernizării propuse prin proiect.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 22/264
--	---	---------------

5a.2. Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

În cazul în care terenul pe care se va amplasa sistemul de irigații local din proiectul solicitantului se află în proprietatea statului, atunci ANIF prin FTIF/UA va elibera acestor categorii de solicitanți (fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice), la cererea acestora, documentul **Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului** (conform model din Anexa 1r ANIF).

Acordul menționat mai sus se va elibera împreună cu Adeverința prevăzută la punctul 5 de la capitolul 5.2.

6. ÎNREGISTRAREA ADEVERINȚEI ȘI DACĂ ESTE CAZUL A ACORDULUI MENȚIONAT LA PARAGRAFUL 5a.1/5a.2 ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE SOLICITANT

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea de a înregistra în registrul special în ordine cronologică adeverința împreună cu anexa/anexele aferente și, dacă este cazul, acordul menționat la paragraful 5a.1/5a.2, primit/primit pe suport fizic în vederea transmiterii acestuia/acestora către solicitant.

Adeverința și *Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției*, după caz, se transmit solicitantului pe suport fizic prin poștă cu confirmare de primire sau personal.

7. ÎNREGISTRAREA ȘI TRANSMITEREA ONLINE DALI/SF

Persoana desemnată din cadrul ANIF - Unitatea Centrală are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația primită online pe care o transmite pe suport fizic pentru a fi înregistrată în registrul special în ordine cronologică. Documentația va fi încărcată în FTP în vederea transmiterii acesteia online către FTIF/UA.

Acest lucru include:

- Descărcarea din Domeniul Comun alocat Centrului Regional și județului aferent amplasamentului proiectului și imprimarea documentației primite de către persoana desemnată în vederea emiterii avizului CTE-ANIF.

Domeniu comun DC – Spațiul informatic la care au acces doar grupurile de experți nominalizați din cadrul SIBA -CR, DIBA- SIA AFIR, cât și grupul de angajați nominalizați din cadrul ANIF nivel Central. În DC sunt create foldere pe CR-uri și județe în cadrul cărora se vor crea fișiere pentru fiecare proiect unde vor fi introduse datele. Concomitent cu încărcarea documentelor în DC, Expertul SIBA/angajatul ANIF va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă.

- Persoana desemnată din cadrul ANIF -Unitate Centrală are obligația și responsabilitatea să verifice conform Anexei 1g ANIF documentația transmisă.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 23/264
--	--	---------------

- Înregistrarea în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată.
- Transmiterea online a documentației către FTIF/UA.

8. ÎNREGISTRAREA DOCUMENTAȚIEI FAZA DALI/SF ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE LUCRU DIN FTIF/UA

8.1 Înregistrarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și transmiterea către echipa de lucru din FTIF/UA pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Documentația transmisă include:

- DALI
- Expertiza tehnică (Raportul de expertiză tehnică) pentru solicitanții care depun DALI
- Orice alt tip de document referitor la DALI
- Existența datelor de corespondență:
- Fax-uri
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare și semnătură)
- Numere de telefon de contact

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o/le transmit/e pe email secretarului comisiei de specialiști și redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit (letric). De asemenea, persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să transmită pe suport fizic documentația primită pentru a fi înregistrată în registrul special în vederea predării acesteia către echipa de lucru. Acest lucru include:

- Descărcarea și imprimarea documentației primite de către persoana desemnată în vederea emiterii PV de analiză DALI de către FTIF/UA;
- Înregistrarea în registrul special în ordine cronologică.

8.2 Înregistrarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și transmiterea către echipa de lucru din FTIF/UA pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Documentația transmisă include:

- Studiul de Fezabilitate întocmit conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Adeverința ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului);



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 24/264
--	---	---------------

- Acordul administratorului terenului care se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale pentru realizarea investiției (dacă este cazul);
- Forma de deținere/folosință a terenului agricol, aferent investiției (dacă solicitantul deține în proprietate întreaga suprafață de teren agricol gestionată, dacă solicitantul deține parțial suprafața de teren agricol gestionată, sau dacă solicitantul nu deține teren agricol în proprietate);
- Avizul de gospodărire a apelor eliberat de ANAR, în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF;
- Anexa 6 - Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun, precum și prin verificarea amplasamentului investiției în harta bazinelor hidrografice elaborată de ANAR;
- Anexa 7 – Listă UAT-uri potențial irigabil în funcție de potențialul irigabil al UAT pe raza căruia este amplasată investiția;
- Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția (planul va fi prezentat în situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte);
- Statutul juridic al solicitantului (PFA, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Entități private cu personalitate juridică - FORME ASOCIATIVE, Entități private cu personalitate juridică, ALTELE decât formele asociative, Entități publice cu personalitate juridică, ALTELE decât formele asociative);
- Documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc);
- Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelunge valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani)
- Certificat de urbanism;
- Avize/acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism;
- Certificat de atestare al proiectantului;
- Orice alt tip de document referitor la SF;
- Existența datelor de corespondență;
- Fax-uri;
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare și semnătură);
- Numere de telefon de contact;

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o/le transmit/e pe email secretarului comisiei de specialiști și redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit (letric). De asemenea, persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să transmită pe suport fizic documentația primită pentru a fi înregistrată în registrul special în vederea predării acesteia către echipa de lucru. Acest lucru include:



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 25/264
--	--	---------------

- Descărcarea și imprimarea documentației primite de către persoana desemnată în vederea emiterii PV de analiză SF de către FTIF/UA;
- Înregistrarea în registrul special în ordine cronologică.

9. EMITEREA PROCESULUI-VERBAL DE ANALIZA A DALI/SF DE CĂTRE FTIF/UA

9.1 Emiterea procesului-verbal de analiza a DALI de către FTIF/UA pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Se emite Procesul-Verbal de analiză a DALI de către comisia de specialiști a FTIF/UA, în cadrul proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.

Se studiază, analizează și verifică DALI conform legislației în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare) privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).

Echipa de lucru analizează și studiază datele înscrise în documentația depusă pentru emiterea punctului de vedere, urmând înregistrarea acestora în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată.

După înregistrarea documentației în registrul special în ordine cronologică, persoana desemnată va verifica existența documentației referitoare la emiterea Procesului - Verbal de analiză a DALI de către comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA privind proiectul aferent prin Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.

Documentația depusă în vederea emiterii procesului - verbal de analiză a DALI de către comisia de specialiști include:

- Documentația tehnico-economică faza DALI;
- Expertiza Tehnică (Raportul de expertiză tehnică) în cazul în care solicitantul a depus DALI;
- În conformitate cu prevederile Art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 742/2018 *documentația de avizare pentru lucrări de intervenții* trebuie să fie verificată de către verficator de proiecte atestat conform legii pentru verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile;
- Hotărârea Adunării Generale a OUAİ;
- Acordul pentru realizarea investiției pentru membrii OUAİ care este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor OUAİ;
- Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenului aferent investiției, însoțite de însoțite de acordul deținătorilor de teren implicați în proiect/angajamentul solicitantului că va obține acordurile de la deținătorii de teren pe ale căror terenuri este amplasată investiția. Documentele ce atestă dreptul de folosință asupra terenului aferent investiției trebuie să confere OUAİ dreptul să execute lucrările de construcții prevăzute în DALI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 26/264
--	---	---------------

art. 33 din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință /proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF);
- Protocol / Proces - verbal de transmitere/alte documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (pe o durată de minim 10 ani de la semnarea contractului de finanțare) asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare pe care o administrează organizația pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia.

În situația în care Protocolul/Procesul-verbal de transmitere/alte documente care atestă dreptul de proprietate/folosință sunt încheiate pe o perioadă mai mică de 10 ani de la semnarea contractului, la dosarul cererii de finanțare trebuie să existe declarația pe proprie răspundere prin care solicitantul se angajează că va prelungei protocolul/procesul-verbal/alte documente cu diferența de perioadă care să acopere perioada de 10 ani de la semnarea contractului de finanțare.

- Adeverința ANIF completată cu toate elementele solicitate în modelul de adeverință (Anexa nr. 3 la ghidul solicitantului). În cazul în care infrastructura principală din amonte care deservește plotul/ploturile din proiect nu se află în administrarea ANIF (de. ex. în cazul când administrator este FOUAI) se va prezenta adeverința conform modelului din Anexa 3 la ghid emisă de FOUAI ;
- Autorizarea de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii documentației pentru FTIF a ANIF sau, după caz, pentru FOUAI/OUAI cu alimentarea direct din sursă;
- Contractul multianual / abonamentul încheiat cu un furnizor de apă pentru irigații, pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigații pentru care se solicită investiția, în vigoare la data depunerii documentației;
- Punctul de vedere al membrilor echipei de proiect denumiți specialiști ca urmare a analizării și studierii documentației depuse DALI + Expertiza Tehnică, împreună cu Anexa 2b ANIF - Raport de control pe teren ;
- Orice alt tip de documente (referitoare la DALI).

Echipa de lucru, după ce primește documentațiile privind DALI de la persoana desemnată are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea DALI urmând să emită un punct de vedere împreună cu Anexa 2b ANIF - Raport de control pe teren, unde constata dacă există/nu există neconcordanțe referitoare la documentația studiată și analizată.

Secretarul comisiei de specialiști, după ce primește documentațiile privind DALI împreună cu punctul de vedere emis de către echipa de lucru și Anexa 2b ANIF, le transmite în format letric membrilor comisiei de specialiști în vederea verificării acestora. Membrii comisiei de specialiști verifică conținutul documentelor scanate și depuse în format letric, întocmind o fișă de verificare a documentelor având la bază verificările din teren în prezența solicitantului (Anexa 1c - ANIF).



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 27/264
--	---	---------------

Membrii comisiei de Specialiști, după verificarea documentelor existente menționate anterior, au obligația și responsabilitatea să procedeze la verificarea conformității datelor din documentele studiate cu situația existentă pe teren conform fișei de verificare a documentelor (Anexa 1c - ANIF). În caz de neconformitate constatată la vizita pe teren, beneficiarul va avea posibilitatea de a lua la cunoștință și de a face observațiile corespunzătoare, fiind semnat al Raportului de control pe teren (Anexa 2b - ANIF). Comisia de specialiști a FTIF/UA verifică dacă conținutul DALI respectă legislația în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare), dacă pentru lucrările de modernizare a infrastructurii secundare de irigații prevăzută în DALI este respectată rezonabilitatea prețurilor și dacă există Certificatul de Urbanism valabil (Anexa 1c ANIF). De asemenea dacă solicitantul a depus Expertiza Tehnică (Raportul de expertiză tehnică) membrii comisiei verifică dacă aceasta respectă legislația în vigoare (art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 742/2018) și dacă aceasta se referă la obiectivul de investiție din DALI.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă DALI este întocmită de către persoane fizice/juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activități de proiectare de îmbunătățiri funciare. Atașat la DALI trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat conform legislației în vigoare respectiv cel al expertului tehnic care a întocmit Expertiza tehnică pentru acest proiect. Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică în cazul lucrărilor de modernizare propuse prin Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții dacă această documentație a fost ștampilată de verificator de proiect atestat conform legii pentru verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile și dacă la DALI sunt anexate referatul/ele de verificare tehnică pentru lucrările de modernizare prevăzute. Se verifică la acesta/ea data, semnătura, ștampila și dacă are/au o concluzie favorabilă.

În cazul în care proiectul vizează investiții în stația/stațiile de pompare de punere sub presiune sau investiții în conductele principale (CP) și/sau secundare (CS), echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică în cadrul DALI și în bugetul indicativ din cererea de finanțare, devizul/devizele pe obiect/obiecte cu lucrările/echipamentele/ instalațiile prevăzute pentru modernizarea SPP și/sau a CP/ CS.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă investiția prevede contorizarea apei. Echipa de lucru va efectua vizita în teren verificând existența contorizării și va proceda la emiterea "Raportului privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă" în care vor consemna existența sau nu a contorizării.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică în DALI dacă proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat.

În cazul în care în DALI sunt prevăzute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică existența în DALI a listei cu echipamentele de irigat conținând denumirea, caracteristicile principale și valorile estimate ale acestora în bugetul indicativ și devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști vor verifica dacă în DALI și în expertiza tehnică este justificată tehnico-economic necesitatea achiziționării de noi echipamente de irigat prin prezentul proiect. Solicitanții care prin proiectele depuse pe submăsura 4.3 în sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020 au achiziționat echipamente de irigat care asigură udarea întregii



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 28/264
--	---	---------------

suprafețe irigabile a plotului nu vor mai putea achiziționa alte echipamente de irigații în cadrul intervenției DR 25 din PS PAC 2023-2027.

Secretarul comisiei de specialiști are obligația și responsabilitatea de a convoca beneficiarul la ședința comisiei de specialiști în vederea susținerii proiectului depus.

Comisia de specialiști din teritoriu are rolul de a constata situația din teren, dacă aceasta este conform descrierii din DALI și Expertiza tehnică și dacă soluția tehnică propusă în DALI este corelată cu tehnologia infrastructurii principale aferente (Anexa 1c ANIF).

În cazul în care se constată că există neconcordanțe între DALI și Expertiza tehnică și situația din teren sau scenariul tehnico-economic adoptat nu este cel optim, se consemnează aceste constatări în procesul - verbal al ședinței comisiei de specialiști.

În cazul în care au fost aduse modificări ale proiectului în faza DALI ca urmare a solicitării membrilor CTE ANIF, echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști vor verifica dacă modificările și/sau completările tehnice aduse se regăsesc printre scenariile/varianțele din proiectul inițial respectiv din raportul de expertiza tehnică și dacă acestea se pot sau nu încadra printre lucrările de modernizare stipulate în certificatul de urbanism și avizele eliberate pentru respectivul proiect.

Documentele elaborate și semnate de proiectant ca urmare a solicitării membrilor CTE ANIF în vederea emiterii avizului CTE vor avea și avizul Expertului Tehnic dacă se impune acest lucru, vor fi semnate și ștampilate de către solicitant.

În această situație, secretarul comisiei de specialiști are obligația și responsabilitatea să transmită documentația și Procesul - Verbal de analiza al ședinței împreună cu anexele aferente către ANIF.

Comisia de specialiști încheie un Proces – Verbal de analiză a DALI, iar secretarul acesteia transmite Procesul - Verbal împreună cu anexele aferente persoanei desemnate din cadrul FTIF/UA în vederea înaintării acestora către ANIF.

Termenul pentru emiterea Procesului - verbal de analiză a DALI împreună cu anexa/anexele aferente, înregistrarea și transmiterea acestora către ANIF va fi de maximum 5 zile de la primirea documentației.

În cazul în care sunt solicitate informații suplimentare/clarificări de către CTE ANIF privind documentația tehnică (DALI), se reia procedura, iar termenul alocat pentru emiterea procesului-verbal de analiză a DALI de către FTIF/UA împreună cu anexa/anexele aferente, înregistrarea și transmiterea acestora către ANIF va fi de maximum 3 zile de la primirea documentației.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

9.2 Emiterea procesului-verbal de analiza a Studiului de Fezabilitate de către FTIF/UA pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Se emite Procesul-Verbal de analiză a SF de către comisia de specialiști a FTIF/UA, în cadrul proiectului finanțat prin FEADR Planul Strategic PAC 2023-2027 Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații.

Se studiază, analizează și verifică SF conform legislației în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare) privind etapele de elaborare și conținutul



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 29/264
--	---	---------------

- cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).

Echipa de lucru analizează și studiază datele înscrise în documentația depusă pentru emiterea punctului de vedere, urmând înregistrarea acestora în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată.

După înregistrarea documentației în registrul special în ordine cronologică, persoana desemnată va verifica existența documentației referitoare la emiterea Procesului - Verbal de analiză a SF de către comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA privind proiectul aferent prin Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații.

Documentația depusă în vederea emiterii procesului - verbal de analiză a SF de către comisia de specialiști include:

- Studiul de Fezabilitate întocmit conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Adeverința ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului);
- Acordul administratorului terenului care se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale pentru realizarea investiției (dacă este cazul);
- Forma de deținere/folosință a terenului agricol, aferent investiției (dacă solicitantul deține în proprietate întreaga suprafață de teren agricol gestionată, dacă solicitantul deține în proprietate parțial suprafața de teren agricol gestionată, sau dacă solicitantul nu deține teren agricol în proprietate);
- Avizul de gospodărire a apelor eliberat de ANAR, în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF;
- Anexa 6 - Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun, precum și prin verificarea amplasamentului investiției în harta bazinelor hidrografice elaborată de ANAR;
- Anexa 7 – Listă UAT-uri potențial irigabil în funcție de potențialul irigabil al UAT pe raza căruia este amplasată investiția;
- Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția (planul va fi prezentat în situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte);
- Statutul juridic al solicitantului (PFA, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Entități private cu personalitate juridică - FORME ASOCIATIVE, Entități private cu personalitate juridică, ALTELE decât formele asociative, Entități publice cu personalitate juridică, ALTELE decât formele asociative);
- Documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc);
- Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelungi valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 30/264
--	---	---------------

10 ani)

- Certificat de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire;
- Certificat de atestare al proiectantului;
- Punctul de vedere al membrilor echipei de proiect denumiți specialiști ca urmare a analizării și studierii documentației depuse SF, împreună cu Anexa 2b ANIF - Raport de control pe teren ;
- Orice alt tip de document referitor la SF.

Echipa de lucru, după ce primește documentațiile privind SF de la persoana desemnată are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea SF urmând să emită un punct de vedere împreună cu Anexa 2b ANIF - Raport de control pe teren (dacă a fost necesară și vizita la amplasamentul investiției), unde constată dacă există/nu există neconcordanțe referitoare la documentația studiată și analizată.

Secretarul comisiei, după ce primește documentațiile privind SF împreună cu punctul de vedere emis de către echipa de lucru și Anexa 2b ANIF, le transmite în format letric membrilor comisiei de specialiști în vederea verificării acestora. Membrii comisiei de specialiști verifică conținutul documentelor scanate și depuse în format letric, întocmind o fișă de verificare administrativă și tehnică a documentelor privind SF având la bază verificările din teren în prezența solicitantului (Anexa 1c - ANIF).

Membrii comisiei de specialiști au obligația să verifice documentele existente menționate mai sus, și, dacă este necesar (de. ex. pentru situațiile în care sursa de apă pentru irigații care va alimenta sistemul de irigații local este reprezentată de apa transportată prin infrastructura principală sau secundară de irigații a ANIF/FOUAI/OUAI) să procedeze la verificarea conformității datelor din documentele studiate cu situația existentă pe teren conform fișei de verificare administrativă și tehnică a documentelor privind SF (Anexa 1c - ANIF). În caz de neconformitate constatată la vizita pe teren, beneficiarul va avea posibilitatea de a lua la cunoștință și de a face observațiile corespunzătoare, fiind semnat al Raportului de control pe teren (Anexa 2b - ANIF).

Comisia de specialiști a FTIF/UA verifică dacă conținutul SF respectă legislația în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare), dacă pentru lucrările sistemului de irigații prevăzute în SF este respectată rezonabilitatea prețurilor și dacă există Certificatul de Urbanism valabil (Anexa 1c ANIF). Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă soluția tehnică, cuprinde descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional – arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază și dacă este corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși. Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă indicatorii tehnico-economici propuși respectă legislația în vigoare. Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate. De asemenea echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă solicitantul a depus schema hidrotehnică a amenajării propuse și calculele de dimensionare (fizic și valoric inclusiv specificațiile tehnice) pe fiecare componentă în parte și dacă se referă la obiectivul de investiție din SF.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă SF este întocmit de către persoane fizice/juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activități de



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 31/264
--	---	---------------

proiectare de îmbunătățiri funciare. Atașat la SF trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat conform legislației în vigoare, care a întocmit Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică următoarele elemente:

- a) investiția prevede contorizarea apei.

Aceasta va fi verificată în baza informațiilor din Studiul de fezabilitate, întocmit conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

- b) sistemul de irigații propus prin proiect nu este alimentat dintr-un corp de apă a cărui stare a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de volumul de apă :
- avizul de gospodărire a apelor eliberat de ANAR, în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF;
 - studiul de fezabilitate întocmit conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- informațiile prevăzute în Anexa 6 la ghid *Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun*, precum și prin verificarea amplasamentului investiției în harta bazinelor hidrografice elaborată de ANAR;

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă avizul ANAR este/nu este eliberat pentru proiectul solicitantului și dacă acesta este valabil la data depunerii cererii de finanțare.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă solicitantul deține în proprietate întreaga suprafață de teren agricol gestionată, dacă solicitantul deține în proprietate parțial suprafața de teren agricol gestionată sau nu deține teren agricol în proprietate.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă în documentația tehnico-economică sunt incluse în proiect elemente care implică agricultura de precizie (de ex: fert-irigare, irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizări ale sistemului bazate pe umiditatea solului/prognoze meteo, etc).

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică în SF dacă proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat.

În cazul în care în SF sunt prevăzute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică existența în SF a Listei cu echipamentele de irigat conținând denumirea, caracteristicile principale și valorile estimate ale acestora în bugetul indicativ și devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat precum și rezonabilitatea prețurilor.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă în SF este justificată tehnico-economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigat prin prezentul proiect. În cazul în care nu există în SF justificarea tehnico-economică referitoare la echipamentele de irigat se va solicita prin informații suplimentare transmiterea acesteia.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlănțuirea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 32/264
---	--	---------------

În cadrul SF echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști vor analiza comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor. Descrierea scenariului/opțiunii optime recomandate se va baza pe:

- c) obținerea și amenajarea terenului;
- d) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;
- e) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional – arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși;

În situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă solicitantul prezintă în cadrul SF planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă suprafața terenului de irigat din proiect este amplasată pe teritoriul mai multor Unități Teritoriale Administrative (UAT-uri) atunci, se verifică dacă în SF este specificată suprafața brută și respectiv suprafața irigabilă (suprafața netă) a plotului/ploturilor aferentă fiecărui UAT în parte.

Se verifică dacă extrasul de carte funciară, este emis pe numele solicitantului și dacă vizează imobilul și amplasamentul menționat în proiect. Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști verifică dacă **Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI.**

În situația în care alimentarea noului sistem se va realiza din rețeaua ANIF atunci este obligatorie autorizarea ANIF-ului teritorial de către ANAR.

Secretarul comisiei de specialiști are obligația și responsabilitatea de a convoca beneficiarul la ședința comisiei de specialiști în vederea susținerii proiectului depus.

Comisia de specialiști din teritoriu are rolul de a constata situația din teren, dacă aceasta este conform descrierii din SF. (Anexa 1c ANIF).

În cazul în care se constată că există neconcordanțe între SF și situația din teren sau scenariul tehnico-economic adoptat nu este cel optim, se consemnează aceste constatări în procesul - verbal al ședinței comisiei de specialiști.

În cazul în care au fost aduse modificări ale proiectului în SF ca urmare a solicitării membrilor CTE ANIF, echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști vor verifica dacă modificările și/sau completările tehnice aduse se regăsesc printre scenariile/varianțele din proiectul inițial și dacă acestea se pot sau nu încadra printre lucrările stipulate în certificatul de urbanism și avizele eliberate pentru respectivul proiect.

Documentele elaborate și semnate de proiectant ca urmare a solicitării membrilor CTE ANIF în vederea emiterii avizului CTE vor fi semnate și ștampilate de către solicitant.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 33/264
--	---	---------------

Comisia de specialiști încheie un proces – verbal de analiză a SF, iar secretarul acesteia transmite procesul - verbal împreună cu anexele aferente persoanei desemnate din cadrul FTIF/UA în vederea înaintării acestora către ANIF-UC.

Secretarul comisiei de specialiști are obligația și responsabilitatea să transmită documentația și procesul verbal de analiză al ședinței împreună cu anexele aferente, către ANIF-UC.

Termenul pentru emiterea procesului - verbal de analiză a SF împreună cu anexa/anexele aferente, înregistrarea și transmiterea acestuia către ANIF-UC va fi de **maximum 5 zile** de la primirea documentației.

În cazul în care sunt solicitate informații suplimentare/clarificări de către CTE ANIF privind documentația tehnică (SF), se reia procedura, iar temenul alocat pentru emiterea procesului-verbal de analiză a SF de către FTIF/UA împreună cu anexa/anexele aferente, înregistrarea și transmiterea acestora către ANIF - UC va fi de **maximum 3 zile** de la primirea documentației.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

NOTA:

Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției.

Verificarea se va face pe baza următoarelor documente obligatorii:

a) Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință asupra imobilului (terenurile și clădirile, după caz) aferent investiției:

- În cazul Societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafețele aduse în folosința societății, numele membrilor fermieri care le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus în folosința societății, care trebuie să fie de minim 10 ani.

- Actul de proprietate asupra imobilului (teren și construcție, după caz) sau contractele de concesiune, închiriere și arendă încheiate, în condițiile legii, care să certifice dreptul de folosință asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

sau

- În cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani, se acceptă prezentarea unor documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelunge valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani.

Documentul trebuie să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții după caz, în acord cu precizările din studiul de fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare cu modificările și completările ulterioare (art. 33 și 66³), având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 34/264
--	---	---------------

- Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, prin proiectul care propune investiții de lucrări privind construcții noi.

- Certificatul de urbanism.

b) Documente ce atestă acordul administratorului/proprietarului terenului care se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale pentru realizarea investiției.

10. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A DALI/SF ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI CTE ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ANIF

10.1 Înregistrarea PV de analiză a DALI în vederea emiterii avizului CTE și transmiterea către ANIF pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

- Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația, pe care o transmite pe suport fizic/online către ANIF-UC.

Acest lucru include:

- Înregistrarea în registrul special în ordine cronologică a PV de analiză a DALI împreună cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF, Anexa 1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de lucru și Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă;
- Transmiterea PV de analiză a DALI împreună cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF, Anexa 1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de lucru și Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă) către ANIF și a fotografiilor relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren.

Înregistrarea documentelor și procedura de expediere.

Documentele primite și expediate sunt procesate de către persoana desemnată din cadrul FTIF/UA astfel :

- Ștampilează și completează documentul în original (după caz),
- Scanează documentul original,
- Originalul este înregistrat în registrul special cu datele solicitate, copia fiind în folderul de intrări/ieșiri,
- După înregistrarea documentației primite persoana desemnată transmite pe suport fizic /online documentația înregistrată destinatarului,
- O verificare săptămânală este indicată pentru a vedea dacă a fost trimis documentul,
- O verificare bilunară pentru a verifica dacă documentul a fost primit.

Correspondența, atât email-urile primite cât și cele expediate sunt înregistrate sub numele destinatarului, cu foldere separate pentru intrările și ieșirile de corespondență.

Atunci când un folder este complet sau în funcție de necesități, conținutul corespondenței trebuie să fie înregistrat cu data, număr de referință (consecutiv) subiect/titlul



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 35/264
--	---	---------------

subiectului), data răspunsului și eticheta este pusă în fața fișierului pentru o identificare mai facilă.

Documentele originale ale tuturor scrisorilor, inclusiv email-uri printate, sunt ștampilate în momentul primirii, cu o ștampilă ce conține titlul proiectului, numărul proiectului, data primirii, trimisă în copie sau nu, răspuns cerut (da/nu), acțiunea (dacă nu este specificat clar), data răspunsului și numărul dosarului (se va folosi o singură ștampilă pentru toate proiectele).

10.2 Înregistrarea PV de analiză a SF în vederea emiterii avizului CTE și transmiterea către ANIF pentru intervenția DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații

- Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația, pe care o transmite pe suport fizic/online către ANIF.

Acest lucru include:

- Înregistrarea în registrul special în ordine cronologică a PV de analiză a SF împreună cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF, Anexa 1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de lucru,
- Transmiterea PV de analiză a SF împreună cu anexele aferente (Anexa 2b ANIF, Anexa 1c ANIF, Punctul de vedere al echipei de lucru către ANIF și a fotografiilor relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren dacă aceasta a fost necesară.

Înregistrarea documentelor și procedura de expediere.

Documentele primite și expediate sunt procesate de către persoana desemnată din cadrul FTIF/UA astfel :

- Ștampilează și completează documentul în original (după caz),
- Scanează documentul original,
- Originalul este înregistrat în registrul special cu datele solicitate, copia fiind în folderul de intrări/ieșiri,
- După înregistrarea documentației primite persoana desemnată transmite pe suport fizic /online documentația înregistrată destinatarului,
- O verificare săptămânală este indicată pentru a vedea dacă a fost trimis documentul,
- O verificare bilunară pentru a verifica dacă documentul a fost primit.

Corespondența, atât email-urile primite cât și cele expediate sunt înregistrate sub numele destinatarului, cu foldere separate pentru intrările și ieșirile de corespondență.

Atunci când un folder este complet sau în funcție de necesități, conținutul corespondenței trebuie să fie înregistrat cu data, număr de referință (consecutiv) subiect (titlul subiectului), data răspunsului și eticheta este pusă în fața fișierului pentru o identificare mai facilă.

Documentele originale ale tuturor scrisorilor, inclusiv email-uri printate, sunt ștampilate în momentul primirii, cu o ștampilă ce conține titlul proiectului, numărul proiectului, data primirii, trimisă în copie sau nu, răspuns cerut (da/nu), acțiunea (dacă nu este specificat clar), data răspunsului și numărul dosarului (se va folosi o singură ștampilă pentru toate proiectele).



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 36/264
--	---	---------------

11. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A DALI/SF ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI CTE ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE LUCRU DIN CADRUL ANIF – UC

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să înregistreze PV de analiză a DALI/SF împreună cu anexele aferente în registrul special în ordine cronologică, pe care le transmite pe suport fizic/online către echipa de lucru, în vederea verificării acestora.

- Persoana desemnată din cadrul ANIF - Unitate Centrală are obligația și responsabilitatea să verifice conform Anexei 1g ANIF documentația transmisă.

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/le primită/e online, pe care o/le transmite/transmit pe email membrilor CTE.

12. EMITERE AVIZ CTE ANIF

12.1 Emitere aviz CTE ANIF pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Stabilește modul în care se emite avizul ANIF pentru DALI de către Consiliul Tehnico - Economic (CTE), în cadrul Proiectului pentru care se solicită finanțare din PS PAC 2023-2027 DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.

Describe modalitatea în care se verifică de către membrii CTE documentația tehnico-economică faza DALI întocmită conform legislației în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații (Anexa -1i ANIF).

Creează condițiile pentru studierea și analiza datelor înscrise în documentația depusă în vederea emiterii Punctului de vedere de către echipa de lucru.

Creează condițiile pentru verificarea datelor înscrise în documentația depusă și în Punctul de vedere emis de către echipa de lucru în vederea emiterii avizului CTE.

Documentația depusă în vederea emiterii avizului CTE ANIF pentru DALI include:

- Documentația tehnico-economică faza DALI;
- Expertiza Tehnică (Raportul de expertiză tehnică);
- Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenului aferent investiției, însoțite de acordul deținătorilor de teren implicați în proiect/angajamentul solicitantului că va obține acordurile de la deținătorii de teren pe ale căror terenuri este amplasată investiția. Documentele ce atestă dreptul de folosință asupra terenului aferent investiției trebuie să confere OUAİ dreptul să execute lucrările de construcții prevăzute în DALI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 33 din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Acordul pentru realizarea investiției pentru membrii OUAİ care este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor OUAİ;
- Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință /proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 37/264
--	---	---------------

amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF);

- Protocol / Proces - verbal de transmitere/alte documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (pe o durată de minim 10 ani de la semnarea contractului de finanțare) asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare pe care o administrează organizația pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia
În situația în care protocolul/procesul-verbal de transmitere/alte documente care atestă dreptul de proprietate/folosință sunt încheiate pe o perioadă mai mică de 10 ani de la semnarea contractului, la dosarul cererii de finanțare trebuie să existe declarația pe proprie răspundere prin care solicitantul se angajează că va prelungi protocolul/procesul-verbal/alte documente cu diferența de perioadă care să acopere perioada de 10 ani de la semnarea contractului de finanțare. ;
- Adeverința ANIF completată cu toate elementele solicitate în modelul de adeverință (Anexa nr. 3 la ghidul solicitantului). În cazul în care infrastructura principală din amonte care deservește plotul/ploturile din proiect nu se află în administrarea ANIF (de. ex. în cazul când administrator este FOUAI) se va prezenta Adeverința conform modelului din Anexa 3 la ghid emisă de FOUAI;
- Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii documentației pentru FTIF a ANIF sau, după caz, pentru FOUAI/OUAI cu alimentarea direct din sursă;
- Contractul multianual / abonamentul încheiat cu un furnizor de apă pentru irigații, pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigații pentru care se solicită investiția, în vigoare la data depunerii documentației;
- Anexa 1h ANIF - Fișa de verificare a documentelor DALI;
- Anexa 1g ANIF - Fișa de verificare a documentelor DALI;
- Procesul - Verbal de analiză al comisiei de specialiști din cadrul FTIF/UA împreună cu anexa/anexele aferente;
- Raport privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă
- Orice alt tip de documente (referitoare la DALI).

Echipa de lucru, după ce primește de la persoana desemnată documentația privind DALI împreună cu procesul - verbal de analiză al comisiei de specialiști de la FTIF/UA și anexa/anexele aferente, are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea DALI urmând să emită Anexa 1h ANIF - Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor DALI, (anexă ce va conține referiri inclusiv cu privire la concordanța/neconcordanța informațiilor din aceste documente).

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă DALI este întocmită de către persoane fizice/juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activități de proiectare de îmbunătățiri funciare. Atașat la DALI trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat conform legislației în vigoare respectiv cel al expertului tehnic care a întocmit Expertiza tehnică pentru acest proiect. Echipa de lucru verifică în cazul lucrărilor de modernizare propuse prin Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții dacă această documentație a fost stampilată de verificatorul de proiect, atestat conform legii pentru verificarea proiectelor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile și dacă la DALI sunt anexate referatul/ele de verificare tehnică pentru lucrările de modernizare prevăzute. Se verifică la acesta/ea data, semnătura, ștampila și dacă are/au o concluzie favorabilă.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 38/264
--	--	---------------

În cazul în care proiectul vizează investiții în stația/stațiile de pompare de punere sub presiune sau investiții în conductele principale (CP) și/sau secundare (CS), Echipa de lucru și membrii CTE verifică în cadrul DALI și în bugetul indicativ din cererea de finanțare, devizul/devizele pe obiect/obiecte cu lucrările/echipamentele/ instalațiile prevăzute pentru modernizarea SPP sau a CP/ CS.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă investiția prevede contorizarea apei și totodată existența "Raportului privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă" întocmit de membrii echipei de lucru din cadrul FTIF/UA.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică în DALI dacă proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat.

În cazul în care în DALI sunt prevăzute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci echipa de lucru și membrii CTE verifică existența în DALI a Listei cu echipamentele de irigat conținând denumirea, caracteristicile principale și valorile estimate ale acestora în bugetul indicativ și devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat.

Echipa de lucru și membrii CTE vor verifica dacă în DALI și în expertiza tehnică este justificată tehnico-economic necesitatea achiziționării de noi echipamente de irigat prin prezentul proiect. Solicitanții care prin proiectele depuse pe submăsura 4.3 în sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020 au achiziționat echipamente de irigat care asigură udarea întregii suprafețe irigabile a plotului nu vor mai putea achiziționa alte echipamente de irigat în cadrul intervenției DR 25 din PS PAC 2023-2027. În cazul în care nu există în DALI justificarea tehnico-economică referitoare la echipamentele de irigat, se va solicita prin informații suplimentare transmiterea acesteia.

Secretarul CTE, după ce primește documentațiile/documentele privind DALI împreună cu Anexa 1h ANIF emisă de către echipa de lucru le transmite în format letric membrilor CTE în vederea verificării acestora. Membrii CTE verifică conținutul documentelor scanate și depuse letric.

Secretarul CTE convoacă solicitantul împreună cu proiectantul la ședința CTE, în vederea susținerii proiectului depus.

Membrii CTE ANIF verifică dacă conținutul DALI și Expertiza tehnică (Raportul de expertiză tehnică) este întocmit conform legislației în vigoare, dacă proiectantul a respectat rezonabilitatea prețurilor, dacă sunt atașate la DALI toate avizele conforme privind asigurarea utilităților, în cazul în care proiectul impune, întocmind fișa de verificare a documentelor (Anexa 1i - ANIF).

Membrii CTE analizează procesul - verbal de analiză DALI al comisiei de Specialiști împreună cu anexa/anexele aferente transmis/transmise de FTIF/UA și Anexa 1h ANIF emisă de către echipa de lucru din Unitatea Centrală.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor, se constată de către membrii CTE ANIF că este necesar.

Informațiile suplimentare solicitate de către experții ANIF, respectă Manualul de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare 20394/02.10.2023 privind unele verificările specifice necesare în implementarea tehnică și financiară DR - 25 Modernizarea infrastructurii de irigații – din cadrul Planului Strategic PAC 2023



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 39/264
--	---	---------------

– 2027, nu aduc modificări condițiilor de eligibilitate ale proiectului depus și nu conduc la depășirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului.

Informațiile suplimentare solicitate pot fi utilizate pentru clarificarea unor aspecte identificate și nu pot conduce la înlocuirea sau depunerea unor documente care trebuiau depuse odată cu cererea de finanțare.

În cazul în care au fost aduse modificări ale proiectului în DALI ca urmare a solicitării membrilor CTE ANIF, echipa de lucru și membrii CTE vor verifica dacă modificările și/sau completările tehnice aduse se regăsesc printre scenariile/varianțele din proiectul inițial respectiv din raportul de expertiza tehnică și dacă acestea se pot sau nu încadra printre lucrările de modernizare stipulate în certificatul de urbanism și avizele eliberate pentru respectivul proiect.

Documentele elaborate și semnate de proiectant ca urmare a solicitării membrilor CTE-ANIF în vederea emiterii avizului CTE vor avea și avizul Expertului Tehnic dacă se impune acest lucru, vor fi semnate și ștampilate de solicitant și transmise la AFIR.

Membrii CTE se întâlnesc la data și ora la care au fost convocați și consemnează în Procesul - Verbal al ședinței problemele pe care le-au constatat atunci când au verificat documentele primite, în vederea remedierii acestora, sau justificarea cu privire la faptul că nu sunt necesare modificări ale DALI.

Se emite Avizul Consiliului Tehnico - Economic al ANIF (conform procedurii proprii), care împreună cu DALI se înaintează, de către secretarul CTE, persoanei desemnate în vederea înregistrării în registrul special și transmiterii acestuia online împreună cu anexa/anexele aferente către CRFIR și către FTIF/UA. Secretarul CTE transmite online Avizul Consiliului Tehnico - Economic al ANIF împreună cu anexa/anexele aferente, către solicitant/proiectant.

În cazul în care se constată că în DALI soluția tehnică adoptată nu este cea optimă sau scenariul tehnico-economic din care aceasta face parte nu este cel optim, sau sunt necesare completări/modificări ale documentației, se consemnează aceste constatări în Procesul - Verbal al ședinței și în Anexa 11 ANIF. În acest caz, secretarul CTE ANIF are obligația să transmită documentația și extras din Procesul - Verbal al ședinței, persoanei desemnate în vederea înregistrării în registrul special, iar pentru reluarea procedurii Secretarul CTE transmite online Extrasul din Procesul - Verbal al ședinței către solicitant/proiectant.

Termenul pentru emiterea avizului CTE a DALI împreună cu anexa/anexele aferente va fi de maximum **10 zile** de la primirea analizei de la FTIF.

Modificările tehnico-economice ce se impun pentru obținerea avizului CTE nu trebuie să conducă la modificarea condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție și să nu conducă la depășirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului.

La depunerea modificărilor, influențele valorice vor fi prezentate sub formă tabelară, respectiv liniile bugetului inițial cuprinzând doar sumele adăugate sau scăzute, acolo unde este cazul.

În cazul în care pentru obținerea avizului CTE sunt necesare modificări ale documentației de către proiectant, acesta este obligat să le depună în termen de **maximum 3 zile lucrătoare** de la transmiterea online a Extrasului de proces verbal al ședinței CTE din partea secretarului CTE ANIF.

În acest caz emiterea avizului CTE se va face în maximum **2 zile** de la primirea procesului-verbal de analiză a DALI de către FTIF/UA împreună cu anexa/anexele aferente pentru documentația modificată. Eliberarea și transmiterea avizelor CTE (favorabile/nefavorabile) se va



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 40/264
--	---	---------------

face în aceeași zi pentru toți solicitanții în termen de maximum **15 zile (20 zile în cazul în care sunt necesare modificări/clarificări)** de la primirea on line a DALI de la CRFIR.

Echipa de lucru și membrii CTE sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

Notă:

În cazul în care solicitantul a beneficiat de fonduri nerambursabile acordate pentru achiziționarea de echipamente de irigat în sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020, achiziția unor noi echipamente de irigat în sesiunea din cadrul PS PAC 2023 - 2027 va fi posibilă numai în condițiile în care prin expertiză și respectiv prin DALI este justificat tehnico-economic acest lucru, raportat la suprafața irigabilă a plotului și ținând cont de capacitățile echipamentelor achiziționate în sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020.

Solicitanții care prin proiectele depuse în sesiunile din cadrul PNDR 2014-2020 au achiziționat echipamente de irigat care asigură udarea întregii suprafețe irigabile a plotului, nu vor mai putea achiziționa alte echipamente de irigat în cadrul sesiunii din PS PAC 2023-2027.

12.2 Emitere aviz CTE ANIF pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Stabilește modul în care se emite avizul ANIF pentru SF de către Consiliul Tehnico - Economic (CTE), în cadrul Proiectului pentru care se solicită finanțare prin intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, din cadrul PS PAC 2023-2027

Describe modalitatea în care se verifică de către membrii CTE documentația tehnico-economică faza SF întocmită conform legislației în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare) în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații (Anexa -1i ANIF).

Creează condițiile pentru studierea și analizarea datelor înscrise în documentația depusă în vederea emiterii Punctului de vedere de către echipa de lucru.

Creează condițiile pentru verificarea datelor înscrise în documentația depusă și în Punctul de vedere emis de către echipa de lucru în vederea emiterii avizului CTE.

Documentația depusă în vederea emiterii avizului CTE ANIF pentru SF include:

- Studiul de Fezabilitate întocmit conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Adeverința ANIF (Anexa 3 la Ghidul Solicitantului);
- Acordul administratorului terenului care se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale pentru realizarea investiției (dacă este cazul);
- Forma de deținere/folosință a terenului agricol, aferent investiției (dacă solicitantul deține în proprietate întreaga suprafață de teren agricol gestionată, solicitantul deține în proprietate parțial suprafața de teren agricol gestionată, sau dacă solicitantul nu deține teren agricol în proprietate);
- Avizul de gospodărire a apelor eliberat de ANAR, în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 41/264
---	--	---------------

- Anexa 6 - Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun, precum și prin verificarea amplasamentului investiției în harta bazinelor hidrografice elaborată de ANAR;
- Anexa 7 – Listă UAT-uri potențial irigabil în funcție de potențialul irigabil al UAT pe raza căruia este amplasată investiția;
- Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția (planul va fi prezentat în situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte);
- Statutul juridic al solicitantului (PFA, Întreprindere individuală, Întreprindere familială, Entități private cu personalitate juridică - FORME ASOCIATIVE, Entități private cu personalitate juridică, ALTELE decât formele asociative, entități publice cu personalitate juridică, ALTELE decât formele asociative);
- Documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc);
- Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelunge valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani);
- Certificat de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire;
- Certificat de atestare al proiectantului;
- Anexa 1h ANIF - Fișa de verificare a documentelor SF;
- Anexa 1g ANIF - Fișa de verificare a documentelor SF;
- Procesul - Verbal de analiză al comisiei de specialiști din cadrul FTIF/UA împreună cu anexa/anexele aferente;
- Orice alt tip de documente (referitoare la SF).

Echipa de lucru, după ce primește de la persoana desemnată documentația privind SF împreună cu procesul - verbal de analiză al comisiei de specialiști de la FTIF/UA și anexa/anexele aferente, are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea SF urmând să emită Anexa 1h ANIF - Fișa de verificare a documentelor privind SF, (anexă ce va conține referiri inclusiv cu privire la concordanța/neconcordanța informațiilor din aceste documente).

Secretarul CTE, după ce primește documentațiile/documentele privind SF- ul împreună cu Anexa 1h ANIF emisă de către echipa de lucru) le transmite în format letric membrilor CTE în vederea verificării acestora. Membrii CTE verifică conținutul documentelor scanate și depuse în format letric, întocmind o fișă de verificare administrativă și tehnică a documentelor privind SF (Anexa 1i).

Membrii CTE ANIF verifică dacă conținutul SF este întocmit conform legislației în vigoare, dacă proiectantul a respectat rezonabilitate prețurilor, dacă există Certificatul de Urbanism valabil și dacă sunt atașate la SF toate avizele conforme privind asigurarea utilităților în cazul în care proiectul impune, întocmind fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor privind SF (Anexa 1i - ANIF).



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01.	Pagina 42/264
--	--	---------------

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă soluția tehnică, cuprinde descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional – arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază și dacă este corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși. Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă indicatorii tehnico-economici propuși respectă legislația în vigoare. Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general și devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate.

De asemenea echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă solicitantul a depus schema hidrotehnică a amenajării propuse și calculele de dimensionare (fizic și valoric inclusiv specificațiile tehnice) pe fiecare componentă în parte și dacă se referă la obiectivul de investiție din SF.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă SF este întocmit de către persoane fizice/juridice atestate de MADR, conform legii, pentru a executa activități de proiectare de îmbunătățiri funciare. Atașat la SF trebuie să existe atestatul proiectantului, eliberat conform legislației în vigoare, care a întocmit Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică următoarele elemente:

- investiția prevede contorizarea apei.

Aceasta condiție va fi verificată în baza informațiilor din Studiul de fezabilitate, întocmit conform legislației în vigoare privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice..

- sistemul de irigații propus prin proiect nu este alimentat dintr-un corp de apă a cărui stare a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă:

- avizul de gospodărire a apelor eliberat de ANAR, în situația în care sursa de apă nu este asigurată prin intermediul infrastructurii ANIF;

- studiul de fezabilitate întocmit conform legislației în vigoare privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- Anexa 6 - Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun, precum și prin verificarea amplasamentului investiției în harta bazinelor hidrografice elaborată de ANAR;

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă autorizația/avizul este/nu este eliberată/eliberat pentru amenajări de irigații sau dacă autorizația/avizul este/nu este în termenul de valabilitate.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă solicitantul deține în proprietate întreaga suprafață de teren agricol gestionată, deține în proprietate parțial suprafața de teren agricol gestionată, sau nu deține teren agricol în proprietate.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă în documentația tehnico-economică sunt incluse în proiect elemente care implică agricultura de precizie (de ex: fert-irigare, irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizări ale sistemului bazate pe umiditatea solului/prognoze meteo, etc).



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 43/264
--	---	---------------

Echipa de lucru și membrii CTE verifică în SF dacă proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat.

În cazul în care în SF sunt prevăzute cheltuieli aferente echipamentelor de irigat, atunci echipa de lucru și membrii CTE verifică existența în SF a Listei cu echipamentele de irigat conținând denumirea, caracteristicile principale și valorile estimate ale acestora în bugetul indicativ și devizul pe obiect specific echipamentelor de irigat precum și rezonabilitatea prețurilor.

echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă în SF este justificată tehnico-economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigat prin prezentul proiect. În cazul în care nu există în SF justificarea tehnico-economică referitoare la echipamentele de irigat se va solicita prin informații suplimentare transmiterea acestora.

În cadrul SF echipa de lucru și membrii CTE vor analiza comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor. Descrierea scenariului/opțiunii optime recomandate se va baza pe:

- obținerea și amenajarea terenului;
- asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;
- soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional – arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși;

În situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă solicitantul prezintă în cadrul SF planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă suprafața terenului de irigat din proiect este amplasată pe teritoriul mai multor Unități Teritoriale Administrative (UAT-uri) atunci, se verifică dacă în SF este specificată suprafața brută și respectiv suprafața irigabilă (suprafața netă) a plotului/ploturilor aferentă fiecărui UAT în parte.

Se verifică dacă extrasul de carte funciară, este emis pe numele solicitantului și dacă vizează imobilul și amplasamentul menționat în proiect.

Echipa de lucru și membrii CTE verifică dacă **Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI, conform specificațiilor din ghidul solicitantului DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații.**

În situația în care alimentarea noului sistem se va realiza din rețeaua ANIF atunci este obligatorie autorizarea ANIF-ului teritorial de către ANAR.

Secretarul CTE poate convoca solicitantul împreună cu proiectantul la ședința CTE, în vederea susținerii proiectului depus, dacă este cazul.

Membrii CTE analizează procesul - perbal de analiză SF al comisiei de specialiști împreună cu anexa/anexele aferente transmis/transmise de FTIF/UA și Anexa 1h ANIF emisă de către echipa de lucru din Unitatea Centrală.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 44/264
--	--	---------------

Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare are dreptul de a solicita documente sau informații suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor, se constată de către membrii CTE ANIF că este necesar.

Informațiile suplimentare solicitate de către membrii CTEANIF, respectă Manualul de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 și nu aduc modificări condițiilor de eligibilitatea ale proiectului depus.

Informațiile suplimentare solicitate pot fi utilizate pentru clarificarea unor aspecte identificate și nu pot conduce la înlocuirea sau depunerea unor documente care trebuiau depuse odată cu cererea de finanțare.

În cazul în care au fost aduse modificări ale proiectului în SF ca urmare a solicitării membrilor CTE ANIF, echipa de lucru și membrii CTE vor verifica dacă modificările și/sau completările tehnice aduse se regăsesc printre scenariile/variantele din proiectul inițial și dacă acestea se pot sau nu încadra printre lucrările stipulate în certificatul de urbanism și avizele eliberate pentru respectivul proiect.

Documentele elaborate și semnate de proiectant ca urmare a solicitării membrilor CTE-ANIF în vederea emiterii avizului CTE vor fi semnate și ștampilate de solicitant și transmise la AFIR.

Membrii CTE se întâlnesc la data și ora la care au fost convocați și consemnează în Procesul - Verbal al ședinței problemele pe care le-au constatat atunci când au verificat documentele primite, în vederea remedierii acestora, sau justificarea cu privire la faptul că nu sunt necesare modificări ale SF.

Se emite Avizul Consiliului Tehnico - Economic al ANIF (conform procedurii proprii), care împreună cu SF-se înaintează, de către secretarul CTE , persoanei desemnate în vederea înregistrării în registrul special și transmiterii acestuia online împreună cu anexa/anexele aferente către CRFIR și către FTIF/UA. Secretarul CTE transmite online Avizul Consiliului Tehnico - Economic al ANIF împreună cu anexa/anexele aferente către solicitant/proiectant.

În cazul în care se constată că în SF scenariul tehnico-economic din care acesta face parte nu este cel optim, sau sunt necesare completări/modificări ale documentației, se consemnează aceste constatări în Procesul - Verbal al ședinței și în Anexa 1i ANIF. În acest caz, secretarul CTE ANIF are obligația să transmită documentația și extras din Procesul - Verbal al ședinței, persoanei desemnate în vederea înregistrării în registrul special pentru reluarea procedurii. Secretarul CTE transmite online Extrasul din Procesul - Verbal al ședinței către solicitant/proiectant.

Termenul pentru emiterea avizului CTE ANIF a SF-ului împreună cu anexa/anexele aferente va fi de 10 zile de la primirea analizei de la FTIF.

Modificările tehnico-economice ce se impun pentru obținerea avizului CTE nu trebuie să conducă la modificarea condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție și să nu conducă la depășirea valorii eligibile nerambursabile a proiectului.

La depunerea modificărilor, influențele valorice vor fi prezentate sub formă tabelară, respectiv liniile bugetului inițial cuprinzând doar sumele adăugate sau scăzute, acolo unde este cazul.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 45/264
--	---	---------------

În cazul în care pentru obținerea avizului CTE sunt necesare modificări ale documentației de către proiectant, acesta este obligat să le depună în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal al ședinței CTE din partea Secretarului CTE ANIF.

În acest caz emiterea avizului CTE se va face în maximum în **2 zile** de la primirea procesului-verbal de analiză a SF de către FTIF/UA împreună cu anexa/anexele aferente pentru documentația modificată. Eliberarea și transmiterea avizelor CTE (favorabile/nefavorabile) se va face în aceeași zi pentru toți solicitanții în termen de maximum **15 zile (20 zile în cazul în care sunt necesare modificări/clarificări)** de la primirea online a SF de la CRFIR.

Echipa de lucru și membrii CTE sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

Notă:

Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției.

Verificarea se va face pe baza următoarelor documente obligatorii:

Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra imobilului(terenurile și clădirile, după caz) aferent investiției:

- În cazul societăților agricole se atașează tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafețele aduse în folosința societății, numele membrilor fermieri care le dețin în proprietate și perioada pe care terenul a fost adus în folosința societății, care trebuie să fie de minim 10 ani.

- Actul de proprietate asupra imobilului (teren și construcție, după caz) sau contractele de concesiune, închiriere și arendă încheiate, în condițiile legii, care să certifice dreptul de folosință asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

sau

- În cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani, se acceptă prezentarea unor documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelungi valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani.

Documentul trebuie să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din studiul de fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare cu modificările și completările ulterioare (art. 33 și 66¹), având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect.

- Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, prin proiectul care propune investiții de lucrări privind construcții noi.

- Certificatul de urbanism.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 46/264
--	---	---------------

- Documente ce atestă acordul administratorului/proprietarului terenului care se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale pentru realizarea investiției.

13. ÎNREGISTRARE DOCUMENTAȚIE PRIMITĂ DE LA SECRETAR CTE DUPĂ EMITEREA AVIZULUI CTE ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE SOLICITANT/CRFIR

Documentația transmisă pe suport fizic/online include:

- Aviz CTE,
- Extras din Procesul - Verbal al ședinței împreună cu anexa/anexele aferente (în cazul în care sunt necesare modificări ale documentației de către proiectant).

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică documentația primită pe suport fizic/online în vederea transmiterii online a acesteia către CRFIR. După înregistrarea documentelor, Secretarul CTE are obligația și responsabilitatea de a le transmite online și către solicitant/proiectant.

Înregistrarea documentelor și procedura de expediere

Documentele primite și expediate sunt procesate de către persoana desemnată din cadrul ANIF astfel:

- Ștampilează și completează documentul în original (după caz),
- Scanează documentul original,
- Originalul este înregistrat în registrul special cu datele solicitate, copia fiind în folder - ul de intrări/ieșiri,
- După înregistrarea documentației primite, Secretarul CTE transmite pe suport fizic /online documentația înregistrată solicitantului/proiectantului,
- Persoana desemnată din cadrul ANIF va încărca Avizul CTE împreună cu anexa/anexele aferente în domeniul comun (DC), în folderul alocat proiectului la județul/centrul regional corespunzător și va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă CRFIR. În cazul în care la DALI/SF depus inițial de solicitant au fost aduse modificări și/sau completări ca urmare a solicitării membrilor CTE ANIF atunci persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația de a încărca în domeniul comun (DC), în folderul alocat proiectului, alături de avizul CTE și documentația depusă de solicitant cu modificările și/sau completările solicitate și respectiv documentul emis de ANIF în baza căruia solicitantul a operat modificările și/sau completările respective.

14. ÎNTOCMIRE ȘI TRANSMITERE ONLINE RAPORT AVIZE CTE ANIF CĂTRE AFIR

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să întocmească Raportul de avize CTE. Acest lucru presupune centralizarea avizelor CTE. Raportul de avize CTE se înregistrează în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată și se încarcă online în folderul *Rapoarte* din Domeniul Comun de unde poate fi preluat de AFIR.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 47/264
--	--	---------------

Transmiterea lunară online către AFIR a **Raportului cu avize CTE**. Totodată, se va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă CRFIR.

15. ÎNREGISTRARE LA ANIF A RAPORTULUI DE SELECȚIE/CONTESTAȚIE PRIMIT DE LA AFIR

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să proceseze raportul de selecție/contestație transmis de AFIR. Aceste rapoarte de selecție/contestație întocmite pentru fiecare etapă a sesiunii de depunere se vor descărca din folderul Rapoarte din Domeniul Comun.

Raportul se înregistrează în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată și se arhivează electronic.

16. ÎNREGISTRARE PROIECT TEHNIC DE CĂTRE ANIF

Persoana desemnată din cadrul ANIF - Unitatea Centrală are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică și să proceseze documentația (Proiectul Tehnic și dacă este cazul modificările și/sau completările la DALI/SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului/SF-ului avizat de CTE ANIF) primită online. Documentația va fi încărcată în FTP în vederea transmiterii acesteia online către FTIF/UA.

Acest lucru include:

- Descărcarea din DC alocat Centrului Regional și județului aferent amplasamentului proiectului,
- Printarea și înregistrarea PT în forma descărcată din DC,
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare și semnătură),
- Orice alt tip de documente (referitoare la PT),
- Transmiterea online a documentației faza PT către FTIF/UA,
- Transmiterea online a modificărilor și/sau completărilor la DALI/SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului/SF-ului avizat de CTE ANIF către FTIF/UA (dacă este cazul),
- Persoana desemnată din cadrul ANIF – Unitatea Centrală are obligația sa verifice conform Anexei 1k ANIF documentația transmisă.

17. ÎNREGISTRARE PROIECT TEHNIC DE CĂTRE FTIF/UA ȘI TRANSMITERE CĂTRE ECHIPA/ECHIPELE DE LUCRU

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică și să verifice documentația (faza Proiect Tehnic) existentă la primirea acesteia de la CRFIR precum și cea primită on-line de la ANIF.

Acest lucru include:

- PT,



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 48/264
--	---	---------------

- modificările și/sau completările la DALI/SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului/SF-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul),
- Fax-uri,
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare și semnătură),
- Orice alt tip de documente (referitoare la PT).

Persoana desemnată are obligația și responsabilitatea transmiterii documentației primite (on-line) cel târziu în ziua următoare, către echipa de lucru în vederea emiterii punctului de vedere și a fișei administrative și tehnice a documentelor privind analiza și studierea PT-urilor (anexa nr. 1j ANIF).

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o transmite/e pe email secretarului comisiei de specialiști în vederea redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit (letric).

18. EMITEREA PROCESULUI - VERBAL DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PT cu DALI/SF DE CĂTRE FTIF/UA

18.1 Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu DALI de către FTIF/UA pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Stabilește modul în care se emite Procesul - Verbal de analiză a conformității PT cu DALI de către comisia de specialiști a FTIF/UA, în cadrul Proiectului finanțat prin Intervenția DR - 25 Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Describe modalitatea în care se studiază, analizează și verifică conformitatea PT cu DALI (Anexa 1d ANIF) plecând de la legislația în vigoare care a stat la baza întocmirii acestora (Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare) în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.

Documentația depusă în vederea emiterii procesului - verbal de analiză a conformității PT cu DALI de către comisia de specialiști include:

- PT;
- modificările și/sau completările la DALI rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul).

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația primită online, pe care o transmite pe suport fizic pentru a fi înregistrată în registrul special în vederea predării acesteia către echipa de lucru.

Echipa de lucru, după ce primește documentația/documentațiile de la persoana desemnată are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analiza Proiectului Tehnic/Proiectelor Tehnice urmând să emită un punct de vedere și Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analiza și studierea proiectelor tehnice (anexa nr.1j ANIF) unde constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice și DALI.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 49/264
--	---	---------------

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o transmite/e pe email secretarului comisiei de specialiști în vederea redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit(lectric).

Comisia de specialiști împreună cu echipa de lucru din cadrul FTIF/UA au la dispoziție **5 zile de la primirea documentației/documentațiilor** pentru a studia, analiza și verifica Proiectul Tehnic/Proiectele Tehnice.

În urma analizării și studierii Proiectelor Tehnice, echipa de lucru are obligația și responsabilitatea să predea documentația/documentațiile împreună cu anexa/anexele aferente secretarului comisiei de specialiști și înregistrarea acesteia/acestora în registrul special de către persoana desemnată. Membrii comisiei de specialiști au obligația și responsabilitatea de a verifica PT, atât în partea scrisă, cât și în partea desenată existența obiectelor definite de către proiectant, a foii de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator (Anexa 1d ANIF). Comisa de specialiști verifică dacă capacitățile (în unități fizice) obiectivului de investiții prevăzute în DALI corespund cu cele din PT. Verifică corespondența între DALI și PT, cu privire la elementele ce reprezintă indicatori de realizare propuși prin proiect. În cazul în care în Devizul General (DG) la capitolul 2 este prevăzută o sumă pentru racordarea la utilități (energie electrică) atunci echipa de lucru și Comisia de specialiști verifică existența Avizului tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR –ului, dacă este cazul.

În situația în care sunt modificări în PT față de DALI beneficiarul are obligația de a atașa la PT un Memoriu justificativ și tabel centralizator în care se prezintă modificările tehnice și/sau financiare față de DALI și justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte în lei și euro cu valorile actualizate și semnate de reprezentantul legal și semnate și ștampilate de proiectant, tabel centralizator cu diferențele fizice/valorice între DALI și PT, precum și prognozele economice în cazul modificării valorii totale a investiției și alte documente relevante, planșe etc., inclusiv procese verbale predare-primire proiect tehnic încheiate între beneficiar și verficator, referat/referatele de verificare proiect tehnic precum și de copii ale atestatului și legitimației verficatorului de proiect.

În cadrul ședinței, membrii comisiei de specialiști își expun punctul de vedere în legătură cu prevederile PT, fac o descriere succintă a conformității DALI cu PT, întocmesc Procesul - Verbal de analiză împreună cu anexa/anexele aferente.

Dacă se constată că PT este în conformitate cu DALI, termenul pentru transmiterea Procesului - Verbal de analiză a conformității PT cu DALI la ANIF – Unitate Centrală este de **5 zile**.

În situația în care, CTE ANIF constată că sunt necesare informații suplimentare sau refacerea PT inițial, acesta va comunica beneficiarului acest lucru și se va relua procedura, termenul pentru transmiterea Procesului - Verbal de analiză a conformității PT cu DALI la ANIF – Unitate Centrală în urma modificărilor/completărilor depuse de către beneficiar este de **5 zile**.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști sunt responsabili pentru analizarea verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 50/264
--	---	---------------

18.2 Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu SF de către FTIF/UA pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Stabilește modul în care se emite procesul - verbal de analiză a conformității PT cu SF de către comisia de specialiști a FTIF/UA, în cadrul Proiectului finanțat prin Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Describe modalitatea în care se studiază, analizează și verifică conformitatea PT cu SF (Anexa 1d ANIF) plecând de la legislația în vigoare care a stat la baza întocmirii acestora (Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare) în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații.

Documentația depusă în vederea emiterii procesului - verbal de analiză a conformității PT cu SF de către comisia de specialiști include:

- PT;
- modificările și/sau completările la SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a SF-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul).

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația primită online, pe care o transmite pe suport fizic pentru a fi înregistrată în registrul special în vederea predării acesteia către echipa de lucru.

Echipa de lucru, după ce primește documentația/documentațiile de la persoana desemnată are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea Proiectului Tehnic/Proiectelor Tehnice urmând să emită un punct de vedere și Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea proiectelor tehnice (anexa nr.1j ANIF) unde constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice și SF.

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o transmite/e pe email secretarului comisiei de specialiști în vederea redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit(lectric).

Comisia de specialiști împreună cu echipa de lucru din cadrul FTIF/UA au la dispoziție **5 zile de la primirea documentației/documentațiilor** pentru a studia, analiza și verifica Proiectul Tehnic/Proiectele Tehnice.

În urma analizării și studierii Proiectelor Tehnice echipa de lucru are obligația și responsabilitatea să predea documentația/documentațiile împreună cu anexa/anexele aferente secretarului comisiei de specialiști și înregistrarea acesteia/acestora în registrul special de către persoana desemnată. Membrii comisiei de specialiști au obligația și responsabilitatea de a verifica în PT, atât în partea scrisă, cât și în partea desenată, existența obiectelor definite de către proiectant, a foii de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator (Anexa 1d



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 51/264
--	---	---------------

ANIF). Comisia de specialiști verifică dacă capacitățile (în unități fizice) obiectivului de investiții prevăzute în SF corespund cu cele din PT. Verifică corespondența între SF și PT, cu privire la elementele ce reprezintă indicatori de monitorizare. În cazul în care în Devizul General (DG) la capitolul 2 este prevăzută o sumă pentru racordarea la utilități (energie electrică) atunci echipa de lucru și comisia de specialiști verifică existența avizului tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR –ului. În situația în care beneficiarul deține deja un post de transformare funcțional și autorizat corespunzător cerințelor din proiect, la care racordarea se poate face în mod legal și tehnic, atunci nu mai este necesară prezentarea avizului tehnic de racordare (ATR) pentru un nou post de transformare al rețelei de energie electrică și nici în Devizul general la capitolul 2 nu este cazul să mai fie prevăzută o sumă pentru racordare la utilități (energie electrică).

În situația în care sunt modificări în PT față de SF beneficiarul are obligația de a atașa la PT un Memoriu justificativ în care se prezintă modificările tehnice și/sau financiare față de SF și justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte în lei și euro cu valorile actualizate și semnate de reprezentantul legal și semnate și stampilate de proiectant, tabel centralizator cu diferențele fizice/valorice între SF și PT, precum și prognozele economice în cazul modificării valorii totale a investiției și alte documente relevante, planșe etc., inclusiv procese verbale predare-primire proiect tehnic încheiate între beneficiar și verificator, precum și de copii ale atestatului și legitimației vericatorului de proiect.

În cadrul ședinței, membrii comisiei de specialiști își expun punctul de vedere în legătură cu prevederile PT, fac o descriere succintă a conformității PT cu SF, întocmesc Procesul - Verbal de analiză împreună cu anexa/anexele aferente.

Dacă se constată că PT este în conformitate cu SF, termenul pentru transmiterea Procesului - Verbal de analiză a conformității PT cu SF la ANIF – Unitate Centrală este de **5 zile**.

În situația în care, CTE ANIF constată că sunt necesare informații suplimentare sau refacerea PT inițial, acesta va comunica beneficiarului acest lucru și se va relua procedura, termenul pentru transmiterea Procesului - Verbal de analiză a conformității PT cu SF la ANIF – Unitate Centrală în urma modificărilor/completărilor depuse de către beneficiar este de **5 zile**.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști sunt responsabili pentru analiza, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

19. ÎNREGISTRARE PV DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PT cu DALI, A CONFORMITĂȚII PT cu SF ȘI TRANSMITERE CĂTRE ANIF

PV de analiză a conformității PT cu DALI/SF este transmis pe suport fizic de către secretarul comisiei de specialiști din cadrul FTIF/UA către persoana desemnată din cadrul FTIF/UA pentru înregistrarea acestuia și transmiterea la ANIF - Unitate Centrală, împreună cu anexa/anexele aferente (Anexa 1j ANIF și Anexa 1d ANIF) și punctul de vedere întocmit de către echipa/echipele de lucru.

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să înregistreze PV de analiză a conformității PT cu DALI/SF în registrul special împreună cu anexa/anexele aferente (Anexa 1j ANIF și Anexa 1d ANIF) și punctul de vedere întocmit de către echipa/echipele de lucru în ordine cronologică, să-l scaneze și să-l transmită fizic/online către ANIF – Unitate Centrală.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 52/264
--	---	---------------

20. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A CONFORMITĂȚII PT CU DALI/SF ÎN VEDEREA EMITERII FIȘEI DE AVIZARE A CONFORMITĂȚII PT cu DALI/SF ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE LUCRU

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică pv de analiză a conformității PT cu DALI/SF primit împreună cu anexa/anexele aferente și punctul de vedere întocmit de către echipa/echipele de lucru din cadrul FTIF/UA în vederea transmiterii acestora pe suport fizic/online către echipa de lucru din cadrul Unității Centrale.

Persoana desemnată din cadrul ANIF – Unitate Centrală are obligația și responsabilitatea să verifice conform Anexei 1k ANIF documentația transmisă.

21. EMITEREA FIȘEI DE AVIZARE A CONFORMITĂȚII PT CU DALI/SF

21.1 Emiterea Fișei de avizare a conformității PT cu DALI intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Stabilește modul în care se emite Fișa de avizare a conformității PT cu DALI de către Consiliul Tehnico - Economic al ANIF, în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027, DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații. Descrie modalitatea în care se verifică conformitatea PT cu DALI conform legislației în vigoare și Formularului C 1.2.

Documentația depusă în vederea emiterii Fișei de avizare a conformității PT cu DALI/SF de către Consiliul Tehnico - Economic include:

- Proiectul tehnic (PT);
- Modificările și/sau completările la DALI rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul);
- PV de analiză al PT cu DALI împreună cu anexa/anexele aferente.

Echipa de lucru, după ce primește documentațiile de la persoana desemnată, are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea Proiectului Tehnic/Proiectelor Tehnice urmând să emită Anexa 1l - Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea proiectelor tehnice unde constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice și DALI.

În urma analizării și studierii Proiectelor Tehnice, echipa de lucru are obligația și responsabilitatea să predea documentația/documentațiile împreună cu anexele aferente secretarului CTE ANIF și înregistrarea acesteia/acestora în registrul special de către persoana desemnată.

Persoana desemnată din cadrul ANIF –Unitate Centrală are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o/le transmite/t pe email secretarului CTE ANIF în vederea redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit(lectric).



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 53/264
--	---	---------------

Membrii CTE ANIF au obligația și responsabilitatea să verifice în PT, atât în partea scrisă, cât și în partea desenată existența obiectelor definite de către proiectant, a foii de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese - verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator (Anexa 1m ANIF). Membrii CTE verifică capacitățile (în unități fizice) obiectivului de investiții prevăzute în DALI corespund cu cele din PT. Verifică corespondența între DALI și PT, cu privire la elementele ce reprezintă indicatori de monitorizare. În cadrul ședinței, membrii Consiliului Tehnico - Economic își expun punctul de vedere în legătură cu prevederile PT, verifică și stabilesc dacă conformitatea PT cu DALI este îndeplinită completând **Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu DALI (Anexa 1m ANIF)**. În cazul în care în Devizul General (DG) la capitolul 2 este prevăzută o sumă pentru racordarea la utilități (energie electrică) atunci echipa de lucru și membrii CTE ANIF verifică existența Avizului tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR -ului, dacă este cazul

În urma întocmirii de către ANIF a Formularului C1.2, membrii comisiei CTE finalizează completarea acestui formular prin una din următoarele 3 decizii: *Avizat*, *Neavizat* sau *Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice*.

Dacă se constată că PT este în conformitate cu DALI, atunci comisia va bifa căsuțele aferente coloanei DA din Formularul C1.2 iar secretarul Consiliului Tehnico - Economic va transmite Fișa de avizare a conformității PT cu DALI persoanei desemnate responsabile cu înregistrarea acestuia și transmiterea la CRFIR.

În acest caz analiza PT în cadrul CTE-ANIF, a conformității PT cu DALI, precum și completarea, înregistrarea și transmiterea Fișei de avizare C1.2 se va realiza în maximum 5 zile de la primirea Procesului verbal de analiză a conformității PT cu DALI din partea FTIF, astfel încât să poată fi respectat termenul de 10 zile prevăzut pentru această etapă de lucru, termen stabilit pentru situațiile în care nu sunt cerute informații suplimentare de la beneficiar.

În cazul în care sunt modificări în PT față de DALI beneficiarul are obligația de a atașa la PT un Memoriu justificativ în care se prezintă modificările tehnice și/sau financiare față de DALI și justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte în lei și euro cu valorile actualizate și semnate de reprezentantul legal și semnate și ștampilate de proiectant, tabel centralizator cu diferențele fizice/valorice între DALI și PT, precum și prognozele economice în cazul modificării valorii totale a investiției și alte documente relevante, planșe etc., inclusiv procese verbale predare-primire proiect tehnic încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației verficatorului de proiect.

Dacă prin PT sunt modificări față de DALI care nu sunt acceptate de membrii CTE ANIF, se va completa Formularul C1.2 – bifând căsuța **Neavizat**, urmând ca acest formular să fie înregistrat, scanat și transmis la CRFIR.

Dacă sunt necesare informații suplimentare, se solicită beneficiarului, în scris, completarea/revizuirea documentației tehnice. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal al ședinței CTE din partea Secretarului CTE ANIF beneficiarul nu depune documentația completată/revizuită sau dacă documentația depusă de beneficiar nu este conform cerințelor membrilor CTE ANIF atunci se procedează la neavizarea



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 54/264
--	---	---------------

Proiectului Tehnic, membrii CTE ANIF completând Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu DALI– bifând căsuța “ Neavizat”, Formularul C1.2 fiind transmis la CRFIR. În situația în care modificările/completările documentației corespund solicitărilor membrilor CTE ANIF atunci se va trece la procedura de completare a Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu DALI care se va putea finaliza bifând căsuța “**Avizat**” în cazul în care membrii CTE constată conformitatea PT față de DALI.

Dacă în urma verificării PT și a documentației anexate au fost constatate deficiențe, decizia va fi “**Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice**”. În vederea avizării acestuia se impune refacerea documentației de către solicitant (expertul care a realizat verificarea va detalia documentele/punctele care trebuie remediate) și redepunerea acesteia în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de respingere, în vederea avizării. În acest caz, după finalizarea verificării PT-ului refăcut, se va genera formularul C1.2 care cuprinde una dintre cele 3 decizii posibile. În cazul în care s-a luat decizia neavizării conformității PT cu DALI motivele neavizării se detaliază la capitolul de observații din formularul C1.2.

După primirea documentației completată/revizuită de la beneficiar CTE ANIF are obligația să emită și să transmită Fișa de avizare a conformității PT cu DALI Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații – Formularul C1.2 în termen de **5 zile**.

Termenul pentru analiza PT, a conformității acestuia cu DALI, respectiv pentru completarea, înregistrarea și transmiterea Formularului C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu DALI către CRFIR este de 20 zile de la depunerea Proiectului Tehnic în cazul în care sunt cerute informații suplimentare și 10 zile în cazul în care nu sunt solicitate informații suplimentare.

Termenul de mai sus nu include eventualele informații suplimentare cerute de CRFIR la ANIF cu privire la completarea Formularului C1.2 de către ANIF și motivele care au stat la baza bifării anumitor căsuțe din acest formular.

Aceste informații suplimentare cerute (dacă este cazul) de CRFIR în vederea deciziei finale cu privire la conformitatea PT cu DALI vor fi furnizate de CTE-ANIF în maximum **2 zile**, adresa de răspuns fiind înregistrată și încărcată alături de documentele justificative atașate la aceasta în Domeniul Comun-CR județ de către persoana desemnată de la ANIF.

Echipa de lucru și membrii CTE ANIF sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

21.2 Emiterea fișei de avizare a conformității PT cu SF intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Stabilește modul în care se emite Fișa de avizare a conformității PT cu SF de către Consiliul Tehnico - Economic al ANIF, în cadrul Proiectului finanțat prin intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații din cadrul PS PAC 2023-2027.

Describe modalitatea în care se verifică conformitatea PT cu SF conform legislației în vigoare și Formularului C 1.2.

Documentația depusă în vederea emiterii Fișei de avizare a conformității PT cu SF de către Consiliul Tehnico - Economic include:

- Proiectul tehnic (PT),
- Modificările și/sau completările la SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a SF-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul),
- PV de analiză al PT cu SF împreună cu anexa/anexele aferente.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 55/264
--	---	---------------

Echipa de lucru, după ce primește documentațiile de la persoana desemnată, are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea Proiectului Tehnic/Proiectelor Tehnice urmând să emită Anexa 1I - Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea proiectelor tehnice unde constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice și SF.

În urma analizării și studierii Proiectelor Tehnice, echipa de lucru are obligația și responsabilitatea să predea documentația/documentațiile împreună cu anexele aferente secretarului CTE ANIF și înregistrarea acesteia/acestora în registrul special de către persoana desemnată.

Persoana desemnată din cadrul ANIF –Unitate Centrală are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o/le transmite/t pe email secretarului CTE ANIF în vederea redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit(lectric).

Membrii CTE ANIF au obligația și responsabilitatea să verifice PT, atât în partea scrisă, cât și în partea desenată existența obiectelor definite de către proiectant, a folii de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese - verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator (Anexa 1m ANIF). Membrii CTE verifică capacitățile (în unități fizice) obiectivului de investiții prevăzute în SF corespund cu cele din PT. Verifică corespondența între SF și PT, cu privire la elementele ce reprezintă indicatori de monitorizare. În cadrul ședinței, membrii Consiliului Tehnico - Economic își expun punctul de vedere în legătură cu prevederile PT, verifică și stabilesc dacă conformitatea PT cu SF este îndeplinită completând **Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu SF (Anexa 1m ANIF)**. În cazul în care în Devizul General (DG) la capitolul 2 este prevăzută o sumă pentru racordarea la utilități (energie electrică) atunci echipa de lucru și membrii CTE ANIF verifică existența Avizului tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR –ului .

În situația în care există racordare la un post de transformare existent și autorizat corespunzător cerințelor din proiect atunci beneficiarul proiectului nu mai are obligativitatea prezentării avizului tehnic de racordare(ATR) pentru un nou post de transformare al rețelei de energie electrică și nici în Devizul general la capitolul 2 nu este cazul să mai fie prevăzută o sumă pentru racordare la utilități (energie electrică).

În urma întocmirii de către ANIF a Formularului C1.2, membrii comisiei CTE finalizează completarea acestui formular prin una din următoarele 3 decizii: *Avizat* sau *Neavizat* sau *Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice*.

Dacă se constată că PT este în conformitate cu SF, atunci comisia va bifa căsuțele aferente coloanei DA din Formularul C1.2 iar secretarul Consiliului Tehnico - Economic va transmite Fișa de avizare a conformității PT cu SF persoanei desemnate responsabile cu înregistrarea acesteia și transmiterea la CRFIR.

În acest caz analiza PT în cadrul CTE-ANIF, a conformității PT cu SF, precum și completarea, înregistrarea și transmiterea Fișei de avizare C1.2 se va realiza în maximum 5 zile de la primirea Procesului verbal de analiză a conformității PT cu SF din partea FTIF , astfel încât să poată fi



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 56/264
--	--	---------------

respectat termenul de 10 zile prevăzut pentru această etapă de lucru, termen stabilit pentru situațiile în care nu sunt cerute informații suplimentare de la beneficiar.

În cazul în care sunt modificări în PT față de SF beneficiarul are obligația de a atașa la PT un Memoriu justificativ în care se prezintă modificările tehnice și/sau financiare față de SF și justificarea acestora, inclusiv bugetul proiectului/devizul general/devizele pe obiecte în lei și euro cu valorile actualizate și semnate de reprezentantul legal și semnate și stampilate de proiectant, tabel centralizator cu diferențele fizice/valorice între SF și PT, precum și prognozele economice în cazul modificării valorii totale a investiției și alte documente relevante, planșe etc., inclusiv procese verbale predare-primire proiect tehnic încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației verficatorului de proiect.

Dacă prin PT sunt modificări față de SF care nu sunt acceptate de membrii CTE ANIF, se va completa Formularul C1.2 – bifând căsuța *Neavizat*, urmând ca acest formular să fie înregistrat, scanat și transmis la CRFIR.

Dacă sunt necesare informații suplimentare, se solicită beneficiarului, în scris, completarea/revizuirea documentației tehnice. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal al ședinței CTE din partea Secretarului CTE ANIF beneficiarul nu depune documentația completată/revizuită sau dacă documentația depusă de beneficiar nu este conform cerințelor membrilor CTE ANIF atunci se procedează la neavizarea Proiectului Tehnic, membrii CTE ANIF completând Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu SF – bifând căsuța "Neavizat", Formularul C1.2 fiind transmis la CRFIR. În situația în care modificările/completările documentației corespund solicitărilor membrilor CTE ANIF atunci se va trece la procedura de completare a Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu SF care se va putea finaliza bifând căsuța "Avizat" în cazul în care membrii CTE constată conformitatea PT față de SF.

Dacă în urma verificării PT și a documentației anexate au fost constatate deficiențe, decizia va fi "*Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice*". În vederea avizării acestuia se impune refacerea documentației de către solicitant (expertul care a realizat verificarea va detalia documentele/punctele care trebuie remediate) și redepunerea acestuia în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei de respingere, în vederea avizării. În acest caz, după finalizarea verificării PT-ului refăcut, se va genera formularul C1.2 care cuprinde una dintre cele 3 decizii posibile. În cazul în care s-a luat decizia neavizării conformității PT cu SF motivele neavizării se detaliază la capitolul de observații din formularul C1.2.

După primirea documentației completată/revizuită de la beneficiar CTE ANIF are obligația să emită și să transmită Fișa de avizare a conformității PT cu SF intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații – Formularul C1.2 în termen de **5 zile**.

Termenul pentru analiza PT, a conformității acestuia cu SF, respectiv pentru completarea, înregistrarea și transmiterea Formularului C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu SF către CRFIR este de 20 zile de la depunerea Proiectului Tehnic în cazul în care sunt cerute informații suplimentare și 10 zile în cazul în care nu sunt solicitate informații suplimentare.

Termenul de mai sus nu include eventualele informații suplimentare cerute de CRFIR la ANIF cu privire la completarea Formularului C1.2 de către ANIF și motivele care au stat la baza bifării anumitor căsuțe din acest formular.

Aceste informații suplimentare cerute (dacă este cazul) de CRFIR în vederea deciziei finale cu privire la conformitatea PT cu SF vor fi furnizate de CTE-ANIF în maximum **2 zile**, adresa de



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 57/264
--	---	---------------

răspuns fiind înregistrată și încărcată alături de documentele justificative atașate la aceasta în Domeniul Comun-CR județ de către persoana desemnată de la ANIF.

Echipa de lucru și membrii CTE ANIF sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

22. ÎNREGISTRAREA FIȘEI DE AVIZARE A CONFORMITĂȚII PT CU DALI/SF ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE BENEFICIAR/CRFIR/ FTIF/UA

Fișa de avizare a conformității PT cu DALI/SF este transmisă pe suport fizic/online de către secretarul CTE la persoana desemnată responsabilă cu înregistrarea și transmiterea la CRFIR și respectiv la FTIF/UA a ANIF împreună cu anexa/anexele aferente.

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică Fișa de avizare a conformității PT cu DALI/SF – Formularul C1.2 împreună cu anexa/anexele aferente în vederea transmiterii online a acestora către CRFIR. Persoana desemnată va încărca Fișa de avizare a conformității PT cu DALI/SF – Formularul C1.2 însoțit de documentele depuse de beneficiar împreună cu anexa/anexele aferente, ca urmare a răspunsului acestuia la informațiile suplimentare solicitate de membrii CTE, în Domeniul Comun (DC), în folderul alocat proiectului la județul/centrul regional corespunzător și va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă CRFIR.

23. ÎNTOCMIRE ȘI TRANSMITERE ONLINE A SITUAȚIEI CU AVIZĂRILE CONFORMITĂȚII PT cu DALI/SF către AFIR

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să întocmească Situația avizării conformității PT cu DALI/SF.

Situația avizării conformității se înregistrează în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată și se transmite online către AFIR.

Persoana desemnată din cadrul ANIF va încărca lunar **Situația avizării conformității PT cu DALI/SF** în Domeniul Comun (DC), în folderul **Rapoarte** și va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă: SIA , AFIR central. Situația menționată mai sus va fi defalcată pe fiecare intervenție în parte DR-25 respectiv DR-26.

24. ÎNREGISTRARE SOLICITARE DE MODIFICARE PT DE CĂTRE ANIF – Unitatea Centrală

Persoana desemnată din cadrul ANIF – Unitate Centrală are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică și să verifice documentația existentă la primirea online a acesteia.

Acest lucru include:

- Descărcarea din Domeniul Comun (DC) alocat Centrului Regional și județului aferent amplasamentului proiectului ;
- Printare și înregistrare solicitare de modificare PT (Memoriu tehnic justificativ, Formularul C3.1) în forma descărcată din DC ;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 58/264
--	--	---------------

- Persoana desemnată din cadrul ANIF - Unitate Centrală are obligația să verifice conform Anexei 1n ANIF, documentația transmisă;
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare și semnătură);
- Orice alt tip de documente referitoare la solicitarea de modificare PT (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier).

25. ÎNREGISTRARE DE CĂTRE FTIF/UA A DOCUMENTAȚIEI REFERITOARE LA MODIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI TRANSMITEREA ACESTEIA CĂTRE ECHIPA DE PROIECT

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică și să verifice documentația existentă la primirea acesteia pe suport letric de la CRFIR precum și cea primită on-line de la ANIF.

Aceasta include:

- Memoriu tehnic justificativ și Formularul C3.1;
- Fax-uri;
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare și semnătura);
- Orice alt tip de documente (referitoare la modificare PT).

Persoana desemnată are obligația și responsabilitatea transmiterii cel târziu ziua următoare a documentației primite către echipa de lucru în vederea studierii și analizării modificărilor PT (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier).

26. EMITEREA PROCESULUI-VERBAL DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT DE CĂTRE FTIF/UA

Persoana desemnată are obligația și responsabilitatea să verifice existența documentației referitoare la emiterea Procesului - Verbal de analiză a modificărilor PT împreună cu anexa/anexele aferente (Anexa 1e ANIF), de către comisia de specialiști FTIF/UA privind proiectul deșus în cadrul intervenției DR – 25 Modernizarea infrastructurii de irigații/Intervenției DR -26 Înființarea sistemelor de irigații.

Documentația deșusă în vederea emiterii de către comisia de specialiști a procesului – verbal de analiză a modificărilor PT de către comisia de specialiști include:

- Dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de vericatorul de proiect, de dirigintele de șantier și de beneficiar ;
- Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificate întocmite de către acesta, semnate și de către vericatorul de proiect, Formularul C3.1 ;
- Liste de cantități la care se renunță N.R.(Ordin de variație) – dacă este cazul ;
- Listele de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) ;
- Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT.

Echipa de lucru, după ce primește documentațiile de la persoana desemnată, are obligația și responsabilitatea să procedeze la studierea și analizarea modificărilor PT urmând să emită un punct de vedere unde constată dacă există/nu există neconcordanțe.

În urma analizării și studierii modificărilor PT, echipa de lucru are obligația și responsabilitatea să predea documentația/documentațiile împreună cu anexa/anexele aferente



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 59/264
---	--	---------------

secretarului comisiei de specialiști și înregistrarea acesteia/acestora în registrul special de către persoana desemnată.

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/e online, pe care o/le transmit/e pe email secretarului comisiei de specialiști în vederea redirectionării acesteia/acestora membrilor comisiei de specialiști, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit (letric).

Membrii comisiei de specialiști au obligația și responsabilitatea să verifice dacă conținutul documentației referitoare la modificarea PT respectă legislația în vigoare, dacă cuprind Dispoziția de șantier elaborată de proiectant, semnată de verificatorul atestat și însușită de diriginte și beneficiar, Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de cantități de lucrări la care se renunță (N.R.) și Listele de cantități de lucrări cu lucrările suplimentare (N.C.S.) (Anexa 1e ANIF). Membrii comisiei de specialiști verifică dacă documentația de modificare a PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verificatorul de proiect atestat (Anexa 1e ANIF) și, dacă este cazul, de expertul tehnic.

Comisia de specialiști încheie un proces – verbal de analiză a modificărilor PT, iar secretarul acesteia transmite procesul – verbal și documentația de modificare a PT persoanei desemnate din cadrul FTIF/UA în vederea înregistrării și transmiterii online către ANIF centrală. Termenul de desfășurare al acestor lucrări este de **5 zile**.

La depunerea modificărilor, influențele valorice vor fi prezentate sub formă tabelară, respectiv liniile bugetului inițial cuprinzând doar sumele adăugate sau scăzute, acolo unde este cazul.

În situația în care sunt necesare informații suplimentare se reia procedura iar termenul de desfășurarea al acestor lucrări este de **10 zile** de la depunerea modificărilor PT.

Se vor verifica printre altele dacă:

- modificările aduse la soluția tehnică din PT (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) sunt temeinic justificate, respectă natura, obiectul proiectului, asigură funcționalitatea tehnică a proiectului finanțat și corespund din punct de vedere tehnico-economic;
- încadrarea în liniile bugetare ale acestor lucrări este corectă, etc.,
- modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată,

urmând ca rezultatul verificărilor făcute să fie consemnate în Procesul – Verbal de analiză la modificările aduse la soluția tehnică din PT propuse întocmit de comisia de specialiști.

Modificarea soluției tehnice reprezintă intervenția asupra soluției tehnice din proiectul tehnic de execuție avizat de CTE ANIF și aprobat de AFIR și trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

- este temeinic justificată;
- respectă natura obiectului contractului;
- asigură funcționalitatea proiectului finanțat;
- nu afectează criteriile de eligibilitate și selecție.

Prin aceste modificări de soluție tehnică se pot aduce schimbări ce pot influența de exemplu, funcționalitatea, costurile sau durata de execuție, necesitând revizuirea documentației tehnice și, în anumite cazuri, emiterea unei noi autorizații de construire.

Modificările tehnice minore reprezintă acele schimbări aduse documentației tehnice sau proiectului tehnic care nu afectează funcțiunea, capacitatea, suprafața, volumul, regimul de înălțime, structura de rezistență, amplasamentul construcției, instalațiile majore ori cerințele



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 60/264
--	---	---------------

fundamentale de calitate ale construcției. Aceste modificări pot fi realizate în baza dispoziției de șantier, fără a necesita elaborarea unei noi documentații pentru autorizare, cu condiția respectării reglementărilor tehnice și urbanistice în vigoare fără a influența indicatorii tehnico-economici aprobați.

Dacă soluția tehnică modificată afectează indicatorii de performanță (indicatorii de realizare propuși prin proiect) sau cerințele de avizare, se consideră o modificare majoră, ceea ce implică proceduri suplimentare (revizuire proiect, avize noi etc). Orice astfel de modificare trebuie revizuită în documentația de proiect (Studiu de fezabilitate, DALI, Proiect Tehnic) și supusă avizării.

Modificarea caracteristicilor tehnice ale bunurilor/produselor prevăzute în documentația tehnico-economică avizată de CTE ANIF:

În condițiile în care proiectul prevede achiziția unor produse/ bunuri pentru care beneficiarul solicită **modificarea caracteristicilor tehnice** prevăzute în SF/DALI/PT avizat de CTE ANIF și aprobat de AFIR, modificările respective vor trebui să fie verificate de către membrii echipei de proiect din cadrul Filialei de Îmbunătățiri Funciare pentru a stabili dacă acestea sunt de natură de a influența soluția tehnică din documentația tehnico-economică aprobată inițial (de exemplu: dacă aceste produse/bunuri fac parte din fluxul tehnologic al sistemului de irigații proiectat/modernizat și/sau dacă pot influența capacitatea, dimensiunile, regimul de înălțime, structura de rezistență, sistemele constructive sau instalațiile aferente, performanța energetică, siguranța în exploatare ori alte cerințe esențiale prevăzute de reglementările tehnice în vigoare), bugetul aprobat al proiectului.

Astfel în situația în care membrii echipei de proiect din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare apreciază că **modificările caracteristicilor tehnice sunt minore** și nu afectează condițiile menționate mai sus, vor întocmi un punct de vedere cel târziu a treia zi lucrătoare de la primirea documentației pe care-l vor înregistra și transmite către ANIF-Unitate Centrală.

Echipa de lucru și membrii comisiei de specialiști sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

27. ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT ÎN VEDEREA EMITERII RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ECHIPA DE PROIECT DE LA ANIF UNITATEA CENTRALĂ

Documentația transmisă de FTIF/UA la ANIF Unitatea Centrală include:

- PV de analiză modificări, anexa/anexele aferente (Anexa 1e ANIF) și Punctul de vedere întocmit de către echipa de lucru.
- Orice alt tip de documente referitoare la modificări PT.

Persoana desemnată din cadrul ANIF -Unitatea Centrală are obligația și responsabilitatea să verifice conform Anexei 1n ANIF documentația transmisă.

Persoana desemnată din cadrul ANIF nivel central are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică documentația primită de la FTIF/UA în vederea transmiterii acesteia pe suport fizic către echipa de lucru.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 61/264
--	---	---------------

28. EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR PT DE CĂTRE CTE ANIF

Persoana desemnată are obligația și responsabilitatea să verifice existența documentației referitoare la emiterea Raportului de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C 3.3.2), de către Consiliul Tehnico - Economic al ANIF privind proiectul depus în cadrul intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații sau intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații.

Documentația depusă în vederea emiterii Raportului de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C 3.3.2) de către CTE ANIF include:

- Dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de verificatorul de proiect atestat, de dirigintele de șantier și de beneficiar ;
- Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1 ;
- Liste de cantități la care se renunță N.R. (Ordin de variație) ;
- Listele de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) ;
- Procesul - Verbal de analiză a modificărilor PT (al FTIF/UA) și anexele aferente ;
- Orice alt tip de documente referitoare la modificarea PT conform Anexei 1p ANIF.

Echipa de lucru, după ce primește documentațiile de la persoana desemnată, are obligația și responsabilitatea să procedeze la analizarea și studierea modificărilor PT urmând să emită Anexa 1o ANIF unde constată dacă există/nu există neconcordanțe.

În urma analizei și studierii modificărilor PT echipa de lucru are obligația și responsabilitatea să predea documentația/documentațiile împreună cu anexa/anexele aferente secretarului CTE ANIF și înregistrarea acesteia/acestora în registrul special de către persoana desemnată.

Persoana desemnată din cadrul ANIF – Unitatea Centrală are obligația și responsabilitatea să proceseze documentația/documentațiile primită/primate online, pe care o/le transmite/e pe email secretarului CTE ANIF în vederea redirectionării acesteia/acestora membrilor CTE ANIF, în vederea verificării acesteia/acestora. Pentru documentele ce nu pot fi scanate, se va asigura accesul la formatul tipărit(lectric).

Membrii Consiliului Tehnico - Economic ANIF au obligația și responsabilitatea să verifice conținutul documentelor scanate sau depuse letric.

Membrii Consiliului Tehnico – Economic ANIF au obligația și responsabilitatea să verifice dacă conținutul modificărilor PT respectă legislația în vigoare, dacă cuprind Dispoziția de șantier, Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de cantități de lucrări la care se renunță (N.R.) și Listele de cantități de lucrări cu lucrările suplimentare (N.C.S.) (Anexa 1p ANIF).

Membrii Consiliului Tehnico – Economic ANIF studiază procesul - verbal de analiză a modificărilor PT emis de comisia de specialiști al FTIF/UA (Anexa 1p ANIF).

Membrii Consiliului Tehnico - Economic ANIF au obligația și responsabilitatea să verifice dacă documentația de modificare a PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și stampilată de verificatorul de proiect (Anexa 1p ANIF) și, dacă este cazul, de expertul tehnic.

Membrii Consiliului Tehnico – Economic ANIF încheie un Raport de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C 3.3.2), iar secretarul acesteia transmite Raportul de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C 3.3.2) și Procesul - Verbal al ședinței persoanei desemnate din cadrul ANIF. Termenul de desfășurare a acestor lucrări este de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentației transmise online de Secretarul CTE ANIF .

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 62/264
--	---	---------------

În cazul în care se constată că sunt necesare informații suplimentare, secretarul Consiliului Tehnico – Economic ANIF are obligația să solicite beneficiarului/proiectantului documentația completată/modificată în termen de maximum **10 zile** lucrătoare de la transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal din partea Secretarului CTE ANIF. Beneficiarul va retransmite documentația după ce va fi completată/modificată.

Se reia procedura de întocmire a Raportului de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C 3.3.2). Termenul de transmitere online a Raportului de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C 3.3.2) către CRFIR este de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea online a Extrasului de Proces Verbal din partea Secretarului CTE ANIF în situația când nu sunt necesare informații suplimentare și 20 zile lucrătoare când sunt necesare informații suplimentare.

La depunerea modificărilor, influențele valorice vor fi prezentate sub formă tabelară, respectiv liniile bugetului inițial cuprinzând doar sumele adăugate sau scăzute, acolo unde este cazul.

Se vor verifica printre altele dacă:

- modificările aduse la soluția tehnică din PT (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) sunt temeinic justificate, respectă natura, obiectul proiectului, asigură funcționalitatea tehnică a proiectului finanțat și corespund din punct de vedere tehnico-economic;
- încadrarea în liniile bugetare ale acestor lucrări este corectă, etc.,
- modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată,

urmând ca rezultatul verificărilor făcute să fie specificat în raportul C3.3.2 care va sta la baza emiterii avizului CTE ANIF referitor la modificările aduse la soluția tehnică din PT propuse.

Pentru beneficiarii privați suplimentarea cantităților de bunuri/servicii/lucrări poate fi făcută prin modificarea contractului de achiziție fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în cazul în care modificările sunt cu valoare scăzută, adică dacă valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului inițial în cazul contractelor de achiziție de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului inițial, în cazul contractelor de achiziție de lucrări, cu condiția avizării acestora de către AFIR prin act adițional la contractul de finanțare. În cazul în care valoarea modificărilor depășește aceste praguri, achiziția acestora va face obiectul unor noi proceduri de achiziție.

Modificarea soluției tehnice reprezintă intervenția asupra soluției tehnice din proiectul tehnic de execuție avizat de CTE ANIF și aprobat de AFIR și trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

- este temeinic justificată;
- respectă natura obiectului contractului;
- asigură funcționalitatea proiectului finanțat;
- nu afectează criteriile de eligibilitate și selecție.

Prin aceste modificări de soluție tehnică se pot aduce schimbări ce pot influența de exemplu, funcționalitatea, costurile sau durata de execuție, necesitând revizuirea documentației tehnice și, în anumite cazuri, emiterea unei noi autorizații de construire.

Modificările tehnice minore reprezintă acele schimbări aduse documentației tehnice sau proiectului tehnic care nu afectează funcțiunea, capacitatea, suprafața, volumul, regimul de înălțime, structura de rezistență, amplasamentul construcției, instalațiile majore ori cerințele fundamentale de calitate ale construcției. Aceste modificări pot fi realizate în baza dispoziției de șantier, fără a necesita elaborarea unei noi documentații pentru autorizare, cu condiția



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 63/264
--	---	---------------

respectării reglementărilor tehnice și urbanistice în vigoare fără a influența indicatorii tehnico-economici aprobați.

Dacă soluția tehnică modificată afectează indicatorii de performanță (indicatorii de realizare propuși prin proiectul aprobat) sau cerințele de avizare, se consideră o modificare majoră, ceea ce implică proceduri suplimentare (revizuire proiect, avize noi etc). Orice astfel de modificare trebuie revizuită în documentația de proiect (Studiu de fezabilitate, DALI, Proiect Tehnic) și supusă avizării.

Modificarea caracteristicilor tehnice.

În condițiile în care proiectul prevede achiziția unor produse/ bunuri pentru care beneficiarul solicită **modificarea caracteristicilor tehnice** prevăzute în SF/DALI/PT avizat de CTE ANIF și aprobat de AFIR, modificările respective vor trebui să fie verificate de către membrii echipei de lucru (membrii echipei de proiect denumiți specialiști) și de către membrii CTE din cadrul Unității Centrale pentru a stabili dacă acestea sunt de natură de a influența soluția tehnică din documentația tehnico-economică aprobată inițial (de exemplu: dacă aceste produse/bunuri fac parte din fluxul tehnologic al sistemului de irigații proiect/modernizat și/sau dacă pot influența capacitatea, dimensiunile, regimul de înălțime, structura de rezistență, sistemele constructive sau instalațiile aferente, performanța energetică, siguranța în exploatare ori alte cerințe esențiale prevăzute de reglementările tehnice în vigoare), bugetul aprobat al proiectului.

Astfel în situația în care membrii echipei de lucru (membrii echipei de proiect denumiți specialiști) din cadrul Unității Centrale apreciază că **modificările caracteristicilor tehnice sunt minore** și nu afectează condițiile menționate mai sus, vor întocmi un punct de vedere în aceeași zi când a fost transmisă documentația urmând ca membrii CTE ANIF să notifice AFIR că modificările respective pot fi acceptate fără aviz CTE.

Echipa de lucru și membrii CTE ANIF) sunt responsabili pentru analizarea, verificarea și emiterea documentelor precum și respectarea termenelor aferente acestora.

29. ÎNREGISTRARE DOCUMENTAȚIE PRIMITĂ DE LA SECRETARUL CTE DUPĂ EMITEREA RAPORTULUI DE ANALIZĂ A MODIFICĂRII PT ÎN VEDEREA TRANSMITERII CĂTRE CRFIR/ FTIF/UA

Documentația transmisă pe suport fizic/ online include:

- Raport de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C.3.3.2) și Anexa 1p ANIF.
- Procesul - Verbal al ședinței CTE ANIF.

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să înregistreze în registrul special în ordine cronologică Raportul de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare (Formularul C.3.3.2 și Anexa 1p ANIF) și să le încarce în Domeniul Comun (DC), în folderul alocat proiectului la județul/centrul regional corespunzător și va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă CRFIR.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 64/264
--	---	---------------

30. ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA LUNARĂ ONLINE A SITUAȚIEI AVIZĂRII MODIFICĂRILOR PT CĂTRE AFIR

Persoana desemnată din cadrul ANIF nivel central are obligația și responsabilitatea să întocmească situația avizării modificărilor PT.

Situația avizării modificărilor PT se înregistrează în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată și se încarcă în Domeniul Comun (DC), în folderul **Rapoarte** după care se va transmite un mail de înștiințare către SIA, AFIR central.

Situația avizării modificărilor PT - se transmite online lunar pentru fiecare intervenție în parte.

31. PARTICIPAREA LA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Specialiștii din cadrul FTIF/UA participă la Recepția la terminarea lucrărilor, conform legislației în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora) în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și intervenția DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații (Anexa 1f ANIF și Anexa 2c ANIF).

Pentru participarea la Recepția la terminarea lucrărilor specialiștii sunt convocați în scris de către beneficiar.

32. ÎNREGISTRAREA PROCESULUI - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ȘI TRANSMITERE CĂTRE CRFIR/ANIF

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este transmis fizic persoanei desemnate de către specialistul care a participat la recepție.

Persoana desemnată din cadrul FTIF/UA are obligația și responsabilitatea să înregistreze PV de recepție la terminarea lucrărilor în registrul special în ordine, îl va încărca în Domeniul Comun (DC), în folderul alocat proiectului la județul/centrul regional corespunzător și va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă CRFIR.

33. ÎNREGISTRAREA LA ANIF A PROCESULUI-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să înregistreze PV de recepție la terminarea lucrărilor în registrul special în ordine cronologică .

34. ÎNREGISTRARE RAPORT PROIECTE FINALIZATE

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să proceseze raportul privind proiectele finalizate transmis de către AFIR.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 65/264
--	---	---------------

Raportul se înregistrează în registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată, se arhivează electronic.

35. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Scopul soluționării contestațiilor îl constituie asigurarea unui mecanism efektiv, rapid și eficient de sesizare și remediere a neregulilor care să garanteze respectarea dispozițiilor legale. Consiliului Tehnico-Economic al ANIF comunică solicitantului avizul negativ cu obiecțiunile existente, iar acesta are dreptul de a depune contestație la ANIF în termen de **5 zile** de la comunicarea avizului negativ. ANIF centralizează contestațiile primite și transmite în termen de **2 zile**, către comisia de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea returnării întregii documentații aferente, următoarele documente:

- a) notificarea transmisă solicitantului;
- b) contestația depusă de solicitant;
- c) Procesul - Verbal al comisiei de specialiști;
- d) extras din Procesul - Verbal al ședinței CTE;
- e) alte documente relevante (daca este cazul).

În același termen de **2 zile**, ANIF transmite online către AFIR Centralizatorul contestațiilor.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de maximum **10 zile** de la data primirii la comisie, de către o comisie de soluționare a contestațiilor pentru avize CTE a MADR numită prin ordin al ministrului, iar rezultatul în urma soluționării acestora va fi comunicat către solicitant/AFIR/ANIF.

Contestațiile la avizul CTE ANIF vor fi depuse on-line/fizic de solicitanți la ANIF.

ANIF va încărca Raportul privind soluționarea contestațiilor în Domeniul Comun (DC), în folderul Rapoarte.

În situația admiterii contestației ANIF va emite un Aviz CTE favorabil, pe care îl va transmite în termen de 5 zile către solicitant și CRFIR, prin încărcarea în Domeniul Comun (DC), în folderul alocat proiectului la județul/centrul regional corespunzător și transmiterea unui mail de înștiințare către grupul țintă AFIR /CRFIR.

În cazul în care se solicită din partea Comisiei de soluționare a contestațiilor efectuarea vizitei pe teren pentru elementele contestate de beneficiar, respectiv pentru clarificarea anumitor aspecte în procesul de soluționare a contestațiilor, specialistii din cadrul FTIF vor emite un raport de verificare în teren unde se constată faptic realitatea din teren.

FTIF va transmite beneficiarului, cu 2 zile lucrătoare înainte, nota de convocare a beneficiarului, în vederea confirmării datei la care specialiștii din cadrul FTIF vor fi prezenți la locul investiției. În acest sens, beneficiarul, prin reprezentantul legal, va transmite către FTIF nota de confirmare a programării. Reprezentantul legal poate împuternici (mandata) în condițiile legii sau prin procură notarială, după caz, altă persoană să îl reprezinte la locul de implementare al investiției pe parcursul verificărilor la fața locului.

Raportul de verificare în teren va fi transmis la ANIF-UC în vederea transmiterii acestuia la Comisia de soluționare a contestațiilor respectând termenul menționat de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

În situația în care contestația va fi respinsă, Avizul CTE negativ va rămâne definitiv, iar proiectul va fi declarat neeligibil. Motivele respingerii contestației se comunică solicitantului, de către ANIF, în termen de 5 zile de la înregistrarea Raportului privind soluționarea contestațiilor și



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 66/264
--	---	---------------

a minutei, prin poșta electronică, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

36. REGULI DE COMUNICARE

Procedura prezentă stabilește modul în care se încarcă și se accesează documentele online referitoare la realizarea activităților cuprinse în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații sau intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, în vederea descărcării și transmiterii online a acestora.

Persoana desemnată din cadrul ANIF folosește user-ul și parola personalizate transmise de către AFIR.

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să descarce și să încarce în foldere create în Domeniul Comun din server-ul AFIR documentele transmise. Totodata, va transmite mailuri de înștiințare către grupul țintă după încărcarea fiecărui document.

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să încarce în foldere create pe server-ul ANIF documentele descărcate de pe server-ul AFIR.

Fiecare FTIF/UA va avea creat un folder pe server-ul ANIF accesat cu user și parolă personalizate, în cadrul căruia se vor regăsi foldere datate în ordine cronologică ale OUAL-urilor aferente FTIF/UA, care conțin documente depuse la AFIR.

Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația și responsabilitatea să încarce în foldere create pe server-ul AFIR documentele descărcate de pe server-ul ANIF.

37. AUTORIZAREA SISTEMELOR LOCALE DE IRIGAȚII ALE CAROR PROIECTE DE ÎNFIINȚARE AU FOST FINANȚATE PRIN INTERVENȚIA DR 26 DIN CADRUL PS PAC 2023-2027

În conformitate cu prevederile paragrafului 3.2.7 din Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 ANIF, în calitate de organism care autorizează sistemele locale de irigații în condițiile Legii nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, va elibera beneficiarilor sistemelor de irigații locale înființate în baza proiectelor depuse pe intervenția DR 26, la solicitarea acestora și pe baza unei documentații de autorizare al cărei conținut cadru este prestabilit de ANIF, Autorizarea pentru sistemele de irigații locale înființate prin aceste proiecte, conform prevederilor din ghidul solicitantului aferent intervenției DR 26.

În vederea eliberării autorizării ANIF beneficiarii sistemelor de irigații locale vor depune următoarele documente:

- cerere către ANIF prin care se solicită avizul privind autorizarea sistemelor de irigații locale;
- autorizația de gospodărire a apelor emisă de către Administrația Națională Apele Române (ANAR) pentru sursa de apă de alimentare a solicitantului;
- memoriul justificativ întocmit de un proiectant cu atestat emis de MADR pentru proiectare lucrări de îmbunătățiri funciare;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Îmbunătățirea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 67/264
--	---	---------------

- actele justificative privind deținerea terenului (acte de proprietate: extras de carte funciară sau titlul de proprietate/acordul administratorului terenului în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale);

- document privind contorizarea apei folosită la irigații și anume:

- instrumentul de contorizare a apei să fie montat și funcțional .

- declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului din Anexa xxx;

ANIF va autoriza sistemele de irigații locale conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 cu modificările și completările ulterioare.

38. ARHIVARE ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI PE SUPORT FIZIC, LA ANIF

ANIF are obligația să păstreze toate documentele referitoare la proiect.

Acestea trebuie să fie ușor accesibile, iar arhivarea lor fizică să permită verificarea și auditarea.

Spațiul destinat arhivării fizice este amenajat cu respectarea legislației în vigoare.

ANIF are obligația să asigure datarea corectă și păstrarea tuturor documentelor .

ANIF este responsabil pentru aplicarea procedurii sistemul de îndosariere pentru comunicări și corespondență.

ANIF urmărește respectarea prevederilor acestei proceduri.

Structura și procedura sistemului de îndosariere electronică

Sistemul de îndosariere electronică se va găsi pe un server special destinat acestui scop, deși pe acest server se pot realiza și alte activități.

Pe acest server se va păstra și sistemul de îndosariere.

Pentru securitatea server-ului acesta va fi echipat corespunzător, va fi prevăzut cu soft antivirus și firewall actualizate periodic.

Server-ul va avea o structură a directoarelor similar cu cea a sistemului fizic de îndosariere.

Copiile electronice ale documentelor de ieșire vor fi transmise la secretariat spre completare (prin email, CD etc).

Documentele intrate (primite) emise cu o copie în format electronic vor fi salvate în directorul adecvat sub numărul de referință corespunzător.

Toate documentele netrimise în format electronic (după ștampilare) vor fi scanate și salvate într-un format electronic compact, urmând a fi introduse apoi în sistemul de îndosariere electronică.

Cel puțin odată pe săptămână se vor realiza copii de siguranță (back-up) pe server și pe hard disk extern (pentru evitarea eventualelor defecțiuni ale server-ului), frecvența fiind stabilită în funcție de cantitatea de documente procesată, obligatoriu săptămânal.

Fiecare copie de siguranță va fi numerotată într-o manieră logică.

Structura sistemului electronic de arhivare

1. Sistemul electronic de arhivare ar trebui să fie cât de mult posibil asemănător cu cel de arhivare a documentelor pe suport fizic, pentru:

- Consistența



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 68/264
--	---	---------------

- Ușurința modului de utilizare și înțelegere
 - Ușurința pentru utilizatori și o editare și retragere ușoară a documentelor
 - Culegerea rapidă de informații, pentru situații în care nu se găsește echivalentul documentului pe suport fizic
 - Ușor de reorganizat/extins fișierul electronic față de arhivarea documentelor pe suport fizic
2. În cadrul folder-ului electronic, fișierele importante trebuie organizate sub forma unei structuri de subfoldere și trebuie luate anumite măsuri de siguranță pentru a evita astfel ștergerile accidentale, modificările etc.
 3. Pentru fiecare corespondent, ar trebui adăugat tipul documentului care este relevant pentru fiecare corespondent în parte. Această procedură este de preferat pentru email-uri și documentele anexate (rapoarte, note etc.)
 4. Nu este necesară adăugarea multor tipuri de documente pentru un corespondent, deoarece majoritatea documentelor vor fi simple emailuri/rapoarte. Cea mai bună soluție este aranjarea cronologică, după cum este menționat și mai sus.

Structura sistemului de arhivare pe suport fizic

Comunicarea între persoanele implicate în proiect este permanentă, și de cele mai multe ori este zilnică. Comunicarea va fi realizată în mai multe forme (ex. comunicări verbale, note scrise, documente printate) și versiunea electronică a acestora. Comunicarea în sine poate fi împărțită în: comunicare externă, comunicare internă. Fluxul comunicării în cadrul proiectului este numeros.

Comunicările proiectului pot fi realizate prin:

- Întâlnire/discuții
- Intranet, rețeaua internă a ANIF
- Internet/E-mail
- Telefon fix/ Telefon mobil
- Fax
- Corespondență
- Servicii de curierat

Informația transmisă poate fi oferită ca:

- Corespondența/scriseori/fax/email/documente anexate
- Minute ale întâlnirilor
- Rapoarte
- Grafice/planșe/planuri etc.

Sistem de management al informației

Informația poate fi: fie pe suport fizic, fie în format electronic. Cele mai utilizate surse de management al informației sunt:

- Calculatoare/laptopuri, cu conexiune la internet, printere, scannere etc.
- Sisteme de management ale informației
- Sisteme de înregistrare/îndosariere/arhivare pentru documentele pe suport fizic
- Proceduri operaționale pentru documente pe suport fizic și procedură generală.

Corespondența în format electronic a documentelor primite și a celor expediate sunt arhivate electronic în foldere separate, accesate prin user și parolă personalizate.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 69/264
--	---	---------------

Documentele arhivate electronic vor fi stocate în foldere cu denumire specifică pentru ca accesarea lor în timp să fie cât mai facilă.

39. ARHIVARE ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI PE SUPORT FIZIC LA FTIF/UA

Stabilește modul în care se arhivează documentele în format electronic și pe suport fizic referitoare la realizarea activităților cuprinse în cadrul Proiectului finanțat prin PS PAC 2023-2027 intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații sau intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații.

FTIF/UA are obligația să păstreze toate documentele referitoare la Proiect. Acestea trebuie să fie ușor accesibile, iar arhivarea lor fizică să permită verificarea și auditarea.

Spațiul destinat arhivării fizice este amenajat cu respectarea legislației în vigoare.

FTIF/UA are obligația să asigure datarea corectă și păstrarea tuturor documentelor.

FTIF/UA este responsabilă pentru aplicarea procedurii sistemului de îndosariere pentru comunicări și corespondență.

FTIF/UA urmărește respectarea prevederilor acestei proceduri.

ANIF urmărește respectarea prevederilor acestei proceduri.

Structura și procedura sistemului de îndosariere electronică

Sistemul de îndosariere electronică se va găsi pe un server special destinat acestui scop, deși pe acest server se pot realiza și alte activități.

Pe acest server se va păstra și sistemul de îndosariere.

Pentru securitatea server-ului acesta va fi echipat corespunzător, va fi prevăzut cu soft antivirus și firewall actualizate periodic.

Server-ul va avea o structură a directoarelor similară cu cea a sistemului fizic de îndosariere;

Copile electronice ale documentelor de ieșire vor fi transmise la secretariat spre completare (prin email, CD etc).

Documentele intrate (primate) emise cu o copie în format electronic vor fi salvate în directorul adecvat sub numărul de referință corespunzător.

Toate documentele care nu au fost transmise în format electronic (după ștampilare) vor fi scanate și salvate într-un format electronic compact, urmând a fi introduse apoi în sistemul de îndosariere electronică.

Cel puțin odată pe săptămână se vor realiza copii de siguranță (back-up) pe server și pe hard disk extern (pentru evitarea eventualelor defecțiuni ale server-ului), frecvența fiind stabilită în funcție de cantitatea de documente procesată, obligatoriu săptămânal.

Fiecare copie de siguranță va fi numerotată într-o manieră logică.

Structura sistemului electronic de arhivare

1. Sistemul electronic de arhivare ar trebui să fie cât de mult posibil asemănător cu cel de arhivare a documentelor pe suport fizic, pentru:

- Consistența
- Ușurința modului de utilizare și înțelegere
- Ușurința pentru utilizatori și o editare și retragere ușoară a documentelor



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 revizia 01	Pagina 70/264
--	---	---------------

- Culegerea rapidă de informații, pentru situații în care nu se găsește echivalentul documentului pe suport fizic
 - Ușor de reorganizat/extins fișierul electronic față de arhivarea documentelor pe suport fizic
2. În cadrul folder-ului electronic, fișierele importante trebuie organizate sub forma unei structuri de subfoldere și trebuie luate anumite măsuri de siguranță pentru a evita astfel ștergerile accidentale, modificările etc.
 3. Pentru fiecare corespondent, ar trebui adăugat tipul documentului care este relevant pentru fiecare corespondent în parte. Această procedură este de preferat pentru email-uri și documentele anexate (rapoarte, note etc.)
 4. Nu este necesară adăugarea multor tipuri de documente pentru un corespondent, deoarece majoritatea documentelor vor fi simple emailuri/rapoarte. Cea mai bună soluție este aranjarea cronologică, după cum este menționat și mai sus.

Structura sistemului de arhivare pe suport fizic

Comunicarea între persoanele implicate în proiect este permanentă, și de cele mai multe ori este zilnică. Comunicarea va fi realizată în mai multe forme (ex. comunicări verbale, note scrise, documente printate) și versiunea electronică a acestora. Comunicarea în sine poate fi împărțită în : comunicare externă, comunicare internă. Fluxul comunicării în cadrul proiectului este numeros.

Comunicările proiectului pot fi realizate prin:

- Întâlnire/discuții
- Intranet, rețeaua internă a ANIF
- Internet/E-mail
- Telefon fix/ Telefon mobil
- Fax
- Corespondență
- Servicii de curierat

Informația transmisă poate fi oferită ca:

- Corespondența/scriseori/fax/email/documente anexate
- Minute ale întâlnirilor
- Rapoarte
- Grafice/planșe/planuri etc.

Sistem de management al informației

Informația poate fi : fie pe suport fizic, fie în format electronic. Cele mai utilizate surse de management al informației sunt:

- Calculatoare/laptopuri, cu conexiune la internet, printere, scannere etc.
- Sisteme de management ale informației
- Sisteme de înregistrare/îndosariere/arhivare pentru documentele pe suport fizic.
- Proceduri operaționale pentru documente pe suport fizic și procedură generală.

Correspondența în format electronic a documentelor primite și a celor expediate sunt arhivate electronic în foldere separate, accesate prin user și parolă personalizate.

Documentele arhivate electronic vor fi stocate în foldere cu denumire specifică pentru ca accesarea lor în timp să fie cât mai facilă.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Întărirea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027	Pagina 71/264
--	--	---------------

40. FLUXUL DOCUMENTELOR ÎNTRE ANIF ȘI AFIR

DOMENIU COMUN (DC)	Spațiul Informatic la care au acces doar grupurile de experți nominalizați din cadrul SIBA -CR, DIBA- SIA- AFIR, cât și grupul de angajați nominalizați din cadrul ANIF nivel Central. În DC sunt create fișiere pe CR-uri și județe în cadrul cărora se vor crea fișiere pentru fiecare proiect unde vor fi introduse datele. Concomitent cu încărcarea documentelor în DC, Expertul SIBA/ angajatul ANIF va transmite un mail de înștiințare către grupul țintă.
-----------------------	--

Fluxul documentelor între AFIR și ANIF pentru intervenția
DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și intervenția DR 26 – Întărirea sistemelor de irigații, din cadrul PS PAC 2023-2027

NOTĂ:

Se vor crea grupuri de utilizatori nominalizați din cadrul "SIBA " la nivelul fiecărui centru regional (CR) și nivel central DIBA - SIA care să aibă acces în DC. Pentru corespondența pe mail se vor utiliza adresele: siba.criralba@afir.info, siba.crfirbucuresti@afir.info, siba.crfirconstanta@afir.info, siba.crfircraiova@afir.info, siba.crfirlasi@afir.info, siba.crfirsatnamare@afir.info, siba.targoviste@afir.info, siba.crfirtimisovara@afir.info si sia.apdrp@afir.info	Se vor crea grupuri de utilizatori nominalizați din cadrul "ANIF Central" care să aibă acces în DC. Pentru corespondența pe mail se vor
--	---



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Încălzirea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027	Pagina 72/264
--	--	---------------

Versionea 01

utiliza adresele de grup: la nivel teritorial:....., la nivel central:
.....

Nr crt	Etapa	Cine depune documentul	Document	Unde se depune documentul	Suport (online/fizic c/CD)	Termen		Observații	Responsabilități
						(zile lucrătoare)			
1	Obținere adeverință ANIF	Solicitantul	Cerere pt obținere Adeverință	ANIF local	Fizic	5		Conform modelului de cerere și de adeverință din ghid DR 25 respectiv din ghid DR 26.	
1a	Obținerea (dacă este cazul) a Acordului administratorului i terenului statului pentru realizarea investiției.	Solicitantul	Cerere pentru obținere Acord administrator teren.	ANIF local	Fizic	5		Conform modelului din manualul de proceduri ANIF aferent implementării tehnice și financiare a atribuțiilor delegate de AFIR la ANIF pentru DR 25 și DR 26.	



2	Depunere Dosarului CF	Solicitantul	Dosar	AFIR	Online			
3	Transmitere DALI/SF pt aviz CTE	CRFIR	DALI/SF	ANIF Centru	Online			Expertul SIBA cărui i s-a repartizat dosarul cererii de finanțare în aceeași zi va crea în DC - CR - Judet, fisierul proiectului și va încărca în acesta dosarul cererii de finanțare
4	Eliberare aviz CTE	ANIF	Aviz CTE	CRFIR/soli citant	Online- CRFIR/ on line și fizic - solicitant	15 (20 zile în cazul în care sunt necesare clarificări)	Eliberarea avizelor CTE (favorabile /nefavorabile) se va face în aceeași zi pentru toți solicitanții	Angajatul ANIF va încărca în DC Avizele CTE în folderul aferent proiectului. În cazul în care la DALI au fost aduse, la solicitarea membrilor comisiei CTE, modificări și/sau completări față de proiectul încărcat inițial în sistem atunci angajatul ANIF va încărca alături de Avizul CTE și aceste modificări și/sau completări. Expertul SIBA va copia Avizul CTE și dacă este cazul modificările și/sau completările la DALI din DC și il/le va introduce în dosarul cererii de finanțare.
4'	Contestație la avizul negativ CTE	Solicitant	Contestație+ documente anexe	ANIF Centru	Online/Fizic	5 zile		Conform manualului ANIF
		ANIF Centru	Centralizator contestații+	Comisia de contestații	Fizic	2 zile		Conform manualului ANIF

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Încălzirea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027	Pagina 74/264
--	---	---------------

Versiunea 01

		documente anexe	i avize CTE MADR						
		Centralizator contestații	AFIR	Online					Angajatul ANIF va încărca în DC Centralizatorul contestațiilor în fișierul "Rapoarte"
		Raport de contestații	Solicitant/ANIF/AFIR	Fizic	10 zile				Angajatul ANIF va încărca în DC Raportul de contestații în fișierul "Rapoarte"
4"		Comisia de contestații avize CTE-MADR							Angajatul ANIF va încărca în DC Avizele CTE în folderul alocat fiecărui proiect. Expertul SIBA va copia Avizul CTE din DC, inclusiv modificările și/sau completările aduse de solicitant la DALI (dacă este cazul) și le va introduce în SGD din SPCDR, în folderul alocat dosarului cererii de finanțare.
	Cazul 1 - Admiterea contestației	ANIF	CRFIR/soli citant	Online- CRFIR/ on line și fizic- solicitant	5 zile				
	Cazul 2 – Respingeră contestației	Avizul CTE negativ rămâne definitiv	Aviz CTE negativ rămâne definitiv	Online- CRFIR/ on line și fizic- solicitant	5 zile			Proiectul va fi declarat neeligibil	Expertul SIBA va lua notă de respingerea contestației, va atașa Avizul CTE negativ la dosarul cererii de finanțare și va declara proiectul neeligibil.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DA 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DA 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027	Pagina 75/264
--	--	---------------

Versionea 01

5	Raport lunar avize CTE	ANIF	Raport avize CTE	AFIR	Online	lunar	Angajatul ANIF va încărca în DC Raportul lunar cu avizele CTE în fișierul "Rapoarte"
6	Transmitere Raport Selecție	AFIR	Raport Selecție	ANIF	Online		Seful SIBA/expertul desemnat va încărca în DC Rapoartele de selecție pentru fiecare etapă a sesiunii de selecție în fișierul "Rapoarte"
7	Depunere PT	Beneficiarul	PT	CRFIR	Online și fizic		Solicitantul va depune la CRFIR Proiectul tehnic. PT se va încărca online și se va depune și fizic la CRFIR.
8	Transmitere PT	CRFIR	PT	ANIF/ANI F local	Online și fizic	2	Expertul SIBA va încărca în DC forma scanată a PT depusă online de solicitant în sistem și va transmite la ANIF cu adresă PT în format letric.
9	Întocmire Fișă de avizare a conformității PT cu DALI/SF	ANIF	Fișa de avizare a conformității proiectului tehnic + PT	CRFIR	Online	10 (20 zile - dacă sunt necesare informații suplimentare)	Angajatul ANIF va încărca în DC Fișa de avizare a conformității proiectului tehnic + PT în folderul aferent proiectului. În cazul în care au fost modificări PT față de DALI/SF acceptate de membrii CTE atunci angajatul ANIF va încărca în DC și respectivele modificări solicitate de membrii CTE ANIF.

Contractare



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027	Pagina 76/264
--	---	---------------

Versiunea 01

10	Transmiterea situației avizării conformității PT cu DALI/SF	ANIF	Situația avizării conformității PT cu DALI/SF	AFIR	Online	lunar	Angajatul ANIF va încărca lunar în DC Situația avizării conformității PT cu DALI/SF în fișierul "Rapoaarte"
11	Modificări PT	Beneficiarul	Memoriul si C3.1	CRFIR	Online și fizic		Beneficiarul va încărca online solicitarea de modificare a PT și documentația aferentă .
12	Transmitere modificări PT	CRFIR	Memoriul si C3.1	ANIF/ANI F local	Online	2	Expertul SIBA va încărca în DC, în locația aferentă proiectului, Memoriul tehnic cu modificările aduse PT și C3.1.
13	Verificare/avizar e modificări PT	ANIF	C3.3.2 Raport de analiză a modificării PT	CRFIR	Online	10 (20 zile - dacă sunt necesare informații suplimentare)	Angajatul ANIF va încărca C3.3.2 Raport de analiza a modificării PT în DC în folderul aferent proiectului. Expertul SIBA va prelua C3.3.2 Raport de analiză în Datele istorice ale proiectului
14	Transmitere Situația avizării modificărilor PT	ANIF	Situația avizării modificărilor PT	AFIR	Online	lunar	Angajatul ANIF va încărca lunar Situația avizării modificărilor PTH în DC în fișierul "Rapoaarte"
15	Participare la recepția la	ANIF local	Copie PV de recepție la	CRFIR	Online	3	Angajatul ANIF va încărca Copia PV de recepție la terminarea lucrărilor în DC în folderul aferent proiectului. Expertul SIBA va prelua Copia PV de recepție la

Implementare



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 77/264
---	--	---------------

	terminarea lucrărilor	terminarea lucrărilor	terminarea lucrărilor	terminarea lucrărilor	terminarea lucrărilor	terminarea lucrărilor în Datele istorice ale proiectului
16	Transmitere raport proiecte finalizate	AFIR/CRFIR	Raport	ANIF	Online	lunar
						Șeful SIBA/expertul desemnat va încărca în DC lunar Raportul cu proiectele finalizate în fișierul "Raporte"

Notă:

- 1) modificările și/sau completările la DALI/SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului avizat de CTE ANIF vor trebui încărcate de către expertul SIBA în DC, în folder-ul alocat proiectului respectiv (încărcarea în DC se va realiza după publicarea pe site-ul AFIR a Raportului de selecție aferent dar nu mai târziu de data postării în DC a PT);
- 2) După finalizarea fluxului privind avizarea de către CRFIR a conformității PT cu DALI/SF expertul SIBA va încărca în DC, în folder-ul alocat fiecărui proiect, fișa de conformitate C1.2 a PT cu DALI/SF și dacă este cazul modificările/completările aduse la PT (încărcarea în DC se va realiza cel târziu la o săptămână după finalizarea fluxului respectiv din SPCDR). Expertul SIBA va trimite un e-mail de înștiințare către grupul țintă din ANIF;
- 3) Expertul SIBA va încărca în DC Raportul de analiză privind solicitarea de amendare a contractului de finanțare prin act adițional pentru toate modificările aduse la soluția tehnică din PT cel târziu a doua zi de la data finalizării în SPCDR a fluxului de solicitare de modificare contract de finanțare. Expertul SIBA va trimite un e-mail de înștiințare către grupul țintă din ANIF.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 78/264
--	---	---------------

Grupuri de lucru

În cadrul ANIF corespondența electronică este asigurată de persoana desemnată, care folosește user-ul și parola personalizate transmise de către AFIR.

În cadrul AFIR se constituie următoarele grupuri de lucru/utilizatori la nivel regional și nivel central:

AFIR			ANIF	
GRUP LUCRU: adresa mail	JUDETE	ADRESA /TEL	FTIF/UA	ADRESA /TEL
1 IASI: Siba.crfiriasi@afir.info	Iasi, Botosani, Suceava, Neamt, Bacau, Vaslui	Str. Dumbrava Roșie, nr. 3; Iași, județul Iași, Tel: 0232 / 262. 697 Fax: 0232 / 255. 722	F.T.I.F Iași pndr@anif.ro F.T.I.F Botoșani pndr@anif.ro F.T.I.F Suceava pndr@anif.ro F.T.I.F Neamț pndr@anif.ro F.T.I.F Bacău	Str. Sărărie, nr.16, Iași, jud. Iași Tel: 0232 226 526 Fax: 0232 212 256 Str. Aleea Mihail Kogălniceanu, nr.4, Botoșani, jud. Botoșani Tel: 0231 584 158 Fax: 0231 584 158 Str. Universității, nr.3, Suceava,jud. Suceava Tel: 0230 220 698 Fax: 0230 215 071 Str. Alexandru cel Bun, nr.15, Piatra Neamț, jud. Neamț Tel: 0233 226 260 Fax: 0233 222 252 Str. Alexei Tolstoi, nr.69, Bacău, jud. Bacău



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 79/264
--	---	---------------

			pn-dr@anif.ro F.T.I.F Vaslui pn-dr@anif.ro	Tel:0234 536 067 Fax:0234 519 876 Str. Spiru Haret, Nr.5, Vaslui, jud. Vaslui Tel: 0372 768 668 Fax: 0235 361 400
2 CONSTANTA: siba.crfirconstanta@afir.info	Buzău, Brăila, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea	Strada Revoluției, nr.18A, Constanța, județ Constanța Tel: 0241 / 617.066; 0341 / 860.265; Fax: 0241 / 617.122	F.T.I.F Vrancea pn-dr@anif.ro F.T.I.F Buzău pn-dr@anif.ro F.T.I.F Brăila pn-dr@anif.ro U.A Brăila Nord pn-dr@anif.ro	Adresa: Str. Brăilei, Nr.121 Bis, Focșani, jud. Vrancea Telefon: 0237 213 977 Fax: 0237 212 790 Str. Frăsinet, Nr.2, Buzău, jud. Buzău Tel: 0238 446 441 Fax: 0238 725 417 Str. Vapoarelor, nr.13, Brăila, jud. Brăila Tel: 0239 611 851 Fax: 0239 611 303 Str. Râmnicu Sărat , nr.103, Com. Cazasu, jud. Brăila Tel: 0239 614 550 Fax: 0372 007 452



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 80/264
--	---	---------------

		U.A Brăila Sud pndr@anif.ro F.T.I.F Constanța pndr@anif.ro U.A Constanța Nord pndr@anif.ro U.A Constanța Sud pndr@anif.ro F.T.I.F Tulcea pndr@anif.ro F.T.I.F Galați	Str. Principală, nr.150, sat Spiru Haret, Com. Berteștii de Jos, jud. Brăila Str. Zburătorului, nr.4, Constanța, jud. Constanța Tel: 0241 654 010 Fax: 0241 656 498 Str. Carol I, nr.40, N. Bălcescu, jud. Constanța Tel: 0241 257 957 Fax: 0241 656 498004 Str. M Kogălniceanu, nr.31, Murfatlar, jud. Constanța Tel: 0241 234 194 Fax: 0241 656 498 Str. Viticulturii, nr.10, Tulcea, jud. Tulcea Tel: 0240 532 001 Fax: 0240 532004 Str. Științei nr.97, Galați, jud. Galați Tel: 0236 416 221 Fax: 0236 417 933
--	--	---	---



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 81/264
--	---	---------------

			pndr@anif.ro U.A. Galați pndr@anif.ro	Str. Științei nr.97, Galați, jud. Galați Tel: 0236 416 221 Fax: 0236 417 933 Str. Focșei, nr.80, Tecuci, jud. Galați Tel:0236 812 078 Fax:0237200745
3 TARGOVISTE: siba.crfirtargoviste@afir.info	Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Teleorman	Str. Calea Domnească, nr. 261, Târgoviște, jud. Dâmbovița Tel: 0245 / 220 763; 0345 / 860 238 Fax: 0245 / 210 788; 0245 / 220 216; 0245 / 210 551; 0245 / 620 241	F.T.I.F Argeș pndr@anif.ro F.T.I.F Dâmbovița pndr@anif.ro F.T.I.F Teleorman pndr@anif.ro	Adresa: Str. Agrosemului, nr.9, oraș Ștefănești, jud.Argeș Tel:0248254124 Fax:0248251313 Str. I.C. Brătianu, nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița Tel: 0245 631 819 Fax: 0245 631 969 Com. Piatra, jud. Teleorman Tel: 0247 361 080 Fax: 0247 361 092



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 82/264
--	---	---------------

			F.T.I.F Giurgiu pndr@anif.ro F.T.I.F Prahova pndr@anif.ro	Șos. Sloboziei, nr.193, Giurgiu, jud. Giurgiu Tel: 0248 254 124 Fax: 0248 251 313 Str. Cosminele, nr.11A, Ploiești, jud. Prahova Tel: 0244 558 120 Fax: 0244 558 124
4 CRAIOVA: siba.crfircraiova@afir.info	Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea	Strada Amaradia, nr.4, Craiova, județ Dolj Tel: 0251 / 406 401 Fax: 0251 / 415 391	F.T.I.F Dolj pndr@anif.ro U.A. Dolj pndr@anif.ro F.T.I.F Gorj pndr@anif.ro F.T.I.F Mehedinți pndr@anif.ro	Str. Mihai Eminescu, nr.16, Simnicu de Sus, jud. Dolj Tel: 0251 429 927 Fax: 0251 429 184 Str. Calea Severinului, nr.186, Târgu Jiu, jud. Gorj Tel: 0253 218 910 Fax: 0253 215 452 B-dul Carol I, Nr.1A, Dr.Tr.Severin, jud. Mehedinți Tel: 0252 315 080 Fax: 0372 007 456



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 83/264
--	---	---------------

			F.T.I.F Olt pndr@anif.ro F.T.I.F Vâlcea pndr@anif.ro	Str. Vornicu Ureche, nr.15, Caracal, jud. Olt Tel: 0249 515 293 Fax: 0249 512 222 Str. Mihai Viteazu, nr.49, Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea Tel: 0250 748 220 Fax: 0250 744 294
5 TIMISOARA: siba.crfirtimisoara@afir.info	Timișoara, Calea Buziasului Nr.11 A județ Timiș	Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș Tel: 0256 / 250. 200; Fax: 0256 / 250. 209	F.T.I.F Timiș pndr@anif.ro F.T.I.F Arad pndr@anif.ro F.T.I.F Caraș Severin pndr@anif.ro	Str. Coriolan Brediceanu, nr. 8, et.3, Timișoara, jud. Timiș Tel: 0256 203 230 Fax: 0256 494 356 Str. Splaiul Mureș, nr. 6/d, Arad, jud. Arad Tel: 0257 280 955 Fax: 0257 281 91 Str. Sportului, nr. 4A, Reșița, jud. Caraș Severin Tel: 0255 229 168 Fax: 0255 229 167



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 84/264
--	---	---------------

			F.T.I.F Hunedoara pndr@anif.ro	Str. Depozitelor, nr.6, Deva, jud. Hunedoara Tel: 0254 223 421 Fax: 0254 223 249
6 SATU MARE: siba.crfirsatumare@afir.info	Bihor, Bistrița- Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare	Strada Mircea cel Batrân, nr. 8 A, Satu Mare, județ Satu Mare Tel: 0261 / 768.707 Fax: 0261 / 806.023	F.T.I.F Bihor pndr@anif.ro F.T.I.F Satu Mare pndr@anif.ro UA Carei pndr@anif.ro F.T.I.F Cluj F.T.I.F Bistrița- Năsăud pndr@anif.ro	Str. Nojorid, nr.141/D jud. Bihor Te: 0259 417 509 Fax: 0259 416 061 Str. Decebal Nr. 4, Satu Mare, Jud. Satu Mare Tel: 0361 401 424 Fax: 0261 726 856 Str. Căplenilor Nr.2, Carei, jud. Satu Mare Tel: 0372 768 758 Fax: 0372 768 767 Str. Zefirului, nr.1 Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud Tel: 0263 238 655



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 85/264
--	---	---------------

			F.T.I.F Maramureș pndr@anif.ro F.T.I.F Salaj pndr@anif.ro	Fax: 0263 238 621 Str. Mărgeanului, Nr. 2, Baia Mare, jud. Maramureș Tel: 0262 223 783 Fax: 0372 007 45 Str. Corneliu Coposu, nr 77, Zalău, jud. Sălaj Tel: 0260 662 787 Fax: 0260 617 78
7 ALBA IULIA : siba.crfiralba@afir.info	Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu	<i>Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 23B, Alba Iulia, județ Alba</i> Tel : 0358 / 860.245 Fax: 0258 / 813.737	F.T.I.F Alba pndr@anif.ro F.T.I.F Sibiu pndr@anif.ro F.T.I.F Brașov pndr@anif.ro F.T.I.F Covasna pndr@anif.ro	Str. Alexandru I.Cuza, nr .4, Alba Iulia, jud. Alba Tel: 0258 813 148 Fax: 0258 813 149 Str. Autogării, nr.12, Sibiu, jud. Sibiu Tel: 0269 229 250 Fax: 0269 229 267 Str. Calea Feldioarei, nr. 6A, Brașov, jud. Brașov Tel: 0268 440 809 Fax: 0268 440 021



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 86/264
--	---	---------------

			F.T.I.F Harghita pndr@anif.ro F.T.I.F Mureș pndr@anif.ro	Str. Morii, nr.5, Sf. Gheorghe, jud. Covasna Tel: 0267 317 435 Fax: 0267 318 891 Str. Bolyai nr.21, Miercurea Ciuc, jud. Harghita Tel: 0266 371 842 Fax: 0266 371 255 Str. Zăgazului, nr.14, Tg. Mureș, jud. Mureș Tel: 0265 262 968 Fax: 0372 007 455
8 BUCUREȘTI: siba.crfirbucuresti@afir.info	Călărași, Ialomița, București- Ilfov	Calea Șerban Vodă, nr.90-92, etaj 2, sector 4, București Tel : 031 / 860.28.43; 021 / 311 06 65; 021 / 313.06.14 Fax: 021 / 311.06.13; 021 / 311.06.16	F.T.I.F Ialomița pndr@anif.ro U.A Ialomița Mal Drept pndr@anif.ro U.A Ialomița Mal Stâng pndr@anif.ro	Str. Cuza Vodă, nr.5, Slobozia, jud. Ialomița Tel: 0243 213 023 Fax: 0243 215 088 Str. Dunării, Făcăieni, jud. Ialomița Tel: 0243 213 023 Fax: 0243 215 088 Str. Șiloazului, nr.1, Tândărești, jud. Ialomița



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 87/264
--	---	---------------

			F.T.I.F Călărași pndr@anif.ro U.A. Oltenița pndr@anif.ro F.T.I.F Ilfov pndr@anif.ro	Tel: 0243 213 023 Fax: 0243 215 088 Str. Prelungirea București, nr.2, Călărași, jud. Călărași Tel: 0242 331 321 Fax: 0242 331 684 B-dul 1 Mai, nr.641, com. Berceni, jud. Ilfov Tel: 021 361 2880 Fax: 0213 612 860
AFIR CENTRAL BUCUREȘTI : sia@afir.info		Str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, București Tel.: 021- 402.27.50; Fax: 021-315.67.79	ANIF Centru BUCUREȘTI pndr@anif.ro	Șos. Olteniței 35-37, sector 4, București Tel: 021 332 2816 Fax: 021 332 2183 021 332 6840
ALL: sia@afir.info SIBA-CR@afir.info				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 88/264
---	--	---------------

41. VERIFICAREA/MONITORIZAREA PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR/ACTIVITĂȚILOR DELEGATE PREVĂZUTE ÎN ACORDUL DE DELEGARE NR. 20394/02.10.2023

ANIF are obligația de a realiza activități în scopul verificării/monitorizării privind îndeplinirea sarcinilor/activităților delegate prevăzute în Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 încheiat de AFIR cu ANIF, de la constatarea necesității, continuând cu activitățile de verificare realizate pe teren, până la momentul elaborării Raportului de Monitorizare.

FTIF/UA au obligația de a furniza toate informațiile necesare și de a asigura prezența personalului necesar pentru buna desfășurare a misiunilor de Verificare/Monitorizare.

FTIF/UA vor pune la dispoziția Echipelor de monitorizare toate documentele și informațiile solicitate de către aceștia în conformitate cu tabelul următor și Procedura Operațională privind verificarea/monitorizarea pentru îndeplinirea sarcinilor/activităților delegate prevăzute în Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023, aprobată prin Decizia Directorului General ANIF.

Nr crt.	Eveniment, Activitate	Execută	Contribuie	Decide	Primește informație	Documente	Model
	Când s-a stabilit necesitatea efectuării unei monitorizări						
1	Se stabilește domeniul de verificare/monitorizare și se alocă echipa.	Echipă de monitorizare		Conducere ANIF		Referat de necesitate privind constituirea echipei de verificare/monitorizare	
						Decizie privind constituirea echipei de verificare/monitorizare	
						Convocator privind nominalizarea echipei de verificare/monitorizare	
2	Se notifică privind demararea activității de verificare/monitorizare.			Conducere ANIF	FTIF/UA	Notificare privind demararea activității de monitorizare	Model
	Când echipa desemnată a ajuns la unitatea monitorizată						
3	Se verifică eliberarea adeverinței - FT IF/UA.	Echipă de monitorizare	FTIF/UA			Listă de verificare eliberare adeverință - FTIF	Anexa M2
4	Se verifică eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea	Echipă de monitorizare	FTIF/UA			Lista de verificare eliberare acord admin. teren	Anexa M3



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 89/264
--	---	---------------

	statului, dacă este cazul - Filiala Teritorială IF/UA.						
5	Se verifică și analizează Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI), Studiul de fezabilitate(SF) – Filiala Teritorială IF/UA.	Echipă de monitorizare	FTIF/UA			Lista de verificare avizare DALI/SF	Anexa M4
6	Se verifică conformitatea etapelor și existența documentației aferente avizării PT.	Echipă de monitorizare	FTIF/UA			Lista de verificare avizare PT	Anexa M5
7	Se verifică conformitatea etapelor și existența documentației aferente verificării și analizei modificărilor PT	Echipă de monitorizare	FTIF/UA			Lista de verificare analiză modificări PT	Anexa M6
8	Se verifică conformitatea etapelor și existența documentației aferente participării la recepția la terminarea lucrărilor.	Echipă de monitorizare	FTIF/UA			Lista de verificare conformitate la recepția la terminarea lucrărilor	Anexa M7
9	Completarea Pistei de Audit pe baza Listelor de Verificare	Echipă de monitorizare				Pistă de audit	Anexa M8
						Liste de verificare	
10	Se elaborează și difuzează Nota Intermediară.	Echipă de monitorizare			FTIF/UA	Notă intermediară	Anexa M9
	Când s-a constatat necesitatea				Conducere ANIF		
11	Se elaborează sau actualizează Pista de audit și listele de verificare.	Echipă de monitorizare				Pistă de audit	Anexa M8
						Liste de verificare	Anexele de la M1 la M7



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 90/264
--	---	---------------

42. SOLUȚIONAREA RECOMANDĂRILOR DIN RAPOARTELE DE CONTROL

ANIF va fi informată de AFIR cu cel puțin 15 zile înainte de declanșarea oricăror misiuni de audit/control cu excepția verificărilor legate de supracontrolul intervențiilor delegate.

ANIF are obligația de a furniza toate informațiile necesare și de a asigura prezența personalului necesar pentru buna desfășurare a misiunilor de audit ale AFIR/CCR /ECA. În vederea bunei desfășurări a misiunilor de audit și control, ANIF va pune la dispoziția Direcției Audit Intern și Direcției Control și Antifraudă din cadrul AFIR toate documentele și informațiile solicitate, la termenele stabilite de AFIR până la care trebuie prezentate acestea.

Rapoartele de audit emise de Direcția Audit Intern a AFIR sau de Curtea de Conturi a României conțin constatări și recomandări referitoare la proiecte auditate și recomandări privind procedurile de evaluare.

Răspunsurile la recomandările din rapoartele de control privind verificarea proiectelor solicitanților/beneficiarilor atât pentru faza DALI/SF cât și pentru faza PT sunt implementate la ANIF cu consultarea în prealabil, dacă este cazul, a FTIF/UA.

NOTĂ:

- 1) ANIF nu poate delega unei alte entități nicio activitate/atribuție dintre cele prevăzute în Acordul de Delegare nr. 20394/02.10.2023;
- 2) Pentru realizarea activităților prevăzute în Fluxul Documentelor între ANIF și AFIR referitoare la proiectele depuse pe intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații sau pentru intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, ANIF are obligația de a respecta cu exactitate termenele, condițiile și modul de lucru prevăzute în Acordul de Delegare nr. 20394/02.10.2023, în prezentul manual precum și în legislația națională și comunitară în vigoare. În cazul în care termenele stabilite în Fluxul documentelor între AFIR și ANIF prezentat mai sus nu sunt respectate, ANIF are obligația de a informa în scris AFIR, cu cel puțin o zi înainte de expirarea termenului limită, cu privire la imposibilitatea respectării termenului limită, motivul/motivale care conduce/conduc la depășirea acestuia precum și termenul în care se pot duce la îndeplinire sarcinile care îi revin. AFIR, prin centrele sale regionale va analiza motivația ANIF și în cazul în care aceasta va fi considerată întemeiată va aproba prin Directorul General Adjunct CRFIR solicitarea de prelungire a termenului peste cel limită ;
- 3) ANIF are obligația ca documentele referitoare la conflictul de interese să fie puse la dispoziție pentru inspecție, la cererea AFIR, a persoanelor abilitate și a organismelor cu atribuții în verificarea unor astfel de documente.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 91/264
--	---	---------------

43. FORMULARE ȘI ANEXE

Denumirea Formularului	Codificare formular	Formulare	
		Generale	Specifice
CERERE ELIBERARE ADEVERINȚĂ ANIF	Anexa 3 la Ghidul solicitantului		x
Cerere eliberare Autorizație ANIF pentru sistemul de irigații local	Anexa xxx		
ADEVERINȚĂ	Anexa 3 la Ghidul solicitantului		x
FISA DE AVIZARE A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC CU STUDIUL DE FEZABILITATE	C1.2		x
RAPORT DE ANALIZĂ A CERERII DE AMENDARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE	C3.3.2	x	
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind DALI/SF	1a		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind DALI/SF	1b		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind DALI/SF	1c		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind PT	1d		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind modificările PT	1e		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind recepția la terminarea lucrărilor	1f		x
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR privind DALI/SF	1g		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ DOCUMENTELOR privind DALI/SF	1h		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind DALI/SF	1i		x
FIȘA ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND ANALIZAREA ȘI STUDIAREA PT	1j		x
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR privind PT	1k		
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind PT	1l		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 92/264
--	---	---------------

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind PT	1m		x
FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR privind modificările PT	1n		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind modificările PT	1o		x
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR privind modificările PT	1p		x
ACORD ADMINISTRATOR TEREN PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI ÎN CAZUL ÎN CARE TERENUL SE AFLĂ ÎN PROPRIETATEA STATULUI	1r		x
RAPORT DE CONTROL PE TEREN	2a		x
RAPORT DE CONTROL PE TEREN	2b		x
RAPORT DE CONTROL PE TEREN	2c		x
RAPORT LUNAR AL AVIZELOR CTE			x
NOTIFICARE PRIVIND DEMARAREA ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE	Model		x
FISA DE VERIFICARE/MONITORIZARE	M1		x
LISTĂ DE VERIFICARE ELIBERARE ADEVERINȚĂ - FT IF	M2		x
LISTA DE VERIFICARE ELIBERARE ACORD ADMINISTRATOR TEREN PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI ÎN CAZUL ÎN CARE TERENUL SE AFLĂ ÎN PROPRIETATEA STATULUI	M3		x
LISTA DE VERIFICARE AVIZARE DALI/SF	M4		x
LISTA DE VERIFICARE AVIZARE PT	M5		x
LISTA DE VERIFICARE ANALIZA MODIFICARI PT	M6		x
LISTA DE VERIFICARE LA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR	M7		x
PISTĂ DE AUDIT	M8		x
NOTĂ INTERMEDIARĂ	M9		x



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 93/264
--	---	---------------

**CERERE eliberare adeverință Anexa 3 – DR-25
MODEL**

Domnule (funcția)

Subsemnatul (numele, prenumele) în calitate de împuternicit al
Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații, județul,
înregistrată în Registrul Național al O.Î.F. cu nr., la data de, cu sediul declarat în
..... (denumire oraș, comună, sat, etc.), strada, număr,
județ (sector) vă rog să-mi eliberați o **Adeverință** din care să reiasă că:

- punctele de livrare a apei pentru irigații din plotul/ploturile sunt amplasate în amănajarea
de irigații aparținând bazinului hidrografic având ca sursă primară de apă
..... conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. din
- infrastructura principală de irigații aferentă plotului/ploturilor menționate mai sus este
 - nefuncțională
 - funcțională și
 - a fost/nu a fost modernizată în amonte de priza de alimentare a plotului/ploturilor;
 - este/nu este în curs de modernizare în amonte de priza de alimentare a
plotului/ploturilor;
- suprafața maximă posibil de udat din punctul/punctele de livrare a apei pentru OUA este de ... ha.
- dacă prin proiectul propus se va moderniza în întregime infrastructura deținută (se vor lua în
considerare și lucrările de modernizare anterioare, după caz)

De asemenea, vă rugăm să ne eliberați o copie după autorizația de gospodărire a apelor emisă de către
A.N.A.R pentru amenajarea de irigații respectivă.

Adeverința ne este necesară atât pentru verificarea condițiilor de eligibilitate cât și pentru punctarea
criteriilor de selecție, în vederea accesării de fonduri europene conform intervenției DR 25 – Modernizarea
infrastructurii de irigații, din cadrul PS PAC 2023-2027.

Persoana împuternicită

..... (funcția, semnătura, ștampilă)

Data

Domnului (funcția) al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare a ANIF



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 94/264
--	---	---------------

**Anexa 3 la Ghidul solicitantului aferent intervenției
DR-25 din cadrul PS PAC 2023-2027
MODEL**

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Filiala teritorială de Îmbunătățiri Funciare
 str. nr.
 Localitate, județ
 Tel.: Fax:
 nr. data

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații
, județul înregistrată în Registrul Național al O.Î.F. cu nr.
 la data de cu sediul declarat în (denumire municipiu, oraș, comună, sat),
 strada, număr județ (sector), are punctele de livrare a apei pentru
 irigații în plotul/ploturile din amenajarea aparținând bazinului hidrografic
 având ca sursă primară de apă conform Autorizației de
 Gospodărire a Apelor nr. din

- Infrastructura aferentă proiectului se alimentează din infrastructura administrată de ANIF:

- ☐ DA
☐ NU

- Infrastructura principală de irigații din care se alimentează infrastructura propusă prin proiect:

a) este funcțională:

- ☐ DA
☐ NU

b) este modernizată în amonte față de priza de alimentare a plotului:

- ☐ DA
☐ NU

c) este în curs de modernizare având aprobată nota conceptuală:

- ☐ DA
☐ NU

- Suprafața maximă posibil de udat din punctul de livrare a apei pentru irigat este de
 ha.

- Prin proiectul propus se va moderniza în întregime infrastructura (se vor lua în considerare
 și lucrările de modernizare anterioare, după caz)

- ☐ DA
☐ NU

Anexăm o copie după Autorizația de gospodărire a apelor nr. / emisă de
 către A.N.A.R. pentru amenajarea hidrotehnică menționată mai sus.

Se eliberează prezenta atât pentru verificarea condițiilor de eligibilitate cât și pentru punctarea criteriilor
 de selecție, în vederea accesării de fonduri europene prin intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de
 irigații, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Persoana împuternicită

..... (nume și prenume)
 (funcție)
 (semnătura, ștampilă)



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 95/264
---	--	---------------

**CERERE eliberare adeverință Anexa 3 – DR-26
MODEL**

Domnule (funcția).....

Subsemnatul (numele, prenumele) în calitate de împuternicit/reprezentant legal al*, județul....., cu sediul declarat în (denumire oraș, comună, sat etc.), strada, număr, județ (sector), vă rog ca pentru imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție pe el) identificat prin număr carte funciară/număr cadastral/Tarla nr., Parcela nr., amplasat în localitatea județul....., pe care-l dețin în proprietate/folosință și pe care intenționez să înființez un sistem de irigații local să-mi eliberați o **Adeverință** din care să reiasă dacă acest imobil:

- se află/nu se află situat pe teritoriul unei amenajări de irigații.

În caz afirmativ vă rog să precizați amenajarea de irigații, bazinul hidrografic și sursa primară de apă și Autorizația de Gospodărire a Apelor, precum și dacă infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului deservește imobilul (terenul agricol) menționat mai sus;

- amenajarea este/nu este funcțională;

- infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului care deservește imobilul (terenul agricol) menționat mai sus a fost/nu a fost predată, iar suprafața propusă prin proiect este situat/nu este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de o Organizație a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații/Federație a Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. În caz afirmativ vă rog să precizați numele OUA/FOUA, precum și numărul de înregistrare a acesteia în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare;

- încadrarea infrastructurii propuse prin proiect în categoria sistemului de irigații locale, conform definiției din Legea nr. 138/2004 a *îmbunătățirilor funciare*, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru identificare atașez Planul de încadrare în zonă și Planul de situație/Planul parcelar pe care este figurată poziția imobilului (terenului agricol cu sau fără construcții) care face obiectul înființării sistemului de irigații local precum și Memoriul justificativ întocmit de proiectantul investiției „.....” în care sunt menționate caracteristicile principale proiectate pentru înființarea sistemului de irigații local respectiv:

- tipul sistemului de irigații înființat;
- suprafața agricolă deservită;
- dotarea cu mijloace de măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații;
- cultura care urmează a fi irigată;
- sursa de apă necesară pentru irigații (copie aviz/autorizație ANAR pentru sursa de apă, după caz);
- actele de proprietate/folosință a imobilului (terenului agricol cu sau fără construcție).

De asemenea, vă rugăm să ne eliberați o copie după autorizația de gospodărire a apelor emisă de către A.N.A.R pentru amenajarea de irigații respectivă, după caz.

Adeverința ne este necesară pentru verificarea condițiilor de eligibilitate, în vederea accesării de fonduri europene conform intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, din cadrul PS PAC 2023-2027.

Persoana împuternicită

..... (funcția, semnătura, ștampilă)

Data

Domnului (funcția)al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare a ANIF



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 96/264
--	---	---------------

**Anexa 3 la Ghidul solicitantului aferent intervenției
DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, din cadrul PS PAC 2023-2027
MODEL**

**Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Filiala teritorială de Îmbunătățiri Funciare**

str. nr.
Localitate, județ
Tel.: Fax:
nr. data

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție) identificat prin numărul de înscriere în cartea funciară/număr cadastral/Tarla nr., Parcela nr. amplasat pe raza localității, din județul aflat în proprietatea/folosința, din județul, cu sediul declarat în (denumire municipiu, oraș, comună, sat), strada, număr județ

☐ nu se află situat pe teritoriul unei amenajări de irigații;
☐ se află situat pe teritoriul amenajării de irigații aparținând bazinului hidrografic având ca sursă primară de apă conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. din, fiind/nefiind deservit de infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului.

Infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului care deservește suprafața de teren propusă prin proiect este/nu este funcțională și:

☐ nu a fost predată și nu este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de o Organizație a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații/Federație a Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații;
☐ a fost predată și este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații / Federația Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații având numărul de înregistrare în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare din data de
☐ infrastructura propusă prin proiect se încadrează în categoria sistem de irigații locale, conform definiției din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările și completările ulterioare;

Se eliberează prezenta pentru verificarea condițiilor de eligibilitate pentru proiectul „.....” în vederea obținerii de fonduri europene pe intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, împreună cu o copie după autorizația de gospodărire a apelor emisă de către A.N.A.R pentru amenajarea de irigații respectivă, după caz.

Persoana împuternicită

..... (nume și prenume)
..... (funcție)
..... (semnătura, ștampilă)



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 98/264
--	---	---------------

Memorii tehnice pe specialități :			
-arhitectură	☐	☐	☐
-rezistență	☐	☐	☐
-instalații (electrice, sanitare, telecomunicații, alimentare cu gaze naturale)	☐	☐	☐
-rețele edilitare	☐	☐	☐
-rețele tehnologice (incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, intranet, radio-tv)	☐	☐	☐
-altele	☐	☐	☐
Se verifică dacă:			
- există aplicată pe documente, semnătura proiectantului/ilor	☐	☐	
-este aplicată pe documente, ștampila verficatorului/ilor de proiect pe specialități.	☐	☐	
Breviare de calcul	☐	☐	
Se verifică existența acestora			
Caiete de sarcini pe specialități:			
-descriere lucrări și materiale	☐	☐	
-instrucțiuni de execuție, montaj, specificații tehnice etc.	☐	☐	
Se verifică existența acestora			
Liste de cantități	☐	☐	
Se verifică existența acestora			
Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotări investiție	☐	☐	☐
Se verifică existența acestora			
Graficul general de realizare a investiției publice	☐	☐	
Se verifică existența acestuia.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 99/264
--	---	---------------

Proiect tehnic conține:			
Părți desenate			
-arhitectură (cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, finisaje)	☐	☐	☐
-structură, infrastructură, suprastructură	☐	☐	☐
-secțiuni caracteristice cotate	☐	☐	☐
-instalații	☐	☐	☐
-utilaje și echipamente tehnologice, dotări etc.	☐	☐	☐
-planuri de situație ale amplasării construcțiilor	☐	☐	☐
Se verifică existența planșelor pentru toate specialitățile și semnătura proiectanților în cartuș și ștampila verifcatorilor de proiect pe specialități.			
Sunt anexate la proiectul tehnic , referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile?	☐	☐	☐
Se verifică: data, semnatura, ștampila și dacă au o concluzie favorabilă			

Nr. Ct.	I. Verificarea comparativă DALI/PT	DA	NU	NU BIE CĂLL	Observații
1.	Correspondența între obiectele de investiție din cadrul PT și cele din DALI Se verifică în partea scrisă și în partea desenată existența obiectelor definite de proiectant.	☐	☐		
2.	Amplasamentul investiției prevăzut în PT corespunde cu cel din DALI? Se verifică în partea scrisă descrierea amplasamentului și în partea desenată planurile de amplasament.	☐	☐		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 100/264
---	--	----------------

3.	Capacitățile obiectivului de investiție (în unități fizice) prevăzute în DALI corespund cu cele din PT? <i>Se verifică corespondența între DALI și PT și nu trebuie să înregistreze diferențe semnificative</i>	☐	☐		
4.	Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate și corelate cu bugetul actualizat în urma întocmirii PT? În urma actualizării devizului general la faza PT, valoarea aferentă "cheltuielilor eligibile" se încadrează în valoarea eligibilă aprobată prin raportul de selecție/soluționare a contestațiilor. Se verifică încadrarea valorii aferente "cheltuielilor eligibile" rezultată prin actualizarea Devizului general în urma întocmirii PT, în valoarea eligibilă aprobată prin raportul de selecție/soluționare a contestațiilor.	☐	☐		
5.	Viabilitatea economică a proiectului este îndeplinită ? Se verifică respectarea indicatorilor economico-financiar (în cazul majorării valorii totale a proiectului pe componenta neeligibilă se refac indicatorii economico-financiar).				
6.	PT asigură menținerea îndeplinirii condițiilor aplicabile investițiilor eligibile. Se verifică respectarea condițiilor prevăzute în avizul eliberat de ANAR/ANIF.	☐	☐	☐	
7.	Soluția tehnică din PT asigură echipamentele pentru contorizarea apei, conform DALI. Se va verifica în baza informațiilor din PT dacă sistemul de alimentare prevede echipamentele pentru contorizarea apei, conform DALI.	☐	☐	☐	
8.	Soluția tehnică din PT asigură alimentarea cu apă în sistem gravitațional sau direct de la sursă, conform DALI.	☐	☐	☐	



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 101/264
--	---	----------------

	Se va verifica în baza informațiilor din PT dacă soluția tehnică din PT asigură alimentarea cu apă în sistem gravitațional sau direct de la sursă, conform DALI				
9.	Prin PT se asigură modernizarea în întregime a plotului/ploturilor aferente investiției ? Verificarea privind modernizarea în întregime a plotului/ploturilor din proiect se va realiza în cazul în care plotul/ploturile din proiect au mai beneficiat de finanțare prin PNDR.	☐	☐	☐	

Nota:

Cu ocazia verificării se bifează una din coloanele DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.

Dacă la unul din puncte este bifat NU, beneficiarului i se solicită în scris completarea / revizuirea documentației tehnice de execuție sau proiectul tehnic este neavizat.

OBSERVAȚII < dacă este cazul, se menționează diferențele dintre DALI și PT și se detaliază toate motivele de neavizare >:

.....

.....

.....

.....

.....

Concluzia ANIF privind avizarea PT:

☐ Avizat

sau

☐ Neavizat

sau

☐ Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice

*În urma verificării Proiectului Tehnic și a documentației anexate vă comunicăm că au fost constatate deficiențe și prin urmare documentația dumneavoastră a fost respinsă. În vederea avizării acesteia se impune refacerea



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 102/264
--	---	----------------

documentației (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate) și redepunerea acestora în termen de 15 zile calendaristice în vederea avizării. (acest paragraf se inserează doar în cazul în care este cazul)

Întocmit,

Expert ANIF

Nume/Prenume

Semnatura.....

Data.....

Verificat,

Șef serv ANIF

Nume/Prenume

Semnatura.....

Data.....

Aprobat,

Director General ANIF

Nume/Prenume

Semnatura.....

Data.....

Decizia AFIR privind avizarea PT:

☐ Avizat

sau

☐ Neavizat

sau

☐ Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice

*În urma verificării Proiectului Tehnic și a documentației anexate vă comunicăm că au fost constatate deficiențe și prin urmare documentația dumneavoastră a fost respinsă. În vederea avizării acestora se impune refacerea documentației (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate) și redepunerea acestora în termen de 15 zile calendaristice în vederea avizării. (acest paragraf se inserează doar în cazul în care este cazul)

Termenul de instrumentare este de 30 zile, termen ce conține și durata de timp necesară solicitării și transmiterii informațiilor suplimentare.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 103/264
--	---	----------------

"Responsabilitatea privind corectitudinea soluției tehnice aparține proiectantului, în solidar cu verificatorul/verificatorii de proiect"

Aprobat: Director CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Avizat: Șef Serviciu SIBA CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Verificat Expert 2 SIBA CRFIR

Nume/Prenume.....

Semnătura

Data.....

Întocmit: Expert 1 SIBA CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Reprezentant legal.....

Am luat la cunoștință,

Nume și prenume.....

Semnătura / confirmare prin email...

Data.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 106/264
--	---	----------------

Proiect tehnic conține:				
Părți desenate				
-arhitectură (cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, finisaje)	☐	☐	☐	
-structură, infrastructură, suprastructură	☐	☐	☐	
-secțiuni caracteristice cotate	☐	☐	☐	
-instalații	☐	☐	☐	
-utilaje și echipamente tehnologice, dotări etc.	☐	☐	☐	
-planuri de situație ale amplasării construcțiilor	☐	☐		
Se verifică existența planșelor pentru toate specialitățile și semnătura proiectanților în cartuș și ștampila verificatorilor de proiect pe specialități.				
Sunt anexate la proiectul tehnic , referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile?	☐	☐		
Se verifică: data, semnătura, ștampila și dacă au o concluzie favorabilă				

Descriere succintă a obiectivului de investiții la faza:

Studiu de Fezabilitate:

1. Lucrări propuse
2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
3. Utilaje fără montaj și echipamente de transport

Proiect Tehnic:

1. Lucrări propuse



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 107/264
---	--	----------------

2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
3. Utilaje fără montaj și echipamente de transport

Nr. Ct.	II. Verificarea comparativă SF/P.Th.	DA	NU	NU SE GĂSI	Observații
1.	A. Corespondența între obiectele de investiție din cadrul PT și cele din SF	☐	☐		
2.	Amplasamentul investiției prevăzut în P.Th. corespunde cu cel din S.F. și Cererea de Finanțare? <i>Se verifică în partea scrisă descrierea amplasamentului și în partea desenată planurile de amplasament.</i>	☐	☐		
3.	Capacitățile obiectivului de investiție (în unități fizice) prevăzute în S.F corespund cu cele din P.Th.? <i>Se verifică corespondența între SF și P.Th. si nu trebuie sa inregistreze diferențe semnificative</i>	☐	☐		
4.	Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate și corelate cu bugetul actualizat în urma întocmirii Pt; <i>Se verifică actualizarea acestora cu condiția menținerii valorii totale eligibile aprobate prin raportul de selecție in urma verificării cererii de finanțare</i>	☐	☐		
5.	Viabilitatea economică a proiectului este îndeplinită. <i>Se verifică respectarea indicatorilor economico-financiari (în cazul majorării valorii totale a proiectului pe componenta neeligibilă) se refac indicatorii economico-financiari)</i>	☐	☐		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 108/264
--	---	----------------

6.	Graficul de realizare a investiției și de depunere a cererilor de plată au fost depuse? <i>Se verifica daca termenul de realizare a investitiei se incadreaza in termenul maxim prevazut pentru tipul de investitie si stabilirea termenelor privind depunerea tranșelor de plată aferente proiectului și termenele de depunere</i>	☐	☐		
7.	Bugetul indicativ actualizat conform devizului general la faza P.Th. se încadrează în valoarea eligibilă aprobată prin raportul de selecție/contestații. <i>Se verifică încadrarea valorii eligibile rezultate prin actualizarea bugetului indicativ în urma întocmirii P.Th. în valoarea totală eligibilă și valoarea eligibilă nerambursabilă din contractul de finanțare, astfel cum au fost aprobate prin raportul de selecție/contestații.</i>	☐	☐		
8.	Se asigură accesul la zona obiectivului de investiții conform SF la faza P.Th. <i>Se verifică dacă se asigură accesul direct către obiectivul de investiții propus a se finanța prin proiect.</i>	☐	☐		

Nota:

Cu ocazia verificării se bifează una din coloanele DA sau NU sau NU ESTE CAZUL.

Dacă la unul din puncte este bifat NU, beneficiarului i se solicită în scris completarea / revizuirea documentației tehnice de execuție sau proiectul tehnic este neavizat.

OBSERVAȚII < dacă este cazul, se menționează diferențele dintre SF și PT și se detaliază toate motivele de neavizare >:

Concluzia ANIF privind avizarea PT:

☐ Avizat



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 109/264
--	---	----------------

sau

☐ Neavizat

sau

☐ Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice

*În urma verificării Proiectului Tehnic și a documentației anexate vă comunicăm că au fost constatate deficiențe și prin urmare documentația dumneavoastră a fost respinsă. În vederea avizării acesteia se impune refacerea documentației (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate) și redepunerea acesteia în termen de 15 zile calendaristice în vederea avizării. (acest paragraf se inserează doar în cazul în care este cazul)

Întocmit,

Expert ANIF

Nume/Prenume

Semnatura.....

Data.....

Verificat,

Șef serv ANIF

Nume/Prenume

Semnatura.....

Data.....

Aprobat,

Director General ANIF

Nume/Prenume

Semnatura.....

Data.....

Decizia AFIR privind avizarea PT:

☐ Avizat

sau

☐ Neavizat

sau

☐ Respins pentru refacere în termen de 15 zile calendaristice

*În urma verificării Proiectului Tehnic și a documentației anexate vă comunicăm că au fost constatate deficiențe și prin urmare documentația dumneavoastră a fost respinsă. În vederea avizării acesteia se impune refacerea



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 110/264
--	---	----------------

documentației (se vor detalia documentele/punctele care trebuie remediate) și redepunerea acestora în termen de 15 zile calendaristice în vederea avizării. (acest paragraf se insereaza doar in cazul in care este cazul)

Termenul de instrumentare este de 30 zile, termen ce conține și durata de timp necesară solicitării și transmiterii informațiilor suplimentare.

“Responsabilitatea privind corectitudinea soluției tehnice aparține proiectantului, în solidar cu verficatorul/verificatorii de proiect”

Aprobat: Director CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Avizat: Șef Serviciu SIBA CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Verificat Expert 2 SIBA CRFIR

Nume/Prenume.....

Semnătura

Data.....

Întocmit: Expert 1 SIBA CRFIR

Nume/Prenume

Semnătura

Data.....

Reprezentant legal.....

Am luat la cunoștință,

Nume și prenume.....

Semnătura / confirmare prin email...

Data.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 111/264
--	---	----------------

Formularul C3.3.2

Nr. de înregistrare...../Data.....

RAPORT DE ANALIZĂ A CERERII DE AMENDARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Beneficiar:

Titlu proiect: „.....”

Prin Nota explicativă, Memoriul justificativ și documentele justificative atașate înregistrate la CRFIR/OJFIR sub nr...../....., beneficiarul <numele beneficiarului> a solicitat modificarea Contractului de Finanțare nr. C...../..... respectiv<se precizează tipul modificării>.

Nr. crt.	Verificarea ANIF /CRFIR	Expert 1 ANIF/SIBA–CRFIR,			Expert 2 ANIF/Expert 2/ Sef SIBA – CRFIR,		
		DA	NU	NU este cazul	DA	NU	NU este cazul
0	1	2	3	4	5	6	7
1*	Beneficiarul a depus Nota explicativă, Memoriul justificativ/tehnice și documente justificative pentru modificarea contractului de finanțare, documentele sunt semnate (se verifică dacă semnătura electronică aplicată este validă) și au fost depuse în perioada de execuție ?						
2*	Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele scriptice?						
3	Beneficiarul a primit avans?						
4	Durata de execuție solicitată de beneficiar depășește 24/36/60 de luni?						
5	Solicitarea beneficiarului pentru prelungirea termenului de depunere a cererii pentru prima tranșă de plată a fost depusă						



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 112/264
--	---	----------------

	În termenul de 6 luni/12 luni de la semnarea contractului de finanțare, sau cel mai târziu în ultima zi a lunii în care s-a împlinit termenul de 6/12 luni ?						
6	Se aplică prevederile contractuale referitoare la aplicarea penalității pentru prelungirea termenelor contractuale?						
7	A fost depusă Scrisoare de Garanție eliberată de o instituție financiară bancară sau, în cazul beneficiarilor publici, scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție emisă de o instituție financiară nebancară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanției în Registrul special al Băncii Naționale a României, în original a carei durată de valabilitate acoperă noul termen de execuție solicitat? (daca este cazul)						
8*	Rezultă o schimbare a naturii proprietății unui articol din infrastructură?						
9*	Solutia propusa prin modificare afectează natura și condițiile de implementare ?						
10 *	Rezultă o încetare sau schimbare în localizarea investiției ?						
	10.1 În cazul beneficiarilor publici, modificarea amplasamentului se face în cadrul aceleiași/acelorași ¹ localități a UAT-ului? ¹ Doar în cazul investițiilor al căror amplasament este situat pe raza mai multor localități aparținătoare UAT-ului						
	10.2 În cazul beneficiarilor privați: - schimbarea amplasamentului investiției se realizează în aceeași UAT ? - schimbarea amplasamentului investiției se realizează în altă unitate administrativ teritorială?						
	10.3 În cazul beneficiarilor privați, aferenți DR 26, la schimbarea amplasamentul investiției în altă unitate administrativ teritorială (UAT), confirm că s-au identificat următoarele situații:						



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 113/264
--	---	----------------

	- modificarea regiunii în care se va implementa proiectul					
	- creșterea intensității ajutorului regional acordat întreprinderii					
11 *	În cazul modificării amplasamentului beneficiarul a depus documentele solicitate, după caz :					
	11.1 Certificatul de urbanism actualizat / nou cu avizele stabilite de emitent (consiliul local al comunei/ consiliul județean);					
	11.2 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei pentru beneficiarii publici / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute (beneficiarii privați)/ concesiune (beneficiarii privați/publici)/ delegare asupra terenurilor și / sau imobilelor care fac obiectul investiției – conform cerințelor specifice ale fiecărei intervenții;					
	11.3 Extras de carte funciară pentru beneficiarii privați;					
	11.4 Avizul/acordul de mediu, emis în conformitate cu legislația în vigoare;					
	11.5 Studiul de fezabilitate/DALI actualizat, dacă este cazul (piese scrise și piese desenate);					
	11.6 Studii / expertize tehnice necesare la elaborarea studiului de fezabilitate, cu respectarea condițiilor stabilite prin ghidul solicitantului valabil la data depunerii cererii de finanțare și toate avizele privind asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție, după caz;					
	11.7 Proiectul tehnic și detaliile de execuție actualizate, după caz (cu respectarea soluției tehnice elaborată în baza SF/DALI);					
	11.8 În cazul beneficiarilor publici, a fost depusă Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI / Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea acestuia, documente care includ aprobarea de către Consiliul Local / ONG a modificării de amplasament					



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 114/264
--	---	----------------

12	12.1 Se mențin criteriile de eligibilitate și selecție în baza carora proiectul a fost selectat?						
	12.2 Activitatea propusă prin proiect este corelată cu solicitarea de modificare a cantitatilor de producție/ utilajelor de pe fluxul tehnologic/ utilajelor agricole, după caz ?						
13	Soluția propusă respectă eligibilitatea cheltuielilor conform contractului de finanțare?						
14 *	Valoarea totală eligibilă a proiectului investiției propus prin act adițional se încadrează în bugetul inițial, angajat prin contractul de finanțare?						
15 *	Modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată?						
16 *	Au fost realizate fotografii relevante sau filmări video pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?						
17	17.1 În cazul cesiunii investiției asociației/acționarilor majoritari /reprezentanții legali ai cesionarului au proiecte în derulare? 17.2 Dacă răspunsul la punctul 17.1 este pozitiv, sunt îndeplinite cumulativ condițiile de mai jos? a) respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia/acestora și a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz; b) să nu facă obiectul dublei finanțări cu o altă intervenție finanțată din FEADR sau din alte fonduri publice; c) nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2116/2021; d) prezentarea dovezii cofinanțării private a investiției, a cesionarului prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului.						
18 *	S-au solicitat informații suplimentare ?						



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 115/264
--	---	----------------

19 *	Dacă în urma verificărilor efectuate au fost constatate nereguli, acestea se vor detalia mai jos						
---------	---	--	--	--	--	--	--

ATENȚIE!

- se vor bifa doar rubricile care fac obiectul verificării, în funcție de tipul de beneficiar, public sau privat.
- CTE ANIF va întocmi și aviza (pentru punctele care se referă la funcția delegată) punctele marcate cu * în tabelul de mai sus.
- dacă se impune verificarea proiectului în teren reprezentanții de la nivel ANIF/SIBA-CRFIR semnează raportul de analiză, după verificarea în teren/documentară și înscriu concluziile în Raport;

Concluziile, respectiv constatările SIBA-CRFIR în urma vizitei pe teren se vor detalia în Raportul de verificare în teren a modificărilor la contractul de finanțare și va însoți documentația de modificare a contractului.

Descrierea solicitării beneficiarului pentru modificarea contractului de finanțare.....(se va realiza o descriere a solicitării beneficiarului de modificare a contractului de finanțare, motivele care susțin cererea de modificare, prezentare analiza comparativă între situația existentă și modificările propuse, respectiv rezultatul în urma analizei):

.....

.....

.....

Modificările solicitate:

Nr. Crt.	Proiect Tehnic Aprobat	Modificări PT propuse	Justificare

Dacă modificările tehnice au implicații financiare se vor prezenta sub forma de tabel

	Buget existent	Buget propus
Liniile bugetare		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 116/264
--	---	----------------

		
Total val eligibila		
Valoare totala		

Observatii.....
.....
.....

Concluzii ANIF:

Avizat ☐

Neavizat ☐

PRESEDINTE CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC ANIF

Concluzii CRFIR

În urma analizării solicitării beneficiarului, conform Notei explicative nr...../....., Memoriului
justificativ și documentelor justificative atașate, propunem **aprobarea/neaprobarea** de amendare a contractului
prin act adițional/notificare de acceptare a modificărilor tehnice și /sau financiare.

DECIZIE CRFIR	Director CRFIR	Șef SIBA	Expert 1 SIBA	Expert 2 SIBA
Aprobat ☐	Nume prenume Semnătura..... Data.....	Nume prenume Semnătura..... Data.....	Nume prenume Semnătura..... Data.....	Nume prenume Semnătura..... Data.....
Neaprobat* ☐	Semnătura..... Data.....	Semnătura..... Data.....	Semnătura..... Data.....	Semnătura..... Data.....

*Se va menționa motivul neavizării. După caz, pot fi solicitate informații suplimentare către
beneficiar/ANIF, iar decizia finală va fi luată în urma reanalizării dosarului, după primirea informațiilor
suplimentare:



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 117/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1a ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI

Solicitant

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Cerere pentru obținere adeverință ANIF		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenția DR 25</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Respectare model Cerere eliberare adeverință ANIF și model Adeverință ANIF		

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii Comisiei de specialiști

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedinte Comisia de specialiști

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Solicitant (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 118/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1a ANIF Intervenția DR 26 - Înfăințarea sistemelor de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Solicitant

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Cerere pentru obținere adeverință ANIF		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Respectare model Cerere eliberare adeverință ANIF și model Adeverință ANIF		

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de. Membrii Comisiei de specialiști

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedinte Comisia de specialiști

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Solicitant (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 119/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1b ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

Solicitant.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Adeverință eliberată de către FTIF/UA (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenția DR 25</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Prin proiectul propus se va moderniza în întregime infrastructura (se vor lua în considerare și lucrările de modernizare anterioare, după caz)?		
2.	Infrastructura aferentă proiectului se alimentează din infrastructura administrată de ANIF?		
3.	Infrastructura principală de irigații din care se alimentează infrastructura propusă prin proiect: a) este funcțională? b) este modernizată în amonte față de priza de alimentare a plotului? c) este în curs de modernizare având aprobată nota conceptuală?		
4.	Se constată că suprafața maximă posibil de udat din punctul de livrare al apei este conform Planului de amplasare al amenajării din care face/fac parte plotul/ploturile studiate ?		
5.	Se constată existența autorizației de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau OUAL de către ANAR referitor la amenajarea din care face/fac parte plotul/ploturilor care va/vor fi modernizat/modernizate?		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 120/264
--	---	----------------

6.	Se constată că datele din documentele studiate sunt conforme cu situația existentă pe teren ?		

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat..... de Membrii Comisiei de specialiști

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat..... Presedintele comisiei de specialiști

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 121/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1b ANIF Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Solicitant.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Adeverință eliberată de către FTIF/UA (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție) identificat prin numărul de înscriere în cartea funciară/număr cadastral/număr tarla /număr parcela , amplasat pe raza localității X din județul X aflat în proprietatea/folosința solicitantului din județul X : a) nu se află situat pe teritoriul unei amenajări de irigații? b) se află situat pe teritoriul unei amenajări de irigații X, aparținând bazinului hidrografic X având ca sursă primară de apă X fiind/nefiind deservit de infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului ? În caz afirmativ precizați amenajarea de irigații, bazinul hidrografic și sursa primară de apă, precum și dacă infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului deservește imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție) menționat mai sus.		
2.	Infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului care deservește suprafața de teren propusă prin proiect: a) a fost predată iar suprafața propusă prin proiect și este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de o Organizație		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 122/264
--	---	----------------

	a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații/Federație a Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații? b) nu a fost predată iar suprafața propusă prin proiect și nu este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de o Organizație a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații/Federație a Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații? c) este funcțională? d) nu este funcțională? În caz afirmativ precizați numele OUA/FOUA, precum și numărul de înregistrare al acesteia în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare.	
3.	Infrastructura propusă prin proiect se încadrează în categoria sistem de irigații locale, conform definiției din Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările și completările ulterioare?	
4.	Există Planul de încadrare în zonă și Planul de situație/Planul parcellar pe care este figurată poziția imobilului (terenului agricol cu sau fără construcții) care face obiectul înființării sistemului de irigații local precum și Memoriul justificativ întocmit de proiectantul investiției, în care sunt menționate caracteristicile principale proiectate pentru înființarea sistemului de irigații local respectiv: - tipul sistemului de irigații înființat; - suprafața agricolă deservită; - dotarea cu mijloace de măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații; - cultura care urmează a fi irigată; - sursa de apă necesară pentru irigații (copie aviz/autorizație ANAR pentru sursa de apă, după caz); - actele de proprietate/folosință a imobilului (terenului agricol cu sau fără construcție).	
5.	Se constată că datele din documentele studiate sunt conforme cu situația existentă pe teren ?	

Observatii.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 123/264
--	---	----------------

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat..... de Membrii Comisiei de specialiști

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat..... Presedintele comisiei de specialiști

(nume si prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 124/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1c ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformitatii administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Procesul - Verbal de analiză a DALI			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 25</i>				
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Conținutul DALI și Expertiza tehnică (Raportul de expertiză tehnică), respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			
2.	Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții a fost ștampilată de verificator de proiect atestat conform legii pentru verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile) ?			
3.	Certificatul de Urbanism este în termenul de valabilitate?			
4.	Se constată că situația din teren și soluția tehnică propusă în DALI este corelată cu tehnologia infrastructurii principale aferente?			
5.	Există angajamentul în Hotărârea Adunării Generale a membrilor OUAİ care să asigure volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAİ cât și pentru ceilalți deținători de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a Hotărârii Adunării Generale a Organizației?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 125/264
--	---	----------------

6.	Acordul pentru realizarea investiției pentru membrii OUAİ este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor OUAİ?			
7.	Există Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință gratuită/proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF)?			
8.	Există document/documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției (Protocolul de predare – primire)?			
9.	Există alte documente care să ateste dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției (daca este cazul)?			
10.	Există Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române pentru ANIF-ul teritorial sau OUAİ în vigoare la data depunerii documentației?			
11.	Există Autorizația de gospodărire a apelor pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române pentru OUAİ cu alimentare direct de la sursă în vigoare la data depunerii documentației?			
12.	Există contract multianual încheiat cu un furnizor de apă pentru irigații, pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigații pentru care se solicită investiția, în vigoare la data depunerii documentației?			
13.	Există Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucru din cadrul FTIF?			
14.	Există studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte studii/avize specifice (daca este cazul)?			
15.	Scenariul tehnico-economic adoptat în DALI este cel optim?			
16.	Sunt identificate și detaliate cele 2(doua) scenarii tehnico -economice?			
17.	Există deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico – economice?			
18.	Devizul general și devizele pe obiecte precizate în DALI sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finanțare?			
19.	Există graficul de realizare al investiției?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 126/264
--	---	----------------

20.	Indicatorii tehnico – economici propuși pentru realizarea obiectivului de investiții respectă legislația în vigoare?			
21.	Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?			
22.	În DALI este justificată tehnico – economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigat?			
23.	În cazul în care solicitantul a achiziționat echipamente de irigat prin sesiunile din PNDR 2014-2020 este justificată tehnico-economic în DALI necesitatea achiziționării de noi echipamente de irigat prin prezentul proiect ?			
24.	Există certificatul de atestare pentru activități de îmbunătățiri funciare, referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile (conf. art.7 din HG nr.742/2018) și legitimațiile verifcătorilor de proiect vizate la zi?			
25.	Există Procesul Verbal de predare primire între proiectant și beneficiar?			
26.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările prevăzute în DALI?			
27.	Noul proiect vizează aceleași elemente de infrastructură care se constituie în alternative la cele care au făcut obiectul unei soluții anterioare de modernizare prin proiecte finanțate din PNDR, pe aceeași suprafață ?			
28.	Punctul de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			
29.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren?			

Observatii.....

.....

.....

.....

.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Întreținerea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 127/264
--	--	----------------

Intocmit de.....Secretarul Comisiei de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

AvizatPresedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 128/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1c ANIF Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Procesul - Verbal de analiză a SF		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Conținutul SF, respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (HG nr.907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare) ?		
2.	Există schema hidrotehnică a amenajării propuse și calculele de dimensionare (fizic și valoric inclusiv specificațiile tehnice) pe fiecare componentă în parte, respectă legislația în vigoare (art. 7 din Hotărârea. Guvernului nr. 742/2018) și se referă la obiectivul de investiție din SF?		
3.	Certificatul de Urbanism este în termenul de valabilitate ?		
4.	Există Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția? Planul va fi prezentat în situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte.		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 129/264
--	---	----------------

5.	Se constată că situația din teren și soluția tehnică propusă în SF este corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși?			
6.	Indicatorii tehnico – economici propuși pentru realizarea obiectivului de investiții respectă legislația în vigoare?			
7.	Există studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte studii/avize specifice (daca este cazul)?			
8.	Scenariul tehnico-economic adoptat în SF este cel optim?			
9.	Sunt identificate și detaliate cele 2(doua) scenarii tehnico-economice?			
10.	Există deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico – economice?			
11.	Devizul general și devizele pe obiecte precizate în Studiul de Fezabilitate sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finanțare?			
12.	Există graficul de realizare al investiției?			
13.	În documentația tehnico-economică sunt incluse în proiect elemente care implică agricultura de precizie (de ex: fert-irigare, irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizări ale sistemului bazate pe umiditatea solului/prognoze meteo, etc)?			
14.	Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?			
15.	În SF este justificată tehnico – economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigat?			
16.	Există documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției? În cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, solicitantul să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc). Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelungi valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani)			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 130/264
--	---	----------------

17.	Există și alte documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției?			
18.	Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea ANIF/FOUAI/OUAI?			
19.	Autorizația/ Avizul de gospodărire al apelor eliberat de ANAR este în termenul de valabilitate?			
20.	Se verifică următoarele:a) Investiția prevede contorizarea apei? b) Sistemul de irigații propus prin proiect este/nu este alimentat dintr-un corp de apă a cărui stare a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă?			
21.	Există Raport privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucru din cadrul FTIF?			
22.	Există certificatul de atestare pentru activități de îmbunătățiri funciare, referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile (conf. art.7 din HG nr.742/2018) și legitimațiile verificatorilor de proiect vizate la zi?			
23.	Există Procesul Verbal de predare primire între proiectant și beneficiar?			
24.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările sistemului de irigații prevăzute în SF?			
25.	Punctul de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			
26.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren?			

Observatii.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 131/264
--	---	----------------

Intocmit de.....Secretarul Comisiei de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

AvizatPresedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 132/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1d ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND CONFORMITATEA PT CU DALI

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Procesul - Verbal de analiză a conformității PT cu DALI		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 25</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Se constată că PT este conform legislației în vigoare (Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice) în cadrul Proiectului finanțat prin Planul Strategic PAC 2023-2027 Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații?		
2.	Se constată că PT este în conformitate cu DALI (se verifică în partea scrisă și în partea desenată existența obiectelor definite de proiectant, a foi de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese -verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator)?		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 133/264
--	---	----------------

3.	Există Avizul tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR -ului? (dacă este cazul)	
4.	Există modificări în PT față de DALI?	
5.	Există Memoriu justificativ în care se prezintă modificările tehnice și/sau financiare față de DALI și justificarea acestora (dacă este cazul)?	

Observatii.....

Intocmit de.....Secretar Comisie de specialiști

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii Comisiei de specialiști

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat.....Presedintele Comisiei de specialiști

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 134/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1d ANIF Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR
PRIVIND CONFORMITATEA PT CU SF**

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Procesul - Verbal de analiză a conformității PT cu SF			
Documente specifice verificate				
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>				
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Se constată că PTh este conform legislației în vigoare (Hotărârea nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice) în cadrul Proiectului finanțat prin FEADR – PS PAC 2023-2027 Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații?			
2.	Se constată că PT este în conformitate cu SF (se verifică în partea scrisă și în partea desenată existența obiectelor definite de proiectant, a foi de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese -verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator)			
3.	Există Avizul tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR -ului?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 135/264
--	---	----------------

4.	Există racordare la un post de transformare existent și autorizat corespunzător cerințelor din proiect și nu mai este cazul de depunere Aviz tehnic de racordare(ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR-ului?			
5.	Există modificări în PT față de SF?			
6.	Există Memoriu justificativ în care se prezintă modificările tehnice și/sau financiare față de SF și justificarea acestora (dacă este cazul)?			

Observatii.....

.....

.....

Intocmit de.....Secretar Comisie de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat.....Presedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 136/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1 e ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND MODIFICĂRILE PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Procesul - Verbal de analiză a modificărilor PT			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenția DR 25</i>				
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Se constată că, documentația depusă în vederea emiterii Procesului – Verbal de analiză a modificărilor PT include: - Dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar - Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificate întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1 - Liste de cantități la care se renunță N.R.(Ordin de variație) – dacă este cazul - Listele de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) - Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT			
2.	Conținutul modificărilor PT respectă legislația în vigoare, cuprind Dispoziția dirigintelui de șantier elaborată împreună cu proiectantul și însoțită de beneficiar, Listele de cantități de lucrări la care se renunță (N.R.) și Listele de cantități de lucrări cu lucrările suplimentare (N.C.S.)?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 137/264
--	---	----------------

3.	Documentația de modificarea PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verificatorul de proiect?			
4.	Modificările tehnice (<i>dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier</i>) sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției?			
5.	Modificările tehnice de la nr. crt. 4 corespund din punct de vedere tehnico-economic ?			
6.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările de la nr. crt. 5 ?			
7.	Încadrarea în liniile bugetare ale acestor lucrări este corectă ?			
8.	Modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractantă?			
9.	Au fost realizate fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?			

Observatii.....

Intocmit de..... Secretar comisia de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii Comisiei de specialiști (nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

AvizatPresedinte Comisia de specialisti

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 138/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1 e ANIF Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR
PRIVIND MODIFICĂRILE PT**

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Procesul - Verbal de analiză a modificărilor PT			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>				
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Se constată că, documentația depusă în vederea emiterii Procesului – Verbal de analiză a modificărilor PT include: - Dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar - Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificate întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1 - Liste de cantități la care se renunță N.R.(Ordin de variație) – dacă este cazul - Listele de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) - Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT ?			
2.	Conținutul modificărilor PTh respectă legislația în vigoare, cuprind Dispoziția dirigintelui de șantier elaborată împreună cu proiectantul și însoțită de beneficiar, Listele de cantități de lucrări la care se renunță (N.R.) și Listele de cantități de lucrări cu lucrările suplimentare (N.C.S.)?			
3.	Documentația de modificarea PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verificatorul de proiect?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 139/264
--	---	----------------

4.	<i>Modificările tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției?</i>			
5.	<i>Modificările tehnice de la nr. crt. 5 corespund din punct de vedere tehnico-economic ?</i>			
6.	<i>Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările de la nr. crt. 5 ?</i>			
7.	<i>Încadrarea în liniile bugetare ale acestor lucrări este corectă ?</i>			
8.	<i>Modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractantă?</i>			
9.	<i>Au fost realizate fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?</i>			

Observatii.....

Intocmit de..... Secretar comisia de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii Comisiei de specialiști (nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

AvizatPresedinte Comisia de specialisti

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 140/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1f ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR
PRIVIND RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Beneficiar.....
Titlul proiectului.....
Data.....

Sectiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice pentru Intervenția DR 25</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Se constată respectarea legislației în vigoare - Hotărârea Guvernului nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora ?		

Observatii.....

Intocmit de:

(nume si prenume)
SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de – Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume)
SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume).....
Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume
Semnatura Data.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 141/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1f ANIF Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

**FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR
PRIVIND RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Beneficiar.....
Titlul proiectului.....
Data.....

Sectiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor		
Documente specifice verificate		Da	Nu
Documente specifice Intervenției DR 26			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Se constată respectarea legislației în vigoare - Hotărârea Guvernului nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora ?		

Observatii.....
.....

Intocmit de
(nume si prenume)
SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de – Membrii Comisiei de specialisti (nume si prenume)
SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti
(nume si prenume).....
SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:
Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume
SemnaturaData.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 142/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1g ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	DALI			
2.	Expertiză Tehnică (Raportul de expertiză tehnică) pentru solicitanții care depun DALI			
3.	Fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice pentru Intervenția DR 25</i>				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Există Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință gratuită/proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF)?			
2.	Există documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției?			
3.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?			
4.	Există Proces – Verbal de analiză DALI emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
5.	Există Anexa 1c ANIF emisă de către FTIF/UC?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 143/264
--	---	----------------

6.	Există Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucru din cadrul FTIF?			
7.	Există date de corespondență (fax-uri, email-uri, numere de telefon de contact)?			
8.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren?			

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Șef Serviciu

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.....

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 144/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1g ANIF Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Studiul de fezabilitate			
2.	Există Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția?			
3.	Fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren.			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Există documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției? În cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, solicitantul să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc). Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelunge valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani)			
2.	Există și alte documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlănțuirea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 145/264
--	---	----------------

3.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?			
4.	Există Proces – Verbal de analiză SF/DALI emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
5.	Există Anexa 1c ANIF emisă de către FTIF/UA?			
6.	Există Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucru din cadrul FTIF?			
7.	Există date de corespondență (fax-uri, email-uri, numere de telefon de contact)?			
8.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren?			

Observatii.....

.....

.....

Intocmit de.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Șef Serviciu

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.....

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 146/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1h ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND DALI

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	DALI			
2.	Expertiză Tehnică (Raportul de expertiză tehnică) pentru solicitanții care depun DALI			
3.	Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință gratuită/proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF)			
4.	Documentele ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției			
5.	Fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren.			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 25</i>				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Conținutul DALI și Expertiza tehnică (Raportul de expertiză tehnică), respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 147/264
--	---	----------------

2.	Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții a fost șampilată de verficator de proiect atestat conform legii pentru verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile)?			
3.	Certificatul de Urbanism este în termenul de valabilitate?			
4.	Există angajamentul în Hotărârea Adunării Generale a membrilor OUI care să asigure volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUI cât și pentru ceilalți deținători de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a Hotărârii Adunării Generale a Organizației?			
5.	Acordul pentru realizarea investiției pentru membrii OUI este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor OUI?			
6.	Există Acordul administratorului terenului statului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință gratuită/proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF)?			
7.	Există document/documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției (Protocolul de predare – primire)?			
8.	Există alte documente care să ateste dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției (daca este cazul)?			
9.	Există Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române pentru ANIF-ul teritorial sau OUI în vigoare la data depunerii documentației?			
10.	Există Autorizația de gospodărire a apelor pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române pentru OUI cu alimentare direct de la sursă în vigoare la data depunerii documentației?			
11.	Există contract multianual încheiat cu un furnizor de apă pentru irigații, pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigații pentru care se solicită investiția, în vigoare la data depunerii documentației?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 148/264
--	---	----------------

12.	Există Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucru din cadrul FTIF?			
13.	Există studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte studii/avize specifice (daca este cazul)?			
14.	Scenariul tehnico - economic adoptat în DALI este cel optim ?			
15.	Sunt identificate și detaliate cele 2(doua) scenarii tehnico - economice?			
16.	Există deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico – economice?			
17.	Devizul general și devizele pe obiecte precizate în DALI sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finanțare?			
18.	Există graficul de realizare al investiției?			
19.	Indicatorii tehnico – economici propuși pentru realizarea obiectivului de investiții respectă legislația în vigoare?			
20.	Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?			
21.	În DALI este justificată tehnico – economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigat?			
22.	În cazul în care solicitantul a achiziționat echipamente de irigat prin sesiunile din PNDR 2014-2020 este justificată tehnico-economic în DALI necesitatea achiziționării de noi echipamente de irigat prin prezentul proiect ?			
23.	Există certificatul de atestare pentru activități de îmbunătățiri funciare, referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile (conf. art.7 din HG nr.742/2018) și legitimațiile verificatorilor de proiect vizate la zi?			
24.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările prevăzute în DALI?			
25.	Noul proiect vizează aceleași elemente de infrastructură care se constituie în alternative la cele care au făcut obiectul unei soluții anterioare de modernizare prin proiecte finanțate din PNDR, pe aceeași suprafață ?			
26.	Există Procesul Verbal de predare primire între proiectant și beneficiar?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 149/264
--	---	----------------

27.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren?			
28.	Punctul de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			
29.	Există Raport de control pe teren (Anexa 2b) întocmit de către echipa de lucru și verificat de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF?			
30.	Proces – Verbal de analiză DALI emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			
31.	Anexa 1c ANIF emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA respectă Manualul de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027- Versiunea 01?			

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de(membru echipa de lucru)

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Secretar CTE

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 150/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1h ANIF Intervenția DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND SF

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Studiul de fezabilitate			
2.	Există Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția?			
3.	Există documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției? În cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, solicitantul să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc). Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelungi valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani)			
4.	Există și alte documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției?			
5.	Fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren.			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 26				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 151/264
--	---	----------------

1.	Conținutul SF, respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare)?			
2.	Există schema hidrotehnică a amenajării propuse și calculele de dimensionare (fizic și valoric inclusiv specificațiile tehnice) pe fiecare componentă în parte, respectă legislația în vigoare (art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 742/2018) și se referă la obiectivul de investiție din SF?			
3.	Certificatul de Urbanism este în termenul de valabilitate?			
4.	Există Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția? Planul va fi prezentat în situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte.			
5.	Se constată că situația din teren și soluția tehnică propusă în SF este corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși?			
6.	Indicatorii tehnico – economici propuși pentru realizarea obiectivului de investiții respectă legislația în vigoare?			
7.	Există studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte studii/avize specifice (daca este cazul)?			
8.	Scenariul tehnico-economic adoptat în SF este cel optim?			
9.	Sunt identificate și detaliate cele 2(doua) scenarii tehnico - economice?			
10.	Există deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico – economice?			
11.	Devizul general și devizele pe obiecte precizate în Studiul de Fezabilitate sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finanțare?			
12.	Există graficul de realizare al investiției?			
13.	În documentația tehnico-economică sunt incluse în proiect elemente care implică agricultura de precizie (de ex: fert-irigare, irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizări ale sistemului bazate pe umiditatea solului/prognoze meteo, etc)?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 152/264
--	---	----------------

14.	Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?			
15.	În SF este justificată tehnico – economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigat?			
16.	Există documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției? În cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, solicitantul să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc). Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelunge valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (în cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani)			
17.	Există și alte documente ce atestă dreptul de proprietate/ folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției?			
18.	Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea ANIF/FOUAI/OUAI?			
19.	Autorizația/ Avizul de gospodărire al apelor eliberat de ANAR este în termenul de valabilitate?			
20.	Se verifică următoarele: a) Investiția prevede contorizarea apei? b) Sistemul de irigații propus prin proiect este/nu este alimentat dintr-un corp de apă a cărui stare a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă?			
21.	Există Raport privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucru din cadrul FTIF?			
22.	Există certificatul de atestare pentru activități de îmbunătățiri funciare, referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile (conf. art.7 din HG nr.742/2018) și legitimațiile verficatorilor de proiect vizate la zi?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 153/264
--	---	----------------

23.	Există Procesul Verbal de predare primire între proiectant și beneficiar?			
24.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările sistemului de irigații prevăzute în SF?			
25.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren?			
26.	Punctul de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			
27.	Există Raport de control pe teren (Anexa 2b) întocmit de către echipa de lucru și verificat de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF?			
28.	Proces – Verbal de analiză SF emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA respectă legislația în vigoare și rezonabilitatea prețurilor (H.G.nr.907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice)?			
29.	Anexa 1c ANIF emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA respectă Manualul de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027- Versiunea 01?			

Observatii.....

.....

.....

.....

.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 154/264
--	---	----------------

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de(membru echipa de lucru)

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Secretar CTE

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 155/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1i ANIF Intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND DALI

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
ANIF UNITATE CENTRALĂ			
1.	Aviz CTE pentru DALI		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 25</i>			
ANIF UNITATE CENTRALĂ			
1.	Procesul - Verbal de analiză al DALI este emis conform Manualului de proceduri privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027- Versiunea 01, împreună cu anexele aferente?		
2.	Anexa 1h ANIF emisă de echipa de lucru respectă Manualul de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027- Versiunea 01?		
3.	Se constată de către CTE ANIF că DALI și Expertiza tehnică (Raportul de expertiză tehnică) este conform legislației în vigoare (H.G. nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare) a proiectului pentru Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații din Planul Strategic PAC 2023-2027 ?		
4.	Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții a fost ștampilată de verificator de proiect atestat conform legii pentru verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile)?		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 156/264
--	---	----------------

5.	Certificatul de Urbanism este în termenul de valabilitate?		
6.	Există angajamentul în Hotărârea Adunării Generale a membrilor OUAİ care să asigure volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAİ cât și pentru ceilalți deținători de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a Hotărârii Adunării Generale a Organizației?		
7.	Acordul pentru realizarea investiției pentru membrii OUAİ este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor OUAİ?		
8.	Există Acordul administratorului terenului pentru realizarea investiției (în cazul în care solicitantul deține în folosință gratuită/proprietate numai activul fizic nu și terenul pe care se află amplasat acesta iar terenul respectiv este în proprietatea statului și este administrat de ANIF)?		
9.	Există document/documente ce atestă dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției (Protocolul de predare – primire)?		
10.	Există alte documente care să ateste dreptul de proprietate/folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției (daca este cazul)?		
11.	Există Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române pentru ANIF-ul teritorial sau OUAİ în vigoare la data depunerii documentației?		
12.	Există Autorizația de gospodărire a apelor pentru irigații emisă de către ANAR – filiala Gospodărirea Apelor Române pentru OUAİ cu alimentare direct de la sursă în vigoare la data depunerii documentației?		
13.	Există contract multianual încheiat cu un furnizor de apă pentru irigații, pentru punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigații pentru care se solicită investiția, în vigoare la data depunerii documentației?		
14.	Există Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucru din cadrul FTIF?		
15.	Există studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte studii/avize specifice (daca este cazul)?		
16.	Scenariul tehnico - economic adoptat în DALI este cel optim ?		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 157/264
--	---	----------------

17.	Sunt identificate și detaliate cele 2(două) scenarii tehnico – economice?		
18.	Există deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico – economice?		
19.	Devizul general și devizele pe obiecte precizate în DALI sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finanțare?		
20.	Există graficul de realizare al investiției?		
21.	Indicatorii tehnico – economici propuși pentru realizarea obiectivului de investiții respectă legislația în vigoare?		
22.	Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigat?		
23.	În DALI este justificată tehnico – economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigat?		
24.	În cazul în care solicitantul a achiziționat echipamente de irigat prin sesiunile din PNDR 2014-2020 este justificată tehnico-economic în DALI necesitatea achiziționării de noi echipamente de irigat prin prezentul proiect ?		
25.	Există certificatul de atestare pentru activități de îmbunătățiri funciare, referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile (conf. art.7 din HG nr.742/2018) și legitimațiile verifcătorilor de proiect vizate la zi?		
26.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările prevăzute în DALI?		
27.	Noul proiect vizează aceleași elemente de infrastructură care se constituie în alternative la cele care au făcut obiectul unei soluții anterioare de modernizare prin proiecte finanțate din PNDR, pe aceeași suprafață ?		
28.	Există Procesul Verbal de predare primire între proiectant și beneficiar?		
29.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate de către FTIF/UA la vizita pe teren?		

Observatii.....

.....

.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 158/264
--	---	----------------

Intocmit de.....Secretarul CTE

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii CTE

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat.....Presedintele CTE

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta: Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 159/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1i ANIF DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND SF

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
ANIF UNITATE CENTRALĂ			
1.	Aviz CTE pentru SF		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>			
ANIF UNITATE CENTRALĂ			
1.	Procesul - Verbal de analiză al SF este emis conform Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 împreună cu anexele aferente?		
2.	Anexa 1h ANIF emisă de către echipa de lucru respectă Manualul de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01?		
3.	Se constată de către CTE ANIF că SF este conform legislației în vigoare (H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare) a proiectului pentru Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații din Planul Strategic PAC 2023-2027?		
4.	Există schema hidrotehnică a amenajării propuse și calculele de dimensionare (fizic și valoric inclusiv specificațiile tehnice) pe fiecare componentă în parte, respectă legislația în vigoare (art. 7		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	P5 PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 160/264
--	--	----------------

	din Hotărârea. Guvernului nr. 742/2018) și se referă la obiectivul de investiție din SF?		
5.	Certificatul de Urbanism este în termenul de valabilitate?		
6.	Există Planul cu limita administrativă a UAT-urilor pe al căror teritoriu se va realiza investiția? Planul va fi prezentat în situația în care proiectul este implementat pe raza mai multor UAT-uri, cu potențial irigabil diferit, plan pe care se va specifica și figura (hașura) distinct suprafața netă irigată prin proiect pentru fiecare UAT în parte.		
7.	Se constată că situația din teren și soluția tehnică propusă în SF este corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși?		
8.	Indicatorii tehnico – economici propuși pentru realizarea obiectivului de investiții respectă legislația în vigoare?		
9.	Există studiul topografic vizat de OCPI, studiul geotehnic sau orice alte studii/avize specifice (daca este cazul)?		
10.	Scenariul tehnico-economic adoptat în SF este cel optim?		
11.	Sunt identificate și detaliate cele 2(doua) scenarii tehnico - economice?		
12.	Există deviz general/deviz pe obiect pentru ambele scenarii tehnico – economice?		
13.	Devizul general și devizele pe obiecte precizate în Studiul de Fezabilitate sunt corecte și sunt în conformitate cu bugetului indicativ din cererea de finanțare?		
14.	Există graficul de realizare al investiției?		
15.	În documentația tehnico-economică sunt incluse în proiect elemente care implică agricultura de precizie (de ex: fert-irigare, irigarea prin picurare, senzori de umiditate, automatizări ale sistemului bazate pe umiditatea solului/prognoze meteo, etc)?		
16.	Proiectul prevede cheltuieli aferente echipamentelor de irigație?		
17.	În SF este justificată tehnico – economic necesitatea achiziționării de echipamente de irigație?		
18.	Există documente prin care solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției? În cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, solicitantul să prezinte acordul		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 161/264
--	---	----------------

	administratorului acestuia pentru realizarea investiției(ex: extras carte funciară, etc). Documente valabile la data depunerii cererii de finanțare și angajamentul beneficiarului că va prelungi valabilitatea acestora până la îndeplinirea termenului de 10 ani. (În cazul în care nu se pot prezenta documente de deținere/folosință care să acopere perioada de 10 ani)		
19.	Există și alte documente ce atestă dreptul de proprietate/ folosință gratuită asupra activului fizic aferent investiției?		
20.	Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea ANIF/FOUAI/OUAI?		
21.	Autorizația/ Avizul de gospodărire al apelor eliberat de ANAR este în termenul de valabilitate?		
22.	Se verifică următoarele:? a) Investiția prevede contorizarea apei? b) Sistemul de irigații propus prin proiect este/nu este alimentat dintr-un corp de apă a cărui stare a fost identificată ca fiind mai puțin decât bună în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă?		
23.	Există Raport privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă întocmit de către echipa de lucruri din cadrul FTIF?		
24.	Există certificatul de atestare pentru activități de îmbunătățiri funciare, referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile (conf. art.7 din HG nr.742/2018) și legitimațiile verificatorilor de proiect vizate la zi?		
25.	Există Procesul Verbal de predare primire între proiectant și beneficiar?		
26.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru lucrările sistemului de irigații prevăzute în SF?		
27.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate la vizita pe teren?		

Observatii.....

.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Îndilungarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 162/264
--	--	----------------

Intocmit de.....Secretarul CTE

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Membrii CTE

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat.....Presedintele CTE

(nume si prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta: Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 163/264
--	---	----------------

Anexa 1j ANIF DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FISA ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND ANALIZAREA SI STUDIAREA

Proiectului Tehnic pentru Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Beneficiarul /judetul.....
Denumirea investitiei.....
Titlul proiectului, conform cererii de finantare.....
Titlul proiectului tehnic.....
Amplasamentul investitiei.....
Analizarea/studierea PT se efectueaza de catre echipa de lucru nr ____ FTIF/UA
Data efectuării analizării/studierii PT de catre echipa nr. ____ FTIF/UA

Sectiunea : Analizarea si studierea privind conformitatea Proiectului tehnic

Nr. Crt.	Obiectul analizei/ studierii	Rezultatul analizarii/studierii efectuate			
		Documentare(documentele care au stat la baza analizarii/studierii PT)			
	Studierea și analizarea privind conformitatea PT cu HG nr. 907 / 2016	Echipa nr. ____ FTIF/UA			
		Da	Nu	Nu este cazul	Observatii
	AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE – FTIF/UA				
	S-a depus Memoriul justificativ si alte documente relevante (în caz de diferențe între PT și SF/DALI) ?				
	Proiectul tehnic conține : - Piese scrise. - Foaia de capăt: beneficiarul, titlu proiect, amplasament (judetul, localitatea, adresa postala), suprafata, faza, nume elaborator proiect tehnic, datele proiectantului, data elaborării proiectului tehnic, nume executant lucrare (dacă se cunoaște). -lista de semnături (șef de proiect, elaboratori pe specialități) - Se verifică existența acestora				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 164/264
--	---	----------------

Memoriul tehnic general <i>Se verifică existența acestuia și dacă acesta a fost semnat de proiectant și ștampilat și semnat de verificatorul de proiect.</i>				
Memorii tehnice pe specialități : <i>-arhitectura,</i> <i>-rezistență,</i> <i>-instalații (electrice, sanitare, telecomunicații,, alimentare cu gaze naturale),</i> <i>-rețele edilitare,</i> <i>-rețele tehnologice(incalzire, ventilatie,climatizare, PSI, intranet, radio-tv)</i> <i>-altele.</i> Se verifică dacă: - există aplicată pe documente, semnătura proiectantului/ilor -este aplicată pe documente, ștampila verificatorului/ilor de proiect pe specialități.				
Breviare de calcul Se verifică existența acestora				
Caiete de sarcini pe specialități: <i>-descriere lucrări și materiale,</i> <i>-instrucțiuni de executie, montaj, specificații tehnice, etc.</i> Se verifică existența acestora.				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 165/264
--	---	----------------

Liste de cantități. <i>Se verifică existența acestora</i>				
Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotări investiție. <i>Se verifică existența acestora.</i>				
Graficul general de realizare a investiției publice <i>Se verifică existența acestuia.</i>				
Proiectul tehnic conține: Parti desenate : -arhitectură (cote, dimensiuni, distante, funcțiuni, arii, finisaje), -structură, infrastructura, suprastructura, -secțiuni caracteristice cotate, -instalații, -utilaje și echipamente tehnologice, dotări, etc. -planuri de situație ale amplasării construcțiilor Se verifică existența planșelor pentru toate specialitățile și semnătura proiectanților în cartuș și ștampila verificatorilor de proiect pe specialități.				
Sunt anexate la proiectul tehnic , referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile? <i>Se verifică: data, semnatura, ștampila și dacă au o concluzie favorabilă</i>				

Descriere succintă a obiectivului de investiții la faza :

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție :

1. Lucrări propuse
2. Utilaje , echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
3. Utilaje fără montaj și echipamente de transport



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 166/264
--	---	----------------

Proiect Tehnic:

1. Lucrări propuse
2. Utilaje , echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
3. Utilaje fără montaj și echipamente de transport

Nr. Crt.	Studierea/Analizarea comparativa a DALI cu PT	Rezultatul analizarii/studierii efectuate			
		Documentare(documentele care au stat la baza analizarii/studierii PT)			
		Echipa nr.____ FTIF/UA			
		Da	Nu	Nu este cazul	Observatii
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE - FTIF/UA					
1	Correspondenta intre obiectele de investitie din cadrul PT si cele din DALI. Se analizează și studiază în partea scrisă și în partea desenată existența obiectelor definite de proiectant.				
2	Amplasamentul investiției prevăzut în PT corespunde cu cel din DALI?: Se verifică în partea scrisă descrierea amplasamentului și din partea desenată - planuri de amplasament				
3.	Capacitățile obiectivului de investiție (în unități fizice) prevăzute în DALI corespund cu cele din PT? Se verifică corespondența între DALI și PT si nu trebuie sa inregistreze diferențe semnificative				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 167/264
--	---	----------------

4.	Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate și corelate cu bugetul actualizat în urma întocmirii PT? În urma actualizării devizului general la faza PT, valoarea aferentă "cheltuielilor eligibile" se încadrează în valoarea eligibilă aprobată prin raportul de selecție/soluționare a contestațiilor. Se verifică încadrarea valorii aferente "cheltuielilor eligibile" rezultată prin actualizarea Devizului general în urma întocmirii PT, în valoarea eligibilă aprobată prin raportul de selecție/soluționare a contestațiilor.				
5.	Viabilitatea economică a proiectului este îndeplinită ? Se verifică respectarea indicatorilor economico-financiar (în cazul majorării valorii totale a proiectului pe componenta neeligibilă se refac indicatorii economico-financiar).				
6.	PT asigură menținerea îndeplinirii condițiilor aplicabile investițiilor eligibile. Se verifică respectarea condițiilor prevăzute în avizul eliberat de ANAR/ANIF.				
7.	Soluția tehnică din PT asigură echipamentele pentru contorizarea apei, conform DALI. Se va verifica în baza informațiilor din PT dacă sistemul de alimentare prevede echipamentele pentru contorizarea apei, conform DALI.				
8.	Soluția tehnică din PT asigură alimentarea cu apă în sistem gravitațional sau direct de la sursă, conform DALI.				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 168/264
--	---	----------------

	Se va verifica în baza informațiilor din PT dacă soluția tehnică din PT asigură alimentarea cu apă în sistem gravitațional sau direct de la sursă, conform DALI				
9.	Prin PT se asigură modernizarea în întregime a plotului/ploturilor aferente investiției ? Verificarea privind modernizarea în întregime a plotului/ploturilor din proiect se va realiza în cazul în care plotul/ploturile din proiect au mai beneficiat de finanțare prin PNDR.				

Observatii.....
.....
.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

Data/...../ 20....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 169/264
---	--	----------------

Anexa 1j ANIF DR 26 – Înfiiintarea sistemelor de irigații

FISA ADMINISTRATIVĂ SI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND ANALIZAREA SI STUDIAREA

Proiectului tehnic pentru Intervenția DR 26 – Înfiiintarea sistemelor de irigații

Beneficiarul /judetul.....

Denumirea investitiei.....

Titlul proiectului, conform cererii de finantare.....

Titlul proiectului tehnic.....

Amplasamentul investitiei.....

Analizarea/studierea PT se efectueaza de catre echipa de lucru nr FTIF/UA

Data efectuării analizei/studierii PT de către echipa nr. FTIF/UA

Sectiunea : Analizarea si studierea privind conformitatea Proiectului tehnic de executie

Nr. Crt.	Obiectul analizei/ studierii Studierea și analizarea privind conformitatea PT cu HG nr. 907 / 2016	Rezultatul analizei/studierii efectuate			
		Documentare(documentele care au stat la baza analizei/studierii Pth)			
		Echipa nr. ____ FTIF/UA			
		Da	Nu	Nu este cazul	Observatii
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE – FTIF/UA					

[illegible]

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 170/264
--	---	----------------

Memorii tehnice pe specialități : -arhitectură -rezistență -instalații (electrice, sanitare, telecomunicații, alimentare cu gaze naturale) -rețele edilitare -rețele tehnologice(incalzire, ventilatie,climatizare, PSI, intranet, radio-tv) -altele Se verifică dacă: - există aplicată pe documente, semnătura proiectantului/ilor -este aplicată pe documente, ștampila verficatorului/ilor de proiect pe specialități.				
Caiete de sarcini pe specialități: -breviare de calcul -descriere lucrări și materiale -instrucțiuni de execuție, montaj, specificații tehnice etc. Se verifică existența acestora				
Liste de cantități Se verifică existența acestora				
Liste de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotări investiție Se verifică existența acestora				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 171/264
--	---	----------------

Proiect tehnic conține: Părți desenate -arhitectură (cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, finisaje) -structură, infrastructură, suprastructură -secțiuni caracteristice cotate -instalații -utilaje și echipamente tehnologice, dotări etc. -planuri de situație ale amplasării construcțiilor <i>Se verifică existența planșelor pentru toate specialitățile și semnătura proiectanților în cartuș și ștampila verificatorilor de proiect pe specialități.</i>				
Sunt anexate la proiectul tehnic , referatele de verificare tehnică pentru toate specialitățile? <i>Se verifica: data, semnatura, ștampila și dacă au o concluzie favorabilă</i>				

Descriere succintă a obiectivului de investiții la faza:

Studiu de Fezabilitate:

1. Lucrări propuse
2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
3. Utilaje fără montaj și echipamente de transport

Proiect Tehnic:

1. Lucrări propuse
2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj
3. Utilaje fără montaj și echipamente de transport



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 172/264
--	---	----------------

Nr. Ot.	III. Verificarea comparativă SF/P.Th.	DA	NU	NESE CAL	Observații
1.	A. Corespondența între obiectele de investiție din cadrul PT și cele din SF				
2.	Amplasamentul investiției prevăzut în P.Th. corespunde cu cel din S.F. și Cererea de Finanțare? <i>Se verifică în partea scrisă descrierea amplasamentului și în partea desenată planurile de amplasament.</i>				
3.	Capacitățile obiectivului de investiție (în unități fizice) prevăzute în S.F corespund cu cele din P.Th.? <i>Se verifică corespondența între SF și P.Th. și nu trebuie să înregistreze diferențe semnificative</i>				
4.	Devizul general, devizele pe obiect sunt actualizate și corelate cu bugetul actualizat în urma întocmirii P.Th; <i>Se verifică actualizarea acestora cu condiția menținerii valorii totale eligibile aprobate prin raportul de selecție în urma verificării cererii de finanțare</i>				
5.	Viabilitatea economică a proiectului este îndeplinită. <i>Se verifică respectarea indicatorilor economico-financiar (în cazul majorării valorii totale a proiectului pe componenta neeligibilă) se refac indicatorii economico-financiar)</i>				
6.	Graficul de realizare a investiției și de depunere a cererilor de plată au fost depuse? <i>Se verifică dacă termenul de realizare a investiției se încadrează în termenul maxim prevăzut pentru tipul de investiție și stabilirea termenelor privind depunerea tranșelor de plată aferente proiectului și termenele de depunere</i>				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 173/264
--	---	----------------

7.	Bugetul indicativ actualizat conform devizului general la faza P.Th. se încadrează în valoarea eligibilă aprobată prin raportul de selecție/contestații. <i>Se verifică încadrarea valorii eligibile rezultate prin actualizarea bugetului indicativ în urma întocmirii P.Th. în valoarea totală eligibilă și valoarea eligibilă nerambursabilă din contractul de finanțare, astfel cum au fost aprobate prin raportul de selecție/contestații.</i>				
8.	Există Avizul tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR -ului? ANIF va solicita prezentarea Avizului Tehnic de Racordare sau a documentului care atestă solicitarea emiterii ATR -ului numai pentru situațiile în care proiectul impune acesta lucru fiind obligatorie emiterea acestui ATR de către operatorul de rețea conform prevederilor din legislația aplicabilă.				
9.	Există racordare la un post de transformare existent și autorizat corespunzător cerințelor din proiect și nu mai este cazul de depunere Aviz tehnic de racordare(ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR-ului?				
10.	Se asigură accesul la zona obiectivului de investiții conform SF la faza P.Th. <i>Se verifică dacă se asigură accesul direct către obiectivul de investiții propus a se finanța prin proiect.</i>				

Observatii.....
.....
.....
.....
.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

Data/...../ 20....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 174/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1k ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Proiect Tehnic			
2.	Modificările și/sau completările la DALI rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul)			
3.	Informații suplimentare privind completarea/revizuirea documentației tehnice solicitate de către CTE ANIF			
4.	Memoriu justificativ în care să prezinte modificările tehnice și/sau financiare față de DALI și justificarea acestora			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 25</i>				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Există Partea scrisă a PT-ului?			
2.	Există Partea desenată a PT-ului?			
3.	Există informații suplimentare privind completarea/revizuirea documentației tehnice solicitate de către CTE ANIF?			
4.	Există Memoriu justificativ în care să prezinte modificările tehnice și/sau financiare față de DALI și justificarea acestora?			
5.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analizarea și studiul PT ?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 175/264
--	---	----------------

6.	Există Anexa 1j Fișa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?			
7.	Există Proces – Verbal de analiză a conformității PT cu DALI emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
8.	Există Anexa 1d Fișa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
9.	Există date de corespondență (fax-uri, email-uri, numere de telefon de contact)?			
10.	Există deviz confidential (se solicită doar în cazul în care lucrarea a fost supusă procedurilor de achiziție publică)?			

Observatii.....

.....

Intocmit de.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Şef Serviciu

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 176/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1k ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar.....
Titlul proiectului.....
Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Proiect Tehnic			
2.	Modificările și/sau completările la SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a SF-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul)			
3.	Informații suplimentare privind completarea/revizuirea documentației tehnice de execuție solicitate de către CTE ANIF			
4.	Memoriu justificativ în care să prezinte modificările tehnice și/sau financiare față de SF și justificarea acestora			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 26				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Există Partea scrisă a PT-ului?			
2.	Există Partea desenată a PT-ului?			
3.	Există informații suplimentare privind completarea/revizuirea documentației tehnice de execuție solicitate de către CTE ANIF?			
4.	Există Memoriu justificativ în care să prezinte modificările tehnice și/sau financiare față de SF și justificarea acestora?			
5.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analiza și studiul PT ?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 177/264
--	---	----------------

6.	Există Anexa 1J Fisa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?			
7.	Există Proces – Verbal de analiză a conformității PT cu SF emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
8.	Există Anexa 1d Fisa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
9.	Există date de corespondență (fax-uri, email-uri, numere de telefon de contact)?			
10.	Există deviz confidential (se solicită doar în cazul în care lucrarea a fost supusă procedurilor de achiziție publică)?			

Observatii.....

Intocmit de.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Șef Serviciu

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 178/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1I ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Proiect Tehnic			
2.	Modificările și/sau completările la DALI rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a DALI-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul).			
3.	Informații suplimentare privind completarea/revizuirea documentației tehnice solicitate de către CTE ANIF.			
4.	Memoriu justificativ în care să prezinte modificările tehnice și/sau financiare față de DALI și justificarea acestora.			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 25				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Proiectul Tehnic respectă legislația în vigoare (HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente investițiilor publice) și cu documentația prezentată la faza DALI?			
2.	Există în partea scrisă a Proiectul Tehnic - <i>Foaia de titlu (titlul proiectului, faza de proiectare, beneficiarul, proiectantul, data elaborării proiectului)?</i> - <i>Liste de semnături (sef de proiect, elaboratori pe specialitati)?</i>			
3.	Există Memorii tehnice pe specialități - <i>rezistență?</i> - <i>instalații (electrice, sanitare, telecomunicații etc)?</i> - <i>rețele edilitare?</i> - <i>rețele tehnologice?</i> - <i>altele?</i> <i>Există semnătura proiectanților?</i>			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 179/264
--	---	----------------

	<i>Există ștampila verificatorilor de proiect pe specialități?</i>			
4.	Există Breviare de calcul?			
5.	Există Caiete de sarcini pe specialități?			
6.	Există Liste de cantități?			
7.	Există Liste de utilaje, echipamente tehnologice inclusiv dotări investiție?			
8.	Există în partea desenată a Proiectul Tehnic - Arhitectură (cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, finisaje)? - Există structură, infrastructură, suprastructură? - Secțiuni caracteristice cotate? - Instalații? - Utilaje și echipamente tehnologice, dotări? - Planuri de situație ale amplasării construcțiilor? - Există semnătura proiectanților în cartuș și ștampila verificatorilor de proiect pe specialități?			
9.	Există referatele privind verificare de calitate a proiectului pentru toate specialitățile? Există data, semnătură și stampilă?			
10.	Există Punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analiza și studierea Proiectului Tehnic?			
11.	Există Anexa 1 j – Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea Proiectului Tehnic emisă de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?			
12.	Există Proces Verbal de analiză a conformității PT cu DALI emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
13.	Există Anexa 1d - Fișa de verificare administrative și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
14.	Capitolele din DALI corespund din punct de vedere valoric cu cele din devizul confidențial (devizul confidențial se solicită doar în cazul în care lucrarea a fost supusă procedurilor de achiziție publică)?			

Observatii.....

.....

.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 180/264
--	---	----------------

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de(membru echipa de lucru)

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Secretar CTE

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 181/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 11 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR PRIVIND PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Proiect Tehnic			
2.	Modificările și/sau completările la SF rezultate ca urmare a evaluării la CRFIR/AFIR a SF-ului avizat de CTE ANIF (dacă este cazul).			
3.	Informații suplimentare privind completarea/revizuirea documentației tehnice de execuție solicitate de către CTE ANIF			
4.	Memoriu justificativ în care să prezinte modificările tehnice și/sau financiare față de SF și justificarea acestora			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 26				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Proiectul Tehnic respectă legislația în vigoare (HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente investițiilor publice) și cu documentația prezentată la faza SF?			
2.	Există în partea scrisă a Proiectul Tehnic - Foaia de titlu (titlul proiectului, faza de proiectare, beneficiarul, proiectantul, data elaborării proiectului)? - Liste de semnături (sef de proiect, elaboratori pe specialități)?			
3.	Există Memorii tehnice pe specialități - rezistență? - instalații (electrice, sanitare, telecomunicații etc)? - rețele edilitare? - rețele tehnologice? - altele? Există semnătura proiectanților?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înlăturarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 182/264
--	---	----------------

	Există ștampila verificatorilor de proiect pe specialități?			
4.	Există Breviare de calcul?			
5.	Există Caiete de sarcini pe specialități?			
6.	Există Liste de cantități?			
7.	Există Liste de utilaje, echipamente tehnologice inclusiv dotări investiție?			
8.	Există în partea desenată a Proiectul Tehnic - Arhitectură (cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, finisaje)? - Există structură, infrastructură, suprastructură? - Secțiuni caracteristice cotate? - Instalații? - Utilaje și echipamente tehnologice, dotări? - Planuri de situație ale amplasării construcțiilor? - Există semnătura proiectanților în cartuș și ștampila verificatorilor de proiect pe specialități?			
9.	Există referatele privind verificare de calitate a proiectului pentru toate specialitățile? Există data, semnătură și stampilă?			
10.	Există Avizul tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR -ului? ANIF va solicita prezentarea Avizului Tehnic de Racordare sau a documentului care atestă solicitarea emiterii ATR -ului numai pentru situațiile în care proiectul impune acesta lucru fiind obligatorie emiterea acestui ATR de către operatorul de rețea conform prevederilor din legislația aplicabilă.			
11.	Există racordare la un post de transformare existent și autorizat corespunzător cerințelor din proiect și nu mai este cazul de depunere Aviz tehnic de racordare (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR-ului?			
12.	Există Punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analiza și studierea Proiectului Tehnic ?			
13.	Există Anexa 1 j – Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analiza și studierea Proiectului Tehnic emisă de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 183/264
--	---	----------------

14.	Există Proces Verbal de analiză a conformității PT cu SF emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
15.	Există Anexa 1d - Fișa de verificare administrative și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
16.	Capitolele din SF corespund din punct de vedere valoric cu cele din devizul confidențial (devizul confidențial se solicită doar în cazul în care lucrarea a fost supusă procedurilor de achiziție publică)?			

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de(membru echipa de lucru)

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Secretar CTE

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 184/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1m ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea conformității administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
ANIF UNITATE CENTRALĂ			
1.	Fișa de avizare a conformității PT cu DALI Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații (Formular C1.2)		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 25</i>			
ANIF UNITATE CENTRALĂ			
1.	Se constată că PT este în conformitate cu DALI (se verifică în partea scrisă și în partea desenată existența obiectelor definite de proiectant, a foi de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese - verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator)?		
2.	Se constată că PT este în conformitatea cu DALI ? (se verifică dacă Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu DALI este completat).		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 185/264
--	---	----------------

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de Secretarul CTE

(nume si prenume)



SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii CTE (nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele CTE

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..



Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 186/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1m ANIF Intervenția DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea conformitatii administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Fișa de avizare a conformității PTh cu SF Intervenția DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații (Formular C1.2)			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice SM 4.3</i>				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Se constată că PT este în conformitate cu SF (se verifică în partea scrisă și în partea desenată existența obiectelor definite de proiectant, a foii de titlu, a listei de semnături, a memoriilor de arhitectură, de rezistență, de instalații interioare, de rețele tehnologice, a breviarelor de calcul, a Caietelor de sarcini pe specialități, a Listelor de cantități, a Listelor de utilaje, a echipamentelor tehnologice, inclusiv dotările investiției, a Pieselor desenate și a semnăturii și ștampilei verficatorului de proiect, inclusiv a Referatului de verificare a PT și procese - verbale de predare-primire încheiate între beneficiar și verficator, precum și de copii ale atestatului și legitimației de verficator)? Există Avizul tehnic de racordare la energia electrică (ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR -ului? ANIF va solicita prezentarea Avizului Tehnic de Racordare sau a documentului care atestă solicitarea emiterii ATR -ului numai pentru situațiile în care proiectul impune acesta lucru fiind obligatorie emiterea acestui ATR de către operatorul de rețea conform prevederilor din legislația aplicabilă.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 187/264
--	---	----------------

2.	Există racordare la un post de transformare existent și autorizat corespunzător cerințelor din proiect și nu mai este cazul de depunere Aviz tehnic de racordare(ATR) sau documentul care atestă solicitarea emiterii ATR-ului?			
3.	Se constată că PT este în conformitatea cu SF ? (se verifică dacă Formularul C1.2 - Fișa de avizare a conformității PT cu SF este completat).			

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de Secretarul CTE

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii CTE (nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele CTE

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 188/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1n ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND MODIFICĂRI PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Modificări PT			
2.	Informații suplimentare privind modificările PT solicitate de către CTE ANIF			
3.	Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1			
4.	Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren			
5.	Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 25				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Există documentația de modificare PT (partea scrisă și piesele desenate)?			
2.	Există modificări tehnice dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) ce sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției?			
3.	Există dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar?			
4.	Există Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 189/264
--	---	----------------

5.	Există liste de cantități la care se renunță N.R. (Ordin de variație)?			
6.	Există liste de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?			
7.	Există informații suplimentare privind modificările PT solicitate de către CTE ANIF ?			
8.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analiza și studierea modificărilor PT ?			
9.	Există Proces – Verbal de analiză a conformității modificărilor PT emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
10.	Există Anexa 1e Fisa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA privind modificările PT ?			
11.	Există fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?			
12.	Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele scriptice?			

Observatii.....

Intocmit de.....

(nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Șef Serviciu

(nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 190/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1n ANIF Intervenția DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații

FIȘA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PRIVIND MODIFICĂRI PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Modificări PT			
2.	Informații suplimentare privind modificările Proiectului Tehnic de solicitare de către CTE ANIF			
3.	Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1			
4.	Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren			
5.	Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 26				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Există documentația de modificare PT (partea scrisă și piesele desenate)?			
2.	Există modificări tehnice dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) ce sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției?			
3.	Există dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar?			
4.	Există Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 191/264
--	---	----------------

5.	Există liste de cantități la care se renunță N.R. (Ordin de variație)?			
6.	Există liste de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?			
7.	Există informații suplimentare privind modificările Proiectului Tehnic solicitate de către CTE ANIF ?			
8.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analiza și studierea modificărilor PT?			
9.	Există Proces – Verbal de analiză a conformității modificărilor PT emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
10.	Există Anexa 1e Fisa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA privind modificările PT?			
11.	Există fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?			
12.	Datele de identificare ale beneficiarului corespund cu datele scriptice?			

Observatii.....

.....

.....

Intocmit de.....

(nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de.....Șef Serviciu

(nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Echipa de lucru nr.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 192/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1o ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND MODIFICĂRI PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea conformitatii documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Modificări PT			
2.	Informații suplimentare privind modificările PT solicitate de către CTE ANIF			
3.	Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1			
4.	Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren			
5.	Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 25				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Conținutul modificărilor PT respectă legislația în vigoare?			
2.	Documentația de modificare a PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verificatorul de proiect?			
3.	Dispoziția de șantier a proiectantului este semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 193/264
--	---	----------------

4.	Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta sunt semnate și de către verficatorul de proiect, Formularul C3.1?			
5.	Există liste de cantități la care se renunță N.R. (Ordin de variație)?			
6.	Există liste de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?			
7.	Rezultă o schimbare a naturii proprietății unui articol din infrastructură?			
8.	Soluția propusă prin modificare afectează natura și condițiile de implementare?			
9.	Rezultă o încetare sau schimbare în localizarea investiției?			
10.	S-au solicitat informații suplimentare?			
11.	Răspunsul la informațiile suplimentare corespund cu cele solicitate de către membrii CTE prin emiterea Extrasului din Proces Verbal al ședinței CTE?			
12.	La depunerea modificărilor PT, influențele valorice sunt prezentate sub formă tabelară, respectiv liniile bugetului initial cuprind doar sumele adăugate sau scăzute, acolo unde este cazul?			
13.	Valoarea totală a proiectului investiției propus prin act aditional se încadrează în bugetul initial, angajat prin contractual de finanțare?			
14.	Modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată?			
15.	Există și alte documente care fundamentează modificarea solicitată?			
16.	Modificările tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției?			
17.	Modificările tehnice propuse pot impacta asupra autorizației de construire?			
18.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor aferente acestor ?			
19.	Se respectă indicatorii tehnico – economici din DALI care au stat la baza încheierii contractului de finanțare?			
20.	Încadrarea în liniile bugetare ale acestor lucrări este corectă?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Inființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 194/264
--	---	----------------

21.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analizarea și studiarea modificărilor PT?			
22.	Există Proces – Verbal de analiză a conformității modificărilor PT emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
23.	Există Anexa 1e Fisa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA privind modificările PT?			
24.	Există fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?			
25.	Dacă în urma verificărilor efectuate au fost constatate nereguli acestea se vor detalia mai jos.			

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de(membru echipa de lucru)

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Secretar CTE

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înfiițarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 195/264
--	--	----------------

Formularul Anexa 1o ANIF Intervenția DR 26 – Înfiițarea sistemelor de irigații

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND MODIFICĂRI PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformității documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Modificări PT			
2.	Informații suplimentare privind modificările Proiectului Tehnic de solicitare de către CTE ANIF			
3.	Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1			
4.	Fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren			
5.	Orice alt tip de documente referitor la modificarea PT?			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 26				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Conținutul modificărilor PT respectă legislația în vigoare?			
2.	Documentația de modificare a PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verificatorul de proiect?			
3.	Dispoziția de șantier a proiectantului este semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 196/264
--	---	----------------

4.	Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta sunt semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1?			
5.	Există liste de cantități la care se renunță N.R. (Ordin de variație)?			
6.	Există liste de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)?			
7.	Rezultă o schimbare a naturii proprietății?			
8.	Soluția propusă prin modificare afectează natura și condițiile de implementare?			
9.	Rezultă o încetare sau schimbare în localizarea investiției?			
10.	S-au solicitat informații suplimentare?			
11.	Răspunsul la informațiile suplimentare corespund cu cele solicitate de către membrii CTE prin emiterea Extrasului din Proces Verbal al ședinței CTE?			
12.	La depunerea modificărilor PT, influențele valorice sunt prezentate sub formă tabelară, respectiv liniile bugetului initial cuprind doar sumele adăugate sau scăzute, acolo unde este cazul?			
13.	Valoarea totală a proiectului investiției propus prin act aditional se încadrează în bugetul initial, angajat prin contractual de finanțare?			
14.	Modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată?			
15.	Există și alte documente care fundamentează modificarea solicitată?			
16.	Modificările tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției?			
17.	Modificările tehnice propuse pot impacta asupra autorizației de construire?			
18.	Este respectată rezonabilitatea prețurilor aferente acestor lucrări suplimentare?			
19.	Se respectă indicatorii tehnico – economici din SF care au stat la baza încheierii contractului de finanțare?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 197/264
--	---	----------------

20.	Încadrarea în liniile bugetare ale acestor lucrări este corectă?			
21.	Există punct de vedere emis de către echipa de lucru din cadrul FTIF/UA privind analiza și studierea modificărilor PT ?			
22.	Există Proces – Verbal de analiză a conformității modificărilor PT emis de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA?			
23.	Există Anexa 1e Fisa administrativă și tehnică a documentelor emisă de către Comisia de specialiști din cadrul FTIF/UA privind modificările PT?			
24.	Există fotografii relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului la data vizitei pe teren?			
25.	Dacă în urma verificărilor efectuate au fost constatate nereguli acestea se vor detalia mai jos.			

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

(nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de(membru echipa de lucru)

(nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Am luat la cunostinta:

Secretar CTE

Nume și prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 198/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1p ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

FIȘA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND MODIFICĂRI PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformitatii administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Raportul de analiză a modificărilor PT			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 25</i>				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Procesul - Verbal de analiză a modificărilor PT este emis conform legislației în vigoare (Legea nr.10/1995 privind conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice)			
2.	Se constată că documentația referitoare la emiterea Raportului de analiză a modificărilor PT (Formularul C 3.3.2) include : - Dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar - Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1 - Liste de cantități la care se renunță N.R.(Ordin de variație) – dacă este cazul - Listele de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) - Orice alt tip de documente referitoare la modificarea PT?			
3.	Conținutul modificărilor PT respectă legislația în vigoare, cuprind Dispoziția de șantier, Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 199/264
--	---	----------------

	cantități de lucrări la care se renunță (N.R.) și Listele de cantități de lucrări cu lucrările suplimentare (N.C.S.)?			
4.	Documentația de modificare a PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verificatorul de proiect?			
5	<i>Modificările tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției ?</i>			
6	<i>Modificările tehnice de la nr. crt. 5 corespund din punct de vedere tehnico-economic ?</i>			
7	<i>Modificările tehnice impactează asupra autorizației de construire?</i>			
8	<i>Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru modificările tehnice de la nr. crt. 5 ?</i>			
9	<i>Încadrarea în liniile bugetare ale acestor modificări este corectă ?</i>			
10	<i>Modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată ?</i>			

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de.....Secretarul CTE.

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 200/264
--	---	----------------

Verificat de Membrii CTE

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele CTE

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 201/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 1p ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICĂ A DOCUMENTELOR

PRIVIND MODIFICĂRI PT

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea conformitatii administrative și tehnice a documentelor

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Raportul de analiză a modificărilor PT			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>				
ANIF UNITATE CENTRALĂ				
1.	Procesul - Verbal de analiză a modificărilor PT este emis conform legislației în vigoare (Legea nr.10/1995 privind conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice)			
2.	Se constată că documentația referitoare la emiterea Raportului de analiză a modificărilor PT (Formularul C 3.3.2) include : • Dispoziția de șantier a proiectantului semnată de acesta, de dirigintele de șantier și de beneficiar • Memoriu justificativ întocmit de proiectant și planurile modificatoare întocmite de către acesta, semnate și de către verificatorul de proiect, Formularul C3.1 • Liste de cantități la care se renunță N.R.(Ordin de variație) – dacă este cazul • Listele de cantități suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare) • Orice alt tip de documente referitoare la modificarea PT?			
3.	Conținutul modificărilor PT respectă legislația în vigoare, cuprind Dispoziția de șantier, Memoriul justificativ, Formularul C3.1, Listele de			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 202/264
--	---	----------------

	cantități de lucrări la care se renunță (N.R.) și Listele de cantități de lucrări cu lucrările suplimentare (N.C.S.)?			
4.	Documentația de modificare a PT (partea scrisă și piesele desenate) a fost semnată și ștampilată de verficatorul de proiect?			
5	<i>Modificările tehnice (dispuse de proiectant pe parcursul execuției, prin Dispoziții de șantier) sunt necesare asigurării funcționalității optime a investiției ?</i>			
6	<i>Modificările tehnice de la nr. crt. 5 corespund din punct de vedere tehnico-economic ?</i>			
7	<i>Modificările tehnice impactează asupra autorizației de construire?</i>			
8	<i>Este respectată rezonabilitatea prețurilor pentru modificările tehnice de la nr. crt. 5 ?</i>			
9	<i>Încadrarea în liniile bugetare ale acestor modificări este corectă ?</i>			
10	<i>Modificările tehnice/financiare depășesc 10% din valoarea eligibilă contractată ?</i>			

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de.....Secretarul CTE.

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii CTE

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 203/264
--	---	----------------

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 204/264
--	---	----------------

NOTIFICARE PRIVIND MODIFICĂRILE CARACTERISTICILOR TEHNICE MINORE

CĂTRE: AFIR/CRFIR.....

Referitor la: modificările privind caracteristicile tehnice minore pentru
proiectul.....beneficiar.....intervenția DR 25- Modernizarea
infrastructurii de irigații/intervenția DR26/ Înființarea sistemelor de irigații din cadrul Planului Strategic PAC
2023-2027

Având în vedere documentația tehnică privind modificările caracteristicilor tehnice transmisă de
către.....pentru proiectul.....beneficiar..... înregistrată în registrul special la ANIF -UC cu
nr...../data..... conform Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a
atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice
necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25- Modernizarea infrastructurii de irigații și
a intervenției DR 26- Înființarea sistemelor de irigații – din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 versiunea
01 revizia 01, membrii CTE ANIF în urma verificării acestei documentații au constatat că, modificările
caracteristicilor tehnice sunt minore și nu influențează soluția tehnică din documentația tehnico-economică
aprobată inițial și nici bugetul aprobat al proiectului, sunt acceptate fără aviz CTE.

Întocmit Secretar CTE ANIF

Nume/prenume.....Semnătura.....Data

VERIFICAT DE VICEPREȘEDINȚI CTE ANIF

MEMBRII CTE-ANIF

PREȘEDINTE CTE ANIF

Nume/prenume:

Semnătura.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 205/264
--	---	----------------

Anexa 1r ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Acord administrator teren pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului:

""

La solicitarea O.U.A.I.....cu sediul în..... înregistrată cu numărul.....

Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala teritorială de Îmbunătățiri Funciare...../ Unitatea de Administrare în calitate de administrator al terenului aflat în domeniul privat al statului, în suprafață demp, aferent stației de pompare de punere sub presiune SPP, din amenajarea....., teren înregistrat în evidența filialei/unității de administrare cu numărul de inventar.....și o valoare de.....

își exprimă ACORDUL ca O.U.A.I., în calitate de proprietar/deținător al stației SPP....., situată în Amenajarea de Îmbunătățiri Funciare predată în proprietate/folosință O.U.A.I. prin Protocolul de predare-preluare nr.....aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii nr..... din data de.....

să realizeze investiția "" pe terenul sus menționat.

Se eliberează acest acord pentru verificarea condițiilor de eligibilitate în vederea accesării de fonduri europene prin Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Prezentul ACORD este valabil pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare încheiat de beneficiar cu AFIR pentru proiectul depus pe Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații.

Persoana împuternicită

.....

(nume și prenume)

.....

(funcție)..... Președinte Comisie Specialiști

(semnătura, ștampilă (dupa caz))

*¹ Pentru alt deținător de infrastructură secundară de irigații Acordul se va adapta corespunzător.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 205/264
--	---	----------------

Anexa 1r ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

ACORDUL ADMINISTRATORULUI TERENULUI PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI ÎN CAZUL ÎN CARE TERENUL SE AFLĂ ÎN PROPRIETATEA STATULUI

""

La solicitareacu sediul în..... înregistrată cu numărul.....

Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala teritorială de Îmbunătățiri Funciare...../ Unitatea
de Administrare în calitate de administrator al terenului aflat în domeniul public al statului, în suprafață de
.....mp, își exprimă ACORDUL ca , în calitate de proprietar/deținător al terenului în suprafață de.....ha

să realizeze investiția "" pe terenul mai sus menționat.

Se eliberează acest acord pentru verificarea condițiilor de eligibilitate în vederea accesării de fonduri
europene prin Intervenția DR 26- Înființarea sistemelor de irigații , din cadrul PS PAC 2023-2027.

Prezentul ACORD este valabil pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare încheiat de
beneficiar cu AFIR pentru proiectul depus pe Intervenția DR 26- Înființarea sistemelor de irigații.

Persoana împuternicită

.....
(nume și prenume)

.....
(funcție)..... Președinte Comisie Specialiști
(semnătura, ștampilă (dupa caz))

*¹ Pentru alt deținător, *Acordul* se va adapta corespunzător.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 207/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 2a ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigații

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	
FTIF/UNITATE DE ADIMINISTRARE				
1.	ELEMENTE ALE INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII			
2.	INFRASTRUCTURA PRINCIPALĂ DE IRIGAȚII: a) ESTE FUNCȚIONALĂ b) ESTE MODERNIZATĂ MODERNIZATĂ ÎN AMONTE FAȚĂ DE PRIZA DE ALIMENTARE A PLOTULUI c) ESTE ÎN CURS DE MODERNIZARE AVÂND APROBATĂ NOTA CONCEPTUALĂ			
3.	STAREA CORPULUI DE APĂ			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
Documente specifice Intervenției DR 25				
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Este asigurată apa pentru irigații, identificarea bazinului hidrografic și suprafața posibilă de irigat din punctul/punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigații pentru care se solicită finanțare?			
2.	Infrastructura aferentă proiectului se alimentează din infrastructura administrată de ANIF?			
3.	Infrastructura principală de irigații din amonte:			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 208/264
--	---	----------------

	a) este funcțională? b) a fost modernizată? c) este în curs de modernizare?			
4.	Se constată că suprafața maximă posibil de udată din punctul de livrare a apei pentru irigat este conform Planului de amplasare al aenajării din care face/fac parte plotul/ploturile studiate?			
5.	Se constată că starea corpului de apă, canal sau curs natural corespunde din punct de vedere al condițiilor de nivel și debit la conducele de aspirație ale stației de pompare și punere sub presiune?			

Observatii.....
.....

Intocmit de echipa de lucru nr....

SPECIALIST 1 (nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

SPECIALIST 2 (nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii Comisiei de specialiști

(nume și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Președintele Comisiei de specialiști

(nume și prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunoștință:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 209/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 2a ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigații

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	
FTIF/UNITATE DE ADIMINISTRARE				
1.	ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE IRIGAȚII			
2.	SISTEMUL DE IRIGAȚII ESTE/NU ESTE FUNCȚIONAL			
3.	SURSA DE APĂ			
Documente specifice verificate		Da	Nu	Nu este cazul
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>				
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE				
1.	Imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție) se află situat pe teritoriul unei amenajări de irigații? În situația în care Imobilul (terenul agricol cu sau fără construcție) se află situat pe teritoriul unei amenajări de irigații precizați următoarele: - Amenajarea de irigații..... - Bazinul hidrografic și sursa primară de apă..... - Dacă infrastructura de irigații aparținând domeniului public al statului deservește imobilul (terenul agricol)menționat mai sus.....			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 210/264
--	---	----------------

2.	Infrastructura de irigații aparținând domeniului public sau privat al statului care deservește suprafața de teren propusă prin proiect: a) a fost/nu a fost predată OUA/FOUA? b) este/nu este situată pe suprafața netă irigabilă deservită de OUA/FOUA? c) este/nu este funcțională?			
3.	În Planul de încadrare în zonă și Planul de situație/Planul parcellar pe care este figurată poziția imobilului (terenului agricol cu sau fără construcții) care face obiectul înființării sistemului de irigații local precum și în Memoriul justificativ întocmit de proiectantul investiției sunt menționate caracteristicile principale proiectate pentru înființarea sistemului de irigații local respectiv: - tipul sistemului de irigații înființat? - suprafața agricolă deservită? - dotarea cu mijloace de măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații? - cultura care urmează a fi irigată? - sursa de apă necesară pentru irigații (copie aviz/autorizație ANAR pentru sursa de apă, după caz)? - actele de proprietate/folosință a imobilului (terenului agricol cu sau fără construcție)?			
4.	Se constată că sursa de apă pentru irigații – este reprezentată fie de sursa naturală de apă de suprafață (ape curgătoare, lacuri etc.)/subterană (ex.puțuri forate), fie apa transportată prin infrastructura principală sau secundară de irigații (de la priza de apă la punctul de racordare a sistemului de irigații)?			

Observații.....

.....

.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 211/264
--	---	----------------

Intocmit de echipa de lucru nr.....

SPECIALIST 1(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

SPECIALIST 2(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii Comisiei de specialisti

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele Comisiei de specialisti

(nume si prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 212/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 2b ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea infrastructurii de irigații

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADIMINISTRARE			
1.	INFRASTRUCTURA CARE FACE OBIECTUL CERERII/CONTRACTULUI DE FINANȚARE		
Documente specifice verificate		Da	Nu
Documente specifice Intervenției DR 25			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Se constată conformitatea datelor din documentele studiate (DALI) cu situația existentă pe teren?		
2.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate de către FTIF/UA la vizita pe teren?		

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

SPECIALIST 1(numa și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

SPECIALIST 2(numa și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii Comisiei de specialiști

(numa și prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele Comisiei de specialiști

(numa și prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunoștință:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume și prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 213/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 2b ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea infrastructurii de irigații

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	SISTEMUL DE IRIGAȚII CARE FACE OBIECTUL CERERII/CONTRACTULUI DE FINANȚARE		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Se constată conformitatea datelor din documentele studiate (SF) cu situația existentă pe teren?		
2.	Există fotografii relevante pentru investiție efectuate de către FTIF/UA la vizita pe teren?		

Observatii.....

Intocmit de echipa de lucru nr.....

SPECIALIST 1(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

SPECIALIST 2(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de Membrii Comisiei de specialiști

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Avizat Presedintele comisiei de specialiști

(nume si prenume).....

SemnaturaData/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

SemnaturaData



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 214/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 2c ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Sectiunea : Verificarea infrastructurii de irigații

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR		
Documente specifice verificate		Da	Nu
Documente specifice Intervenției DR 25			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Se constată conformitatea stadiului fizic al lucrărilor supuse recepției din punct de vedere cantitativ și calitativ conform legislației în vigoare (HG nr.343 din 18 mai 2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora)?		

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de..... Membrii Comisiei specialiști (nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 215/264
--	---	----------------

Avizat.....Presedintele comisiei de specialisti

(nume si prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 216/264
--	---	----------------

Formularul Anexa 2c ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

RAPORT DE CONTROL PE TEREN

Beneficiar.....

Titlul proiectului.....

Data.....

Secțiunea : Verificarea infrastructurii de irigații

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR		
Documente specifice verificate		Da	Nu
<i>Documente specifice Intervenției DR 26</i>			
FTIF/UNITATE DE ADMINISTRARE			
1.	Se constată conformitatea stadiului fizic al lucrărilor supuse recepției din punct de vedere cantitativ și calitativ conform legislației în vigoare (HG nr.343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora)?		

Observatii.....

.....

.....

.....

Intocmit de.....

(nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..

Verificat de..... Membrii Comisiei specialiști (nume si prenume)

SemnaturaData/...../ 20..



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 217/264
--	---	----------------

Avizat.....Presedintele comisiei de specialisti

(nume si prenume).....

Semnatura Data/...../20..

Am luat la cunostinta:

Beneficiar (reprezentant legal)

Nume si prenume

Semnatura Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 218/264
--	---	----------------

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Raport lunar al avizelor C.T.E.*

Nr.crt.	Proces - verbal Nr....din....	Denumire Documentație supusă avizării	AVIZ C.T.E. Nr...din...	Observații

Semnătura,

**(se va încărca lunar în folderul Rapoarte din Domeniul Comun și se va trimite un email de înștiințare către grupul țintă AFIR)*



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 219/264
--	---	----------------

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare cu sediul în Șos. Olteniței nr.35-37, București, Sector 4, telefon 021 332 28 24 colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin acest document, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.

a) Date de contact

Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare

Adresa: Șos. Olteniței nr.35-37, București, Sector 4

Număr de telefon: 021 332 28 24

b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

E-mail:.

luliana.manda@anif.ro; alina.zeldea@anif.ro; cristina.caraulea@anif.ro; marius.mitrana@anif.ro;
irina.ghita@anif.ro; otilia.popa@anif.ro; matei.andronache@anif.ro; dumitru.bojoaca@anif.ro.

Adresa: Șos. Olteniței nr.35-37, București, Sector 4

Număr de telefon: 021 332 28 24

c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică și monitorizare pentru PS PAC 2023-2027, raportare, în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023, astfel, prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi limitativ, pentru următoarele:

- Cerere eliberare adeverință
- Eliberare adeverință



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 220/264
--	---	----------------

- Anexa 1a și Anexa 1b – Verificarea conformității administrative și tehnice privind eliberarea adeverinței – anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 2a – Raport de control pe teren - anexă la Manualul de proceduri
- Emiterea unui document din care să reiasă suprafața maximă posibilă de udat din punctul de livrare al apei prin care solicitantul a încheiat contract de furnizare
- Raportul privind verificarea pe teren în cazul în care contorizarea este existentă
- Emitere Proces Verbal de analiză a DALI/SF
- Anexa 1c - Verificarea conformității administrative și tehnice privind eliberarea Procesului - Verbal de analiză a DALI/SF – anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 2b –Raport de control pe teren – anexă la Manualul de proceduri
- Emitere aviz CTE (Consiliul Tehnico - Economic) la faza DALI/SF
- Anexa 1i - Verificarea conformității administrative și tehnice privind emitere aviz CTE (Consiliul Tehnico - Economic) la faza DALI/SF – anexă la Manualul de proceduri
- Contestație la avizul CTE negativ
- Admiterea contestației
- Respingerea contestației
- Raport lunar avize CTE
- Emitere Proces Verbal de analiza a conformității PT cu DALI/SF
- Anexa 1d - Verificarea conformității administrative și tehnice privind emiterea Procesului Verbal de analiză a conformității PT cu DALI/SF – anexă la Manualul de proceduri
- Emitere Fișa de avizare a conformității proiectului tehnic cu studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – Formularul C1.2 – anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1 m - Verificarea conformității administrative și tehnice privind emiterea Fișei de avizare a conformității proiectului tehnic cu studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – Formularul C1.2 – anexă la Manualul de proceduri
- Situația avizării conformității PT cu DALI/SF
- Formularul C3.1 – Notă explicativă privind modificarea contractului de finanțare
- Emitere Proces Verbal de analiză a modificărilor PT
- Emitere Punct de vedere privind modificările caracteristicilor tehnice minore
- Anexa 1e - Verificarea conformității administrative și tehnice privind emitere Proces Verbal de analiză a modificărilor PT – anexă la Manualul de proceduri
- Raport de analiză a modificărilor PT– Formularul C3.3.2
- Anexa 1 p - Verificarea conformității administrative și tehnice privind emiterea Raportului de analiză a modificărilor PT– anexă la Manualul de proceduri
- Situația avizării modificărilor PT
- Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Anexa 1f - Verificarea conformității administrative și tehnice privind emiterea Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor – anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 2c - Raport de control pe teren – Recepția la terminarea lucrărilor - anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1g – Verificarea documentelor privind DALI/SF – anexă la Manualul de proceduri



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 221/264
--	---	----------------

- Anexa 1h - Verificarea conformității administrative și tehnice privind DALI/SF – anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1j – Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analiza și studierea proiectelor tehnice pentru intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și pentru intervenția DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații - anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1k - Verificarea documentelor privind PT – anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1l - Verificarea conformității administrative și tehnice privind PT - anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1n - Verificarea documentelor privind modificările PT - anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1o - Verificarea conformității administrative și tehnice privind modificările PT - anexă la Manualul de proceduri
- Notificare privind modificările caracteristicilor tehnice minore - anexă la Manualul de proceduri
- Anexa 1 r – Acord administrator teren pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului
- Elaborează Manuale de proceduri
- Elaborează instrucțiuni privind propuneri de modificare ale Manualurilor de proceduri
- Elaborează Planuri de instruire a personalului și Fișe cu nevoi de pregătire profesională

Temeiul prelucrării este constituit din Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023, manualul de proceduri, și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023, manualul de proceduri și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:

- prestatori de servicii, executanți de lucrări, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate,
- beneficiari, titulari de drepturi, autoritățile publice abilitate de lege cu care ANIF a încheiat protocoale de predare – preluare a unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului public/privat al statului, Acord – cadru delegare a unor sarcini privind implementarea intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 susținute financiar de la FEADR și bugetul de stat , Acord delegare privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfăințarea sistemelor de irigații – din Planul Strategic PAC 2023-2027 în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională,
- Comisia Europeană, în scopul monitorizării și controlului privind Planul Strategic PAC 2023-2027.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 222/264
--	---	----------------

e) Transferul datelor în afara țării

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană, conform legislației europene aplicabile.

f) Perioada stocării datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

g) Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:

- dreptul de acces;
- dreptul la rectificarea datelor;
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
- dreptul la restricționarea prelucrării;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul la opoziție;
- drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
- dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
- dreptul la o cale de atac judiciară;
- dreptul de a fi notificat de către operator.

Prin prezenta, declar că am fost informat de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Reprezentant Legal
(Nume/prenume)

Semnatura.....

Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 223/264
--	---	----------------

NOTIFICARE PRIVIND DEMARAREA ACTIVITĂȚII DE VERIFICARE/MONITORIZARE

ÎN ATENȚIA _____

Vă informăm prin prezenta că începând cu data de _____ Echipa de verificare/monitorizare din cadrul ANIF-UC, va proceda la activitatea de verificare/monitorizare corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor/activităților delegate prevăzute în Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind verificările specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații/DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 în conformitate cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA/MONITORIZAREA PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR/ACTIVITATILOR DELEGATE PREVAZUTE IN ACORDUL DE DELEGARE NR. 20394/02.10.2023.

Semnatura,



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 224/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M1 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Aprobat,

Director General

Avizat,

Director General Adjunct

Fișa de verificare/monitorizare corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor/activităților delegate prevăzute în Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027

Secțiunea A

Activitatea delegată	Îndeplinită/ Neîndeplinită	FT IF/UA
<i>I. Activități privind programarea, implementarea și monitorizarea intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027</i>		
✓ Asigură suportul tehnic privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027- Manual de proceduri versiunea 01 - Eliberare adeverință - Eliberarea acordului administratorului terenului statului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, dacă este cazul - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI) - emiterea procesului verbal de analiză a conformității		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 225/264
--	---	----------------

DALI în vederea obținerii avizului CTE ANIF - Unitatea Centrală - PROIECT TEHNIC - emiterea procesului verbal de analiză a conformității PT cu DALI, în vederea obținerii Fișei de Avizare a conformității PT cu DALI de la ANIF - Unitatea Centrală - Modificări PT - emiterea procesului verbal de analiză a modificărilor PT în vederea obținerii Raportului de Analiză a modificărilor PT (Formularul C3.3.2) de la ANIF - Unitatea Centrală / emiterea punctului de vedere în vederea obținerii Notificării privind modificările caracteristicilor tehnice minore de la ANIF - Unitatea Centrală - Participarea la recepția la terminarea lucrărilor		
--	--	--



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfiițarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 226/264
--	--	----------------

Formularul Anexa M1 ANIF Intervenția DR 26 – Înfiițarea sistemelor de irigații

Aprobat,

Director General

Avizat,

Director General Adjunct

Fișa de verificare/monitorizare corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor/activităților delegate prevăzute în Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înfiițarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027

Secțiunea A

Activitatea delegată	Îndeplinită/ Neîndeplinită	FT IF/UA
I. Activități privind programarea, implementarea și monitorizarea intervenției DR 26 - Înfiițarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027		
Asigură suportul tehnic privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înfiițarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - Manual de proceduri versiunea 01 - Eliberare adeverință - Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului - Studiul de fezabilitate - emiterea procesului verbal de analiză a conformității SF în vederea obținerii avizului CTE ANIF - Unitatea Centrală		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 227/264
--	---	----------------

- PROIECT TEHNIC - emiterea procesului verbal de analiză a conformității PT cu SF, în vederea obținerii Fișei de Avizare a conformității PT cu SF de la ANIF - Unitatea Centrală - Modificări PT - emiterea procesului verbal de analiză a modificărilor PT în vederea obținerii Raportului de Analiză a modificărilor PT (Formularul C3.3.2) de la ANIF - Unitatea Centrală /emiterea punctului de vedere în vederea obținerii Notificării privind modificările caracteristicilor tehnice minore de la ANIF - Unitatea Centrală - Participarea la recepția la terminarea lucrărilor		
--	--	--



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 228/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M2 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Listă de verificare eliberare adeverință - FT IF/UA

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUI.....
Numele proiectantului	

Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Inregistrare cerere pentru obținere adeverință (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)	S-a înregistrat în registrul special privind intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 în ziua când a fost primită.		
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1a) întocmită de către echipa de lucru, verificată de comisia de specialiști, avizată de către președintele comisiei de specialiști.	S-a întocmit în perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special privind intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 a cererii pentru obținerea adeverinței.		
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1b) întocmită de către echipa de lucru, verificată de comisia de specialiști, avizată de către președintele comisiei de specialiști.	S-a întocmit în perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special privind intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 a cererii pentru obținerea adeverinței.		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 229/264
--	---	----------------

Raport de control pe teren (Anexa 2a) întocmit de către echipa de lucru, verificat de comisia de specialiști, avizat de către președintele comisiei de specialiști.	S-a întocmit în perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special privind intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 a cererii pentru obținerea adeverinței.		
Eliberare adeverință de către Filiala Teritorială IF - echipa de lucru și comisia de specialiști.	<i>Max. 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii în registrul special privind intervenția DR 25- Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 pentru obținere adeverință.</i> <i>Notă: Adeverința se eliberează conform modelului din ghidul solicitantului Anexa 3.</i>		

Observații

.....

.....

Numele, prenumele și funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 230/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M2 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Listă de verificare eliberare adeverință - FT IF/UA

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUI.....
Numele proiectantului	

Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Inregistrare cerere pentru obținere adeverință (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)	S-a înregistrat în registrul special PS 2023-2027 Intervenția DR - 26 în ziua când a fost primită.		
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1a) întocmită de către echipa de lucru, verificată de comisia de specialiști, avizată de către președintele comisiei de specialiști.	S-a întocmit în perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.		
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1b) întocmită de către echipa de lucru, verificată de comisia de specialiști, avizată de către președintele comisiei de specialiști.	S-a întocmit în perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.		
Raport de control pe teren (Anexa 2a) întocmit de către echipa de lucru, verificat de comisia de specialiști, avizată de către președintele comisiei de specialiști.	S-a întocmit în perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.		
Eliberare adeverință de către Filiala Teritorială IF - echipa de lucru și comisia de specialiști.	<i>Max. 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru obținere adeverință.</i>		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 231/264
--	---	----------------

	Notă: Adeverința se eliberează conform modelului din ghidul solicitantului Anexa 3.		
--	---	--	--

Observații

.....

.....

.....

.....

Numele, prenumele si funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 232/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M3 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Listă de verificare eliberare acord administrator teren pentru realizarea investiției În cazul în care terenul se
află în proprietatea statului, **dacă este cazul**

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUAI.....
Numele proiectantului	

Activitati monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Întocmit Anexa 1 r	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special privind intervenția DR 25- Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 a cererii pentru obținerea adeverinței.		
Eliberare acord administrator teren pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, dacă este cazul - Filiala Teritorială IF	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special privind intervenția DR 25- Modernizarea infrastructurii de irigații din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 a cererii pentru obținerea adeverinței.		

Observații

.....

.....

Numele, prenumele si funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 233/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M3 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Listă de verificare eliberare acord administrator teren pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se
află în proprietatea statului

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUAI.....
Numele proiectantului	

Activitati monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Întocmit Anexa 1 r	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.		
Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, dacă este cazul – Filiala Teritoriala IF	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.		

Observații

.....

.....

Numele, prenumele si funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 234/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M4 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

**Listă de verificare a Procesului verbal de analiză a conformității DALI în vederea obținerii avizului CTE
ANIF-UC – Filiala Teritorială IF**

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUAI.....
Numele proiectantului	

Activitati monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Inregistrarea documentatiei DALI si transmiterea catre echipa de lucru din Filiala Teritoriala IF	În ziua când a fost primită		
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizării și studierii documentației depuse DALI + Expertiza Tehnica	< max. 3 zile lucrătoare după primirea DALI > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01		
Fișa de verificare a documentelor (Anexa 1c) întocmită de către comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelunge cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Emiterea procesului verbal de analiză a DALI de către comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere din partea echipei de lucru >		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 235/264
--	---	----------------

	In situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/ completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de catre CTE ANIF.		
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu, privind DALI de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Daca se constată neconformități		
		Data	Data
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		

Observații

.....

.....

.....

Numele, prenumele și funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnătura

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 236/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M4 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

**Listă de verificare a Procesului verbal de analiză a conformității SF în vederea obținerii avizului CTE
ANIF-UC – Filiala Teritorială IF**

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUAI.....
Numele proiectantului	

Activitati monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Înregistrarea documentației SF și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF	În ziua când a fost primită		
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii documentației depuse SF	< max. 3 zile lucrătoare după primirea SF > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01		
Fișa de verificare a documentelor (Anexa 1c) întocmită de către comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere din partea echipei de lucru > In situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/ completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Emiterea procesului verbal de analiza a SF de catre Comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere din partea echipei de lucru >		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 237/264
--	---	----------------

	În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/ completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 versiunea 01, a legislației în domeniu, privind SF de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată neconformități		
		Data	Data
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		

Observații

.....

.....

.....

Numele, prenumele și funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 238/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M5 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

**Listă de verificare a Procesului Verbal de analiză a conformității PT cu DALI
emis de către Comisia de specialiști din FTIF/UA,
în vederea emiterii Fișei de avizare a conformității PT cu DALI (C1.2)
de către CTE ANIF-UC**

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUI.....
Numele proiectantului	

Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Inregistrarea Proiectului Tehnic de Executie (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF	În ziua când a fost primit		
Emiterea Punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii PT dacă este în conformitate cu DALI	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).		
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea proiectelor tehnice (anexa nr. 1j) unde se constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice de Executie și DALI întocmită de echipa de lucru din Filiala Teritorială IF	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 239/264
--	---	----------------

	proceduri versiunea 01(termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).		
Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu DALI de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF în vederea emiterii Fișei de avizare a conformității PT cu DALI (C1.2) de către CTE ANIF-UC	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Fisa de verificare administrativa si tehnica a documentelor - Anexa 1d intocmita de catre Comisia de specialisti din Filiala Teritoriala IF	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > In situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de catre CTE ANIF.		
Data constatării neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind DALI de	Dacă se constată neconformități	Data	Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 240/264
--	---	----------------

către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)					
Neconformități constatate de către Echipa de Verificare/Monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/Răspunsul nr...../.....				

Observații

.....

.....

.....

.....

Numele, prenumele și funcția persoanei care face verificarea/monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 241/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M5 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

**Listă de verificare a Procesului Verbal de analiză a conformității PT cu SF
emis de către Comisia de specialiști din FTIF/UA,
în vederea emiterii Fișei de avizare a conformității PTh cu SF (C1.2)
de către CTE ANIF-UC**

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUIA.....
Numele proiectantului	

Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Înregistrarea Proiectului Tehnic (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF	În ziua când a fost primit		
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii PT dacă este în conformitate cu SF	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).		
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea proiectelor tehnice (anexa nr. 1j) unde se constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice și SF întocmită de echipa de lucru din Filiala Teritorială IF	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 242/264
--	---	----------------

	se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).		
Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu SF de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF în vederea emiterii Fișei de avizare a conformității PT cu SF (C1.2) de către CTE ANIF-UC	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferele din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/ completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor - Anexa 1d întocmită de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferele din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/ completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Data constatării neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, „a legislației în domeniu privind SF de către Agenția	Dacă se constată neconformități		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 243/264
--	---	----------------

Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)					
Neconformități constatate de către Echipa de Verificare/Monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/Răspunsul nr...../.....				

Observații

.....

.....

.....

.....

Numele, prenumele și funcția persoanei care face verificarea/monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 244/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M6 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

**Listă de verificare a Procesului Verbal de analiză a modificărilor PT
emis de către Comisia de specialiști din FTIF/UA,**

în vederea emiterii Raportului de analiză a modificărilor PT (C3.3.2)

de către CTE ANIF-UC/Notificării privind modificările caracteristicilor tehnice minore

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUAI.....
Numele proiectantului	

Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Înregistrarea modificărilor Proiectului Tehnic (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF	În ziua când au fost primite		
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii modificărilor PT	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 iar termenul se va prelunge cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/ completărilor).		
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea modificărilor PT - Anexa 1e întocmită de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelunge cu max. 2 zile după primirea modificărilor/ completărilor depuse de proiectant		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 245/264
--	---	----------------

	În urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Emiterea procesului-verbal de analiză a modificărilor PT de către Filiala Teritorială IF	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele afereente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/ completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Emiterea punctului de vedere de către echipa de proiect din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii modificărilor caracteristicilor tehnice minore	< max. 3 zile lucrătoare după primirea documentației tehnice >		
Data constatărilor necoformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 , a legislației în domeniu privind modificările PT de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată neconformități	Data	Data
Neconformități constatate de Echipa de monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		

Observații

Numele, prenumele si funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea
Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 246/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M6 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

**Listă de verificare a Procesului Verbal de analiză a modificărilor PT
emis de către Comisia de specialiști din FTIF/UA,
în vederea emiterii Raportului de analiză a modificărilor PT (C3.3.2)
de către CTE ANIF-UC/Notificării privind modificările caracteristicilor tehnice minore**

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUAI.....		
Numele proiectantului			
Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Înregistrarea modificărilor Proiectului Tehnic (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF	În ziua când au fost primite		
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii modificărilor PT	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).		
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea modificărilor PT- Anexa 1e întocmită de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 247/264
--	---	----------------

	proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Emiterea procesului-verbal de analiză a modificărilor PT de către Filiala Teritorială IF	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Emiterea punctului de vedere de către echipa de proiect din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii modificărilor caracteristicilor tehnice minore	< max. 3 zile lucrătoare după primirea documentației tehnice >		
Data constatărilor necoformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind modificările PT de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată neconformități	Data	Data
Neconformități constatate de Echipa de monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		

Observații

Numele, prenumele și funcția persoanei care face verificarea / monitorizarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 248/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M7 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Listă de verificare privind întocmirea Anexei 1f – ANIF - Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUIA.....
Numele proiectantului	

Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și întocmesc fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1f - ANIF).	Respectă Manualul de proceduri versiunea 01 Întocmesc Anexa 1f conform Manualului de proceduri versiunea 01		
Participă la întocmirea PV de recepție la terminarea lucrărilor	< max. 2 zile lucrătoare >		
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind recepția la terminarea lucrărilor de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Daca se constată neconformități	Data	Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 249/264
--	---	----------------

Neconformități constatate de către Echipa de monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		
--	--	--	--

Observații

.....



Numele, prenumele și funcția persoanei care face monitorizarea/verificarea

Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 250/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M7 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Listă de verificare privind întocmirea Anexei 1f – ANIF - Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUAI.....
Numele proiectantului	

Activități monitorizate	Criteriul verificat	Da	NU
Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și întocmesc fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1f - ANIF).	Respecta Manualul de proceduri versiunea 01 Intocmesc Anexa 1f conform Manualului de proceduri versiunea 01		
Participă la întocmirea PV de recepție la terminarea lucrărilor	< max. 2 zile lucrătoare >		
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind recepția la terminarea lucrărilor de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată neconformități	Data	Data
Neconformități constatate de către Echipa de monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 251/264
--	---	----------------

Observații

.....

Numele, prenumele și funcția persoanei care face monitorizarea/verificarea



Semnătura



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 252/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M8 ANIF Intervenția DR 25 – Modernizare infrastructurii de irigații

PISTA DE AUDIT

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUI.....
Numele proiectantului	

ETAPE:

1. Eliberare adeverință - Filiala Teritorială IF/UA	
Înregistrare cerere pentru obținere adeverință (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)	În ziua când a fost primită.
Fisa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1a) întocmită de către echipa de lucru, verificată de comisia de specialiști, avizată de către președintele comisiei de specialiști.	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1b) întocmită de către echipa de lucru, verificată de Comisia de specialiști, avizată de către președintele comisiei de specialiști.	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
Raport de control pe teren (Anexa 2a) întocmit de către echipa de lucru, verificat de comisia de specialiști, avizat de către președintele comisiei de specialiști.	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
Eliberare adeverință de către Filiala Teritorială IF/UA - echipa de lucru și comisia de specialiști.	Max. 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru obținere adeverință. <i>Notă: Adeverința se eliberează conform modelului din ghidul solicitantului Anexa 3.</i>
2. Eliberare acord administrator teren pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, dacă este cazul - Filiala Teritorială IF/UA	
Intocmit Anexa 1 r	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, dacă este cazul - Filiala Teritorială IF/UA	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
3. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) – Filiala Teritorială IF/UA	



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 253/264
--	---	----------------

Înregistrarea documentației DALI și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	În ziua când a fost primită												
Emiterea Punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA ca urmare a analizării și studierii documentației depuse DALI + Expertiza Tehnică	< max. 3 zile lucrătoare după primirea DALI > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01												
Fișa de verificare a documentelor (Anexa 1c) întocmită de către comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.												
Emiterea procesului verbal de analiză a DALI de către comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.												
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu, privind DALI de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/ Răspunsul)	Dacă se constată neconformități <table><tr><td colspan="2">Nu</td><td colspan="2">Da</td></tr><tr><td>Data</td><td></td><td>Data</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nu		Da		Data		Data					
Nu		Da											
Data		Data											
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....												
4. PROIECT TEHNIC - Filiala Teritoriala IF/UA													
Înregistrarea Proiectului Tehnic (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	În ziua când a fost primit												



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înfățișarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 254/264
--	---	----------------

Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA ca urmare a analizării și studierii PT dacă este în conformitate cu DALI	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).			
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analizarea și studierea proiectelor tehnice (anexa nr. 1j) unde constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice și DALI întocmită de echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).			
Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu DALI de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.			
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor - Anexa 1d întocmită de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.			
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind PT de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată neconformități			
	Nu		Da	
	Data		Data	
				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 255/264
--	---	----------------

Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare – Nota intermediară/Răspunsul nr...../.....
5.MODIFICĂRI PT – Filiala Teritorială IF/UA	
Înregistrarea modificărilor Proiectului Tehnic (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	În ziua când au fost primite
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA ca urmare a analizării și studierii modificărilor PT	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației, se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind modificările PT - Anexa 1e întocmită de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației, se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.
Emiterea procesului-verbal de analiză a modificărilor PT de către Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.
Emiterea punctului de vedere de către echipa de proiect din Filiala Teritorială IF ca urmare a analizării și studierii modificărilor caracteristicilor tehnice minore	< max. 3 zile lucrătoare după primirea documentației tehnice >
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de	Dacă se constată abateri
	Nu
	Da



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 256/264
--	---	----------------

delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind modificările PT de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Data		Data	
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....			
6.PARTICIPAREA LA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR – FILIALA TERITORIALĂ IF/UA				
Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și întocmesc fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1f - ANIF),	Respectă Manualul de proceduri versiunea 01 Întocmesc Anexa 1f conform Manualului de proceduri versiunea 01			
Participă la întocmirea PV de recepție la terminarea lucrărilor	< max. 2 zile lucrătoare >			
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr.20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind recepția la terminarea lucrărilor de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată abateri			
	Nu		Da	
	Data		Data	
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....			

Întocmit :

Verificat:



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 257/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M8 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

PISTA DE AUDIT

DENUMIRE PROIECT: _____

Numele beneficiarului	OUI.....
Numele proiectantului	

ETAPE:

1. Eliberare adeverință - Filiala Teritorială IF/UA	
Înregistrare cerere pentru obținere adeverință (Anexa 3 la Ghidul solicitantului)	În ziua când a fost primită.
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1a) întocmită de către echipa de lucru, verificată de Comisia de specialiști, avizată de către Președintele Comisiei de specialiști.	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1b) întocmită de către echipa de lucru, verificată de Comisia de specialiști, avizată de către Președintele Comisiei de specialiști.	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
Raport de control pe teren (Anexa 2a) întocmit de către echipa de lucru, verificat de Comisia de specialiști, avizat de către Președintele Comisiei de specialiști.	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.
Eliberare adeverință de către Filiala Teritorială IF/UA - echipa de lucru și Comisia de specialiști.	Max. 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru obținere adeverință. Notă: Adeverința se eliberează conform modelului din ghidul solicitantului Anexa 3.
2. Eliberare acord administrator teren pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului - Filiala Teritorială IF/UA	
Intocmit Anexa 1 r	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 258/264
--	---	----------------

Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului - Filiala Teritorială IF/UA	În perioada celor 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în registrul special a cererii pentru obținerea adeverinței.		
3. Studiul de fezabilitate – Filiala Teritorială IF/UA			
Înregistrarea documentației și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	În ziua cand a fost primită		
Emiterea Punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA ca urmare a analizării și studierii documentației depuse SF	< max. 3 zile lucrătoare după primirea SF > în situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01		
Fișa de verificare a documentelor (Anexa 1c) întocmită de catre comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea unctului de vedere din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Emiterea procesului verbal de analiză a SF de către comisia de specialiști din cadrul FT IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.		
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01 -, a legislației în domeniu, privind SF de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată neconformități		
	Nu		Da
	Data		Data
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare - Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 259/264
--	---	----------------

4. PROIECT TEHNIC - Filiala Teritorială IF/UA

Înregistrarea Proiectului Tehnic (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	În ziua când a fost primit				
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA ca urmare a analizării și studierii PT dacă este în conformitate cu SF	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).				
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind analiza și studierea proiectelor tehnice (anexa nr. 1j) unde constată dacă există/nu există neconcordanțe între Proiectele Tehnice și SF întocmită de echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).				
Emiterea procesului - verbal de analiză a conformității PT cu SF de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.				
Fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor - Anexa 1d întocmită de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.				
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în	Dacă se constată neconformități				
	<table> <tr> <td>Nu</td><td>Da</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>Data</td></tr> </table>	Nu	Da	Data	Data
Nu	Da				
Data	Data				



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a Intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 260/264
--	---	----------------

domeniu privind PT de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)				
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare – Nota intermediară/Răspunsul nr...../.....			
5.MODIFICĂRI PT – Filiala Teritorială IF/UA				
Înregistrarea modificărilor Proiectului Tehnic (PT) și transmiterea către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA	În ziua când au fost primite			
Emiterea punctului de vedere de către echipa de lucru din Filiala Teritorială IF/UA ca urmare a analizării și studierii modificărilor PT	< max. 3 zile lucrătoare după primirea PT > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura conform Manualului de proceduri versiunea 01 (termenul se va prelungi cu max. 3 zile lucrătoare după primirea modificărilor/completărilor).			
Fișa administrativă și tehnică a documentelor privind modificările PT- Anexa 1e întocmită de către comisia de specialiști din Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.			
Emiterea procesului-verbal de analiză a modificărilor PT de către Filiala Teritorială IF/UA	< max. 2 zile lucrătoare după primirea punctului de vedere împreună cu anexa/anexele aferente din partea echipei de lucru (membrii echipei de proiect denumiți specialiști) > În situația în care sunt necesare completări/modificări ale documentației se va relua procedura iar termenul se va prelungi cu max. 2 zile după primirea modificărilor/completărilor depuse de proiectant în urma solicitării acestora de către CTE ANIF.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 261/264
--	---	----------------

Emiterea punctului de vedere de către echipa de proiect din Filiala Teritoriala IF ca urmare a analizării și studierii modificărilor caracteristicilor tehnice minore	< max. 3 zile lucrătoare după primirea documentației tehnice >		
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind modificările PT de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)	Dacă se constată abateri		
	Nu		Da
	Data		Data
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....		
6.PARTICIPAREA LA RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR – FILIALA TERITORIALĂ IF/UA			
Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și întocmesc fișa de verificare administrativă și tehnică a documentelor (Anexa 1f - ANIF).	Respectă Manualul de proceduri versiunea 01 Întocmesc Anexa 1f conform Manualului de proceduri versiunea 01		
Participa la întocmirea PV de recepție la terminarea lucrărilor	< max. 2 zile lucrătoare >		
Data constatărilor neconformităților de aplicare a Manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea	Dacă se constată abateri		
	Nu		Da
	Data		Data



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 262/264
--	---	----------------

tehnică și financiară a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 - versiunea 01, a legislației în domeniu privind recepția la terminarea lucrărilor de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală (Fișa de verificare/monitorizare - Nota intermediară/Răspunsul)				
Neconformități constatate de către Echipa de verificare/monitorizare din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Unitatea Centrală	Conform Fișei de verificare/monitorizare – Nota intermediară/ Răspunsul nr...../.....			

Întocmit :

Verificat:



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 263/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M9 ANIF DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații

Aprobat,

Director General

Avizat,

Director General Adjunct

NOTĂ INTERMEDIARĂ

privind acțiunea de verificare/monitorizare corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor/activităților delegate prevăzute în Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a Intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027

LOCAȚIA: Sediul ANIF FTIF/UA

În urma acțiunii de verificare/monitorizare efectuată la FTIF/UA....., s-au constatat următoarele:

1. Eliberare adeverință - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

2. Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, dacă este cazul - FT IF/UA



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 264/264
--	---	----------------

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

3. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție(DALI) - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

4. Proiect Tehnic - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

5. Modificari PT - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 265/264
--	---	----------------

.....

.....

Recomandări:.....

.....

.....

.....

6. Participarea la recepția la terminarea lucrărilor - FT IF/UA

Constatări:.....

.....

.....

.....

.....

Recomandări:.....

.....

.....

.....

Echipa de lucru (conform deciziei Directorului General ANIF):

.....

.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații – din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 266/264
--	---	----------------

Formularul Anexa M9 ANIF Intervenția DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații

Aprobat,

Director General

Avizat,

Director General Adjunct

NOTĂ INTERMEDIARĂ

privind acțiunea de verificare/monitorizare corespunzătoare pentru îndeplinirea
sarcinilor/activităților delegate prevăzute în Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023
privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a
intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 -
2027

LOCAȚIA: Sediul ANIF FTIF/UA

În urma acțiunii de verificare/monitorizare efectuată la FTIF/UA....., s-au constatat următoarele:

1. Eliberare adeverință - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

1. Eliberarea acordului administratorului terenului pentru realizarea investiției în cazul în care
terenul se află în proprietatea statului - FT IF/UA



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 267/264
--	---	----------------

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

2. Studiul de fezabilitate - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

3. Proiect Tehnic - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

4. Modificări PT - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PS PAC 2023 – 2027 Manual de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023 privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații - din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027 Versiunea 01	Pagina 268/264
--	---	----------------

Recomandări:.....
.....
.....
.....

5. Participarea la recepția la terminarea lucrărilor - FT IF/UA

Constatări:.....
.....
.....
.....
.....

Recomandări:.....
.....
.....
.....

Echipa de lucru (conform deciziei Directorului General ANIF):

.....
.....

