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Procedura prezenta stabileste modul in care se emite Raportul de analizd a modificarilor
PTh (Formularul C 3.3.2) de catre Consiliu Tehnico-Economic al ANIF, in cadrul Proiectului
finantat prin FEADR —PNDR 2014-2020 sub-mé&sura 4.3- componenta infrastructura de irigatii.

Procedura operationala:

» Descrie modalitatea in care se emite Raportul de analizd a modificarilor PTh(Formularul C
3.3.2), de catre Consiliul Tehnico-Economic al ANIF conform legislatiei in vigoare (Legea
nr.10/1995, HG nr.28/2008 — Structura si metodologia de elaborare a Devizului general
pentru lucrari de investitii si lucrari de interventii; HG nr.363/2010 - Standardul de cost
privind eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice pentru anumite capitole de cheltuieli din
Devizul general, Legea nr.98/2016) in cadrul Proiectului finantat prin FEADR —PNDR
2014-2020 sub-masura 4.3- componenta infrastructura de irigatii.

» Creaza conditiile pentru verificarea datelor inscrise in documentatia de modificare a PTh in
vederea emiterii Raportului de analizd a modificarilor PTh(Formularul C 3.3.2), de cétre
Consiliul Tehnico-Economic al ANIF.

* Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;

» Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
persoanele desemnate responsabile pentru realizarea lucrarii, in luarea deciziei.

1. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura stabileste modalitatea de emitere a Raportului de analiza a modificarilor PTh, de
catre Consiliul Tehnico-Economic al ANIF.

Verificarea existentei documentatiei referitoare la emiterea Raportului de analiza a
modificarilor PTh (Formularul C 3.3.2), de catre Consiliu Tehnico - Economic al ANIF privind
proiectul ,Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si
silvice, sub masura 4.3-componenta infrastructura de irigatii” de catre persoanele desemnate.

Documentatia depusa in vederea emiteri Raportului de analizi a modificarilor PTh
(Formularul C3.3.2) de catre CTE ANIF include:;

e Adresa de fnaintare
« Dispozitia dirigintelui de santier (Memoriu)

 Liste de cantitai la care se renunta N.R.(Ordin de variatie) — dac4 este cazul
» Listele de cantitati suplimentare N.C.S. (Ordin de optimizare)

* Procesul verbal de analiza a modificérilor PTh (al FILIALEI TERITORIALE/UNITATII DE
ADMINISTRARE)

» Hotararea Adunarii Generale a OUAI/FOUAI sau documentul echivalent pentru orice alta
forma de organizare a solicitantului

e Orice alt tip de documente referitor la modificarea PTh

Existenta datelor de corespondenta:

s Fax-uri
* Email-uri oficiale (cu nr. de inregistrare si semnatura)

*» Numere de telefon de contact
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Procedura se aplica pe intreaga duraté de realizare a obiectivelor de investitii din PNDR 2014-
2020 —sub masura 4.3-componenta infrastructura de irigatii céat si in perioada de exploatare a
acestora.

2. RESPONSABILITATI

Secretarul consiliului, dupa ce primeste documentele privind modificarea PTh de la
persoana desemnatd, scaneaza si transmite electronic membrilor Consiliului de
specialisti documentatiile mai sus mentionate. Pentru documentele ce nu pot fi scanate,
se va asigura accesul la formatul tiparit (letric).

Dupéa accesul la documentele scanate sau depuse in format letric, membrii Consiliului
Tehnico - Economic studiaza si analizeaza continutul acestora.

Membrii  Consiliului Tehnico-Economic verificd dacad continutul modificarilor PTh
respectd legislatia in vigoare, adicd daca cuprind Dispozitia dirigintelui de santier,
elaborata impreuna cu proiectantul i insusita de investitor, Listele de cantitati de lucrari
la care se renuntd (N.R.) si Listele de cantititi de lucrari cu lucrarile suplimentare
(N.C.S.).

Membrii Consiliului Tehnico - Economic studiazd Procesul verbal de analizd a
modificarilor  PTh emis de Comisia de specialisti a  FILIALELOR
TERITORIALE/UNITATILOR DE ADMINISTRARE.

Membrii Consiliului Tehnico - Economic al ANIF verificA dacd documentatia de
modificare a PTh (partea scrisa si piesele desenate) a fost semnata si stampilata de
verificatorul de proiect.

Membrii Consiliului Tehnico - Economic incheie un Raport de analizd a modificarilor
PTh (Formularul C 3.3.2), iar secretarul acesteia transmite Raportul de analizd a
modificarilor PTh (Formularul C 3.3.2) persoanei desemnate din cadrul ANIF, prin
Adresa de naintare. Termenul de desfasurare a acestor lucrari este de 3 zile .

in cazul in care se constatd ca sunt necesare informatii suplimentare, secretarul
Consiliului Tehnico - Economic are obligatia s& solicite beneficiarului documentatia
completatd/modificata in termen de 5 zile. Beneficiarul va retransmite documentatia
dupa ce va fi modificatd/completata.

Se reia procedura de intocmire a Raportului de analizd a modificarilor PTh. Termenul de
transmitere online a Raportului de modificare a PTh(Formularul C 3.3.2) citre CRFIR
este de 5 zile.

La depunerea modificarilor, influentele valorice vor fi prezentate sub forma tabelars,
respectiv liniile bugetului initial cuprinzand doar sumele addugate sau scazute, acolo
unde este cazul.

Odata cu depunerea modificarilor solicitate se va depune si Hotararea Adunarii
Generale a OUAI/FOUAI sau documentul echivalent pentru orice altid forma de
organizare a solicitantului si se reia procedura.

Prin termenul de “zile” se intelege zile lucratoare. La calculul unui termen exprimat in zile,
data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare.

Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, este o zi de sarbatoare legald, duminica sau
sambéata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urméatoarei zile lucratoare.
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